

Руководитель
регионального проекта

Албетова А.В.

(подпись)

31.12.2020

ОДОВРЕН

советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области

(протокол от _____ № ____)

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2020

Кировская область

"Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области"

в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено		

4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 5 млн га за счет создания не менее 24 новых ООПТ.	31.12.2024			
ВДП	Отсутствие отклонений		Результат регионального проекта: Увеличена общая площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения Кировской области до 3,34% от площади Кировской области.	31.12.2024	31.12.2024	Абашев Т.Э.	В работе. Риски невыполнения отсутствуют. Расширена площадь существующей ООПТ на 27,4 тыс.га. Площадь особо охраняемых природных территорий регионального значения составила (нарастающим итогом): На 31.12.2020 – 343,2 тыс. га (2,84 %), при плановом значении - 341,6 тыс.га Значение показателя достигнуто.
1.1.							
РП	Отсутствие отклонений		Мероприятие: Подготовка и согласование проекта решения Правительства Кировской области об утверждении границ и режима особой охраны памятника природы регионального значения «Ульское болото»	31.07.2020	28.07.2020	Абашев Т.Э. Харитонов Н.В.	Выполнено. Подготовлен, согласован проект и принят постановление Правительства Кировской области от 28.07.2020 № 403-П "О расширении территории памятника природы регионального значения "Ульское болото"
1.1.1.1							

1.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Контрольная точка. Расширена территория памятника природы регионального значения «Ульское болото», сведения о границах ООПТ переданы в ЕИРН	01.08.2020	01.08.2020	Абашев Т.Э. Харитонова Н.В.	Выполнено. Принято постановление Правительства Кировской области от 28.07.2020 № 403-П "О расширении территории памятника природы регионального значения "Ульское болото", сведения внесены в ЕИРН, реестровый номер 43:00-9.2
1.1.2.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Согласование с заинтересованными органами власти и органами местного самоуправления материалов комплексного экологического обследования территории, обосновывающих придание статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «(Ожно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов «Оиеть»	31.05.2020	29.05.2020	Харитонова Н.В. Черемухин М.Н Тукмачева О.А.	Выполнено. Проведена встреча с главой Верхотурского района по вопросу формирования границ проектируемой ООПТ, в адрес администрации района 22.04.2020 направлено письмо о рассмотрении рекомендованных по результатам НИР границ с заинтересованными пользователями. Получена информация об отсутствии планов по размещению объектов капитального строительства на проектируемой ООПТ.
1.1.2.2.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведение кадастровых работ по формированию границ особо охраняемой природной территории регионального значения "Южно-таежный комплекс елово-пихтовых лесов "Оиеть".	30.11.2020	30.11.2020	Харитонова Н.В. Луккина А.И, Майская А.В.	Выполнено. Подготовлены графическое описание местоположения границ ООПТ и картографические материалы на бумажном носителе и в электронном виде.
2			Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): к концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 24 ООПТ (в том числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ.				

2.1.	ВДП	Отсутствие отклонений	Результат регионального проекта: Внесены в Единый государственный реестр недвижимости сведения о 137 ранее созданных особо охраняемых природных территориях регионального значения	31.12.2022	31.12.2022	Абашев Т.Э.	В работе. Риски невыполнения отсутствуют. В 2020 году в ЕГРН внесены сведения по 25 ООПТ регионального значения, находящимся в Нагорском, Ногинском, Кильмезском, Кирово-Чепецком, Кикнурском районах области. Плановое значение - внесение сведений в ЕГРН по 25 ООПТ. Значение показателя выполнено.
2.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Мероприятие: Проведение кадастровых работ по определению границ 41 особо охраняемой природной территории регионального значения	30.12.2020	22.12.2020	Абашев Т.Э. Харитонова Н.В.	Выполнено. Кадастровые работы в отношении 41 особо охраняемой природной территории регионального значения проведены. Подготовлены графические описания местоположения границ ООПТ и картографические материалы на бумажном носителе и в электронном виде.
2.1.1.	К	Отсутствие отклонений	Контрольная точка: Завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений по 25 особо охраняемым природным территориям регионального значения	31.12.2020	23.12.2020	Абашев Т.Э. Харитонова Н.В.	Выполнено. Границы в отношении 25 ООПТ утверждены постановлениями Правительства Кировской области, сведения об ООПТ внесены в ЕГРН.