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"(G2-33) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на утилизацию

(вторичную переработку),

нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "Формирование комплексной

системы обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории

Кировской области" на территории

Кировской области № 3" Иное Минприроды

России и министерство охраны окружаюей

среды Кировской области от 14.12.2020г. №

051-2019-G20061-1/3, приложен

файл.Существует риск:Недостижение

показателя регионального проекта в 2020

году, Причина риска: В виду отсутствия

федерального финансирования

федерального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами" на 2020 год.

Кировская область глубоко дотационный

регион. Отсутствуют заинтересованные

инвесторы, не определен четкий механизм

федеральной поддержки. Региональный

оператор не в состоянии обеспечить

создание указанных объектов ввиду тяжелой

финансовой ситуации, связанной с низкой

собираемостью платежей за коммунальную

услугу по обращению с отходами.,

0,00%00 0 0.06971
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Вероятность: 100%, Сутевые: Недостижение

показателей федерального проекта

"Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами" по

Кировской области.Предлагаемые

решения:1. Корректировка показателей

регионального проекта, срок исполнения

31.12.2020, В соответствии с условиями

дополнительного соглашения к соглашению

о реализации регионального проекта

показатели подлежат уточнению по итогам

разработки федеральной схемы обращения с

твердыми коммунальными отходами, срок

исполнения 31.12.2020, В

работе..Дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального

проекта "Формирование комплексной

системы обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории

Кировской области" на территории

Кировской области № 3 от 14.12.2020 № 051-

2019-G20061-1/3 значение показателя

установлено равном 0

0

Миллион

тонн

Объем твердых коммунальных

отходов (далее - ТКО): -

направленных на обработку,

нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Формирование комплексной системы

обращения с твердыми коммунальными

отходами на территории Кировской

области" на территории Кировской области

№ 3" Иное Минприроды России и

минстерство охраны окружающей среды

Кировской области от 14.12.2020г. №051-2019-

G20061-1/3, приложен файл.Существует

риск:Недостижения показателя

регионального проекта в 2020 году, Причина

риска: В виду отсутствия федерального

финансирования федерального проекта

"Комплексная система обращения с

твердыми коммунальными отходами" на

0,00%00 0 0.11512
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2020 годКировская область глубока

дотационный регион. Отсутствуют

заинтересованные инвесторы, не определен

четкий механизм федеральной поддержки.

Региональный оператор не в состоянии

обеспечить создание указанных объектов

ввиду тяжелой финансовой ситуации,

связанной с низкой собираемостью

платежей на коммунальную услугу по

обращению с отходами, Вероятность: 100%,

Сутевые: Недостижение показателей

федерального проекта "Комплексная

система обращения с твердыми

коммунальными отходами" по Кировской

областиПредлагаемые решения:1.

Корректировка показателей регионального

проекта, срок исполнения 31.12.2020, В

соответствии с условиями дополнительного

соглашения к соглашению о реализации

регионального проекта показатели подлежат

уточнению по итогам федеральной схемы

обращения с твердыми коммунальными

отходами. Причина отклонения параметра

от прогнозного значения связана с наличием

риска его недостижения..Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта "Формирование

комплексной системы обращения с

твердыми коммунальными отходами на

территории Кировской области" на

территории Кировской области № 3 от

14.12.2020 № 051-2019-G20061-1/3 значение

показателя установлено 0

0Процент

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Формирование комплексной системы

обращения с твердыми коммунальными

отходами на территории Кировской

области" на территории Кировской области"

100,00%00 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Иное Минприроды России и министерства

охраны окружающей среды Кировской

области от 30.05.2020г. №051-2019-G20061-1/1,

приложен файл.В соответствии с

дополнительным соглашением №051-2019-

G20061-1/1 от 30.05.2020 плановое значение

доли импорта оборудования для утилизации

и обработки ТКО установлено

0.Фактическое значение показателя в 2020

году равно 0.

1Процент

Доля разработанных электронных

моделей

1

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

"Формирование комплексной системы

обращения с твердыми коммунальными

отходами на территории Кировской

области" на территории Кировской области"

Иное Минприроды России и Министерства

охраны окружающей среды Кировской

области от 30.05.2020г. №051-2019-G20061-1/1,

приложен файл.В соответствии с

дополнительным соглашением от 30.05.2020

№ 051.-2019-G20061-1/1 установлено значение

доли разработанных электронных моделей 1.

В 2020 году нарастающим итогом с 2019 г.

разработана 1 электронная модель. В связи с

технической ошибкой в системе значение

показателя на конец года ошибочно = 100%

100,00%11 100 1004

Процент

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами

96.88

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

достижении значений результатов

регионального проекта по состоянию на "1"

января 2021 года" Отчет Министерства

охраны окружающей среды Кировской

области от 30.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Согласно дополнительного соглашения

№051-2019-G20061-1/2 от 05.06.2020 Доля

населения, охваченного услугой по

обращению с ТКО установлена 90% За 12

месяцев 2020 года фактическое значение

показателя 100%.

111,11%10090 100 905
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 120 677,60 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

120277.60

400.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00400,00

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по обращению

с ТКО, в том числе:- по обработке

(сортировке), на территории

Кировской области, нарастающим

итогом0

1 0,000,000,00 0,00

0,00400,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

В связи с тех.

ошибкой

данные по СБР,

ЛБО, Учтенные

бюджетные

обязательства  и

кассовое

исполнение по

подтягиваются.

Фактическое

значение по

данным графам

400. Процент

исполнения

=100%

0,000,000,00

0,00400,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

В связи с тех.

ошибкой

данные по СБР,

ЛБО, Учтенные

бюджетные

обязательства  и

кассовое

исполнение по

подтягиваются.

Фактическое

значение по

данным графам

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

400. Процент

исполнения

=100%

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 277,60120 277,60

(14) Кировской областью обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми коммунальными

отходами0

2 100,00120 277,60120 277,60 120 277,60

120 277,60120 277,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 120 277,60 100,00120 277,60120 277,60

120 277,60120 277,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 120 277,60 100,00120 277,60120 277,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

120 277,60120 677,60

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

120 277,60 100,00120 277,60120 277,60

120 277,60120 677,60бюджет субъекта Российской Федерации 120 277,60 100,00120 277,60120 277,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

120 277,60120 677,60 120 277,60 100,00120 277,60120 277,60
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.10.2020

2

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по утилизации и

переработке ТКО, на территории Кировской области, нарастающим итогом

Значение: 0,0144 Дата: 31.12.2019

3

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по утилизации и

переработке ТКО, на территории Кировской области, нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке

(сортировке), на территории Кировской области, нарастающим итогом

Значение: 0,0110 Дата: 31.12.2019

5

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке

(сортировке), на территории Кировской области, нарастающим итогом

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

6

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке

(сортировке), на территории Кировской области, нарастающим итогом

Значение: 0,1777 Дата: 31.12.2023

2

7

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обращению с ТКО, в том числе:- по обработке

(сортировке), на территории Кировской области, нарастающим итогом

Значение: 0,2190 Дата: 31.12.2024

1

8

Кировской областью обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению

с твердыми коммунальными отходами

Значение: 90,0000 Дата: 31.12.2020

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Разработана электронная модель

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на

территории Кировской области

Значение: 1, на дату 31.10.2020

31.10.2020 26.11.2019 Албегова А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Электронная модель территориальной схемы

обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами, на территории Кировской

области разработана и опубликована" Прочий тип

документа   от г. №, указана ссылка.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе:- по

утилизации и переработке ТКО, на

территории Кировской области,

нарастающим итогом Значение:

0.0144, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2023 Албегова А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Риск недостижения показателя, Причина риска: Значение

результата доведено до субъекта после отчетного

периода 2019 года, при этом не учтена реальная ситуация

с объектами утилизации ТКО на территории Кировской

области, Вероятность: 100%, Сутевые: Отсутствие

введенных объектов утилизации

Предлагаемые решения:

1. Корректировка значения результата в соответствии с

территориальной схемой обращения с отходами

Кировской области, срок исполнения 31.12.2020, В

работе.

Просрочка 1461 день.

Предоставлена информация : 0 из 0.0144.

3.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

31.12.2020 31.12.2020 Албегова А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обращению с ТКО, в том числе:- по

утилизации и переработке ТКО, на

территории Кировской области,

нарастающим итогом Значение: 0, на

дату 31.12.2020

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта "Формирование

комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории Кировской

области" на территории Кировской области №3"

Соглашение Минприроды России и Министерства охраны

окружающей среды Кировской области от 14.12.2020г. №

051-2019-G20061-1/3, приложен файл.

В 2020 году производились работы по  выбору

земельного участка для размещения объекта по

утилизации и обработке ТКО. Строительство объекта и

ввод мощностей по утилизации и обработке ТКО на

территории Кировской области планируется в 2023 году.

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе:- по

обработке (сортировке), на

территории Кировской области,

нарастающим итогом Значение:

0.011, на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2022 Албегова А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Недостижение значения результата, Причина риска:

Значение результата были доведены после отчетного

периода 2019 года. , Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствие объекта обработки ТКО

Предлагаемые решения:

1. Корректировка значения результата в соответствие с

территориальной схемой обращения с отходами

Кировской области, срок исполнения 31.12.2020, В

работе.

Просрочка 1096 дней.

Предоставлена информация : 0 из 0.011.

5.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе:- по

обработке (сортировке), на

31.12.2020 31.12.2020 Албегова А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

территории Кировской области,

нарастающим итогом Значение: 0, на

дату 31.12.2020

реализации регионального проекта "Формирование

комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами на территории Кировской

области" на территории Кировской области №3"

Соглашение Мин от 14.12.2020г. №051-2019-G20061-1/3,

приложен файл.

В 2020 году проводились работы проведены работы по

инженерно-экологическим изысканиям в Вятско-

Полянском, Шабалинском, Зуевском и Нолинском

районах Кировской области

Предоставлена информация : 0 из 0.

5.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 15.05.2020 Албегова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт №64 от 15.05.2020 сдачи-приемки выполненных

работ (изыскания) - инженерно-экологические изыскания

по объекту: "Объект обработки ТКО в Зуевском районе

Кировской области". По Государственному контракту №

1-02/03 от 21.02.20 г." Акт приема-передачи

Министерства охраны окружающей среды Кировской

области от 15.05.2020г. №64, приложен файл.

Приняты работы по инженерно-экологическим

изысканиям по объекту обработки ТКО в Зуевском

районе Кировской области

5.1.1 РРП

 Выполнение инженерно-экологических

изысканий по объекту обработки ТКО в

Зуевском районе Кировской области

31.12.2020 15.05.2020 Женихова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная №56 от 15.05.2020 (1.Технический отчет

по результатам инженерно-экологических изысканий. 2.

Электронная версия СД-диск." Иное ООО

"Вятизыскания" от 15.05.2020г. №56, приложен файл.

Выполнены инженерно-экологические изыскания по

объекту обработки ТКО в Зуевском районе Кировской
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области

5.2. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 14.04.2020 Албегова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт № 49 от 14.04.2020г. сдачи-приемки

выполненных работ(изыскания): - инженерно-

экологические изыскания по объекту: "Объект обработки

ТКО в Нолинском районе Кировской области". По

Государственному контракту № 1-02/01 от 21.02.20 г."

Акт приема-передачи Министерства охраны окружающей

среды Кировской области от 14.04.2020г. №49, приложен

файл.

Приняты работы по инженерно-экологическим

изысканиям по объекту обработки ТКО в Нолинском

районе Кировской области

5.2.1 РРП

 Выполнение инженерно-экологических

изысканий по объекту обработки ТКО в

Нолинском районе Кировской области

31.12.2020 14.04.2020 Женихова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная №43 от 14.04.2020 (1.Технический отчет

по результатам инженерно-экологических изысканий. 2.

Электронная версия СД-диск)" Иное ООО

"Вятизыскания" от 14.04.2020г. №43, приложен файл.

Выполнены инженерно-экологические изыскания по

объекту обработки ТКО в Нолинском районе Кировской

области

6.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе:- по

обработке (сортировке), на

территории Кировской области,

нарастающим итогом Значение:

0.1777, на дату 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Албегова А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.1777.

6.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

20.12.2021 20.12.2021 Албегова А. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Выполнены инженерно-экологические изыскания по

объекту обработки ТКО в Вятскополянском районе

Кировской области. Риски недостижения отсутствуют

6.1.1 РРП

 Выполнение инженерно-экологических

изысканий по объекту обработки ТКО в

Вятскополянском районе Кировской

области

01.05.2020 01.05.2020 Женихова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная" Иное ООО "Вятизыскания" от

14.04.2020г. №44, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

6.2. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2021 20.12.2021 Албегова А. В.

В работе.

Выполнены инженерно-экологические изыскания по

объекту обработки ТКО в Шабалинском районе

Кировской области. Риски недостижения отсутствуют

6.2.1 РРП

 Выполнение инженерно-экологических

изысканий по объекту обработки ТКО в

Шабалинском районе Кировской

области

30.06.2020 15.05.2020 Женихова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Накладная" Иное ООО "Вятизыскания" от

15.05.2020г. №57, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

7.

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обращению с ТКО, в том числе:- по

обработке (сортировке), на

территории Кировской области,

нарастающим итогом Значение:

0.219, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Албегова А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.219.

7.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2022 20.12.2022 Албегова А. В.

В работе.

Выполнены инженерно-экологические изыскания по

объекту обработки ТКО в Кикнурском районе Кировской

области. Риски неисполнения отсутствуют.

7.1.1 РРП 30.06.2020 24.12.2019 Женихова О. В.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

 Выполнение инженерно -

экологических изысканий по объекту

обработки твердых коммунальных

отходов в Кикнурском районе

Кировской области

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Технический отчет по инженерно-экологическим

изысканиям передан в министерство по накладной от

24.12.2019 № 176." Прочий тип документа   от г. №,

приложен файл.

Выполнены инженерно-экологические изыскания по

объекту обработки ТКО в Кикнурском районе Кировской

области

8.

Кировской областью обеспечена

деятельность по оказанию

коммунальной услуги населению по

обращению с твердыми

коммунальными отходами Значение:

90, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Албегова А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении результатов регионального

проекта по состоянию на 01.01.2021" Отчет

Министерства охраны окружающей среды Кировской

области от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Кировской областью в 2020 году обеспечена

деятельность по оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с ТКО. По состоянию на

30.12.2020 соответствует установленному значению.

Предоставлена информация : 100 из 90.

8.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

27.07.2020 27.07.2020 Албегова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета

Кировской области акционерному обществу Куприт -

региональному оператору в сфере обращения с твердыми

коммунальными отходами Кировской области"

Соглашение Министерства охраны окружающей среды

Кировской области от 27.07.2020г. №10-2020-02439,

приложен файл.

 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из

бюджета Кировской области АО "Куприт"
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Утверждено постановление

Правительства Кировской области «Об

утверждении Порядка предоставления в

2020 году из областного бюджета

субсидии региональному оператору по

обращению с твердыми коммунальными

отходами»

15.07.2020 15.07.2020 Петухова И. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году

из областного бюджета субсидии региональному

оператору по обращению с твердыми коммунальными

отходами" Постановление Правительства Кировской

области от 15.07.2020г. №385-П, приложен файл.

8.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Женихова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому лицу" Иное Министерства

охраны окружающей среды Кировской области от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Министерством охраны окружающей среды Кировской

области в Минприроды России предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении субсидии

юридическому лицу

8.2.1 РРП

 В министерство охраны окружающей

среды Кировской области

региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными

отходами предоставлен отчет об

осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия на 01.07.2020

15.07.2020 01.07.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых является Субсидия"

Отчет Акционерного общества Куприт от 01.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.2.2 РРП

 В министерство охраны окружающей

среды Кировской области

региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными

отходами предоставлен отчет об

осуществлении расходов, источником

15.08.2020 05.08.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых является Субсидия"

Отчет Акционерного общества Куприт от 05.08.2020г. №

б/н, приложен файл.
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3

финансового обеспечения которых

является субсидия на 01.08.2020

Отклонения отсутствуют

8.2.3 РРП

 В министерство охраны окружающей

среды Кировской области

региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными

отходами предоставлен отчет об

осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия на 01.09.2020

15.09.2020 01.09.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых является субсидия на

01.09.2020" Отчет АО "Куприт" от 01.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

8.2.4 РРП

 В министерство охраны окружающей

среды Кировской области

региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными

отходами предоставлен отчет об

осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия на 01.10.2020

15.10.2020 15.10.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых является субсидия на

01.10.2020" Отчет АО "Куприт" от 01.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

Выполнено. АО "Куприт" предоставил в Министерство

охраны окружающей среды Кировской области отчет на

01.10.2020

8.2.5 РРП

 В министерство охраны окружающей

среды Кировской области

региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными

отходами предоставлен отчет об

осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия на 01.11.2020

15.11.2020 13.11.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О подтверждении предоставления коммунальной

услуги по обращению с твердыми коммунальными

отходами" Письмо АО "Куприт" от 13.11.2020г. №8241,

приложен файл.

Выполнено.  АО "Куприт" предоставил в  Министерство

охраны окружающей среды Кировской области отчет об

осуществлении расходов, источником финансового

обеспечения которых является субсидия на 01.11.2020

8.2.6 РРП

 В министерство охраны окружающей

среды Кировской области

региональным оператором по

15.12.2020 14.12.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об осуществлении расходов, источником
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обращению с твердыми коммунальными

отходами предоставлен отчет об

осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия на 01.12.2020

финансового обеспечения которых является Субсидия на

01.12.2020" Иное АО Куприт от 14.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

АО "Куприт" предоставил в Министерство охраны

окружающей среды Кировской области Отчет об

осуществлении расходов, источником финансового

обеспечения которых является субсидия на 01.12.2020

8.2.7 РРП

 В министерство охраны окружающей

среды Кировской области

региональным оператором по

обращению с твердыми коммунальными

отходами предоставлен отчет об

осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых

является субсидия на 01.01.2021

31.12.2020 31.12.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об осуществлении расходов, источником

финансового обеспечения которых является субсидия по

состоянию на 01.01.2021" Иное АО "Куприт" от

31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

АО "Куприт" предоставил в министерство охраны

окружающей среды Кировской области отчет об

осуществлении расходов, источником финансового

обеспечения которых является субсидия по состоянию на

01.01.2021

8.3. КРП

 Заключено соглашение с Минприроды

России о предоставлении бюджету

Кировской области иных

межбюджетных трансфертов

18.06.2020 18.06.2020 Албегова А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерства природных

ресурсов и экологии Российской Федерации от

18.06.2020г. №051-17-2020-034, приложен файл.

Заключено соглашение с Минприроды России о

предоставлении бюджету Кировской области иных

межбюджетных трансфертов

8.3.1 РРП

 Направление сведений в Минприроды

России об исполнении условий

предоставления и распределения иных

18.06.2020 29.04.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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межбюджетных трансфертов

1. "Об исполнении условий предоставления иных

межбюджетных трансфертов" Письмо Губернатора

Кировской области от 29.04.2020г. №3440-01-03,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

8.4. КРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Женихова О. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Министерства охраны окружающей среды Кировской

области от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.

В ГИИС "Электронный бюджет" сформирован отчет об

использовании межбюджетных трансфертов за IV квартал

8.4.1 РРП

 Формирование отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов за II квартал в ГИИС

«Электронный бюджет»

10.07.2020 01.07.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении значений результатов

региональноо проекта по состоянию на "1" июля 2020"

Отчет Министерства охраны окружающей среды

Кировской области от 01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

8.4.2 РРП

 Формирование отчета отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за III квартал в ГИИС

«Электронный бюджет»

10.10.2020 01.10.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт на

01.10.2020" Отчет Министерства охраны окружающей

среды от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Сформирован отчет о расходах, в целях

софинансирования которых предоставлен иной

межбюджетный трансферт на 01.10.2020

8.4.3 РРП

 Формирование отчета об

31.12.2020 31.12.2020 Лобанова Н. Л.

Выполнено.
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использовании межбюджетных

трансфертов за IV квартал в ГИИС

«Электронный бюджет»

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт на

01.01.2021" Отчет Министерства  охраны окружающей

среды Кировской области от 31.12.2020г. №051-17-2020-

034/11, приложен файл.

В ГИИС "Электронный бюджет" сформирован отчет об

использовании межбюджетного трансферта за IV квартал
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Рис. 1. "(G2-33) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области"
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Рис. 1. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов
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Рис. 3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 4. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами
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Рис. 5. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 6. Доля разработанных электронных моделей
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Рис. 7. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 8. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на обработку, нарастающим итогом
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Рис. 9. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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Рис. 10. Объем твердых коммунальных отходов (далее - ТКО): - направленных на утилизацию (вторичную переработку),

нарастающим итогом
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