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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.0048

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг 0.008

Подтверждающие документы:1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам

Российской Федерации" Отчет

Центрального Банка Российской Федерации

от 20.10.2020г. №бн, приложен файл.

100,00%0.010.0044 0.0144 0.01441

0.0001

Миллиард

долларов

Объем экспорта транспортных

услуг

0.0021

Подтверждающие документы:1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам

Российской Федерации" Отчет

Центрального банка Российской Федерации

от 20.10.2020г. №бн, приложен файл.

100,00%0.00210.0003 0.0021 0.00212

0.0014

Миллиард

долларов

Объем платы за пользование

интеллектуальной

собственностью и экспорта

деловых услуг

0.0008

Подтверждающие документы:1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам

Российской Федерации" Отчет

Центрального банка Российской Федерации

от 20.10.2020г. №бн, приложен файл.

100,00%0.00150.0003 0.0028 0.00283

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Поездки"

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Экспорт услуг" на территории

Кировской области" Соглашение

министерства экономического развития и

поддержки предпринимательства Кировской

области от 19.02.2019г. №139-2019-Т40042-1,

приложен файл.Значения показателя на 2020

год не установлены.

100,00%00 0 04

0.0005

Миллиард

долларов

Объем экспорта 0.0004

Подтверждающие документы:1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам

100,00%0.00050.0003 0.0005 0.00055



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

телекоммуникационных,

компьютерных и

информационных услуг

Российской Федерации" Отчет

Центрального банка Российской Федерации

от 20.10.2020г. №бн, приложен файл.

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг категории

"Строительство"

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Экспорт услуг в Кировской

области" на территории Кировской области"

Соглашение министерства экономического

развития и поддержки предпринимательства

Кировской области от 19.02.2019г. №139-2019-

Т40042-1, приложен файл.Значения

показателя на 2020 год не установлены.

100,00%00 0 06

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг, связанных

с использованием промышленной

продукции

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Экспорт услуг" на территории

Кировской области" Соглашение

министерства экономического развития и

поддержки предпринимательства Кировской

области от 19.02.2019г. №139-2019-Т40042-1,

приложен файл.Значения показателя на 2020

год не установлены.

100,00%00 0 07

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта финансовых и

страховых услуг

0

Подтверждающие документы:1.

"Соглашение о реализации регионального

проекта "Экспорт услуг" на территории

Кировской области" Соглашение

министерства экономического развития и

поддержки предпринимательства Кировской

области от 19.02.2019г. №139-2019-Т40042-1,

приложен файл.Значения показателя не

установлены паспортом регионального

проекта и не включены в соглашение о

реализации регионального проекта "Экспорт

услуг" на территории Кировской области.

100,00%00 0 08

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта услуг частным

лицам и услуг в сфере культуры и

отдыха

0.0004

Подтверждающие документы:1. "Экспорт

отдельных видов услуг по субъектам

Российской Федерации" Отчет

Центрального банка Российской Федерации

от 20.10.2020г. №бн, приложен файл.

100,00%0.00040.0001 0.0004 0.00049
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведена информационная кампания в Кировской области о мерах поддержки экспорта услуг на

федеральном уровне в части туристических, образовательных  и информационных услуг

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Проведена информационная кампания о новых правилах ведения бухгалтерского учета на предприятиях,

осуществляющих экспорт услуг в Кировской области

(за исключением строительных и транспортных)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»

Значение: 0,0002 Дата: 31.12.2024

4

4

Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории

«Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»

Значение: 0,0015 Дата: 31.12.2024

4

5

Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за

пользование интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых услуг»

Значение: 0,0020 Дата: 31.12.2024

4

6

Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги частным

лицам и услуги в сфере культуры и отдыха»

Значение: 0,0002 Дата: 31.12.2024

4

7

Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Транспортные

услуги» (железнодорожный, автомобильный)

Значение: 0,0003 Дата: 31.12.2024

4

8

Разработан комплекс региональных мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»

Значение: 0,0004 Дата: 31.12.2024

4

9

Разработан комплекс  региональных мер по увеличению объема экспорта услуг с использованием

промышленной продукции

Значение: 0,0001 Дата: 31.12.2024

4



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведена информационная кампания

в Кировской области о мерах

поддержки экспорта услуг на

федеральном уровне в части

туристических, образовательных и

информационных услуг Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 18.12.2020 Пестриков Д. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта от

18.12.2020г. №5, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 18.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта от

18.12.2020г. №5, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Проведение оценки эффективности

мероприятий по информационному

сопровождению. Проведение

корректировки плана по

информационному сопровождению.

Организация запланированных

мероприятий по информационному

сопровождению

31.12.2020 18.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта от

18.12.2020г. №5, приложен файл.

На 18.12.2020 проведено 15 семинаров для действующих

и потенциальных экспортеров Кировской области,

опубликовано 18 пресс-релизов о мерах поддержки

экспорта.

2.

Проведена информационная кампания

о новых правилах ведения

бухгалтерского учета на

предприятиях, осуществляющих

31.12.2020 18.12.2020 Пестриков Д. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта от



6

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

экспорт услуг в Кировской области

(за исключением строительных и

транспортных) Значение: 1, на дату

31.12.2020

18.12.2020г. №5, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 18.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта от

18.12.2020г. №5, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Проведение оценки эффективности

мероприятий по информационному

сопровождению. Проведение

корректировки плана по

информационному сопровождению.

Организация запланированных

мероприятий по информационному

сопровождению

31.12.2020 18.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет по информационному сопровождению за 2020

год" Протокол рабочей группы регионального проекта от

18.12.2020г. №5, приложен файл.

На 18.12.2020 проведено 15 семинаров для действующих

и потенциальных экспортеров Кировской области,

опубликовано 18 пресс-релизов о мерах поддержки

экспорта.

3.

Разработан комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории «Поездки» Значение:

0.0002, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Альминова А. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.0002.

3.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.05.2020 30.04.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Поездки"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Проведение анализа методических

рекомендаций, инструкций,

01.05.2020 30.04.2020 Альминова А. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

направленных АО "Российский

экспортный центр", принятых и

действующих нормативных правовых

актов федерального законодательства в

сфере экспорта услуг категории

"Поездки"

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Поездки"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

3.2. КРП

 Документ разработан

01.05.2020 30.04.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Поездки"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

3.2.1 РРП

 Разработка проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Поездки"

01.05.2020 30.04.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Поездки"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

3.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2020 02.06.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Поездки"" Протокол Рабочей

группы регионального проекта от 02.06.2020г. №2,

приложен файл.

3.3.1 РРП

 Согласование проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Поездки"

01.07.2020 02.06.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Поездки"" Протокол Рабочей

группы регионального проекта от 02.06.2020г. №2,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 02.06.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Поездки"" Протокол Рабочей

группы регионального проекта от 02.06.2020г. №2,

приложен файл.

3.4.1 РРП

 Утверждение комплекса региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории "Поездки"

01.07.2020 02.06.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Поездки"" Протокол Рабочей

группы регионального проекта от 02.06.2020г. №2,

приложен файл.

4.

Разработан комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории

«Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги» Значение: 0.0015, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Малофеев Д. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.0015.

4.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.05.2020 30.04.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Проведение анализа методических

рекомендаций, инструкций,

01.05.2020 30.04.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

направленных АО "Российский

экспортный центр", принятых и

действующих нормативных правовых

актов федерального законодательства в

сфере экспорта услуг категории

"Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги"

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

4.2. КРП

 Документ разработан

01.05.2020 30.04.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Разработка проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги"

01.05.2020 30.04.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

4.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2020 02.06.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги»" Протокол

Рабочей группы регионального проекта от 02.06.2020г.

№2, приложен файл.

4.3.1 РРП

 Согласование проекта комплекса

региональных мер по увеличению

01.07.2020 02.06.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объема экспорта услуг категории

"Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги"

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги»" Протокол

Рабочей группы регионального проекта от 02.06.2020г.

№2, приложен файл.

4.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 02.06.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги»" Протокол

Рабочей группы регионального проекта от 02.06.2020г.

№2, приложен файл.

4.4.1 РРП

 Утверждение комплекса региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории

"Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные

услуги"

01.07.2020 02.06.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Телекоммуникационные,

компьютерные и информационные услуги»" Протокол

Рабочей группы регионального проекта от 02.06.2020г.

№2, приложен файл.

5.

Разработан комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории «Плата за

пользование интеллектуальной

собственностью и «Экспорт деловых

услуг» Значение: 0.002, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Королёва Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.002.

5.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

01.05.2020 30.04.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

формирования и (или) тематике

документа

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Плата за пользование

интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых

услуг» " Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

5.1.1 РРП

 Проведение анализа методических

рекомендаций, инструкций,

направленных АО "Российский

экспортный центр", принятых и

действующих нормативных правовых

актов федерального законодательства в

сфере экспорта услуг категории "Плата

за пользование интеллектуальной

собственностью" и "Экспорт деловых

услуг"

01.05.2020 30.04.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Плата за пользование

интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых

услуг» " Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

5.2. КРП

 Документ разработан

01.05.2020 30.04.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Плата за пользование

интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых

услуг» " Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

5.2.1 РРП

 Разработка проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Плата за пользование

интеллектуальной собственностью" и

"Экспорт деловых услуг"

01.05.2020 30.04.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Плата за пользование

интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых

услуг» " Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

5.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

01.07.2020 02.06.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

организациями

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Плата за пользование

интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых

услуг» " Протокол Рабочей группы регионального

проекта от 02.06.2020г. №2, приложен файл.

5.3.1 РРП

 Согласование проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Плата за пользование

интеллектуальной собственностью" и

"Экспорт деловых услуг"

01.07.2020 02.06.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Плата за пользование

интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых

услуг» " Протокол Рабочей группы регионального

проекта от 02.06.2020г. №2, приложен файл.

5.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 02.06.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Плата за пользование

интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых

услуг» " Протокол Рабочей группы регионального

проекта от 02.06.2020г. №2, приложен файл.

5.4.1 РРП

 Утверждение комплекса региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории "Плата за пользование

интеллектуальной собственностью" и

"Экспорт деловых услуг"

01.07.2020 02.06.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Плата за пользование

интеллектуальной собственностью и «Экспорт деловых

услуг» " Протокол Рабочей группы регионального

проекта от 02.06.2020г. №2, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.

Разработан комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории «Услуги частным

лицам и услуги в сфере культуры и

отдыха» Значение: 0.0002, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.0002.

6.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.05.2020 30.04.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и

услуги в сфере культуры и отдыха»" Иной вид документа

от г. №, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Проведение анализа методических

рекомендаций, инструкций,

направленных АО "Российский

экспортный центр", принятых и

действующих нормативных правовых

актов федерального законодательства в

сфере экспорта услуг категории

"Услуги частным лицам и услуги в

сфере культуры и отдыха"

01.05.2020 30.04.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и

услуги в сфере культуры и отдыха»" Иной вид документа

от г. №, приложен файл.

6.2. КРП

 Документ разработан

01.05.2020 30.04.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и

услуги в сфере культуры и отдыха»" Иной вид документа

от г. №, приложен файл.

6.2.1 РРП

 Разработка проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

01.05.2020 30.04.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

"Услуги частным лицам и услуги в

сфере культуры и отдыха"

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и

услуги в сфере культуры и отдыха»" Иной вид документа

от г. №, приложен файл.

6.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2020 02.06.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и

услуги в сфере культуры и отдыха»" Протокол Рабочей

группы регионального проекта от 02.06.2020г. №2,

приложен файл.

6.3.1 РРП

 Согласование проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Услуги частным лицам и услуги в

сфере культуры и отдыха"

01.07.2020 02.06.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и

услуги в сфере культуры и отдыха»" Протокол Рабочей

группы регионального проекта от 02.06.2020г. №2,

приложен файл.

6.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 02.06.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и

услуги в сфере культуры и отдыха»" Протокол Рабочей

группы регионального проекта от 02.06.2020г. №2,

приложен файл.

6.4.1 РРП

 Утверждение комплекса региональных

мер по увеличению объема экспорта

01.07.2020 02.06.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг категории "Услуги частным

лицам и услуги в сфере культуры и

отдыха"

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Услуги частным лицам и

услуги в сфере культуры и отдыха»" Протокол Рабочей

группы регионального проекта от 02.06.2020г. №2,

приложен файл.

7.

Разработан комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории «Транспортные

услуги» (железнодорожный,

автомобильный) Значение: 0.0003, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Попова Ю. Е.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.0003.

7.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.05.2020 30.04.2020 Попова Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Транспортные услуги"" Иной

вид документа  от г. №, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Проведение анализа методических

рекомендаций, инструкций,

направленных АО "Российский

экспортный центр", принятых и

действующих нормативных правовых

актов федерального законодательства в

сфере экспорта услуг категории

"Транспортные услуги"

01.05.2020 30.04.2020 Попова Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Транспортные услуги"" Иной

вид документа  от г. №, приложен файл.

7.2. КРП

 Документ разработан

01.05.2020 30.04.2020 Попова Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Транспортные услуги"" Иной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

вид документа  от г. №, приложен файл.

7.2.1 РРП

 Разработка проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Транспортные услуги"

01.05.2020 30.04.2020 Попова Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Транспортные услуги"" Иной

вид документа  от г. №, приложен файл.

7.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2020 02.06.2020 Попова Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Транспортные услуги""

Протокол Рабочей группы регионального проекта от

02.06.2020г. №2, приложен файл.

7.3.1 РРП

 Согласование проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Транспортные услуги"

01.07.2020 02.06.2020 Попова Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Транспортные услуги""

Протокол Рабочей группы регионального проекта от

02.06.2020г. №2, приложен файл.

7.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 02.06.2020 Попова Ю. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Транспортные услуги""

Протокол Рабочей группы регионального проекта от

02.06.2020г. №2, приложен файл.

7.4.1 РРП

 Утверждение комплекса региональных

01.07.2020 02.06.2020 Попова Ю. Е.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории "Транспортные

услуги"

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Транспортные услуги""

Протокол Рабочей группы регионального проекта от

02.06.2020г. №2, приложен файл.

8.

Разработан комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории «Строительство»

Значение: 0.0004, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Кислухина И. А.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.0004.

8.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.05.2020 30.04.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Строительство"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

8.1.1 РРП

 Проведение анализа методических

рекомендаций, инструкций,

направленных АО "Российский

экспортный центр", принятых и

действующих нормативных правовых

актов федерального законодательства в

сфере экспорта услуг категории

"Строительство"

01.05.2020 30.04.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Строительство"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

8.2. КРП

 Документ разработан

01.05.2020 30.04.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Строительство"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

8.2.1 РРП

 Разработка проекта комплекса

01.05.2020 30.04.2020 Кислухина И. А.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Строительство"

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории "Строительство"" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

8.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2020 02.06.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Строительство»" Протокол

Рабочей группы регионального проекта от 02.06.2020г.

№2, приложен файл.

8.3.1 РРП

 Согласование проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг категории

"Строительство"

01.07.2020 02.06.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Строительство»" Протокол

Рабочей группы регионального проекта от 02.06.2020г.

№2, приложен файл.

8.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 02.06.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Строительство»" Протокол

Рабочей группы регионального проекта от 02.06.2020г.

№2, приложен файл.

8.4.1 РРП

 Утверждение комплекса региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг категории "Строительство"

01.07.2020 02.06.2020 Кислухина И. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг категории «Строительство»" Протокол
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Рабочей группы регионального проекта от 02.06.2020г.

№2, приложен файл.

9.

Разработан комплекс региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг с использованием промышленной

продукции Значение: 0.0001, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Королёва Е. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 0.0001.

9.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.05.2020 30.04.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс  региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг с использованием промышленной

продукции " Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

9.1.1 РРП

 Проведение анализа методических

рекомендаций, инструкций,

направленных АО "Российский

экспортный центр", принятых и

действующих нормативных правовых

актов федерального законодательства в

сфере экспорта услуг с использованием

промышленной продукции

01.05.2020 30.04.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс  региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг с использованием промышленной

продукции " Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

9.2. КРП

 Документ разработан

01.05.2020 30.04.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс  региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг с использованием промышленной

продукции " Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

9.2.1 РРП

 Разработка проекта комплекса

01.05.2020 30.04.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг с

использованием промышленной

продукции

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс  региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг с использованием промышленной

продукции " Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

9.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.07.2020 02.06.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг с использованием промышленной

продукции" Протокол Рабочей группы регионального

проекта от 02.06.2020г. №2, приложен файл.

9.3.1 РРП

 Согласование проекта комплекса

региональных мер по увеличению

объема экспорта услуг с

использованием промышленной

продукции

01.07.2020 02.06.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг с использованием промышленной

продукции" Протокол Рабочей группы регионального

проекта от 02.06.2020г. №2, приложен файл.

9.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 02.06.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг с использованием промышленной

продукции" Протокол Рабочей группы регионального

проекта от 02.06.2020г. №2, приложен файл.

9.4.1 РРП

 Утверждение комплекса региональных

мер по увеличению объема экспорта

услуг с использованием промышленной

продукции

01.07.2020 02.06.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Комплекс региональных мер по увеличению объема

экспорта услуг с использованием промышленной
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

продукции" Протокол Рабочей группы регионального

проекта от 02.06.2020г. №2, приложен файл.
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Рис. 1. "(T4-33) Экспорт услуг в Кировской области"
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Рис. 1. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг
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Рис. 3. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг
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Рис. 5. Объем экспорта транспортных услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Объем экспорта транспортных услуг
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Рис. 7. Объем экспорта услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Объем экспорта услуг
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

0.0044 0.0044

0.008 0.008

0.0082

0.01

0.0085

0

0.0144

-0.002

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

0.014

0.016

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

20

40

60

80

100

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 9. Объем экспорта услуг категории "Поездки"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Объем экспорта услуг категории "Поездки"
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 12. Объем экспорта услуг категории "Строительство"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 13. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха
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Рис. 15. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции
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Рис. 17. Объем экспорта финансовых и страховых услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Объем экспорта финансовых и страховых услуг
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к отчету о ходе реализации
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