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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.248

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере малого

и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном

проекте, нарастающим итогом

0.253

Подтверждающие документы:1.

"Количество физических лиц - участников

федерального проекта" Иное от г. №,

приложен файл.2. "Отчет" Иное от г. №,

приложен файл.

129,19%0.3670.253 1.279 0.991

0.073

Тысяча

единиц

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом

0.08

Подтверждающие документы:1.

"Количество вновь созданных" Иное от г. №,

приложен файл.2. "Количество вновь

созданных" Иное от г. №, приложен файл.

116,94%0.0830.082 0.214 0.1832

0.743

Тысяча

человек

Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

1.11

Подтверждающие документы:1.

"Количество обученных" Иное от г. №,

приложен файл.

100,59%1.110.751 1.527 1.5183

4.058

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом

5.174

Подтверждающие документы:1.

"Количество физических лиц - участников

федерального проекта" Иное от г. №,

приложен файл.2. "Количество физических

лиц - участников федерального проекта"

Иное от г. №, приложен файл.

118,60%5.2994.565 9.915 8.364
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 9 929,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

9929.09 0.11

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

9 929,209 929,20

(01) В Кировской области реализованы

комплексные программы для физических

лиц по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и

содействию созданию собственного

бизнеса0

1 100,009 929,099 929,20 9 929,09

9 929,209 929,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 9 929,09 100,009 929,099 929,20

9 929,209 929,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 929,09 100,009 929,099 929,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

9 929,209 929,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9 929,09 100,009 929,099 929,20

9 929,209 929,20бюджет субъекта Российской Федерации 9 929,09 100,009 929,099 929,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

9 929,209 929,20 9 929,09 100,009 929,099 929,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализованы мероприятия федеральной информационной кампании на региональном уровне по

популяризации предпринимательства, включающие продвижение благоприятного образа предпринимателя.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1

2

В Кировской области проведены мероприятия для реализации Года предпринимательства – 2020 год

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

3

В Кировской области реализованы комплексные программы для физических лиц по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса

Значение: 183,0000 Дата: 20.12.2020

2

4

В Кировской области проведены обучающие мероприятия по образовательным программам, курсам, в том

числе модульным, направленным на развитие предпринимательских компетенций

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1

5

Представители Кировской области приняли участие в комплексных программах по обучению тренеров

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1

6

В Кировской области реализованы обучающие программы по основам ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности участников проекта

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализованы мероприятия

федеральной информационной

кампании на региональном уровне по

популяризации предпринимательства,

включающие продвижение

благоприятного образа

предпринимателя. Значение: 1,0000

Дата: 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Адаптация мероприятий федеральной

информационной кампании" Иное  от г. №, приложен

файл.

1.1.1 РРП

Адаптация мероприятий федеральной

информационной кампании с учетом

специфических особенностей

Кировской области Адаптация

мероприятий федеральной

информационной кампании с учетом

специфических особенностей

Кировской области

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Адаптация мероприятий федеральной

информационной кампании" Иное  от г. №, приложен

файл.

2.

В Кировской области проведены

мероприятия для реализации Года

предпринимательства – 2020 год

Значение: 1,0000 Дата: 01.03.2021

01.03.2021 01.03.2021 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

В Кировской области реализованы

комплексные программы для

физических лиц по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и

содействию созданию собственного

бизнеса Значение: 183,0000 Дата:

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания)" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Предоставлена информация : 213 из 183.

3.1. КРП

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график мероприятий " Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "Отбор физических лиц, планирующих осуществлять

предпринимательскую деятельность, в целях освоения

образовательных программам" Иное  от г. №, приложен

файл.

3. "Учебно-тематический план программы "Основы

самозанятости и предпринимательства"" Иное  от г. №,

приложен файл.

4. "План-график мероприятий" Иное  от г. №, приложен

файл.

3.1.1 РРП

Отбор физических лиц, планирующих

осуществлять предпринимательскую

деятельность, в целях освоения

образовательных программам Отбор

физических лиц, планирующих

осуществлять предпринимательскую

деятельность, в целях освоения

образовательных программам

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отбор физических лиц, планирующих осуществлять

предпринимательскую деятельность, в целях освоения

образовательных программам" Иное  от г. №, приложен

файл.

2. "Учебно-тематический план программы "Основы

самозанятости и предпринимательства"" Иное  от г. №,

приложен файл.

3. "План-график мероприятий" Иное  от г. №, приложен
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

файл.

4. "План-график мероприятий" Иное  от г. №, приложен

файл.

3.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "1" Иное  от г. №, приложен файл.

3.2.1 РРП

Организация образовательных

программам, игровых, тренинговых и

иных проектов, направленных на

приобретение навыков ведения

бизнеса и создания малых и средних

предприятий Организация

образовательных программам, игровых,

тренинговых и иных проектов,

направленных на приобретение навыков

ведения бизнеса и создания малых и

средних предприятий

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Организация образовательных программам, игровых,

тренинговых и иных проектов, направленных на

приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых

и средних предприятий" Иное  от г. №, приложен файл.

3.2.2 РРП

Проведение конкурсов бизнес-

проектов, проведение финального

мероприятия Проведение конкурсов

бизнес-проектов, проведение

финального мероприятия

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение конкурсов бизнес-проектов, проведение

финального мероприятия" Иное  от г. №, приложен файл.

3.2.3 РРП

Проведение регионального этапа

Всероссийского конкурса «Молодой

предприниматель России» Проведение

регионального этапа Всероссийского

конкурса «Молодой предприниматель

России»

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список жюри" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "О проведении регионального этапа Всероссийского

конкурса "Молодой предприниматель России" в 2020

году" Приказ Министерства спорта и молодежной

политики Кировской области от 28.05.2020г. №25,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

3. "Об утверждении списка победителей регионального

этапа Всероссийского конкурса "Молодой

предприниматель России" в 2020 году" Приказ

Министерства спорта и молодежной политики Кировской

области от 02.09.2020г. №224, приложен файл.

4. "Проведение регионального этапа Всероссийского

конкурса «Молодой предприниматель России»" Иное  от

г. №, приложен файл.

5. "Список участников конкурса" Иное  от г. №, приложен

файл.

3.2.4 РРП

Оказание консультационных услуг

физическим лицам, а также

субъектам предпринимательства

Оказание консультационных услуг

физическим лицам, а также субъектам

предпринимательства

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Оказание консультационных услуг" Иное  от г. №,

приложен файл.

3.2.5 РРП

Обеспечение участия в

межрегиональных, общероссийских и

международных мероприятиях,

направленных на поддержку и

развитие предпринимательства

Обеспечение участия в

межрегиональных, общероссийских и

международных мероприятиях,

направленных на поддержку и развитие

предпринимательства

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Обеспечение участия в межрегиональных,

общероссийских и международных мероприятиях,

направленных на поддержку и развитие

предпринимательства" Иное  от г. №, приложен файл.

3.2.6 РРП

Осуществление мониторинга

эффективности мероприятий,

направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг эффективности мероприятий" Иное  от г.

№, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Осуществление мониторинга

эффективности мероприятий,

направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность

3.2.7 РРП

Реализация проекта по

наставничеству для

предпринимателей по сопровождению

бизнеса Реализация проекта по

наставничеству для предпринимателей

по сопровождению бизнеса

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реализация проекта по наставничеству" Иное  от г. №,

приложен файл.

3.2.8 РРП

Реализация программ и проектов,

направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность

студентов ссузов, в том числе в

рамках реализации федерального

проекта «Молодые профессионалы»

Реализация программ и проектов,

направленных на вовлечение в

предпринимательскую деятельность

студентов ссузов, в том числе в рамках

реализации федерального проекта

«Молодые профессионалы»

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реализация программ" Иное  от г. №, приложен файл.

4.

В Кировской области проведены

обучающие мероприятия по

образовательным программам,

курсам, в том числе модульным,

направленным на развитие

предпринимательских компетенций

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реализация обучающих программ, разработанных по
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

утвержденным на федеральном уровне методикам, для

целевых групп" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "План-график" Иное  от г. №, приложен файл.

4.1.1 РРП

Реализация обучающих программ,

разработанных по утвержденным на

федеральном уровне методикам, для

целевых групп Реализация обучающих

программ, разработанных по

утвержденным на федеральном уровне

методикам, для целевых групп

20.12.2020 20.12.2020 Альминова А. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Учебно-тематический план программы "Основы

самозанятости и предпринимательства"" Иное  от г. №,

приложен файл.

3. " Реализация обучающих программ, разработанных по

утвержденным на федеральном уровне методикам, для

целевых групп" Иное  от г. №, приложен файл.

5.

Представители Кировской области

приняли участие в комплексных

программах по обучению тренеров

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат" Иное  от г. №, приложен файл.

5.1.1 РРП

Обучение тренеров по

образовательным программам

Обучение тренеров по образовательным

программам

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат" Иное  от г. №, приложен файл.

6.

В Кировской области реализованы

обучающие программы по основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

20.12.2024 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предпринимательской деятельности

участников проекта Значение: 1,0000

Дата: 20.12.2024

6.1. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мероприятие. Проведение обучающих программ АО

Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама –

предприниматель» и др.), АО «Деловая среда», ПАО

«Сбербанк России»" Иное  от г. №, приложен файл.

6.1.1 РРП

Проведение обучающих программ АО

Корпорации МСП («Азбука

предпринимателя», «Мама –

предприниматель»и др.), АО «Деловая

среда», ПАО «Сбербанк России»

Проведение обучающих программ АО

Корпорации МСП («Азбука

предпринимателя», «Мама –

предприниматель»и др.), АО «Деловая

среда», ПАО «Сбербанк России»

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение обучающих программ АО Корпорации

МСП («Азбука предпринимателя», «Мама –

предприниматель» и др.), АО «Деловая среда», ПАО

«Сбербанк России»" Иное  от г. №, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I8-33) Популяризация предпринимательства в Кировской области"



0 0 0 0

0.082

0.08

0.083

0.104

0.214

0.082

0.08

0.083

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Прогноз

Рис. 6. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 8. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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