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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

29.2Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

29.2

Подтверждающие документы:1. "Справка об

итогах инструментальной диагностики в

2020 году" Иное от г. №, приложен

файл.Информация фактическая, по итогам

инструментальной диагностики

102,54%29.229.2 32.3 31.51

Штука

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети Кировской городской

агломерации

35

Процент достижения 100%. Данные

оперативные, фактические данные будут в

феврале 2021 года

0,00%3535 18 182

62.5Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

62.5

Данные оперативные, так как информация

по 1 из 5 участников не подтверждена

102,99%62.562.5 69 673

1.1Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

1.1

Данные оперативные, фактические будут

известны в 1 квартале 2021 года

100,00%1.11.1 1.1 1.14

69Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

106

Данные оперативные, фактические данные

будут известны в феврале 2021 года

100,00%106106 62 625
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

сети

805.851

Километр;

тысяча

метров

Протяженность дорожной сети

Кировской городской

агломерации

805.851

Данные оперативные, фактические данные

будут известны в 1 квартале 2021 года

100,00%805.851805.851 805.851 805.8516

69%

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети Кировской городской

агломерации по отношению от

базового значения 2017 года

121

Данные оперативные, фактические данные

будут известны в феврале 2021 года

100,00%121121 62 627

Километр;

тысяча

метров

Протяженность автомобильных

дорог Кировской области

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующая нормативным

требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию

749.894

Процент достижения 100%. Оперативные

данные

0,00%749.894749.894 808.6 808.68

Километр;

тысяча

метров

Протяженность дорожной сети

Кировской городской

агломерации, находящаяся в

нормативном состоянии

503.476

Процент достижения 100%. Данные

оперативные, фактические данные будут

определены в 1 кв. 2021 года

0,00%503.476503.476 539.9 539.99

Штука

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети Кировской области

37

Процент достижения 100%. Данные

оперативные, фактические данные будут в

феврале 2021 года

0,00%3737 22 2210
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 3 128 234,61 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3040027.21

88207.40

1660116.27

86673.13

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 1 746 789,40 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

2 551 311,692 551 311,69

(05) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети Кировской

городской агломерации выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий0

1 96,452 460 771,272 551 311,69 2 544 444,58

2 551 311,692 551 311,69

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 2 544 444,58 96,452 460 771,272 551 311,69

2 448 234,612 448 234,61

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 2 444 367,38 96,402 360 215,772 448 234,61

1 303 712,321 303 712,32

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 1 265 874,32 93,551 219 560,771 303 712,32

1 406 789,401 406 789,40

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 1 365 951,52 93,841 320 116,271 406 789,40

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

680 000,00680 000,00

(09) На сети автомобильных дорог

общего пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации)0

2 99,97679 811,44680 000,00 679 811,44

680 000,00680 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 679 811,44 99,97679 811,44680 000,00

680 000,00680 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 679 811,44 99,97679 811,44680 000,00

340 000,00340 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 340 000,00 100,00340 000,00340 000,00

340 000,00340 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 340 000,00 100,00340 000,00340 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 231 311,693 231 311,69

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3 224 256,02 97,193 140 582,713 231 311,69

3 128 234,613 128 234,61бюджет субъекта Российской Федерации 3 124 178,82 97,183 040 027,213 128 234,61

1 643 712,321 643 712,32

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 605 874,32 94,881 559 560,771 643 712,32

1 746 789,401 746 789,40бюджеты муниципальных образований 1 705 951,52 95,041 660 116,271 746 789,40

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

3 231 311,693 231 311,69 3 224 256,02 97,193 140 582,713 231 311,69
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети Кировской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2020

9

2

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети Кировской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

Значение: 1,0000 Дата: 01.12.2021

1

3

Кировской областью разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект,

актуализированный, в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

1

4

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда

Правительства Российской Федерации)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

10
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Кировской городской

агломерации выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2020

01.12.2020 30.12.2020 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Справка (последняя) о приемке выполненных работ"

Иное  от г. №, приложен файл.

Фактическая дата исполнения результата 26.12.2020

(работы проведены, завершены).

Просрочка 29 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

 Закупка включена в план закупок

01.12.2020 27.11.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о последнем заключенном контракте

2020 года (ссылка на сайт госзакупок)" Иное  от г. №,

указана ссылка.

-

1.2.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.12.2020 25.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о последнем заключенном контракте

(ссылка на сойт госзакупок)" Иное  от г. №, указана

ссылка.

-

1.3.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

01.12.2020 26.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Справка (последняя) о приемке выполненных работ"

Отчет  от г. №, приложен файл.

-

1.4.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

01.12.2020 30.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение (последнее)" Иное  от г. №,

приложен файл.

-

1.5.

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

01.12.2020 30.11.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контрольная точка для федерального уровня" Иное

от г. №, указана ссылка.

Федеральная точка. Не требуется

1.6.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.12.2020 30.11.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон об областном бюджете" Иное  от г. №, указана

ссылка.

Распеределение утверждается законом об областном

бюджете

1.7.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.12.2020 30.11.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов имеющих целевое назначение" Соглашение

Федеральное дорожное агентство от 18.03.2019г. №108-

17-2019-046, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении ИМБТ" Иное  от г. №,

приложен файл.

Федеральная точка. Исполнено в 2019 году
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.8.

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

01.12.2020 01.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет представляется через СОУ "Эталон"" Иное  от

г. №, указана ссылка.

-

1.9. КРП

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети Кировской

городской агломерации выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

01.12.2020 26.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет (последний) о приемке работ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

-

1.9.1 РРП

 Заключение (актуализация) соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации

мероприятий национального проекта

17.02.2020 29.03.2019 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иных межбюджетных

трансфертов" Соглашение Министерство транспорта

Кировской области от 29.03.2019г. №047, приложен файл.

1.9.2 РРП

 Заключение контрактов на выполнение

мероприятий, необходимых для

реализации и достижения целевых

показателей регионального проекта на

2020 год

01.04.2020 20.04.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения подтверждаются заполнением данных в СОУ

"Эталон"" Иное  от г. №, указана ссылка.

1.9.3 РРП

 Министерством транспорта Кировской

области совместно с территориальным

органом управления ГИБДД МВД

России по Кировской области

разработаны и утверждены планы

15.04.2020 14.04.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План проведения в 2020 году мероприятий,

направленных на пропаганду соблюдения правил
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проведения в 2020 году мероприятий,

направленных на пропагандирование

соблюдения Правил дорожного

движения

дорожного движения" План Министерством транспорта

Кировской области от 14.04.2020г. №б/н, приложен файл.

1.9.4 РРП

 Корректировка регионального проекта

с целью учета рекомендаций в части

разработки (актуализации) документов

транспортного планирования Кировской

области

01.07.2020 01.07.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Корректировка по разработанным документам

транспортного планирования не требуется" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.9.5 РРП

 Выполнение мероприятий,

предусмотренных региональным

проектом на 2020 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих

работ

01.12.2020 26.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Просрочка 25 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет (последний) о приемке работ" Отчет  от г. №,

приложен файл.

-

1.9.6 РРП

 Проведение общественных обсуждений

реализации регионального проекта (по

состоянию на 1 ноября 2020 г.)

результатов реализации регионального

проекта в 2020 году, предложений по

корректировки регионального проекта в

части мероприятий 2021 года и

последующих годов

01.12.2020 12.11.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Обсуждения проведены 12.11.2020. Протокол будет

выложен на сайте администрации г. Кирова" Иное  от г. №

, указана ссылка.

2.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Кировской городской

агломерации выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

01.12.2021 01.12.2021 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата: В работе.-

Предоставлена информация : 0 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий

Значение: 1, на дату 01.12.2021

2.1. КРП

 На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети Кировской

городской агломерации выполнены

дорожные работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

01.12.2021 01.12.2021 Шевелев Ю. А.

В работе.

-

2.1.1 РРП

 Заключение (актуализация) соглашений

с органами местного самоуправления о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации

мероприятий национального проекта

17.02.2021 17.02.2021 Шевелев Ю. А.

В работе.

3.

Кировской областью разработан и

представлен в Росавтодор

согласованный региональный проект,

актуализированный, в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

Значение: 1, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Актуализация паспорта проекта не потребовалась"

Иное  от г. №, указана ссылка.

-

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Разработан и представлен в Росавтодор

согласованный региональный проект,

актуализированный в том числе с

учетом проведения оценки

использования новых технологий и

15.12.2020 15.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Актуализация регионального проекта не требуется"

Иное  от г. №, указана ссылка.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

материалов за отчетный период -

3.1.1 РРП

 Актуализация регионального проекта в

том числе с учетом проведения оценки

использования новых технологий и

материалов за отчетный период

15.12.2020 15.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Актуализация регионального проекта не требуется"

Иное  от г. №, указана ссылка.

4.

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации) Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 16.12.2020 Шевелев Ю. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Справка (последняя) о выполненных работах за счет

средств резервного фонда Правительства РФ" Иное  от г.

№, приложен файл.

Фоктическое достижение результата 09.12.2020 (по

приемке последней работы за счет средств резервного

фонда Правительства РФ)

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

30.09.2020 30.09.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение в ГИИС "Электронный бюдет"" Иное  от

г. №, указана ссылка.

4.1.1 РРП

 Составление переченя работ,

выполняемых за счет средств

резервного фонда

15.09.2020 01.09.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на СОУ "Эталон"" Иное  от г. №, указана
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ссылка.

4.1.2 РРП

 Составление проекта документа,

включающего работы за счет средств

резервного фонда

30.09.2020 30.09.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проект соглашения сформирован в ГИИС

"Электронный бюджет"" Соглашение  от г. №, указана

ссылка.

4.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 16.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка (последняя) о приемке выполненных работ за

счет средств резервного фонда Российской Федерации"

Иное  от г. №, приложен файл.

-

4.2.1 РРП

 Выполнение работ за счет средств

резервного фонда

31.12.2020 09.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка (последняя) о приемке выполненных работ за

счет резервного фонда Правительства Российской

Федерации" Иное  от г. №, приложен файл.

4.2.2 РРП

 Оплата выполненных работ за счет

резервного фонда

31.12.2020 16.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение (последнее) по оплате средств

резервного фонда Правительства Российской Федерации"

Платежное поручение  от г. №, приложен файл.

4.3.

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 18.09.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт госзакупок по последнему контракту,

выполняемому за счет средсв резервного фонда
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Правительства Российской Федерации" Иное  от г. №,

указана ссылка.

-

4.4.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 12.10.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт госзакупок по последнему контракту,

выполняемому за счет резервного фонда Правительства

Российской Федерации" Иное  от г. №, указана ссылка.

-

4.5.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 09.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка (последняя) о приемке выполненных работ за

счет резервного фонда Правительства РФ" Иное  от г. №,

приложен файл.

-

4.6.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 16.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение (последнее) за счет резервного

фонда Правительства РФ" Платежное поручение  от г. №,

приложен файл.

-

4.7.

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 10.08.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение Правительства РФ от 10 августа 2020

года №2060-р" Распоряжение  от г. №, указана ссылка.

Федеральный результат (выполняется на федеральном

уровне)

4.8.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

31.12.2020 24.09.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Закон Кировской области от 19.12.2019 N 325-ЗО
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(муниципальным образованиям)

(ред. от 17.12.2020) "Об областном бюджете на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов"" Закон  от г. №,

указана ссылка.

Распределение утверждается в Законе об областном

бюджете, данное распределение было предусмотрено в

порпавках от 24.09.2020

4.9.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 18.09.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставле

нии иного межбюджетного трансферта,

 имеющего целевое назначение,

 из федерального бюджета бюджету Кировской

области от 18.03.2019 № 108-17-2019-046, от 18.09.2020

№ 108-17-2019-046/2" Соглашение  от г. №, указана

ссылка.

-

4.10.

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 16.12.2020 Шевелев Ю. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об использовании трансфертов занесена в

СОУ "Эталон"" Иное  от г. №, указана ссылка.

-
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R1-33) Дорожная сеть Кировской области"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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регионального проекта
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

40.5

62.5 62.5

0

62.5 62.5

0

62.5 62.5

0

67

69

0

35

40

45

50

55

60

65

70

75

I квартал II квартал III квартал IV квартал



100 100 100 100

106 106 106

62

106 106 106

62

50

60

70

80

90

100

110

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Кировской городской агломерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Кировской городской агломерации

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 11. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Кировской городской агломерации по отношению от базового значения 2017 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Кировской городской агломерации по отношению от базового значения 2017 года
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Рис. 13. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Кировской области

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 15. Протяженность автомобильных дорог Кировской области регионального и межмуниципального значения,

соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 16. Протяженность автомобильных дорог Кировской области регионального и межмуниципального значения,

соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию
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Рис. 17. Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №17

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 18. Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации
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Рис. 19. Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №19

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Рис. 20. Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии
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