
Руководитель

регионального проекта —

Перескоков Андрей Леонидович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Перескоков Андрей Леонидович

_____________

(подпись)

"(L1-33) Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

102.2Процент

Рост производительности труда

на средних и крупных

предприятиях базовых

несырьевых отраслей экономики

Кировской области, процент к

предыдущему году

102.2

103 плановый результат, фактический

результат предоставляет минпромторг РФ в

феврале 2021 года

100,00%102.2102.2 103 1031

0Единица

Количество средних и крупных

предприятий базовых

несырьевых отраслей экономики

Кировской области, вовлеченных

в реализацию национального

проекта, не менее ед.

нарастающим итогом

3

Подтверждающие документы:1. "справка"

Отчет министерство промышленной

политики КО от 31.12.2020г. №1, приложен

файл.план перевыполнен, 11-фактический

показатель

366,67%33 11 32

0

Человек в

год

Количество обученных

руководителей по программам

управленческих кадров, человек

(нарастающим итогом)

0

Подтверждающие документы:1.

"допсоглашение" Соглашение минпром КО

от 06.07.2020г. №1, приложен файл.0-

показатель фактический

0,00%00 0 03

0

Единиц в

год

Количество предприятий,

получивших льготные займы

Фонда развития промышленности

по стандарту «Повышение

0

Подтверждающие документы:1.

"Допсоглашение" Соглашение минпром КО

от 06.07.2020г. №1, приложен файл.0-

показатель фактический

0,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

производительности труда»,

единиц (нарастающим итогом)
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Предоставлены льготные займы, направленные на разработку и внедрение на предприятиях Кировской

области перспективных технологий

Значение: 3,0000 Дата: 27.12.2021

1

2

Организовано нефинансовое стимулирование внедрения передовых управленческих, организационных и

технологических решений для повышения производительности труда в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

Проведена оценка потребности предприятий Кировской области в поддержке пилотных программ по

автоматизации

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Предоставлены льготные займы,

направленные на разработку и

внедрение на предприятиях Кировской

области перспективных технологий

Значение: 3, на дату 27.12.2021

27.12.2021 27.12.2021 Перескоков А. Л.

Информация по значению результата: В работе.рисков

невыполнения нет

Предоставлена информация : 0 из 3.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.12.2020 15.12.2020 Королёва Е. В.

В работе.

Выполнено

1.1.1 РРП

 Оказание консультационной помощи

предприятиям в формировании пакета

документов и подачи заявки на

получение льготных займов

31.12.2020 15.12.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о проведении раб. встреч" Отчет

министерство промышленной политики КО от

31.12.2020г. №1, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Проведение выездных встреч с

руководителями предприятий

обрабатывающей промышленности

Кировской области

30.11.2020 30.11.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проделанной работе" Отчет минпром Кировской

области от 25.11.2020г. №1, приложен файл.

1.1.3 РРП

 Формирование перечня предприятий

обрабатывающей промышленности

Кировской области, заинтересованных в

получении льготных займов в

соответствии с федеральным

стандартом «Повышение

производительности труда»

30.11.2020 30.11.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "список потенциальных заявителей на 2021 год" Иное

минпром Кировской области от 25.11.2020г. №1,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Организовано нефинансовое

стимулирование внедрения передовых

управленческих, организационных и

технологических решений для

повышения производительности

труда в Кировской области Значение:

1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Перескоков А. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Справка о проделанной работе в рамках

нефинансового стимулирования" Отчет министерство

промышленной политики КО от 31.12.2020г. №1,

приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Проведена конференция по вопросам

предоставления мер государственной

поддержки предприятиям

обрабатывающей промышленности

Кировской области

30.09.2020 30.09.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "конференция  участники" Иное министерство

промышленной политики КО от 30.09.2020г. №1,

приложен файл.

2. "программа конференции " Иное министерство

промышленности КО от 30.09.2020г. №1, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Информирование предприятий

обрабатывающей промышленности

Кировской области о существующих

мерах государственной поддержки

30.09.2020 30.09.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "список участников конференции меры гос. поддерэки"

Иное Министерство промышленной политики КО от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Организация обмена опытом в области

повышения производительности между

рабочими группами предприятий-

участников по отраслям, а также

передача лучших практик по

повышению производительности труда

от предприятий-менторов

(бенчмаркинг)

30.09.2020 30.09.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Конференция по обмену опытом и мерам поддержки"

Иное министерство промышленной политики от

30.09.2020г. №1, приложен файл.

2.2. КРП

 Проведены конкурсы

профессионального мастерства

30.09.2020 30.09.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Лучший газорезчик" Иное Министерство

промышленной политики КО от 30.09.2020г. №1,

приложен файл.

2. "список участников лучшая швея" Иное Министерство

промышленной политики КО от 30.09.2020г. №1,

приложен файл.

3. "Новаторство наставничество" Иное министерство

промышленной политики КО от 30.09.2020г. №1,

приложен файл.

2.2.1 РРП

 Организация и проведение конкурсов

профессионального мастерства в целях

популяризации рабочих профессий

30.09.2020 30.09.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лучшая швея" Распоряжение министерство

промышленной политики КО от 21.09.2020г. №11-р,

приложен файл.

2. "Лучший газорезчик" Распоряжение министерство

промышленной политики КО от 05.09.2019г. №17-р,

приложен файл.

3. "Лучший наставник на предприятии" Положение

министерство промышленной политики КО от

03.04.2018г. №1, приложен файл.

4. "Новаторство в промышленности КО" Положение

Предскдатель К рег. отделения "Союз машиностроителей

России" от 03.04.2018г. №1, приложен файл.

3.

Проведена оценка потребности

предприятий Кировской области в

поддержке пилотных программ по

автоматизации Значение: 1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Перескоков А. Л.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "справка" Отчет министерство промышленной

политики КО от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.



8

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 31.12.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "справка" Отчет министерство промышленной

политики КО от 31.12.2020г. №1, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Выявление потребности и возможности

внедрения инструментов автоматизации

и использования цифровых технологий

на предприятиях - участниках

31.08.2020 31.08.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О потребности возможности внедрения инструментов

автоматизации " Письмо министерство просышленной

политики Кировской области от 31.07.2020г. №798-69/03

-01, приложен файл.

рисков невыявлено

3.1.2 РРП

 Проведение оценки дополнительной

финансовой потребности в части

поддержки пилотов по автоматизации и

внедрению цифровых технологий

31.12.2020 31.12.2020 Королёва Е. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "справка о проведении оценки фин стимулирования"

Отчет министерство промышленности КО от 31.12.2020г.

№1, приложен файл.

Направлены письма на предприятия КО, обработаны

ответы
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(L1-33) Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области"
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Рис. 1. Количество обученных руководителей по программам управленческих кадров, человек (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество обученных руководителей по программам управленческих кадров, человек (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество предприятий, получивших льготные займы Фонда развития промышленности по стандарту «Повышение

производительности труда», единиц (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество предприятий, получивших льготные займы Фонда развития промышленности по стандарту «Повышение

производительности труда», единиц (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области, вовлеченных в

реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области, вовлеченных в

реализацию национального проекта, не менее ед. нарастающим итогом
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Рис. 7. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской

области, процент к предыдущему году

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской

области, процент к предыдущему году
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