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"(D2-33) Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств

Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

21.1Процент

Доля государственных

(муниципальных)

образовательных организаций,

реализующих образовательные

программы общего образования

и/или среднего

профессионального образования,

подключенных к сети "Интернет"

21.1

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.2. "отчет"

Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.Выполнено. Отклонения отсутствуют.

Плановое значение выполнено 30.09.2020.

158,10%63.2421.1 63.24 401

32.8Процент

Доля органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и

государственных внебюджетных

фондов, подключенных к сети

"Интернет"

32.8

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.Выполнено. Отклонения отсутствуют.

Плановое значение выполнено 30.09.2020.

150,28%64.1132.8 60.11 402

100Процент

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения (больницы и

поликлиники), подключенных к

сети "Интернет"

100

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.Выполнено. Отклонения отсутствуют.

Плановое значение выполнено в 2019 году.

100,00%100100 100 1003

21.1ПроцентДоля фельдшерских и 21.1

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Иное министерства информационных

117,68%48.0721.1 47.07 404
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

фельдшерско-акушерских

пунктов государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к сети "Интернет"

технологий и связи Кировской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.Выполнено. Отклонения отсутствуют.

Плановое значение выполнено 30.09.2020.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций,

реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарных частей

(постов), территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Кировской области (далее –

СЗО)

Значение: 405,0000 Дата: 31.12.2020

2

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций,

реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарных частей

(постов), территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Кировской области (далее –

СЗО)

Значение: 1 012,0000 Дата: 31.12.2024

2 1

3

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» органов государственной власти Кировской области

и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее – ОГВ и

ОМСУ)

Значение: 187,0000 Дата: 31.12.2020

4

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» органов государственной власти Кировской области

и органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области (далее – ОГВ и

ОМСУ)

Значение: 466,0000 Дата: 31.12.2024

2 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Оказано содействие в подключении к

сети «Интернет» социально-

значимых объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских пунктов,

государственных и муниципальных

образовательных организаций,

реализующих программы общего и/или

среднего профессионального

образования, пожарных частей

(постов), территориальных органов

Росгвардии, расположенных на

территории Кировской области

(далее – СЗО) Значение: 405, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сухих А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчетная докумнтация о приемке объектов СЗО" Иное

Кировский филиал ПАО Ростелеком от 30.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "отчетная документация о приемке объектов СЗО"

Иное Кировский филиал ПАО Ростелеком от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

3. "отчетная документация о приемке объектов СЗО"

Иное Кировский филиал ПАО Ростелеком от 30.09.2020г.

№б/н, приложен файл.

Выполнено. Отклонения отсутствуют. Плановое значение

на 2020 год выполнено 30.09.2020.

Предоставлена информация : 405 из 405.

2.

Оказано содействие в подключении к

сети «Интернет» социально-

значимых объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских пунктов,

государственных и муниципальных

образовательных организаций,

реализующих программы общего и/или

среднего профессионального

образования, пожарных частей

(постов), территориальных органов

Росгвардии, расположенных на

территории Кировской области

(далее – СЗО) Значение: 1012, на дату

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют. Плановое значение на 2020 год

выполнено 30.09.2020.

Предоставлена информация : 405 из 1012.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

31.12.2024

2.1. КРП

 Направлены в адрес исполнителя работ

в рамках государственного контракта

предложения по внесению изменений в

план поэтапного подключения СЗО в

части объектов, запланированных к

подключению в 2020 году в рамках

государственного контракта

31.01.2020 31.01.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предложения по корректировке плана поэтапного

подключения СЗО Кировской области и перечень лиц

ответственных за взаимодействие с исполнителем

государственного контракта" Иное министерства

информационных технологий и связи Кировской области

от 31.01.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "О направлении предложений" Письмо министерства

информационных технологий и связи Кировской области

от 31.01.2020г. №66-71/06-01, приложен файл.

Направлены в адрес исполнителя работ в рамках

государственного контракта предложения по внесению

изменений в план поэтапного подключения СЗО в части

объектов, запланированных к подключению в 2020 году в

рамках государственного контракта

2.1.1 РРП

 Формирование предложений по

внесению изменений в план поэтапного

подключения СЗО в части объектов,

запланированных к подключению в

2020 году в рамках государственного

контракта

31.01.2020 31.01.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предложения по корректировке плана поэтапного

подключения СЗО Кировской области и перечень лиц

ответственных за взаимодействие с исполнителем

государственного контракта" Иной вид документа

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 31.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Подготовлены предложения по внесению изменений в

план поэтапного подключения СЗО в части объектов,

запланированных к подключению в 2020 году в рамках

государственного контракта

2.2. КРП

 Обеспечена приемка работ в рамках

государственного контракта

30.09.2020 30.09.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о назначении испытательных комиссий"  ПАО
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ростелеком Кирвоский филиал от 17.04.2020г. №

0609/01/105/20, приложен файл.

2. "приложение к приказу"  ПАО Ростелеком кировский

филиал от 17.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено. В ходе исполнения государственного

контракта от 01.08.2019, № 0173100007519000058_

144316 планируется подключить к сети передачи данных

1454 СЗО. В 2020 году планируемые объекты

подключены.

2.2.1 РРП

 Принятие участия в приемке работ,

выполненных в рамках

государственного контракта

30.09.2020 30.09.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о назначении испытательных комиссий"  ПАО

Ростелеком Кировский филиал от 17.04.2020г. №

0609/01/105/20, приложен файл.

2. "приложение к приказу"  ПАО Ростелеком Кировский

филиал от 17.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено. В ходе исполнения государственного

контракта от 01.08.2019, № 0173100007519000058_

144316 планируется подключить к сети передачи данных

1454 СЗО. В 2020 году планируемые объекты

подключены.

2.3. КРП

 Направлены в адрес исполнителя работ

в рамках государственного контракта

предложения по внесению изменений в

план поэтапного подключения СЗО в

части объектов, запланированных к

подключению в 2021 году в рамках

государственного контракта

31.01.2021 31.01.2021 Малофеев Д. А.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют. В настоящее время

осуществляется согласование изменений в план

подключения  СЗО на 2021 год

2.3.1 РРП

 Формирование предложений по

внесению изменений в план поэтапного

подключения СЗО в части объектов,

запланированных к подключению в

31.01.2021 31.01.2021 Малофеев Д. А.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют. В настоящее время

осуществляется согласование изменений в план

подключения  СЗО на 2021 год
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2021 году в рамках государственного

контракта

3.

Оказано содействие в подключении к

сети «Интернет» органов

государственной власти Кировской

области и органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

(далее – ОГВ и ОМСУ) Значение: 187,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Сухих А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "отчетная документация о приемке СЗО" Иное

Кировский филиал ПАО Ростелеком от 30.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено. Отклонения отсутствуют. Плановый

показатель на 2020 год выполнен 30.09.2020.

Предоставлена информация : 187 из 187.

4.

Оказано содействие в подключении к

сети «Интернет» органов

государственной власти Кировской

области и органов местного

самоуправления муниципальных

образований Кировской области

(далее – ОГВ и ОМСУ) Значение: 466,

на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Сухих А. В.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют. Плановый показатель на 2020

год выполнен 3.09.2020.

Предоставлена информация : 187 из 466.

4.1. КРП

 Направлены в адрес исполнителя работ

в рамках государственного контракта

предложения по внесению изменений в

план поэтапного подключения ОГВ и

ОМСУ в части объектов,

запланированных к подключению в

2020 году в рамках государственного

контракта

31.01.2020 31.01.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении предложений" Письмо министерства

информационных технологий и связи Кировской области

от 31.01.2020г. №66-71/06-01, приложен файл.

2. "Предложения по корректировке плана поэтапного

подключения СЗО Кировской области и перечень лиц

ответственных за взаимодействие с исполнителем

государственного контракта" Иной вид документа

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 31.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Направлены в адрес исполнителя работ в рамках

государственного контракта предложения по внесению
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

изменений в план поэтапного подключения ОГВ и ОМСУ

в части объектов, запланированных к подключению в

2020 году в рамках государственного контракта

4.1.1 РРП

 Формирование предложений по

внесению изменений в план поэтапного

подключения ОГВ и ОМСУ в части

объектов, запланированных к

подключению в 2020 году в рамках

государственного контракта

31.01.2020 31.01.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предложения по корректировке плана поэтапного

подключения СЗО Кировской области и перечень лиц

ответственных за взаимодействие с исполнителем

государственного контракта" Иной вид документа

министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 31.01.2020г. №б/н, приложен файл.

Подготовлены предложения по внесению изменений в

план поэтапного подключения СЗО в части объектов,

запланированных к подключению в 2020 году в рамках

государственного контракта

4.2. КРП

 Обеспечена приемка работ в рамках

государственного контракта

01.10.2020 30.09.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О назначении приемочных комиссий"  ПАО

Ростелеком Кировский филиал от 17.04.2020г. №

0609/01/105/20, приложен файл.

Выполнено. В ходе исполнения государственного

контракта от 01.08.2019, № 0173100007519000058_

144316 планируется подключить к сети передачи данных

1454 СЗО. В 2020 году планируемые объекты

подключены.

4.2.1 РРП

 Принятие участия в приемке работ,

выполненных в рамках

государственного контракта

30.09.2020 30.09.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "приложение к приказу"  ПАО Ростелеком Кировский

филиал от 17.04.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "О назначении испытательных комиссий"  ПАО
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Ростелеком Кировский филиал от 17.04.2020г. №

0609/01/105/20, приложен файл.

Выполнено. В ходе исполнения государственного

контракта от 01.08.2019, № 0173100007519000058_

144316 планируется подключить к сети передачи данных

1454 СЗО. В 2020 году планируемые объекты

подключены.

4.3. КРП

 Направлены в адрес исполнителя работ

в рамках государственного контракта

предложения по внесению изменений в

план поэтапного подключения ОГВ и

ОМСУ в части объектов,

запланированных к подключению в

2021 году в рамках государственного

контракта

31.01.2021 31.01.2021 Малофеев Д. А.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют.

4.3.1 РРП

 Формирование предложений по

внесению изменений в план поэтапного

подключения ОГВ и ОМСУ в части

объектов, запланированных к

подключению в 2021 году в рамках

государственного контракта

31.01.2021 31.01.2021 Малофеев Д. А.

В работе.

В работе. Отклонения отсутствуют.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(D2-33) Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств Кировской области"
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Рис. 1. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы

общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники),

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя

32.8 32.8

0

32.8 32.8

0

64.1164.11

0

60.11 60.11

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

21.1 21.1

48.07

47.07

47.07

21.1 21.1

48.07

-10

0

10

20

30

40

50

60

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения,

подключенных к сети "Интернет"

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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