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"(P4-33) Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных

привычек"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

8.4

Литр

чистого

(100%)

спирта

Розничные продажи алкогольной

продукции на душу населения (в

литрах этанола)

3.898

Известно значение за первое полугодие, за 4

квартал указано прогнозное значение.

Фактические данные за 12 месяцев будут

известны не ранее первого квартала 2021

года. Методика расчёта данного показателя

утверждена приказом

Росалкогольрегулированием от 05.03.2020

года № 87.Риск не достижения отсутствует.

100,00%3.91.853 8.3 8.31

167.2

на 100 тысяч

человек

Смертность женщин в возрасте

16-54 лет

200

Известно значение за 10 месяцев 2020 года -

233,4. Абсолютное значение (511 женщин),

опубликовано на сайте Кировстата.

Численность женщин трудоспособного

возраста (16–55 лет) на 01.01.2020 – 312 168

человек. За 4 квартал указано прогнозное

значение.

100,00%206.5195.8 194.4 194.42

726.9

на 100 тысяч

человек

Смертность мужчин в возрасте

16-59 лет

745

Представлены фактические данные за 10

месяцев 2020 года - 840,6. Абсолютное

значение (2148 мужчин), опубликовано на

сайте Кировстата. Численность мужчин

трудоспособного возраста (16–60 лет) на

01.01.2020 – 355 220 человек. За 4 квартал

указано прогнозное значение.

100,00%772.4756.3 806.1 806.13



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Кировской области проведена информационно-коммуникационная кампания с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, мероприятия по обеспечению

информирования населения по вопросам здорового образа жизни, профилактике хронических

неинфекционных заболеваний.

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

2

2

в Кировской области обеспечено внедрение модели организации и функционирования центров

общественного здоровья.

Значение: 1,0000 Дата: 01.01.2021

2

3

Муниципальные образования Кировской области внедрили муниципальные программы общественного

здоровья

Значение: 20,0000 Дата: 15.12.2020

3



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Кировской области проведена

информационно-коммуникационная

кампания с использованием основных

телекоммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий, мероприятия

по обеспечению информирования

населения по вопросам здорового

образа жизни, профилактике

хронических неинфекционных

заболеваний. Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Видякина Е. Э.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Рекламно-информационные материалы по

укреплению общественного здоровья" Иное  от г. №,

указана ссылка.

На сегодняшний день выпущено 177449 экземпляров

печатной продукции (из них, КОГБУЗ "Центр

медицинской профилактики" – 46623 экз., лечебно-

профилактическими учреждениями – 130826 экз.)

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение информационно-коммуникационной

компании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для всех целевых

аудиторий" Иное  от г. №, указана ссылка.

1.1.1 РРП

 Разработка рекламно-информационных

материалов для проведения

информационно-коммуникационной

кампании с использованием основных

телекоммуникационных каналов для

всех целевых аудиторий (ежемесячно)

20.12.2020 20.12.2020 Мокиева Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разработанные материалы размещены в разделах

«Населению» и «Специалистам»" Иное  от г. №, указана

ссылка.

Центром медицинской профилактики в течение года

разрабатываются памятки и листовки, плакаты о

приверженности к здоровому образу жизни.

1.1.2 РРП

 Размещение материалов (статьи,

20.12.2020 20.12.2020 Казанцева О. Н.



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

интервью) по вопросам популяризации

здорового образа жизни, профилактики

хронических неинфекционных

заболеваний и факторов риска их

развития в основных

телекоммуникационных каналах,

включая телевидение, радио и

информационно-

телекоммуникационную сеть

«Интернет» для всех целевых аудиторий

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Рекламно-информационные материалы по

укреплению общественного здоровья" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Информация размещается в поликлиниках, общественных

местах, соц. сетях и в СМИ.

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 30.10.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О введении ограничительных мероприятий

(карантина) на территории Кировской области"

Постановление Правительство Кирвоской области от

25.03.2020г. №122-П, приложен файл.

Массовые акции не проводятся в связи введением

ограничительных мер по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции

1.2.1 РРП

 Проведение массовых акций в рамках

Всемирных дней здоровья (апрель, мая,

сентябрь, октябрь).

30.10.2020 30.10.2020 Мокиева Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " О введении ограничительных мероприятий

(карантина) на территории Кировской области"

Постановление Правительство Кирвоской области от

25.03.2020г. №122-П, приложен файл.

Массовые акции не проводятся в связи введением

ограничительных мер по предупреждению

распространения новой коронавирусной инфекции

2.

в Кировской области обеспечено

внедрение модели организации и

01.01.2021 01.01.2021 Видякина Е. Э.

Информация по значению результата: В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

функционирования центров

общественного здоровья. Значение:

1,0000 Дата: 01.01.2021

работе.Подтверждающие документы:

1. "О выполнении результата" Письмо  от 31.12.2020г. №

6020-41-01-01, приложен файл.

В Кировской области открыт региональныц центр

общественного здоровья. Утверждёно штатное

расписание и Устав (распоряжение Минздрава Кировской

области от  11.12.2020 №810).

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.01.2021 30.09.2020 Леушина Н. Е.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Штатное расписание" Иное  от г. №, приложен файл.

Штатное расписание согласовано с Минздравом

Кировской области

2.1.1 РРП

 Утверждение штатной численности, к

оснащению центров общественного

здоровья

01.01.2021 30.09.2020 Мокиева Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Штатное расписание" Иное  от г. №, приложен файл.

Штатное расписание утверждено КОГБУЗ "МИАЦ".

2.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.01.2021 01.01.2021 Леушина Н. Е.

В работе.

Риск не выполнения отсутствует.

2.2.1 РРП

 Функционирование регионального

центра общественного здоровья на

основании методических рекомендаций

Министерства здравоохранения РФ

01.01.2021 01.01.2021 Мокиева Л. Ю.

В работе.

Риск не выполнения отсутствует.

3.

Муниципальные образования

Кировской области внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья Значение:

20,0000 Дата: 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Видякина Е. Э.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "разработаны и утверждены муниципальные

программы укрепления общественного здоровья " Иное

от г. №, указана ссылка.

В рамках региональной программы в разработке и



7

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

утверждении муниципальных программ укрепления

общественного здоровья участвуют только

верхнеуровневые муниципальные образования Кировской

области (45 МО).

В 9-ти муниципальных образованиях Кировской области

или 20% от всех МО разработаны и утверждены

муниципальные программы общественного здоровья:

Белохолуницкий район, Зуевский район, Куменский

район, Оричевский район, Орловский район Кировской

области, Сунский район, Фаленский муниципальный

округ, Юрьянский район, Нолинский район.

В соответствии с данными программами разработан план

мероприятий по каждому муниципальному образованию

отдельно. Данные мероприятия выполняются в

установленные сроки, согласно планам муниципальных

программ.

Информация о ходе достижения контрольных точек и

мероприятий, размещены в файлообменнике

https://file.rosminzdrav.ru., папка «Результаты ФП УОЗ

15.12.2020»

Логин:  upload01

Пароль: Rd#34spd

Предоставлена информация : 20 из 20.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа «Укрепление общественного

здоровья Кировской области» на 2020-2024 годы"

Постановление Правительство Кировской области от

07.07.2020г. №375-П, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Адаптация к региональным условиям

региональной программы по

31.01.2020 31.01.2020 Мокиева Л. Ю.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

укреплению общественного здоровья.

Подтверждающие документы:

1. "Программа проходит стадию согласования в

Правительстве Кировской области."   от г. №, приложен

файл.

3.1.2 РРП

 Утверждение региональной программы

по укреплению общественного здоровья

в Кировской области

01.02.2020 01.02.2020 Мокиева Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональная программа"   от г. №, приложен файл.

3.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.04.2020 31.03.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении муниципальных программ 8

муниципальных образований Кировской области" Письмо

от 01.04.2020г. №1443-41-01-01, приложен файл, указана

ссылка.

3.2.1 РРП

 Разработка и утверждение

муниципальных программ не менее чем

20% муниципальных образований

Кировской области на основании

разработанной Министерством

здравоохранения Кировской области

муниципальной программы по

укреплению общественного здоровья.

01.04.2020 31.03.2020 Мокиева Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о направлении муниципальных программ "   от

01.04.2020г. №1443-41-01-01, приложен файл.

3.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

15.12.2020 15.12.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О выполнении КТ " Письмо  от 15.12.2020г. №5949-41

-01-01, приложен файл.

Разработаны и утверждены муниципальные программы

укрепления общественного здоровья в 20%

муниципальных образований Кировской области
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.3.1 РРП

 Внедрение модельных региональных и

муниципальных программ по

укреплению здоровья населения в

соответствии которыми реализованы

мероприятия по снижению действия

основных факторов риска НИЗ,

первичной профилактике заболеваний

полости рта, а также мероприятия,

направленные на профилактику

заболеваний репродуктивной сферы у

мужчин

15.12.2020 15.12.2020 Мокиева Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации об исполнении КТ"

Письмо  от 15.12.2020г. №5949-41-01-01, приложен

файл.

Разработаны и утверждены муниципальные программы

укрепления общественного здоровья в муниципальных

образованиях: Белохолуницкий район, Зуевский район,

Куменский район, Оричевский район, Орловский район

Кировской области, Сунский район, Фаленский

муниципальный округ и Юрьянский район, Нолинский

район, что соответствует значению результата.
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Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
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10
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P4-33) Формирование системы мотивации граждан Кировской области к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"
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Рис. 1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Смертность женщин в возрасте  16-54 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Смертность мужчин в возрасте  16-59 лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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