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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

3.5

Тысяча

человек

Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.)

1.47

Подтверждающие документы:1.

"Информация от медицинских организаций"

Отчет от г. №, приложен файл.Фактическое

значение за 12 месяцев - 2,68. Показатель

достигнут.

116,52%2.071.04 2.68 2.31

Миллион

долларов

Объем экспорта медицинских

услуг

0.11

Подтверждающие документы:1.

"Информация от медицинских организаций"

Отчет от г. №, приложен файл.Фактическое

значение за 12 месяцев - 0,24. Показатель

достигнут.

120,00%0.180.05 0.24 0.22
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Реализация коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных

граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кировской области.

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Реализация коммуникационных

мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории

Кировской области. Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о медицинском туризме в  России

размещена на сайте" Иное  от г. №, приложен файл,

указана ссылка.

Проведение мероприятий, направленных на повышение

уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории

Кировской области по востребованным профилям:

травматология, ортопедия, кардиохирургия,

нейрохирургия, офтальмология, стоматология,

акушерство и гинекология и др.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 20.12.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о том, как получить медицинскую

помощь в Кировской области" Иное  от г. №, приложен

файл.

Информационные материалы на русском и иностранных

языках о ведущих медицинских организациях Кировской

области и доступных медицинских услугах размещены на

сайтах медицинских организаций (КОГБУЗ "Кировская

областная клиническая больница", КОГКБУЗ "Центр

травматологии, ортопедии и нейрохирургии", КОГБУЗ

"Кировский клинический стоматологический центр")

1.1.1 РРП

 Подготовка информационных

материалов для повышения уровня

20.12.2020 20.12.2020 Казанцева О. Н.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Кировской

области

Подтверждающие документы:

1. "Материалы размещены на сайтах медицинских

организаций" Иное  от г. №, приложен файл.

Подготовка информационных материалов на русском и

иностранных языках о ведущих медицинских

организациях Кировской области и доступных

медицинских услугах.

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт об оказании медицинских услуг иностранным

гражданам" Отчет  от г. №, приложен файл.

Предоставление медицинскими учреждениями

(участниками проекта) статистических данных по объёму

оказания медицинских услуг иностранным гражданам

1.2.1 РРП

 Реализация мероприятий, направленных

на повышение уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Кировской

области, в 2020 году

31.12.2020 31.12.2020 Леушина Н. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об оказании медицинской помощи

иностранным гражданам" Отчет  от г. №, приложен файл.

Предоставление медицинскими учреждениями

(участниками проекта) статистических данных по объёму

оказания медицинских услуг иностранным гражданам
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N8-33) Развитие экспорта медицинских услуг (Кировская область)"
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Рис. 1. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Объем экспорта медицинских услуг

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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План

Прогноз

Рис. 4. Объем экспорта медицинских услуг

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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