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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
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отклонений
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отклонений

Наличие

отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Допоставка оборудования, перенос денежных средств на 2021 год,

Причина риска: Нарушение сроков поставки оборудования поставщиком

по государственному контракту. , Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

1. Допоставка оборудования, срок исполнения

27.02.2021, Необходимо допоставить такое

оборудование, как: набор сверл, лобзики, пилки для

лобзиков, часть фотоаппаратов, воротник шейный,

шины, часть кресел-мешков, табельные средства для

оказания первой медицинской помощи, практическое

пособие для изучения основ механики, кинематики,

динамики в начальной и основной школе, часть

электронных шахматных часов;

3. Цели и показатели,

4. Результаты

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля субъектов Российской

Федерации, в которых обновлено

содержание и методы обучения

предметной области

"Технология" и других

предметных областей, процент

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Создание современных школ в Кировской

области» на территории Кировской области

" Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 15.12.2019г. №073-

2019-E10056-1/3 , приложен файл.В

соответствии с Дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Создание

современных школ в Кировской области» на

территории Кировской области от 15

декабря 2019 г. № 073-2019-E10056-1/3

значение показателя на 2020 год - 0.

100,00%00 0 01

0

Тысяча

единиц

Число общеобразовательных

организаций, расположенных в

сельской местности и малых

0

Подтверждающие документы:1. "Точка

роста " Иное от г. №, приложен

файл.Существует риск:Допоставка

оборудования, перенос денежных средств на

0,00%00 0 0.0422
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

городах, обновивших

материально-техническую базу

для реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного

и гуманитарного профилей, тыс.

единиц

2021 год, Причина риска: В связи с

нарушением поставки оборудования

поставщиком по государственному

контракту срок исполнения показателя

перенесен на 28.02.2021. Поставка учебного

оборудования планируется до 29.01.2021,

оплата до 28.02.2021, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

28.02.2021г.Предлагаемые решения:1.

Необходимо допоставить учебное

оборудование , срок исполнения 27.02.2021,

Допоставка оборудования будет

произведена до 29.01.2021, оплата до

28.02.2021.Поставлено компьютерное

оборудование, а также учебное

оборудование кроме такого, как: набор

сверл, лобзики, пилки для лобзиков, часть

фотоаппаратов, воротник шейный, шины,

часть кресел-мешков, табельные средства

для оказания первой медицинской помощи,

практическое пособие для изучения основ

механики, кинематики, динамики в

начальной и основной школе, часть

электронных шахматных часов.

0

Тысяча

человек

Численность обучающихся,

охваченных основными и

дополнительными

общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и

гуманитарного профилей, тыс.

человек

0

Подтверждающие документы:1.

"Численность обучающихся ТР " Иное от г.

№, приложен файл.Численность

обучающихся, охваченных основными и

дополнительными общеобразовательными

программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в 2020 году составляет 26,461, что

превышает плановое значение показателя.

101,00%26.20 26.461 26.23

Тысяча мест

Число созданных новых мест в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс.

мест

0

Подтверждающие документы:1.

"Дополнительное соглашение к Соглашению

о реализации регионального проекта

«Создание современных школ в Кировской

области» на территории Кировской области

" Соглашение Министерства просвещения

Российской Федерации от 15.12.2019г. №073-

100,00%00 0 04
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2019-E10056-1/3 , приложен файл.В

соответствии с дополнительным

соглашением к Соглашению о реализации

регионального проекта «Создание

современных школ в Кировской области» на

территории Кировской области от 15

декабря 2019 г. № 073-2019-E10056-1/3

значение показателя в 2020 году составляет -

0.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 250 740,10 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

221923.35

48.35

28768.40

188317.43 0.07

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 188 317,50 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 630,2015 630,20

(02) В Кировской области не менее чем в

24 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база.0

1 99,7615 592,4215 630,20 15 592,42

15 630,2015 630,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 15 592,42

Выполнено. В

соответствии с

дополнительны

м соглашением

финансировани

е было

уменьшено на

37,7 тысяч

рублей

99,7615 592,4215 630,20

15 630,2015 630,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 15 592,42

Выполнено. В

соответствии с

дополнительны

м соглашением

финансировани

е было

уменьшено на

37,7 тысяч

рублей

99,7615 592,4215 630,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

46 916,5046 916,50

(03) В Кировской области в 265 школах,

расположенных в сельской местности и

малых городах, создана материально-

техническая база для реализации

основных и дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей0

2 38,6618 137,6046 916,50 46 905,95

46 916,5046 916,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 46 905,95

E1.01.03:

Существует

риск:

Допоставка

оборудования,

перенос

денежных

средств на 2021

год, Причина

риска: Риск

связан с

нарушением

сроков поставки

оборудования

поставщиком по

государственно

му контракту. ,

Вероятность:

100%,

ожидаемая дата

38,6618 137,6046 916,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

наступления:

28.02.2021г.;

Стоимостные:

28 768,40 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Перенос

денежных

средств на 2021

год, срок

исполнения

28.02.2021,

Допоставка

оборудования

будет

осуществлена

до 29.01.2021,

оплата до

28.02.2021.

46 916,5046 916,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 46 905,95

E1.01.03:

Существует

риск:

Допоставка

оборудования,

перенос

денежных

средств на 2021

год, Причина

риска: Риск

связан с

нарушением

сроков

38,6618 137,6046 916,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поставки

оборудования

поставщиком по

государственно

му контракту. ,

Вероятность:

100%,

ожидаемая дата

наступления:

28.02.2021г.;

Стоимостные:

28 768,40 тыс.

руб.

Предлагаемые

решения:

1. Перенос

денежных

средств на 2021

год, срок

исполнения

28.02.2021,

Допоставка

оборудования

будет

осуществлена

до 29.01.2021,

оплата до

28.02.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

188 317,50188 317,50

(21) В Кировской области созданы

новые места в общеобразовательных

организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная

образовательная среда для

школьников") 0

3 100,00188 317,43188 317,50 188 317,50

188 317,50188 317,50

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 188 317,50

Выполнено.

Экономия

составила

109,74 рубля

100,00188 317,43188 317,50

188 193,40188 193,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 188 193,40

Выполнено.

Экономия

составила

109,74 рубля

100,00188 193,33188 193,40

188 193,40188 193,40

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 188 193,40 100,00188 193,33188 193,40

188 317,50188 317,50

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 188 317,50

Выполнено.

Экономия

составила

109,74 рубля

100,00188 317,43188 317,50

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

250 864,20250 864,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

250 815,87 88,51222 047,45250 864,20

250 740,10250 740,10бюджет субъекта Российской Федерации 250 691,77 88,51221 923,35250 740,10

188 193,40188 193,40

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

188 193,40 100,00188 193,33188 193,40

188 317,50188 317,50бюджеты муниципальных образований 188 317,50 100,00188 317,43188 317,50

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

250 864,20250 864,20 250 815,87 88,51222 047,45250 864,20
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

В Кировской области  в школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 42,0000 Дата: 31.12.2020

2

В Кировской области  в школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 117,0000 Дата: 31.12.2021

3

В Кировской области  в школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 265,0000 Дата: 31.12.2022

4

В Кировской области  в школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 265,0000 Дата: 31.12.2023

5

В Кировской области  в школах расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 265,0000 Дата: 31.12.2024

6

В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум».

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

2

7

В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум».

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

2

8

В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум».

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

9

В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум».

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023

10

В Кировской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» и других

предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских

технопарков «Кванториум».

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

11

В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база.

Значение: 13,0000 Дата: 31.12.2020

4

12

В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база.

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2021

4

13

В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база.

Значение: 17,0000 Дата: 31.12.2022

4

14

В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база.

Значение: 22,0000 Дата: 31.12.2023

15

В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам, обновлена материально-

техническая база.

Значение: 24,0000 Дата: 31.12.2024

16

В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3 2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

17

В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 0,1170 Дата: 31.12.2021

6

18

В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 0,2650 Дата: 31.12.2022

6

19

В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 0,2650 Дата: 31.12.2023

20

В Кировской области в 265 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана

материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей

Значение: 0,2650 Дата: 31.12.2024

21

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

22

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

23

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2022

1

24

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2023

25

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности и поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2024
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

26

В Кировской области  для учителей предметной области "Технология" действует система повышения

квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования,

предприятий реального сектора экономики

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021

2

27

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных

в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

3

28

В Кировской области не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в

различные формы сопровождения и наставничества

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

3

29

В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2020

1

30

В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.

Значение: 20,0000 Дата: 31.12.2021

1

31

В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.

Значение: 35,0000 Дата: 31.12.2022

1

32

В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2023

33

В Кировской области не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и

среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме.

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

34

В Кировской области не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы

вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области.

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

3

35

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 1 825,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

36

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 1 825,0000 Дата: 31.12.2021

5

37

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 2 825,0000 Дата: 31.12.2022

2

38

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации

приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

Значение: 2 825,0000 Дата: 31.12.2024

39

В Кировской области проведена апробация создания условий для психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

40

В 25 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории

Кировской области, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных

исследований качества подготовки обучающихся.

Значение: 1,0000 Дата: 30.04.2024

4
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

В Кировской области обеспечена

возможность изучать предметную

область «Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум». Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт об обеспечении

возможности изучать предметную область

«Технология»" Иное  от г. №, приложен файл.

В 2020 году в Кировской области обеспечена

возможность изучать предметную область «Технология»

и других предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум».

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.09.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Плана мероприятий ("Дорожной

карты") " Распоряжение министерства образования

Кировской области  от г. №1170, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Разработка и утверждение «Дорожной

карты» по изучению предметной

области «Технология» на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум» на

2021 год.

01.09.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная карта по изучению предметной области

"Технология"" Иное  от г. №, приложен файл.

1.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт об обеспечении

возможности изучать предметную область

«Технология»" Иное  от г. №, приложен файл.

В 2020 году в Кировской области обеспечена

возможность изучать предметную область «Технология»

и других предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум».

1.2.1 РРП

 Обеспечение возможности для изучения

предметной области «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт об обеспечении

возможности изучать предметную область "Технология"

" Иное  от г. №, приложен файл.

В 2020 году в Кировской области обеспечена

возможность изучать предметную область «Технология»

и других предметных областей на базе организаций,

имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум».

2.

В Кировской области обеспечена

возможность изучать предметную

область «Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум». Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.09.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

2.1.1 РРП

 Разработка и утверждение «Дорожной

карты» по изучению предметной

области «Технология» на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум» на

2022 год.

01.09.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

2.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

2.2.1 РРП

 Обеспечение возможности для изучения

предметной области «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

3.

В Кировской области обеспечена

возможность изучать предметную

область «Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум». Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

Предоставлена информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.09.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

3.1.1 РРП

 Разработка и утверждение «Дорожной

карты» по изучению предметной

области «Технология» на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум» на

2023 год.

01.09.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

3.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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т
у
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Уровень

контроля

3

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

3.2.1 РРП

 Обеспечение возможности для изучения

предметной области «Технология» на

базе организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в т.ч.

детских технопарков «Кванториум»

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

4.

В Кировской области обеспечена

возможность изучать предметную

область «Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум». Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации

регионального проекта «Современная школа» на

территории Кировской области от 08.12.2020г. №073-

2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

Предоставлена информация : 0 из 0.
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5.

В Кировской области обеспечена

возможность изучать предметную

область «Технология» и других

предметных областей на базе

организаций, имеющих

высокооснащенные ученико-места, в

т.ч. детских технопарков

«Кванториум». Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.

В Кировской области не менее чем в

24 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база. Значение: 13,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Реестр ОВЗ" Иное  от г. №, приложен файл.

В 2020 году в Кировской области обновлена

материально-техническая база в 2 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам (Значение на 2020

год - 13, так как результат реализуется нарастающим

итогом с 2019 года)

Предоставлена информация : 13 из 13.

6.1. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.10.2020 28.10.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр актов приема-передачи " Акт приема-передачи

от г. №, приложен файл.

Оборудование в 2 общеобразовательные организации,

осуществляющие образовательную деятельность
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам поставлено, оплата

произведена

6.1.1 РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному)

контракту

30.10.2020 28.10.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр актов приема-передачи " Акт приема-передачи

от г. №, приложен файл.

Оборудование в 2 общеобразовательные организации,

осуществляющие образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам поставлено, оплата

произведена

6.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 25.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Подтверждающие сведения " Иное  от г. №, приложен

файл.

Реализованы мероприятия для достижения контрольной

точки.

6.2.1 РРП

 Корректировка перечня организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам, в

которых будет обновлена материально-

техническая база (при необходимости)

15.10.2020 15.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень организаций ОВЗ " Иное  от г. №, приложен

файл.

Корректировка перечня не требуется. Перечень

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам утвержден

распоряжением министерства образования Кировской

области от 08.10.2019 №864

6.2.2 РРП

 Утверждение медиаплана обновления

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

15.10.2020 01.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об утверждении медиапланов информационного
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

сопровождения реализации мероприятий национального

проекта "Образование" в 2021 году на территории

Кировской области " Распоряжение министерства

образования Кировской области  от г. №1155, приложен

файл.

Медиаплан обновления материально-технической базы  в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам утвержден

распоряжением министерства образования Кировской

области  №1155

6.2.3 РРП

 Утверждение дизайн-проекта и

зонирования базы в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

30.10.2020 28.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дизайн-проект ОВЗ" Иное  от г. №, приложен файл.

Дизайн-проект и зонирование базы  в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным  основным

общеобразовательным программам утвержден

6.2.4 РРП

 Формирование и согласование перечня

оборудования для базы организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам

25.12.2020 25.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОВЗ" Иное  от г. №, приложен файл.

Данное мероприятие относится к значению результата

2021 года. В запросе на изменение оно будет перенесено и

будет отображаться корректно.

6.2.5 РРП

 Определение объемов средств

операционных расходов на

функционирование организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным программам, по

статьям расходов

15.12.2020 15.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчёт " Иное  от г. №,

приложен файл.

Представлена информация об объемах средств

операционных расходов на функционирование 2

общеобразовательных организаций, осуществляющих
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам,- участникам реализации мероприятия

федерального проекта "Современная школа"

национального проекта "Образование", направленного на

поддержку образования обучающихся с ОВЗ в 2021 году,

по статьям расходов, в тыс. рублей

6.3. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.03.2020 22.06.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 89 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт № 7" Иной вид документа

от г. №, приложен файл.

2. "Государственный контракт № 9 " Иной вид документа

от г. №, приложен файл.

3. "Государственный контракт № 18" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

4. "Государственный контракт № 21" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

5. "Государственный контракт № 23" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

6. "Государственный контракт № 25" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Сведения о государственном контракте внесены в реестр

контрактов, Причина риска: Перенос сроков ,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

09.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков , срок исполнения 09.06.2020, В работе

.

Риски недостижения отсутствуют.

6.3.1 КРП

 Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления национальными

15.02.2020 20.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Кировской области на

реализацию федерального проекта "Современная школа"

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»"  Министерства просвещения

Российской Федерации от 20.12.2019г. №073-09-2020-

316, приложен файл.

6.3.2 РРП

 Объявление процедур на закупку

товаров, работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

25.02.2020 23.03.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 27 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Извещение о проведении закупок " Иное  от г. №,

указана ссылка.

2. "Извещение о проведении закупок " Иное  от г. №,

указана ссылка.

6.3.3 РРП

 Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

10.03.2020 25.05.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 76 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Проведение аукционов на приобретение товаров,

работ, услуг " Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Проведение аукциона на приобретение товаров, работ,

услуг , Причина риска: Перенос сроков , Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 13.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков, срок исполнения 13.05.2020, В работе .

6.4. КРП

 Произведена приемка поставленных

12.10.2020 12.10.2020 Стяжкин С. В.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр актов приема-передачи " Акт приема-передачи

от г. №, приложен файл.

В Кировской области 2 общеобразовательные

организации,  осуществляющие образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам, получили

оборудование для обновления материально-технической

базы.

6.4.1 РРП

 Доставка, установка и наладка средств

обучения и воспитания, оборудования

30.09.2020 30.09.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр актов приема-передачи " Иное  от г. №,

приложен файл.

Оборудование в 2 общеобразовательные организации

Кировской области, осуществляющие образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

поставлено, установлено и налажено

6.4.2 РРП

 Проведение мониторинга оснащения

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, средствами обучения и

воспитания, оборудованием

12.10.2020 12.10.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр актов приема-передачи " Акт приема-передачи

от г. №, приложен файл.

Проведён мониторинг в 2 общеобразовательных

организациях Кировской области, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным  основным общеобразовательным

программам. Организации оснащены средствами

обучения и воспитания, оборудованием.

7.

В Кировской области не менее чем в

24 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.В 2019

году в 11 организациях, осуществляющих
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база. Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-техническая база, в

2020 году материально-техническая база обновлена  в 2

организациях. В 2021 году планируется обновить

материально-техническую базу еще в 2 организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам.

Предоставлена информация : 13 из 15.

7.1. КРП

 Закупка включена в план закупок

25.02.2021 25.02.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В настоящее время

ожидается утверждение методических рекомендаций.

После утверждения будет разработан инфраструктурный

лист

7.1.1 РРП

 Объявление процедур на закупку

товаров, работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

25.02.2021 25.02.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К 25 февраля 2021

года будут объявлены процедуры на закупку товаров,

работ, услуг для обновления материально-технической

базы в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам.

7.2. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.09.2021 30.09.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К концу сентября 2021

года будет произведена оплата оборудования для

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

7.2.1 РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

30.09.2021 30.09.2021 Стяжкин С. В.

В работе.
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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№
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственному (муниципальному)

контракту

Риски недостижения отсутствуют. К концу сентября 2021

года будет произведена оплата оборудования для

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

7.3. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.03.2021 25.03.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В настоящее время

ожидается утверждение методических рекомендаций.

После утверждения будет разработан инфраструктурный

лист

7.3.1 РРП

 Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

15.02.2021 25.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Кировской области на

реализацию федерального проекта «Современная школа»

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 25.12.2020г. №

073-09-2021-136, приложен файл.

Заключено финансовое соглашение в подсистеме

управления национальными проектами государственной

интегрированной информационной системы управления

общественными финансами «Электронный бюджет»

7.3.2 РРП

 Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

10.03.2021 10.03.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. В настоящее время

ожидается утверждение методических рекомендаций.

После утверждения будет разработан инфраструктурный

лист
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Прогнозные
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т
у

с

Уровень
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3

7.4. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.08.2021 30.08.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К концу августа 2021

года будет произведена приёмка поставленного

оборудования для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам

7.4.1 КРП

 Доставка, установка и наладка средств

обучения и воспитания, оборудования

25.08.2021 25.08.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К концу августа 2021

года будет произведена приёмка поставленного

оборудования для организаций, осуществляющих

образовательную деятельность исключительно по

адаптированным основным общеобразовательным

программам

7.4.2 РРП

 Проведение мониторинга оснащения

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, средствами обучения и

воспитания, оборудованием

30.08.2021 30.08.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. К концу августа 2021

года будет проведен мониторинг  оснащения

организаций, осуществляющих образовательную

деятельность исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным программам

8.

В Кировской области не менее чем в

24 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база. Значение: 17,0000

Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. В 2022 году будет обновлена

материально-техническая база в 2 организациях ,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

Предоставлена информация : 13 из 17.

8.1. КРП

 Закупка включена в план закупок

25.02.2022 25.02.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.
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Уровень
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3

8.1.1 РРП

 Объявление процедур на закупку

товаров, работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

25.02.2022 25.02.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.2. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.09.2022 30.09.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.2.1 РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

произведена

30.09.2022 30.09.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.3. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.03.2022 25.03.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.3.1 РРП

 Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам

10.03.2022 10.03.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.3.2 РРП

 Объявление процедур на закупку

товаров, работ, услуг для обновления

материально-технической базы в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

25.02.2022 25.02.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Мероприятие удалено, так как оно было перенесено в

другую контрольную точку
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основным общеобразовательным

программам

8.4. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.08.2022 30.08.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.4.1 РРП

 Доставка, установка и наладка средств

обучения и воспитания, оборудования

25.08.2022 25.08.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

8.4.2 РРП

 Проведение мониторинга оснащения

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, средствами обучения и

воспитания, оборудованием

30.08.2022 30.08.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

9.

В Кировской области не менее чем в

24 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база. Значение: 22,0000

Дата: 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. В 2023 году будет обновлена

материально-техническая база в 5 организациях ,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

Предоставлена информация : 13 из 22.

10.

В Кировской области не менее чем в

24 организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по адаптированным

основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-

техническая база. Значение: 24,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют. В 2024 году будет обновлена

материально-техническая база в 2 организациях ,

осуществляющих образовательную деятельность

исключительно по адаптированным основным

общеобразовательным программам

Предоставлена информация : 13 из 24.

11. 31.12.2020 28.02.2021 Воронкина Е. С.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
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В Кировской области в 265 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Создание

современных школ в Кировской области» на территории

Кировской области" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации  от 15.12.2019г. №

073-2019-E10056-1/3, приложен файл.

Существует риск:

Допоставка оборудования, перенос денежных средств на

2021 год, Причина риска: Риск связан с нарушением

сроков поставки оборудования поставщиком по

государственному контракту. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Допоставка оборудования, перенос денежных средств

на 2021 год, срок исполнения 27.02.2021, Оплата будет

осуществлена после полной поставки оборудования

поставщиком по государственному контракту  .

В связи с технической ошибкой значение результата - 0

вместо 42. ( Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Создание

современных школ в Кировской области» на территории

Кировской области от 15.12.2019 №

073-2019-E10056-1/3). Необходимо допоставить такое

оборудование, как: набор сверл, лобзики, пилки для

лобзиков, часть фотоаппаратов, воротник шейный, шины,

часть кресел-мешков, табельные средства для оказания

первой медицинской помощи, практическое пособие для

изучения основ механики, кинематики, динамики в

начальной и основной школе, часть электронных

шахматных часов.

Просрочка 59 дней.
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Предоставлена информация : 0 из 0.

11.1. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

12.10.2020 29.01.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Существует риск:

Допоставка оборудования, перенос денежных средств на

2021 год, Причина риска: В настоящее время ведется

поставка учебного оборудования в общеобразовательные

организации. Риск связан с нарушением сроков полной

поставки оборудования поставщиком по

государственному контракту. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Допоставка оборудования, срок исполнения 28.01.2021,

Необходимо допоставить такое оборудование, как: набор

сверл, лобзики, пилки для лобзиков, часть фотоаппаратов,

воротник шейный, шины, часть кресел-мешков, табельные

средства для оказания первой медицинской помощи,

практическое пособие для изучения основ механики,

кинематики, динамики в начальной и основной школе,

часть электронных шахматных часов..

11.1.1 РРП

 Доставка, установка и наладка средств

обучения и воспитания, оборудования

12.10.2020 29.01.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Просрочка 109 дней.

Существует риск:

Допоставка оборудования, перенос денежных средств на

2021 год, Причина риска: В настоящее время ведется

поставка учебного оборудования в общеобразовательные

организации. Риск связан с нарушением сроков полной

поставки оборудования поставщиком по

государственному контракту. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Допоставка учебного оборудования , срок исполнения
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

28.01.2021, Необходимо допоставить такое

оборудование, как: набор сверл, лобзики, пилки для

лобзиков, часть фотоаппаратов, воротник шейный, шины,

часть кресел-мешков, табельные средства для оказания

первой медицинской помощи, практическое пособие для

изучения основ механики, кинематики, динамики в

начальной и основной школе, часть электронных

шахматных часов..

11.2. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.10.2020 28.02.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Существует риск:

Допоставка оборудования, перенос денежных средств на

2021 год, Причина риска: В настоящее время ведется

поставка учебного оборудования в общеобразовательные

организации. Риск связан с нарушением сроков полной

поставки оборудования поставщиком по

государственному контракту. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Допоставка оборудования, срок исполнения 27.02.2021,

Оплата будет осуществлена после полной поставки

оборудования поставщиком по государственному

контракту  .

11.2.1 РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

произведена

30.10.2020 28.02.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Просрочка 121 дней.

Существует риск:

Допоставка оборудования, перенос денежных средств на

2021 год, Причина риска: В настоящее время ведется

поставка учебного оборудования в общеобразовательные

организации. Риск связан с нарушением сроков полной

поставки оборудования поставщиком по
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

государственному контракту. , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Допоставка оборудования, срок исполнения 27.02.2021,

Оплата будет осуществлена после полной поставки

оборудования поставщиком по государственному

контракту  .

11.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.12.2020 30.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

Мероприятия контрольной точки не требуют исполнения,

так как результат закрывается с 2021 года в соответствии

с дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области от «8» декабря 2020 г.

№ 073-2019-E10056-1/4.

11.3.1 РРП

 Корректировка перечня

образовательных организаций, в

которых будет обновлена материально-

техническая база и созданы Центры

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

15.10.2020 15.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень общеобразовательных организаций " Иное

от г. №, приложен файл.

Проведена корректировка перечня образовательных

организаций, в которых будет обновлена материально-

техническая база и созданы Центры образования

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

11.3.2 РРП

 Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

создания и функционирования Центров

15.10.2020 01.10.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

1. "об утверждении медиапланов информационного

сопровождения реализации мероприятий национального

проекта "Образование" в 2021 году на территории

Кировской области " Распоряжение министерства

образования Кировской области  от г. №1155, приложен

файл.

Медиаплан информационного сопровождения создания и

функционирования Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста» утвержден

распоряжением министерства образования Кировской

области №1155

11.3.3 РРП

 Формирование и согласование перечня

оборудования для Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

30.12.2020 30.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

Формирование и согласование перечня оборудования для

Центров образования цифрового и гуманитарного

профилей «Точка роста» не требуется, так как результат

закрывается с 2021 года в соответствии с

дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области от «8» декабря 2020 г.

№ 073-2019-E10056-1/4.

11.3.4 РРП

 Определение объемов средств

операционных расходов на

функционирование Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

по статьям расходов

15.12.2020 15.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

Определение объемов средств операционных расходов на

функционирование Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста» по статьям

расходов не требуется, так как результат закрывается с

2021 года в соответствии с дополнительным соглашением

к Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4.

11.4. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.03.2020 17.06.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 84 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт № 19" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

2. "Государственный контракт № 22" Иной вид

документа  от г. №, приложен файл.

Риск снят:

Сведения о государственном контракте внесены в реестр

контрактов, Причина риска: Существует необходимость

переноса срока исполнения в связи с длительным

процессом согласования технического задания, на

основании письма Министерства просвещения

Российской Федерации №ВБ-664/02 от 20.03.2020 "О

переносе срока исполнения мероприятий по закупкам" ,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

09.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков , срок исполнения 09.06.2020, В работе

.

Риски недостижения отсутствуют.

11.4.1 РРП

 Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

15.02.2020 20.12.2019 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

1. "Соглашение о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету Кировской области на

реализацию федерального проекта "Современная школа"

национального проекта «Образование» в рамках

государственной программы Российской Федерации

«Развитие образования»"  Министерства просвещения

Российской Федерации от 20.12.2019г. №073-09-2020-

316, приложен файл.

11.4.2 РРП

 Объявление закупок товаров, работ и

услуг для создания Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

25.02.2020 15.05.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 80 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Объявление закупок товаров, работ и услуг " Иной вид

документа  от г. №, указана ссылка.

Существует риск:

Объявление закупок, товаров, работ и услуг , Причина

риска: Существует необходимость переноса срока

исполнения в связи с длительным процессом согласования

технического задания, на основании письма Министерства

просвещения Российской Федерации №ВБ-664/02 от

20.03.2020 "О переносе срока исполнения мероприятий

по закупкам" , Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 12.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос срока , срок исполнения 12.05.2020, В работе .

11.4.3 РРП

 Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг для создания

Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

10.03.2020 27.05.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Просрочка 78 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Аукционы на приобретение товаров, работ, услуг "

Иной вид документа  от г. №, приложен файл.

Существует риск:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Проведение аукциона на приобретение товаров, работ,

услуг, Причина риска: Существует необходимость

переноса срока исполнения в связи с длительным

процессом согласования технического задания, на

основании письма Министерства просвещения

Российской Федерации №ВБ-664/02 от 20.03.2020 "О

переносе срока исполнения мероприятий по закупкам" ,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

22.05.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Перенос сроков , срок исполнения 22.05.2020, В работе

.

11.5. КРП

 Созданы Центры образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

12.10.2020 29.01.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Существует риск:

Допоставка оборудования, перенос денежных средств на

2021 год, Причина риска: Центры образования цифрового

и гуманитарного профилей «Точка роста» будут созданы

после полной поставки оборудования, Вероятность: 100%

, ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Допоставка оборудования, срок исполнения 28.01.2021,

Контрольная точка будет исполнена до 29.01.2021.

11.5.1 РРП

 Обеспечение 100% охвата педагогов и

сотрудников Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» курсами повышения

квалификации, программами

переподготовки кадров, проводимыми

проектным офисом национального

проекта «Образование» в

дистанционном и очном форматах

01.09.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Повышение квалификации ТР " Иное  от г. №,

приложен файл.

Педагоги 42 Центров "Точка роста" повысили

квалификацию на базе КОГОАУ ДПО ИРО Кировской

области, а также были участниками дистанционных

сессий, проводимых ФНФРО
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

11.5.2 РРП

 Получение лицензий на

образовательную деятельность Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

25.08.2020 25.08.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лицензия на образовательную деятельность " Иное  от

г. №, приложен файл.

2. "Лицензия на образовательную деятельность " Иное  от

г. №, приложен файл.

3. "Лицензия на образовательную деятельность " Иное  от

г. №, приложен файл.

11.5.3 РРП

 Приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с

фирменным стилем Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка

роста», доставка, установка, наладка

оборудования

30.09.2020 30.09.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр актов сдачи-приемки выполненных работ "

Акт приема-передачи  от г. №, приложен файл.

11.5.4 РРП

 Проведение мониторинга соответствия

приобретенного оборудования для

создания Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в Кировской области

целям и задачам мероприятия

12.10.2020 29.01.2021 Воронкина Е. С.

В работе.

Просрочка 109 дней.

Существует риск:

Допоставка оборудования, перенос денежных средств на

2021 год, Причина риска: Мониторинг соответствия

приобретенного оборудования для создания Центров

образования цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в Кировской области будет проведен после

полной поставки оборудования , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 29.01.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Допоставка оборудования, срок исполнения 28.01.2021,

Мероприятие будет выполнено до 29.01.2021.

11.5.5 РРП

 Открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

01.09.2020 01.09.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

«Точка роста» в единый день

1. "Мониторинг начала образовательного процесса

Центров "Точка роста" " Иное  от г. №, приложен файл.

12.

В Кировской области в 265 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей Значение: 0,1170 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 0, значение 0,117 из 0,117

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 0.117 из 0.117.

12.1. КРП

 Закупка включена в план закупок

25.02.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области



45

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.1.1 РРП

 Объявление закупок товаров, работ и

услуг для создания Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

25.02.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.2. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.08.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.2.1 РРП

 Доставка, установка и наладка средств

обучения и воспитания, оборудования

30.08.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.3. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.09.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.3.1 РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

произведена

30.09.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.4. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

30.11.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.4.1 РРП

 Корректировка перечня

образовательных организаций, в

которых будет обновлена материально-

техническая база и созданы Центры

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

15.10.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.4.2 РРП

 Утверждение медиаплана

информационного сопровождения

создания и функционирования Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

15.10.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к
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отклонений
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факт/прогнозплан
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т
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Уровень

контроля

3

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.4.3 РРП

 Формирование и согласование перечня

оборудования для Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

30.11.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.4.4 РРП

 Определение объемов средств

операционных расходов на

функционирование Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

по статьям расходов

30.11.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.5. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.03.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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исполнитель
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С
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т
у

с
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контроля

3

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.5.1 РРП

 Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

15.02.2021 31.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.5.2 РРП

 Проведение аукциона на приобретение

товаров, работ, услуг для создания

Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

10.03.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.6. КРП

 Созданы Центры образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

01.09.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.6.1 РРП

 Получение лицензий на

образовательную деятельность Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

25.08.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.6.2 РРП

 Приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с

фирменным стилем Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка

роста», доставка, установка, наладка

оборудования

25.08.2021 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.6.3 РРП

 Проведение мониторинга соответствия

приобретенного оборудования для

создания Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в Кировской области

целям и задачам мероприятия

30.08.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.6.4 РРП

 Открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в единый день

01.09.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

12.6.5 РРП

 Обеспечение 100% охвата педагогов и

сотрудников Центров образования

01.09.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» курсами повышения

квалификации, программами

переподготовки кадров, проводимыми

проектным офисом национального

проекта «Образование» в

дистанционном и очном форматах

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.

В Кировской области в 265 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей Значение: 0,2650 Дата:

31.12.2022

31.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 0, значение 0,265 из 0,265

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 0.265 из 0.265.

13.1. КРП

 Закупка включена в план закупок

25.02.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.1.1 РРП

 Объявление закупок товаров, работ и

услуг для создания Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

25.02.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.2. КРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

30.08.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.2.1 РРП

 Доставка, установка и наладка средств

обучения и воспитания, оборудования

30.08.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.3. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

30.09.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.3.1 РРП

 Оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

произведена

30.09.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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а
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у

с

Уровень

контроля

3

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.4. КРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

25.03.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.4.1 РРП

 Заключение финансового соглашения в

подсистеме управления национальными

проектами государственной

интегрированной информационной

системы управления общественными

финансами «Электронный бюджет»

15.02.2022 31.12.2020 Рысева О. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.4.2 РРП

 Проведение аукциона на приобретение

10.03.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

товаров, работ, услуг для создания

Центров образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.4.3 РРП

 Объявление закупок товаров, работ и

услуг для создания Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

25.02.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

Данное мероприятие было удалено, так как оно было

перенесено в другую контрольную точку

13.5. КРП

 Направлена заявка

30.10.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.5.1 РРП

 Подготовка заявки на участие в отборе

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание материально-технической базы

для реализации основных и

дополнительных общеобразовательных

программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного

профилей в школах, расположенных в

сельской местности и малых городах, и

создание условий для реализации

дистанционных программ обучения

определенных категорий обучающихся,

в том числе на базе сетевого

партнерства

30.10.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.6. КРП

 Созданы Центры образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста»

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.6.1 РРП

 Получение лицензий на

образовательную деятельность Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка роста»

25.08.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

по программам дополнительного

образования детей и взрослых (при

необходимости)

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.6.2 РРП

 Приведение площадок образовательных

организаций в соответствие с

фирменным стилем Центров

образования цифрового и

гуманитарного профилей «Точка

роста», доставка, установка, наладка

оборудования

25.08.2022 31.12.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.6.3 РРП

 Проведение мониторинга соответствия

приобретенного оборудования для

создания Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в Кировской области

целям и задачам мероприятия

30.08.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.6.4 РРП

 Открытие Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» в единый день

01.09.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

13.6.5 РРП

 Обеспечение 100% охвата педагогов и

сотрудников Центров образования

цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» курсами повышения

квалификации, программами

переподготовки кадров, проводимыми

проектным офисом национального

проекта «Образование» в

дистанционном и очном форматах

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

14.

В Кировской области в 265 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

31.12.2023 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей Значение: 0,2650 Дата:

31.12.2023

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 0, значение 0,265 из 0,265

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 0.265 из 0.265.

15.

В Кировской области в 265 школах,

расположенных в сельской местности

и малых городах, создана

материально-техническая база для

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

цифрового, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей Значение: 0,2650 Дата:

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 0, значение 0,265 из 0,265

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 0.265 из 0.265.

16.

В Кировской области созданы новые

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

места в общеобразовательных

организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 значение

результата - 0

Предоставлена информация : 0 из 0.

17.

В Кировской области созданы новые

места в общеобразовательных

организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 значение

результата - 0

Предоставлена информация : 0 из 0.

18.

В Кировской области созданы новые

места в общеобразовательных

организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности

31.12.2022 31.12.2022 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

и поселках городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2022

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 значение

результата - 0

Предоставлена информация : 0 из 0.

18.1. КРП

 Направлены заявки

30.10.2022 30.10.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

18.1.1 РРП

 Подготовка заявок на участие в отборе

на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

создание мест в общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и поселках

городского типа

30.10.2022 30.10.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют.

19.

В Кировской области созданы новые

места в общеобразовательных

организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2023

31.12.2023 31.12.2023 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют. В соответствии с

дополнительным соглашением к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области от «8» декабря 2020 г.

№ 073-2019-E10056-1/4 значение данного результата - 0
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 0.

20.

В Кировской области созданы новые

места в общеобразовательных

организациях Кировской области,

расположенных в сельской местности

и поселках городского типа Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 значение

результата - 0

Предоставлена информация : 0 из 0.

21.

В Кировской области для учителей

предметной области "Технология"

действует система повышения

квалификации на базе детских

технопарков "Кванториум",

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

среднего профессионального и

высшего образования, предприятий

реального сектора экономики

Значение: 1,0000 Дата: 01.09.2021

01.09.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

2. "Информационно-аналитический отчет о повышении

квалификации педагогических работников на базе

детских технопарков «Кванториум»" Иное  от г. №,

приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года. В рамках
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

реализации мероприятия «Повышение квалификации

учителей предметной области «Технология» на базе

детских технопарков «Кванториум», организацией,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам среднего

профессионального и высшего образования, предприятий

реального сектора экономики» в КОГОАУ ДПО

«Институт развития образования Кировской области»

разработана и реализуется дополнительная

профессиональная программа «Технологическая

подготовка школьников с использованием ресурсов

Кванториума» (24 час.) для учителей технологии и

педагогов дополнительного образования.

Предоставлена информация : 1 из 1.

21.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.09.2021 31.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

21.1.1 РРП

 Повышение квалификации учителей

предметной области «Технология» на

базе детских технопарков

«Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

01.09.2021 31.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

21.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о повышении

квалификации педагогических работников на базе

детских технопарков «Кванториум»" Иное  от г. №,

приложен файл.

В рамках реализации мероприятия «Повышение

квалификации учителей предметной области

«Технология» на базе детских технопарков

«Кванториум», организацией, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики»

в КОГОАУ ДПО «Институт развития образования

Кировской области» разработана и реализуется

дополнительная профессиональная программа

«Технологическая подготовка школьников с

использованием ресурсов Кванториума» (24 час.) для

учителей технологии и педагогов дополнительного

образования.

21.2.1 РРП

 Повышение квалификации учителей

предметной области «Технология» на

базе детских технопарков

«Кванториум», организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о повышении

квалификации педагогических работников на базе

детских технопарков «Кванториум»" Иное  от г. №,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

программам среднего

профессионального и высшего

образования, предприятий реального

сектора экономики

приложен файл.

В рамках реализации мероприятия «Повышение

квалификации учителей предметной области

«Технология» на базе детских технопарков

«Кванториум», организацией, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам среднего профессионального и высшего

образования, предприятий реального сектора экономики»

в КОГОАУ ДПО «Институт развития образования

Кировской области» разработана и реализуется

дополнительная профессиональная программа

«Технологическая подготовка школьников с

использованием ресурсов Кванториума» (24 час.) для

учителей технологии и педагогов дополнительного

образования.

22.

Обеспечено внедрение обновленных

примерных основных

общеобразовательных программ,

разработанных в рамках

федерального проекта, в

общеобразовательные организации

Кировской области Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.В

Кировской области КОГОАУ ДПО «Институт развития

образования Кировской области» осуществляет научно-

методическое сопровождение внедрения

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов общего
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

образования и примерных основных

общеобразовательных программ начального, основного и

среднего общего образования. Фактическое значение 0,

значение 1 из 1 поставлено по причине подписания

дополнительного соглашения, в котором закрывается

данный результат. В системе не реализована функция

закрытия результата без фактического достижения

значения результата.

Предоставлена информация : 1 из 1.

22.1. КРП

 Документ разработан

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о внедрении

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов общего

образования и примерных основных

общеобразовательных программ начального, основного и

среднего общего образования" Иное  от г. №, приложен

файл.

В Кировской области КОГОАУ ДПО «Институт развития

образования Кировской области» осуществляет научно-

методическое сопровождение внедрения

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов общего

образования и примерных основных

общеобразовательных программ начального, основного и

среднего общего образования

22.1.1 РРП

 Разработка методических

рекомендаций для внедрения

предоставленных Министерством

просвещения Российской Федерации

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о внедрении
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

обновленных федеральных

государственных образовательных

стандартов общего образования и

примерных основных

общеобразовательных программ.

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов общего

образования и примерных основных

общеобразовательных программ начального, основного и

среднего общего образования" Иное  от г. №, приложен

файл.

В Кировской области КОГОАУ ДПО «Институт развития

образования Кировской области» осуществляет научно-

методическое сопровождение внедрения

предоставленных Министерством просвещения

Российской Федерации обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов общего

образования и примерных основных

общеобразовательных программ начального, основного и

среднего общего образования

22.2. КРП

 Внедрены обновленные федеральные

государственные образовательные

стандарты

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

22.2.1 РРП

 Внедрение обновленных федеральных

государственных образовательных

стандартов общего образования и

примерных основных

общеобразовательных программ.

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

22.3. КРП

 Внедрены обновленные федеральные

государственные образовательные

стандарты

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

22.3.1 РРП

 Внедрение обновленных федеральных

государственных образовательных

стандартов общего образования и

примерных основных

общеобразовательных программ.

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

23.

В Кировской области не менее 70%

обучающихся общеобразовательных

организаций вовлечены в различные

формы сопровождения и

наставничества Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года. В

Кировской области внедрение целевой модели

наставничества осуществляется в соответствии с

Распоряжение Министерства просвещения Российской

Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 «Об

утверждении методологии (Целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися». Фактическое значение 10, значение 70

из 70 поставлено по причине подписания

дополнительного соглашения, в котором закрывается

данный результат. В системе не реализована функция

закрытия результата без фактического достижения

значения результата.

Предоставлена информация : 70 из 70.

23.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

мониторинга вовлечения обучающихся

общеобразовательных организаций в различные формы

сопровождения и наставничества" Иное  от г. №,

приложен файл.

В Кировской области внедрение целевой модели

наставничества осуществляется в соответствии с

Распоряжение Министерства просвещения Российской

Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 «Об

утверждении методологии (Целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися». В регионе создан Региональный

наставнический центр по организации работы по

внедрению целевой модели наставничества в

образовательных организациях Кировской области

(распоряжение министерства образования Кировской

области от 09.09.2020 №1062) на базе Института развития

образования Кировской области.

23.1.1 РРП

 Проведение мониторинга вовлечения

обучающихся общеобразовательных

организаций в различные формы

сопровождения и наставничества

21.12.2020 21.12.2020 Пивоварова Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

мониторинга вовлечения обучающихся

общеобразовательных организаций в различные формы

сопровождения и наставничества" Иное  от г. №,

приложен файл.

В Кировской области внедрение целевой модели

наставничества осуществляется в соответствии с
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Распоряжение Министерства просвещения Российской

Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145 «Об

утверждении методологии (Целевой модели)

наставничества обучающихся для организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по

общеобразовательным, дополнительным

общеобразовательным и программам среднего

профессионального образования, в том числе с

применением лучших практик обмена опытом между

обучающимися». В регионе создан Региональный

наставнический центр по организации работы по

внедрению целевой модели наставничества в

образовательных организациях Кировской области

(распоряжение министерства образования Кировской

области от 09.09.2020 №1062) на базе Института развития

образования Кировской области.

23.2. КРП

 Применены лучшие практики

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

23.2.1 РРП

 Внедрение разработанной на

федеральном уровне методологии

наставничества между обучающимися и

привлечением представителей

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работодателей к этой деятельности

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

23.3. КРП

 Внедрена методология наставничества

обучающихся

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

23.3.1 РРП

 Внедрение разработанной на

федеральном уровне методологии

наставничества обучающихся

общеобразовательных организаций, в

том числе с применением лучших

практик обмена опытом между

обучающимися и привлечением

представителей работодателей к этой

деятельности

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

результат не будет реализовываться с 2021 года

24.

В Кировской области не менее 70%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме. Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о реализации

общеобразовательных программ в сетевой форме

организациями, реализующими программы начального,

основного и среднего общего образования " Иное  от г. №

, приложен файл.

В Кировской области в 2020 г. 47 образовательных

организаций (из 455 ОО на 01.09.2020 г.) реализуют

программы начального, основного и среднего общего

образования в сетевой форме

Предоставлена информация : 10 из 10.

24.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о реализации

общеобразовательных программ в сетевой форме

организациями, реализующими программы начального,

основного и среднего общего образования " Иное  от г. №

, приложен файл.

В Кировской области в 2020 г. 47 образовательных

организаций (из 455 ОО на 01.09.2020 г.) реализуют

программы начального, основного и среднего общего

образования в сетевой форме

24.1.1 РРП

 Реализация общеобразовательных

программ начального, основного и

среднего общего образования, в сетевой

форме

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о реализации

общеобразовательных программ в сетевой форме

организациями, реализующими программы начального,

основного и среднего общего образования " Иное  от г. №
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Срок реализации
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с

Уровень

контроля

3

, приложен файл.

В Кировской области в 2020 г. 47 образовательных

организаций (из 455 ОО на 01.09.2020 г.) реализуют

программы начального, основного и среднего общего

образования в сетевой форме

25.

В Кировской области не менее 70%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме. Значение: 20,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 10, значение 20 из 20 поставлено

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 20 из 20.

25.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к
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Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

25.1.1 РРП

 Реализация общеобразовательных

программ начального, основного и

среднего общего образования, в сетевой

форме

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

26.

В Кировской области не менее 70%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме. Значение: 35,0000

Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 10, значение 35 из 35 поставлено

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без
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фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 35 из 35.

26.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

26.1.1 РРП

 Реализация общеобразовательных

программ начального, основного и

среднего общего образования, в сетевой

форме

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

27.

В Кировской области не менее 70%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

31.12.2023 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»
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сетевой форме. Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2023

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 10, значение 50 из 50 поставлено

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 50 из 50.

28.

В Кировской области не менее 70%

организаций, реализующих программы

начального, основного и среднего

общего образования, реализуют

общеобразовательные программы в

сетевой форме. Значение: 70,0000

Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года.

Фактическое значение 10, значение 70 из 70 поставлено

по причине подписания дополнительного соглашения, в

котором закрывается данный результат. В системе не

реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.
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Предоставлена информация : 70 из 70.

29.

В Кировской области не менее чем в

70% общеобразовательных

организаций реализуются механизмы

вовлечения общественно-деловых

объединений и участия

представителей сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Кировской области.

Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года. В рамках

реализации национального проекта «Образование» в

Кировской области в общеобразовательные организации

региона внедрены методические рекомендации по

механизмам вовлечения общественно-деловых

объединений и участия представителей работодателей в

принятии решений по вопросам управления развитием

общеобразовательных организаций и организаций

дополнительного образования детей, в том числе в

обновлении образовательных программ, а также проведен

мониторинг общеобразовательных организации по

вопросу вовлечения общественно-деловых объединений и

участия представителей работодателей в принятии

решений по вопросам управления развитием

общеобразовательных организаций. Значение 70 из 70

поставлено по причине подписания дополнительного

соглашения, в котором закрывается данный результат. В

системе не реализована функция закрытия результата без

фактического достижения значения результата.

Предоставлена информация : 70 из 70.
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29.1. КРП

 Работы выполнены

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о вовлечении

общественно-деловых объединений и участие

представителей работодателей в принятии решений "

Иное  от г. №, приложен файл.

В рамках реализации национального проекта

«Образование» в Кировской области в

общеобразовательные организации региона внедрены

методические рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием общеобразовательных

организаций и организаций дополнительного образования

детей, в том числе в обновлении образовательных

программ, а также проведен мониторинг

общеобразовательных организации по вопросу

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием общеобразовательных

организаций.

29.1.1 РРП

 Вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательной организации.

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о вовлечении

общественно-деловых объединений и участие

представителей работодателей в принятии решений "

Иное  от г. №, приложен файл.

В рамках реализации национального проекта

«Образование» в Кировской области в

общеобразовательные организации региона внедрены

методические рекомендации по механизмам вовлечения

общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по
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вопросам управления развитием общеобразовательных

организаций и организаций дополнительного образования

детей, в том числе в обновлении образовательных

программ, а также проведен мониторинг

общеобразовательных организации по вопросу

вовлечения общественно-деловых объединений и участия

представителей работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием общеобразовательных

организаций.

29.2. КРП

 Работы выполнены

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

29.2.1 РРП

 Вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательной организации.

20.12.2021 31.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный
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результат не будет реализовываться с 2021 года

29.3. КРП

 Работы выполнены

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

29.3.1 РРП

 Вовлечение общественно-деловых

объединений и участие представителей

работодателей в принятии решений по

вопросам управления развитием

общеобразовательной организации.

20.12.2022 31.12.2020 Соколова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

30.

В Кировской области созданы новые

места в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 1

825,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на сайт Правительства Кировской области "

Иное  от г. №, указана ссылка.

Значение результата достигнуто. Значение – 1825 мест

нарастающим итогом 2019 и 2020 года. В 2019 году
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построена школа на 825 мест в г. Зуевка. В 2020 году

построена школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г.

Кирова. Началось строительство школы на 1000 мест в

мкр. Радужный г. Кирова.

Предоставлена информация : 1825 из 1825.

30.1. КРП

 Оборудование приобретено

10.12.2020 29.06.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная " Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

30.1.1 РРП

 Оборудование приобретено

10.12.2020 29.06.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная " Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

30.2. КРП

 Оборудование установлено

31.08.2020 28.08.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об оснащении средствами обучения и

воспитания" Иное  от г. №, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

30.2.1 РРП

 Установлено оборудование

31.08.2020 28.08.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения об оснащении средствами обучения и

воспитания" Иное  от г. №, приложен файл.

30.3. КРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

01.09.2020 28.08.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лицензия на образовательную деятельность " Иное

министерства образования Кировской области  от
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04.06.2020г. №1710, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

30.3.1 РРП

 Реализация мероприятий по получению

лицензии на ведение образовательной

деятельности школой мкр. Чисты

Пруды г. Кирова

31.08.2020 28.08.2020 Стяжкин С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Лицензия на образовательную деятельность " Иное

министерства образования Кировской области  от

04.06.2020г. №1710, приложен файл.

31.

В Кировской области созданы новые

места в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 1

825,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Значение

результата достигнуто. Значение – 1825 мест

нарастающим итогом 2019 и 2020 года. В 2019 году

построена школа на 825 мест в г. Зуевка. В 2020 году

построена школа на 1000 мест в мкр. Чистые Пруды г.

Кирова. Началось строительство школы на 1000 мест в

мкр. Радужный г. Кирова.

Предоставлена информация : 1825 из 1825.

31.1. КРП

 Техническая готовность объекта, %

22.12.2021 22.12.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест  в мкр. Радужный г.

Кирова

31.1.1 РРП

 Возведение третьего этажа школы на

1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова

22.12.2021 22.12.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест  в мкр. Радужный г.

Кирова

31.2. КРП

 Техническая готовность объекта, %

31.03.2021 31.03.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест  в мкр. Радужный г.

Кирова

31.2.1 РРП 31.03.2021 31.03.2021 Стяжкин С. В.
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 Возведение цокольного этажа школы на

1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест  в мкр. Радужный г.

Кирова

31.3. КРП

 Техническая готовность объекта, %

30.06.2021 30.06.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест в мкр. Радужный г.

Кирова

31.3.1 РРП

 Возведение первого этажа школы на

1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова

30.06.2021 30.06.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест в мкр. Радужный г.

Кирова

31.4. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному контракту

25.12.2021 25.12.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест в мкр. Радужный г.

Кирова

31.4.1 РРП

 Подготовка документов для оплаты

строительных работ школы в мкр.

Радужный г. Кирова

25.12.2021 25.12.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест в мкр. Радужный г.

Кирова

31.5. КРП

 Техническая готовность объекта, %

30.09.2021 30.09.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест в мкр. Радужный г.

Кирова

31.5.1 РРП

 Возведение второго этажа школы на

1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова

30.09.2021 30.09.2021 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют. Ведутся мероприятия

по строительству школы на 1000 мест в мкр. Радужный г.

Кирова

32.

В Кировской области созданы новые

31.12.2022 31.12.2022 Воронкина Е. С.
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места в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 2

825,0000 Дата: 31.12.2022

Информация по значению результата: В работе.Значение

результата – 1825 мест нарастающим итогом 2019 и 2020

года. В 2019 году построена школа на 825 мест в г.

Зуевка. В 2020 году построена школа на 1000 мест в мкр.

Чистые Пруды г. Кирова. Началось строительство школы

на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова.

Предоставлена информация : 1825 из 2825.

32.1. КРП

 Получены лицензии, соответствующие

видам деятельности организации

(структурного подразделения)

01.09.2022 01.09.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

32.1.1 РРП

 Реализация мероприятий по получению

лицензии на ведение образовательной

деятельности школой мкр. Радужный г.

Кирова

31.08.2022 31.08.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

32.2. КРП

 Ввод в эксплуатацию школы

20.12.2022 20.12.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

32.2.1 РРП

 Реализация мероприятий по созданию

новых мест в общеобразовательной

организации г. Кирова

20.12.2022 20.12.2022 Стяжкин С. В.

В работе.

Риски недостижения отсутствуют

33.

В Кировской области созданы новые

места в общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного проекта

"Современная образовательная среда

для школьников") Значение: 2

825,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата: В работе.Значение

результата – 1825 мест нарастающим итогом 2019 и 2020

года. В 2019 году построена школа на 825 мест в г.

Зуевка. В 2020 году построена школа на 1000 мест в мкр.

Чистые Пруды г. Кирова. Началось строительство школы

на 1000 мест в мкр. Радужный г. Кирова.

Предоставлена информация : 1825 из 2825.

34.

В Кировской области проведена

апробация создания условий для

31.12.2020 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

психологического сопровождения

обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных на

территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

апробации создания условий для психологического

сопровождения обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных на территории Кировской

области" Иное  от г. №, приложен файл.

По данным мониторингов в 2020 г. количество

психологов в образовательных организациях по

сравнению с 2019 г. увеличилось с 470 до 549, из них 276

− в дошкольных образовательных организациях (было

249), 235 − в общеобразовательных организациях (было

183). Работа по созданию условий для психологического

сопровождения обучающихся общеобразовательных

организаций ведется в системе в 182

общеобразовательных организациях, что составляет 40%

от общего количества школ региона. Психолого-

педагогическое сопровождение образования – это работа,

напрямую связанная с обеспечением благоприятных

психолого-педагогических условий реализации основной

образовательной программы всех уровней образования с

целью повышения качества образования. С целью

повышения квалификации педагогов-психологов и

специалистов, оказывающих психологические

консультативные услуги, КОГОАУ ДПО «Институт

развития образования Кировской области» разработаны и

реализуются программы, направленные на профилактику

и раннее выявление девиантного поведения у

несовершеннолетних: «Профилактика суицидального

поведения детей и подростков в образовательной

организации», «Восстановительный подход в

образовательной организации», «Восстановительная

медиация в школе: стратегии развития и практика

применения». Реализуются программы

профессиональной переподготовки «Психолого-

педагогическое образование», «Психология
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

консультирования», «Психология и педагогика

инклюзивного образования», «Психология и педагогика

дошкольного образования». На сайте КОГОАУ ДПО

«Институт развития образования Кировской области»

размещена информация проекта «Дистанционное

образование и консультирование родителей, имеющих

детей дошкольного возраста», где представлен цикл

видеолекций по проблемам воспитания и развития детей

дошкольного, в том числе раннего возраста (1-3 года)

предложены рекомендации для родителей по сохранению

и укреплению здоровья детей в семье, развитию детских

видов деятельности, подготовке ребёнка к началу

посещения детского сада и др.

Предоставлена информация : 1 из 1.

34.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

21.12.2020 21.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

апробации создания условий для психологического

сопровождения обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных на территории Кировской

области" Иное  от г. №, приложен файл.

Проведена апробация создания условий для

психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций, расположенных на

территории Кировской области. По данным

мониторингов в 2020 г. количество психологов в

образовательных организациях по сравнению с 2019 г.

увеличилось с 470 до 549, из них 276 − в дошкольных

образовательных организациях (было 249), 235 − в

общеобразовательных организациях (было 183).

34.1.1 РРП

 Проведение апробации создания

21.12.2020 21.12.2020 Соколова Н. В.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

условий для психологического

сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций,

расположенных на территории

Кировской области

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационно-аналитический отчет о проведении

апробации создания условий для психологического

сопровождения обучающихся общеобразовательных

организаций, расположенных на территории Кировской

области" Иное  от г. №, приложен файл.

Проведена апробация создания условий для

психологического сопровождения обучающихся

общеобразовательных организаций, расположенных на

территории Кировской области. По данным

мониторингов в 2020 г. количество психологов в

образовательных организациях по сравнению с 2019 г.

увеличилось с 470 до 549, из них 276 − в дошкольных

образовательных организациях (было 249), 235 − в

общеобразовательных организациях (было 183).

35.

В 25 % организаций, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Кировской области, проведена оценка

качества общего образования на

основе практики международных

исследований качества подготовки

обучающихся. Значение: 1,0000 Дата:

30.04.2024

30.04.2024 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

Предоставлена информация : 1 из 1.

35.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

35.1.1 РРП

 Внедрение методологии и критериев

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях

Кировской области, на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

20.12.2021 31.12.2020 Шалагинов Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

35.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2021 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области
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Наличие критических
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с

Уровень

контроля

3

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

35.2.1 РРП

 Проведение оценки качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся в

организациях, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Кировской области

20.12.2021 31.12.2020 Шалагинов Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

35.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

35.3.1 РРП

 Внедрение методологии и критериев

оценки качества общего образования в

общеобразовательных организациях

Кировской области, на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся

20.12.2022 31.12.2020 Шалагинов Н. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение
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3

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

35.4. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года

35.4.1 РРП

 Проведение оценки качества общего

образования на основе практики

международных исследований качества

подготовки обучающихся в

организациях, реализующих

общеобразовательные программы и

расположенных на территории

Кировской области

20.12.2022 31.12.2020 Воронкина Е. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Современная школа»

на территории Кировской области" Соглашение

Министерства просвещения Российской Федерации  от

08.12.2020г. №073-2019-E10056-1/4, приложен файл.

В соответствии с дополнительным соглашением к

Соглашению о реализации регионального проекта

«Современная школа» на территории Кировской области

от «8» декабря 2020 г. № 073-2019-E10056-1/4 данный

результат не будет реализовываться с 2021 года
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Рис. 1. "(E1-33) Создание современных школ в Кировской области"
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Рис. 1. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент
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Рис. 2. Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области

"Технология" и других предметных областей, процент
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Рис. 3. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
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Рис. 4. Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек
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Рис. 5. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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Рис. 6. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших

материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,

естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц
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Рис. 7. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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Рис. 8. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках

городского типа, не менее тыс. мест
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