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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

11.5

Миллион

рублей

ущерб от лесных пожаров 6.9

Подтверждающие документы:1.

"Мониторинг достижения роказателей и

результатов федерального проекта

"Сохранение лесов" национального проекта

"Экология"" Иное министерство лесного

хозяйства Кировской области от 29.12.2020г.

№б/н, приложен файл.Выполнено. Данные

указаны фактические за 12 месяцев 2020

года.

519,30%6.90 6.9 35.8321

101.9Процент

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений

18.9

Подтверждающие документы:1.

"Мониторинг достижения показателей и

результотов в 2020 году " Иное

министерство лесного хозяйства Кировской

области от 29.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Данные указаны за 12 месяцев 2020

года.

115,87%60.890 115.87 1002
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277430.70

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 64 499,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 277 430,70 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

64499.50

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 015,801 015,80

(03) Оснащение учреждений

выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению0

1 100,001 015,801 015,80 1 015,80

1 015,801 015,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 015,80 100,001 015,801 015,80

1 015,801 015,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 015,80 100,001 015,801 015,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

12 842,40290 273,10

(05) Увеличена площадь искусственного

лесовосстановления, в том числе

проведены мероприятия по подготовке

площади под искусственное

лесовосстановление и посадка лесных

культур, проведены агротехнические

уходы за лесными культурами.0

2 100,00290 273,1012 842,40 12 842,40

12 842,4012 842,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 12 842,40 Выполнено.100,0012 842,4012 842,40

12 842,4012 842,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 12 842,40 Выполнено.100,0012 842,4012 842,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,00277 430,70внебюджетные источники2.2 0,00

Фактически

исполнение-285

078,497 тыс.

руб..

Фактическое

исполнение

превышает

плановое, ввиду

увеличения

объемов

выполненных

работ силами

арендаторов. В

системе не

предусмотрена

возможность

ставить

кассовое

исполнение

выше

запланированно

го финансового

обеспечения.

100,00277 430,700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

50 641,3050 641,30

(06) Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

3 100,0050 641,3050 641,30 50 641,30

50 641,3050 641,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 50 641,30 100,0050 641,3050 641,30

50 641,3050 641,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 50 641,30 100,0050 641,3050 641,30

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

64 499,5064 499,50

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

64 499,50 100,0064 499,5064 499,50

64 499,5064 499,50бюджет субъекта Российской Федерации 64 499,50 100,0064 499,5064 499,50

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,00277 430,70внебюджетные источники 0,00 100,00277 430,700,00

64 499,50341 930,20 64 499,50 100,00341 930,2064 499,50
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной

техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

4 1

2

Увеличена площадь искусственного лесовосстановления, в том числе проведены мероприятия по подготовке

площади под искусственное лесовосстановление и посадка лесных культур, проведены агротехнические

уходы за лесными культурами.

Значение: 2,0330 Дата: 31.12.2021

3

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата: 31.12.2021

4

4

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших

лесных насаждений.

Значение: 2,2100 Дата: 31.12.2021

5

Обновлена информация о  наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих

лесовосстановления; о возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых

лесными насаждениями и требующих лесовосстановления

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лебедев Д. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на поставку плуга

лесного" Иное Справка о заготовке лесосеменного сырья

и семян по субъектам Российской Федерации (с учетом

арендаторов)  от 21.08.2020г. №97, приложен файл.

2. "Государственный контракт на поставку трактора

колесного" Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 03.04.2020г. №44, приложен файл.

3. "Государственный контракт на поставку мечей

Колесова" Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 12.10.2020г. №119, приложен

файл.

4. "Государственный контракт на поставку мечей

Колесова" Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 26.11.2020г. №153, приложен

файл.

5. "Информация об оснащении лесохозяйственной

техникой и оборудованием " Иное министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта

«Сохранение лесов Кировской области» национального

проекта «Экология» (далее – Проект) приобретена

лесохозяйственная техника и оборудование для

проведения комплекса мероприятий по воспроизводству

лесов, а именно закуплены трактор колесный, плуг

лесной, мечи Колесова в общем количестве

61 единица на сумму 1,015  млн. рублей.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Оснащение учреждений лесохозяйственной техникой и

оборудованием, предназначенных для выполнения

мероприятий по воспроизводству лесов, составило 25 %

от потребности в основной специализированной технике

и оборудовании (при планируемом  на конец 2020 года

25%).

Предоставлена информация : 25 из 50.

1.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2021 31.12.2021 Лебедев Д. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о закупках товаров, работ, услуг на 2020

финансовый и на плановый 2021 и 2020 годов" Иное

министерство лесного хозяйства Кировской области  от

28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют.

1.2. КРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 28.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" Иное министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 28.12.2020г. №б/н , приложен файл.

Закупка включена в план закупок.

1.3. КРП

 Сведения о муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

31.12.2020 28.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Иное министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Сведения о контрактах внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по результатам закупок.

1.4. КРП

 Произведена приемка поставленных

31.12.2020 28.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

Подтверждающие документы:

1. "Акт приема-передачи Товара " Акт приема-передачи

министерство лесного хозяйства Кировской области  от

27.10.2020г. №б/н , приложен файл.

2. "Акт приема-передачи Товара" Акт приема-передачи

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Акт приема-передачи Товара " Акт приема-передачи

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

28.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Акт приема-передачи Товара " Акт приема-передачи

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

28.04.2020г. №б/н, приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта

«Сохранение лесов Кировской области» национального

проекта «Экология» (далее – Проект) произведена

приемка лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по воспроизводству

лесов, а именно - трактора колесного, плуга лесного,

мечей Колесова в общем количестве 61 единица на сумму

1,015  млн. рублей.

Оснащение учреждений лесохозяйственной техникой и

оборудованием, предназначенных для выполнения

мероприятий по воспроизводству лесов, составило 25 %

от потребности в основной специализированной технике

и оборудовании (при планируемом  на конец 2020 года

25%).

1.5. КРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному контракту

31.12.2020 28.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение трактор Беларус " Платежное

поручение министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 13.05.2020г. №1895, приложен файл.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "платежное поручение плуг лесной " Платежное

поручение Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 05.10.2020г. №3953, приложен файл.

3. "платежное поручение мечи 28 шт" Платежное

поручение Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 30.10.2020г. №4333, приложен файл.

4. "платежное поручение мечи 31 шт." Платежное

поручение Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 04.12.2020г. №4903, приложен файл.

В рамках реализации регионального проекта

«Сохранение лесов Кировской области» национального

проекта «Экология» (далее – Проект) произведена оплата

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по воспроизводству

лесов, а именно - трактора колесного, плуга лесного,

мечей Колесова.

2.

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской

Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров Значение: 87,0000 Дата:

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лебедев Д. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на поставку вахтового

автобуса" Иное министерство  от 17.03.2020г. №37,

приложен файл.

2. "Государственный контракт на поставку вахтового

автобуса" Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 27.07.2020г. №84, приложен файл.

3. "Государственный контракт на поставку автомобиля с

КМУ " Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 17.03.2020г. №36, приложен файл.

4. "Государственный контракт на поставку автомобиля с

КМУ" Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 27.07.2020г. №83, приложен файл.

5. "Государственный контракт на поставку прицепа для

перевозки квадроцикла" Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 23.03.2020г. №38,
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Наличие критических
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

приложен файл.

6. "Государственный контракт на поставку УПВД " Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

30.03.2020г. №43, приложен файл.

7. "Государственный контракт на поставку комплекта

технологической оснастки " Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 27.03.2020г. №40,

приложен файл.

8. "Государственный котнракт на поставку автобуса

пассажирского" Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 17.08.2020г. №94, приложен файл.

9. "Государственный контракт на поставку автомобиля с

КМУ" Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 01.09.2020г. №99, приложен файл.

10. "Государственный контракт на поставку прицепа для

перевозки квадроцикла " Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 14.09.2020г. №103,

приложен файл.

11. "Государственный контракт на поставку УПВД" Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

05.10.2020г. №112, приложен файл.

12. "Государственный контракт на поставку автобуса

пассажирского" Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 25.09.2020г. №105, приложен

файл.

13. "Государственный контракт на поставку плуга

лесного " Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 18.09.2020г. №104, приложен

файл.

14. "Государственный контракт на поставку комплекта

технологической оснастки" Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 27.10.2020г. №133,

приложен файл.

15. "Государственный контракт на поставку УПВД "
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 16.10.2020г. №121, приложен файл.

16. "Государственный контракт на поставку резервуаров

для воды " Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 23.11.2020г. №152, приложен

файл.

17. "Государственный контракт на поставку УПВД "

Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 02.12.2020г. №159, приложен файл.

18. "Государственный контракт на поставку УПВД "

Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 23.11.2020г. №150, приложен файл.

19. "Государственный контракт на поставку зажигальных

аппаратов " Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 30.11.2020г. №160, приложен

файл.

20. "Государственный контракт на поставку столов

пожарных " Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 07.12.2020г. №165, приложен

файл.

21. "Информация об оснащении лесоплжарной техникой и

оборудованием" Иное министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 29.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Оснащение лесопожарных подразделений лесопожарной

техникой

и оборудованием составило 105% от нормативного

количества в основной специализированной технике и

оборудовании, установленного распоряжением

Правительства РФ 19.07.2019 № 1605-р «Об утверждении

нормативов обеспеченности субъекта Российской

Федерации лесопожарными формированиями, пожарной

техникой и оборудованием, противопожарным

снаряжением и инвентарем, иными средствами

предупреждения и тушения лесных пожаров» (далее –
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Распоряжение № 1605-р).

Превышение процента оснащенности лесопожарной

техникой

и оборудование норматива 100% обусловлено тем, что на

момент издания Распоряжения № 1605-р по некоторым

позициям фактическое количество учетных единиц

превышало вновь установленные нормативы

(технические

и транспортные единицы были ранее закуплены в целях

комплектования пожарно-химических станций III типа до

норматива, установленного приказом Рослесхоза от

19.12.1997 № 167 «Об утверждении положения

о пожарно-химических станциях».

При этом имеется недостаток в оснащенности техникой

по следующим позициям: мотовездеход общей массой до

0,6 т – 1 ед., прицепной модуль –

3 единицы, грузовой автомобиль – 1 единица и трал (на

момент подготовки

к консервации по результатам оценки технического

эксперта признан неисправным и не подлежащим

ремонту) – 1 единица.

По оснащенности лесопожарным оборудованием

ситуации аналогичная.

В случае принятия процента комплектации по учетным

единицам, укомплектованным сверх норматива, за 100%

оснащенность лесопожарной техникой и оборудованием

составит 67,5% (при плановом показателе

31.12.2020 года 50%).

Недостающие единицы лесопожарной техники и

оборудования запланированы к приобретению в 2021-

2022 годах в рамках прогнозируемого финансирования.

С учетом закупок 2021-2022 годы планируется достичь

100% оснащенности лесопожарной техникой и

оборудованием относительно установленных
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3

нормативов.

Подведомственной министерству организацией будут

приняты меры

по списанию техники, выработавшей допустимый ресурс.

Предоставлена информация : 67.5 из 87.

2.1. РРП

 Закупка включена в план закупок

31.12.2020 28.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок товаров, работ, услуг на 2020

финансовый год и на плановый период 2021 и 2022

годов" Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 28.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Закупка включена в план закупок товаров, работ, услуг на

2020 финансовый год.

2.2. РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 28.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов 2020" Иное министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 28.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Сведения о государственных контрактах включены в

реестр контрактов.

2.3. РРП

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

31.12.2020 31.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт сдачи-приемки Товара ГК № 37 ОТ 17.03.2020

(вахтовый автобус) " Иное министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 15.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт приема-передачи Товара ГК № 84 от 27.07.2020

(вахтовый автобус)" Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 26.08.2020г. №б/н,
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3

приложен файл.

3. "Акт сдачи-приема Товара ГК 36 от 17.03.2020

(автомобиль с КМУ)" Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 26.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

4. "Акт приема-передачи Товара ГК №83 от 24.07.2020

(автомобиль КМУ)" Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 07.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

5. "Акт сдачи-приема Товара ГК 38 от 23.03.2020 (прицеп

для перевозки квадроцикла)" Иное Министерство

лесного хозяйства Кировской области  от 20.05.2020г. №

б/н, приложен файл.

6. "Акт сдачи-приема Товара ГК № 43 от 30.03.2020

(установка противопожарная высокого давления) " Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

16.04.2020г. №б/н, приложен файл.

7. "Акт сдачи-приема Товара ГК 40 от 27.03.2020

(комплект технологической оснастки) " Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

11.04.2020г. №б/н, приложен файл.

8. "Акт приема-передачи Товара ГК № 94 от 17.08.2020

(автобус)" Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 28.08.2020г. №б/н, приложен файл.

9. "Акт сдачи-приемки Товара ГК 99 от 01.09.2020

(автомобиль КМУ)" Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 15.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

10. "Акт приема-передачи Товара ГК № 103 от 14.09.2020

(прицеп для перевозки квадроцикла) " Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

02.10.2020г. №б/н, приложен файл.

11. "Акт сдачи-приемки Товара ГК 112 от  05.10.2020

(установка противопожарная высокого давления)" Иное
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Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

25.11.2020г. №б/н, приложен файл.

12. "Акт приема-передачи Товара ГК № 104 от 18.09.2020

(плуг лесной)" Иное Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 28.09.2020г. №б/н, приложен файл.

13. "Акт сдачи-приема Товара ГК 133 от 27.10.2020

(комплект технологической оснастки)" Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

17.11.2020г. №б/н, приложен файл.

14. "Акт сдачи-приемки Товара ГК № 121 от 16.10.2020

(установка противопожарная высокого давления)" Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

18.11.2020г. №б/н, приложен файл.

15. "Акт сдачи-приема Товара ГК 152 от 23.11.2020

(резервуары для воды)" Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 07.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

16. "Акт сдачи-приемки Товара ГЗ № 159 от 02.12.2020

(установка противопожарная высокого давления) " Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

09.12.2020г. №б/н, приложен файл.

17. "Акт приема-передачи Товара ГК № 150 от 23.11.2020

(установка противопожарная высокого давления)" Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл.

18. "Акт сдачи-приемки Товара ГК № 160 от 30.11.2020"

Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 07.12.2020г. №б/н, приложен файл.

19. "Акт сдачи-приемки Товара ГК № 165 от 07.12.2020

(стволы пожарные) " Иное Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 08.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

20. "Акт приема-передачи Товара ГК № 105 от 25.09.2020

(газель)" Иное Министерство лесного хозяйства
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Кировской области  от 16.11.2020г. №б/н, приложен файл.

 В рамках реализации регионального проекта

«Сохранение лесов Кировской области» национального

проекта «Экология» (далее – Проект) приобретена

лесопожарная техника и оборудование для проведения

комплекса мероприятий по охране, защите лесов, а

именно закуплены плуги лесные,  аппараты

зажигательные, стволы пожарные, автомобили грузовые с

краном-манипулятором, установки (противопожарные)

высокого давления,  вахтовые автобусы, прицепы для

перевозки квадроцикла (мотовездехода), комплекты

технологической оснастки, автобусы пассажирские и

пожарные емкости закрытого типа в общем количестве

105 единиц  на сумму около 50,6 млн. рублей.

2.4. РРП

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 28.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение комплект технологической

оснастки " Платежное поручение Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 18.05.2020г. №1934,

приложен файл.

2. "платежное поручение УПВД " Платежное поручение

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

18.05.2020г. №1945, приложен файл.

3. "платежное поручение прицепы для транспортировки

квадроцикла " Платежное поручение Министерство

лесного хозяйства Кировской области  от 01.06.2020г. №

2179, приложен файл.

4. "платежное поручение автомобили грузовые с краном

манипулятором " Платежное поручение Министерство

лесного хозяйства Кировской области  от 03.06.2020г. №

2276, приложен файл.

5. "платежное поручение вахтовые автобусы " Платежное

поручение Министерство лесного хозяйства Кировской
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области  от 03.06.2020г. №2287, приложен файл.

6. "платежное поручение автобус пассажирский Газель"

Платежное поручение Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 09.09.2020г. №3601, приложен

файл.

7. "платежное поручение вахтовый автобус на шасси

КАМАЗ" Платежное поручение Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 09.09.2020г. №3602,

приложен файл.

8. "платежное поручение автомобили с краном-

манипулятором " Платежное поручение Министерство

лесного хозяйства Кировской области  от 10.09.2020г. №

3615, приложен файл.

9. "платежное поручение плуги лесные " Платежное

поручение Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 05.10.2020г. №3954, приложен файл.

10. "платежное поручение прицеп для перевозки

квадроцикла " Платежное поручение Министерство

лесного хозяйства Кировской области  от 06.10.2020г. №

3994, приложен файл.

11. "платежное поручение автомобиль грузовой с

краном-манипулятором " Платежное поручение

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

23.10.2020г. №4233, приложен файл.

12. "платежное поручение автобус пассажирский Газель "

Платежное поручение Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 18.11.2020г. №4606, приложен

файл.

13. "платежное поручение комплект технологическрй

оснастки " Платежное поручение Министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 18.11.2020г. №4607,

приложен файл.

14. "платежное поручение УПВД " Платежное поручение

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от
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30.11.2020г. №4760, приложен файл.

15. "платежное поручение УПВД " Платежное поручение

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

30.11.2020г. №4761, приложен файл.

16. "платежное поручение УПВД " Платежное поручение

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

30.11.2020г. №4762, приложен файл.

17. "платежное поручение резервуары для воды РВД-100"

Платежное поручение Министерство лесного хозяйства

Кировской области  от 09.12.2020г. №4944, приложен

файл.

18. "платежное поручение УПВД " Платежное поручение

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

10.12.2020г. №4960, приложен файл.

19. "счет на оплату зажигательные аппараты " Иное

Министерство лесного хозяйства Кировской области  от

04.12.2020г. №4915, приложен файл.

20. "счет на оплату стволы регулируемые перекрывные "

Иное Министерство лесного хозяйства Кировской

области  от 07.12.2020г. №672, приложен файл.

 В рамках реализации регионального проекта

«Сохранение лесов Кировской области» национального

проекта «Экология» (далее – Проект) произведена оплата

лесопожарной техники и оборудования для проведения

комплекса мероприятий по охране, защите лесов, а

именно - плуги лесные,  аппараты зажигательные, стволы

пожарные, автомобили грузовые с краном-

манипулятором, установки (противопожарные) высокого

давления,  вахтовые автобусы, прицепы для перевозки

квадроцикла (мотовездехода), комплекты

технологической оснастки, автобусы пассажирские и

пожарные емкости закрытого типа в общем количестве

105 единиц  на сумму около 50,6 млн. рублей.

3.

Сформирован запас лесных семян для

31.12.2021 31.12.2021 Лебедев Д. С.
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лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений. Значение: 2,2100 Дата:

31.12.2021

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о формировании запаса семян" Иное

министерство лесного хозяйства Кировской области от

26.01.2021г. №б/н, приложен файл.

В работе. В рамках реализации регионального проекта

«Сохранение лесов Кировской области» национального

проекта «Экология» в целях исполнения результата

Проекта «Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления и лесоразведения на всех участках

вырубленных и погибших лесных насаждений»

министерством лесного хозяйства Кировской области

сформирован запас лесных семян в количестве 700,9 кг

(при планируемом  на конец 2020 года значении данного

результата  200 кг).

Предоставлена информация : 0.7009 из 2.21.

4.

Обновлена информация о наличии

земель, не занятых лесными

насаждениями и требующих

лесовосстановления; о возможных

способах лесовосстановления,

обследовано 100% земель, не занятых

лесными насаждениями и требующих

лесовосстановления Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Лебедев Д. С.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о выполнении результата "Обновлена

информация о наличии земель, не занятых лесными

насаждениями и требующих лесовосстановления; о

возможных способах лесовосстановления, обследовано

100 % не занятых лесными насаждениями и требующих

лесовосстановления»" Иное министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

 Министерством лесного хозяйства Кировской области

обследованы лесные участки на площади 42097,118 га

(100%), из них лесные участки, не занятые лесными
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насаждениями и требующие лесовосстановления

составили 14628,092 га,

что соответствует 34,75 % (при планируемом  на конец

2020 года значении данного результата 20%).

 

Предоставлена информация : 34.75 из 50.

4.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 29.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по выполненю результата "«Обновлена

информация о наличии земель, не занятых лесными

насаждениями и требующих лесовосстановления; о

возможных способах лесовосстановления, обследовано

100 % не занятых лесными насаждениями и требующих

лесовосстановления»" Иное министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

 Министерством лесного хозяйства Кировской области

обследованы лесные участки

на площади 42097,118 га (100%), из них лесные участки,

не занятые лесными насаждениями и требующие

лесовосстановления составили 14628,092 га, что

соответствует 34,75 % (при планируемом  на конец 2020

года значении данного результата 20%).

4.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 29.12.2020 Лебедев Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по выполнению результата " «Обновлена

информация о наличии земель, не занятых лесными

насаждениями и требующих лесовосстановления; о

возможных способах лесовосстановления, обследовано

100 % не занятых лесными насаждениями и требующих
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лесовосстановления»" Иное министерство лесного

хозяйства Кировской области  от 29.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

 Министерством лесного хозяйства Кировской области

обследованы лесные участки на площади 42097,118 га

(100%), из них лесные участки, не занятые лесными

насаждениями и требующие лесовосстановления

составили 14628,092 га, что соответствует 34,75 % (при

планируемом  на конец 2020 года значении данного

результата 20%).
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(GА-33) Сохранение лесов Кировской области"
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Рис. 1. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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Рис. 2. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений
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Рис. 3. ущерб от лесных пожаров
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
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регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. ущерб от лесных пожаров
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