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"(I5-33) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

2.459

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

0.751

Подтверждающие документы:1. "Сведения о

достижении Кировским областным фондом

поддержки малого и среднего

предпринимательства (микрокредитная

компания) целевых значений показателей по

региональному проекту "Акселерация

субъектов малого и среднего

предпринимательства в Кировской области"

Отчет от г. №, приложен файл.

100,00%1.8710.065 3.051 3.0511

171

Тысяча

человек

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства Кировской

области, включая

индивидуальных

предпринимателей

169.498

Подтверждающие документы:1. "Об

утверждении методики расчета показателя

«Численность занятых в сфере малого и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей»

национального проекта «Малое и среднее

предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской

инициативы»" Приказ Министерство

экономического развития Российской

Федерации от 23.04.2019г. №239, приложен

файл.2. "О направлении информации о

численности занятых в сфере малого и

среднего предпринимательства, включая

индивидуальных предпринимателей, а также

плательщиков НПД за 2020 год" Иное УФНС

России по Кировской области от 13.01.2020г.

№14-25/00238, приложен файл.Фактическое

117,77%169.135171 223.761 1902
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

значение показателя на 01.01.2021 рассчитано

по методике, действовавшей на 01.07.2020 (в

виду расхождения в сроках предоставления

отчетности по данному показателю).

Оценочное значение данного показателя на

01.01.2021 составляет 223,761 тыс. человек.

36Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

87

Подтверждающие документы:1.

"Количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, заключивших

экспортные контракты при содействии

центра поддержки экспорта" Отчет от г. №,

приложен файл.

158,46%10065 103 653
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 137 482,50 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

137482.33 0.17 10585.35

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 10 585,35 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

59 428,0059 428,00

(03) Создан и функционирует Центр

«Мой бизнес» на территории Кировской

области0

1 100,0059 427,9859 428,00 59 427,98

59 428,0059 428,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 59 427,98 100,0059 427,9859 428,00

59 428,0059 428,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 59 427,98 100,0059 427,9859 428,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

54 599,0054 599,00

(06) Обеспечен доступ субъектов МСП

Кировской области к экспортной

поддержке, функционирует центр

поддержки экспортной деятельности

субъектов МСП (ЦПЭ)0

2 100,0054 598,9954 599,00 54 598,99

54 599,0054 599,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 54 598,99 100,0054 598,9954 599,00

54 599,0054 599,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 54 598,99 100,0054 598,9954 599,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

23 561,3523 561,35

(06) Разработана и реализована

программа поддержки субъектов МСП

в Кировской области в целях их

ускоренного развития в моногородах 0

3 100,0023 561,2123 561,35 23 561,31

23 561,3523 561,35

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 23 561,31 100,0023 561,2123 561,35

23 455,5023 455,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 23 455,46 100,0023 455,3623 455,50

10 479,5010 479,50

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 10 479,50 100,0010 479,5010 479,50

10 585,3510 585,35

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 10 585,35 100,0010 585,3510 585,35

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

137 588,35137 588,35

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

137 588,28 100,00137 588,18137 588,35

137 482,50137 482,50бюджет субъекта Российской Федерации 137 482,43 100,00137 482,33137 482,50

10 479,5010 479,50

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

10 479,50 100,0010 479,5010 479,50

10 585,3510 585,35бюджеты муниципальных образований 10 585,35 100,0010 585,3510 585,35

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

137 588,35137 588,35 137 588,28 100,00137 588,18137 588,35
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведена инвентаризация, стандартизация и регламентация услуг, предоставляемых региональными

организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

2

2

Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1

3

Создан и функционирует Центр «Мой бизнес» на территории Кировской области

Значение: 5,0000 Дата: 20.12.2021

1

4

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в Кировской области в целях их

ускоренного развития в моногородах

Значение: 13,0000 Дата: 20.12.2020

2

5

Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в Кировской области в целях их

ускоренного развития в моногородах

Значение: 13,0000 Дата: 20.12.2021

1

6

Внедрена единая система идентификации

и аутентификации (далее – ЕСИА), обеспечено оказание услуг и сервисов организациями инфраструктуры

Кировской области и мер поддержки в электронном виде

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1

7

Обеспечен доступ субъектов МСП Кировской области

к экспортной поддержке, функционирует центр поддержки экспортной деятельности субъектов МСП (ЦПЭ)

Значение: 0,0650 Дата: 20.12.2020

1

8

Организовано обучение региональной, муниципальных команд, организации инфраструктуры поддержки

МСП

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021

2

9

Реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при

«упаковке» бизнес-идеи во франшизу) с целью разработки новых франшиз в регионе

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Проведена инвентаризация,

стандартизация и регламентация

услуг, предоставляемых

региональными организациями

инфраструктуры поддержки

субъектов МСП Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 01.07.2020

01.07.2020 01.07.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации региональных проектов"

Кировского областного фонда поддержки малого и

среднего предпринимательства (микрокредитная

компания) от г. №, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.07.2020 01.07.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации региональных проектов"

Кировского областного фонда поддержки малого и

среднего предпринимательства (микрокредитная

компания) от г. №, приложен файл.

1.2. КРП

 Документ утвержден (подписан)

01.07.2020 01.07.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Кировского областного фонда поддержки малого и

среднего предпринимательства (микрокредитная

компания)" Отчет  от г. №, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Подготовка перечня услуг,

предоставляемых региональными

организациями инфраструктуры

поддержки субъектов МСП

01.07.2020 01.07.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О ходе реализации региональных проектов" Отчет

Кировского областного фонда поддержки малого и
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

среднего предпринимательства (микрокредитная

компания) от г. №, приложен файл.

2.

Создан и функционирует Центр «Мой

бизнес» на территории Кировской

области Значение: 4,0000 Дата:

20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания)" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Предоставлена информация : 6.8 из 4.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2020 25.12.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении средств федерального бюджета"

Соглашение Минэкономразвития России и Правительства

Кировской области от 25.12.2019г. №139-09-2019-216/2,

приложен файл.

2.1.1 РРП

 Подготовка заявки на получение

средств федеральной субсидии с целью

оказания комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства в

центрах «Мой бизнес»

15.02.2020 27.11.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка субъекта Российской Федерации на получение

субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации и участие в рассмотрении мероприятий

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых

предоставляются субсидии" Письмо Губернатора

Кировской области от 27.11.2019г. №9686-01-02,

приложен файл.

3.

Создан и функционирует Центр «Мой

бизнес» на территории Кировской

20.12.2021 20.12.2021 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области Значение: 5,0000 Дата:

20.12.2021

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 5.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

15.02.2021 15.02.2021 Агалакова Л. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.1.1 РРП

 Подготовка заявки на получение

средств федеральной субсидии с целью

оказания комплекса услуг, сервисов и

мер поддержки субъектам малого и

среднего предпринимательства в

центрах «Мой бизнес»

15.02.2021 15.02.2021 Агалакова Л. Ю.

В работе.

4.

Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в Кировской области в целях их

ускоренного развития в моногородах

Значение: 13,0000 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Отчет Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания) от 20.12.2020г. №БН,

приложен файл.

2. "Отчет МО" Отчет  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 27 из 13.

4.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2020 31.08.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 23.01.2020г.

№33605101-1-2019-011, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку

малого и среднего предпринимательства" Соглашение
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 24.01.2020г.

№33704000-1-2019-008, приложен файл.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 23.01.2020г.

№33707000-1-2019-008, приложен файл.

4. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 24.01.2020г.

№33610154-1-2019-002, приложен файл.

5. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 24.01.2020г.

№33628101-1-2019-003, приложен файл.

6. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 24.01.2020г.

№33630157-1-2019-003, приложен файл.

7. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 23.01.2020г.

№33641101-1-2019-004, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Заключение соглашения на

предоставлении субсидий между

министерством экономического

развития и поддержки

предпринимательства Кировской

области и муниципальными

образованиями с монопрофильным

типом экономики

01.10.2020 24.01.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 23.01.2020г.

№33605101-1-2019-011, приложен файл.

2. "Соглашение о предоставлении субсидии на поддержку

малого и среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 24.01.2020г.

№33704000-1-2019-008, приложен файл.

3. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 23.01.2020г.

№33707000-1-2019-008, приложен файл.

4. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 24.01.2020г.

№33610154-1-2019-002, приложен файл.

5. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 24.01.2020г.

№33628101-1-2019-003, приложен файл.

6. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 24.01.2020г.

№33630157-1-2019-003, приложен файл.

7. "Cоглашение о предоставлении субсидии местным

бюджетам из областного бюджета на поддержку малого и

среднего предпринимательства" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 23.01.2020г.

№33641101-1-2019-004, приложен файл.

Отсутствие отклонений

4.1.2 РРП

 Подготовка заявки на получение

средств федеральной субсидии с целью

реализации мероприятия программы

ускоренного развития в моногородах

01.02.2020 27.11.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка субъекта Российской Федерации на получение

субсидии на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства в субъекте Российской

Федерации и участие в рассмотрении мероприятий

субъектов Российской Федерации, бюджетам которых

предоставляются субсидии"  Губернатора Кировской

области от 27.11.2019г. №9686-01-02, приложен файл.

4.1.3 РРП

 Заключение соглашения на

предоставлении субсидий между

Минэкономразвития РФ и

министерством экономического

развития и поддержки

предпринимательства Кировской

области

01.03.2020 25.12.2019 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии бюджету

субъекта Российской Федерации на государственную

поддержку малого и среднего предпринимательства в

субъекте Российской Федерации заключено"

Правительства Кировской области и Минэкономразвития

России от 25.12.2019г. №139-09-2019-216/2, приложен

файл.

4.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "Перечень получателей субсидии в МО" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Отчет Кировского областного фонда поддержки

малого и среднего предпринимательства

(микрокредитная компания)" Отчет  от г. №, приложен

файл.

4.2.1 РРП

 Оказание финансовых мер поддержки

СМП, зарегистрированным на

территории муниципальных

образований с монопрофильным типом

экономики

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень получателей субсидии в МО" Иное  от г. №,

приложен файл.

2. "Кировского областного фонда поддержки малого и

среднего предпринимательства (микрокредитная

компания)" Отчет  от г. №, приложен файл.

5.

Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в Кировской области в целях их

ускоренного развития в моногородах

Значение: 13,0000 Дата: 20.12.2021

20.12.2021 20.12.2021 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 13.

5.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.10.2021 01.10.2021 Агалакова Л. Ю.

В работе.

Отсутствие отклонений

5.1.1 РРП

 Подготовка заявки на получение

средств федеральной субсидии с целью

реализации мероприятия программы

ускоренного развития в моногородах

20.01.2021 23.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка Кировской области на получение субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

применяющих специальный налоговый режим "Налог на

профессиональный доход", в субъектах Российской

Федерации" Иное Исполняющего обязанности

Губернатора Кировской области от 23.12.2020г. №10054-

01-02, приложен файл.

5.1.2 РРП

 Заключение соглашения на

предоставлении субсидий между

Минэкономразвития РФ и

министерством экономического

развития и поддержки

предпринимательства Кировской

области

20.02.2021 25.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации на государственную поддержку малого и

среднего предпринимательства, а также физических лиц,

применяющих специальный налоговый режим «Налог на

профессиональный доход», в субъекте Российской

Федерации" Соглашение Правительства Кировской

области и Минэкономразвития России от 25.12.2020г. №

139-09-2021-060, приложен файл.

6.

Внедрена единая система

идентификации и аутентификации

(далее – ЕСИА), обеспечено оказание

услуг и сервисов организациями

инфраструктуры Кировской области

и мер поддержки в электронном виде

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о внедрении ЕСИА" Отчет  от г. №, приложен

файл.

2. "ЕСИА" Отчет  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

6.1. КРП

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ЕСИА" Отчет  от г. №, приложен файл.

2. "ЕСИА" Отчет  от г. №, приложен файл.

6.1.1 РРП

 Обеспечение внедрения региональной

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

составляющей ЕСИА

Подтверждающие документы:

1. "Отчет ЕСИА" Отчет  от г. №, приложен файл.

2. "ЕСИА" Отчет  от г. №, приложен файл.

7.

Обеспечен доступ субъектов МСП

Кировской области к экспортной

поддержке, функционирует центр

поддержки экспортной деятельности

субъектов МСП (ЦПЭ) Значение:

0,0650 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет Центра поддержки экспорта Кировской

области" Отчет  от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 0.103 из 0.065.

7.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного

бюджета автономной некоммерческой организации

«Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства Кировской области" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области и Центра

поддержки экспорта Кировской области от 25.05.2020г.

№40-2020-00408, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Обеспечение функционирования ЦПЭ с

целью оказания мер поддержки

экспорто-ориентированным субъектам

МСП

20.12.2020 20.12.2020 Леушина О. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного

бюджета автономной некоммерческой организации

«Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего

предпринимательства Кировской области»" Соглашение

Министерства экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области и Центра
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

поддержки экспорта Кировской области от 28.05.2020г.

№40-2020-00408, приложен файл.

8.

Организовано обучение региональной,

муниципальных команд, организации

инфраструктуры поддержки МСП

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2021

20.12.2021 20.12.2021 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

8.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 07.09.2020г.

№2613-67-10-07, приложен файл.

Направлено письмо в АО "Корпорация "МСП" о

подготовке тренера обучающих программ АО

"Корпорация МСП"

8.1.1 РРП

 Подготовка перечня участников

образовательных программ

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации" Письмо Министерства

экономического развития и поддержки

предпринимательства Кировской области от 07.09.2020г.

№2613-67-10-07, приложен файл.

Направлено письмо в АО "Корпорация "МСП" о

подготовке тренера обучающих программ АО

"Корпорация МСП"

8.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат б обучении" Иное  от г. №, приложен

файл.



20

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.2.1 РРП

 Обучение по разработанным на

федеральном уровне образовательным

программам 1 региональная команда

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сертификат об обучении" Иное АО "Корпорация

"МСП" от 16.10.2020г. №240, приложен файл.

9.

Реализована программа «Расширение

использования франшиз в секторе

МСП» (сопровождение при

«упаковке» бизнес-идеи во франшизу)

с целью разработки новых франшиз в

регионе Значение: 1,0000 Дата:

20.12.2024

20.12.2024 20.12.2024 Агалакова Л. Ю.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Агалакова Л. Ю.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "1" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Проведена обучающая программа «Упаковка бизнеса во

франшизу».

9.1.1 РРП

 Проведение конференции на тему

«Расширение использования франшиз в

секторе МСП»

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "1" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

9.1.2 РРП

 Проведение образовательной

программы для МСП о технологии

«упаковки» бизнес-идеи во франшизу

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "1" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Проведена обучающая программа «Упаковка бизнеса во

франшизу».

9.1.3 РРП

 Обеспечение сопровождения

20.12.2020 20.12.2020 Тетенькина О. Л.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

процедуры разработки франшиз в

Центре «Мой Бизнес»

Подтверждающие документы:

1. "1" Иное  от г. №, приложен файл.

2. "Программа" Иное  от г. №, приложен файл.

Заключены договоры по разработке франшиз для 4

субъектов малого и среднего предпринимательства
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I5-33) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства в Кировской области"
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта,

нарастающим итогом
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Рис. 3. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом
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Рис. 5. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Кировской области, включая индивидуальных

предпринимателей

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт
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Прогноз

Рис. 6. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства Кировской области, включая индивидуальных

предпринимателей
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