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"(D6-33) Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В работе. Отклонения отсутствуют.



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом

виде

9.5

Подтверждающие документы:1.

"Информация по выполнению паспорта

ЦГУ, показатель «Доля взаимодействий

граждан и коммерческих организаций с

органами исполнительной власти Кировской

области, органами местного

самоуправления и организациями,

находящимися в собственности Кировской

области и муниципальной собственности,

осуществляемых в цифровом виде,

процентов %»" Отчет Министерства

информационных технологий и связи

Кировской области от 24.12.2020г. №4,

приложен файл.Выполнено. Фактическое

значение декабря - 30 %.

100,00%208.16 30 301

0Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов, оказываемых

органами исполнительной власти

Кировской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Кировской

0

Подтверждающие документы:1. "Доля

отказов при предоставлении приоритетных

государственных услуг и сервисов,

оказываемых органами исполнительной

власти Кировской области, органами

местного самоуправления и организациями,

находящимися" Отчет Министерства

информационных технологий и связи

Кировской области от 24.12.2020г. №5,

приложен файл.Показатель удален

100,00%00 90 902
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

области и муниципальной

собственности, от числа отказов в

2018 году

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)

10.2

Подтверждающие документы:1.

"Информация по выполнению паспорта

ЦГУ, показатель «Доля приоритетных

государственных услуг и сервисов,

соответствующих целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн " Отчет Министерства

информационных технологий и связи

Кировской области от 24.12.2020г. №6,

приложен файл.Выполнено. Фактическое

значение декабря -15%. Процент достижения

-100%.

100,00%118.5 15 153

0Процент

Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

органами исполнительной власти

Кировской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Кировской

области и муниципальной

собственности, осуществляемых

в цифровом виде

0

Подтверждающие документы:1. "Доля

взаимодействий граждан и коммерческих

организаций с органами исполнительной

власти Кировской области, органами

местного самоуправления и организациями,

находящимися в собственности Кировской

области и муниципальной собственности,

осуществляемых в цифровом виде,

процентов %" Отчет Министерства

информационных технологий и связи

Кировской области от 24.12.2020г. №4,

приложен файл.Показатель удален

100,00%00 30 304

0Процент

Доля отказов при предоставлении

приоритетных государственных

услуг и сервисов от числа отказов

в 2018 году

97

Подтверждающие документы:1.

"Информация по выполнению паспорта

ЦГУ, показатель «Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и сервисов,

оказываемых органами исполнительной

власти Кировской области, органами

местного самоуправления и

100,00%9598 90 905
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

организациями"" Отчет Министерства

информационных технологий исвязи

Кировской области от 24.12.2020г. №5,

приложен файл.Выполнено. Фактическое

значение декабря -90%. Процент достижения

-100%

0Процент

Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

0

Подтверждающие документы:1. "отчет"

Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от

29.12.2020г. №б/н, приложен

файл.Выполнено. Фактическое значение

декабря -16,5%. Процент достижения -165%.

165,00%00 16.5 106

0Процент

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, оказываемых органами

исполнительной власти

Кировской области, органами

местного самоуправления и

организациями, находящимися в

собственности Кировской

области и муниципальной

собственности, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление

без необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой модели,

онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)

0

Подтверждающие документы:1. "Доля

приоритетных государственных услуг и

сервисов, соответствующих целевой модели

цифровой трансформации (предоставление

без необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой

модели, онлайн " Отчет Министерства

информационных технологий и связи

Кировской области от 24.12.2020г. №6,

приложен файл.Показатель удален

100,00%00 15 157
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 18 382,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

18381.91 0.09

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 718,0011 718,00

(16) Обеспечено использование

платформы ЮЗЭДО и ее сервисов в

органах государственной власти

Кировской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления 0

1 100,0011 718,0011 718,00 11 718,00

11 718,0011 718,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 11 718,00 100,0011 718,0011 718,00

11 718,0011 718,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 11 718,00 100,0011 718,0011 718,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(21) Обеспечено развитие СМЭВ на

территории Кировской области0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 664,006 664,00

(77) Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Кировской области0

3 100,006 663,916 664,00 6 663,91

6 664,006 664,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 6 663,91 100,006 663,916 664,00

6 664,006 664,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 6 663,91 100,006 663,916 664,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

18 382,0018 382,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

18 381,91 100,0018 381,9118 382,00

18 382,0018 382,00бюджет субъекта Российской Федерации 18 381,91 100,0018 381,9118 382,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

18 382,0018 382,00 18 381,91 100,0018 381,9118 382,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в Кировской области в

соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно,

многоканально (экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы

обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

2

Проведена  унификация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и

муниципальных услуг в Кировской области на основе типовых стандартов и реестров государственных и

муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие с элементами

инфраструктуры электронного правительства

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2

3

Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного

служащего на базе отечественного программного обеспечения в органах государственной власти Кировской

области

Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2024

1

4

Обеспечено использование ЕИСУКС в органах исполнительной власти Кировской области, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо проведена интеграция

региональной системы управления кадровым составом с ЕИСУКС

Значение: 16,0000 Дата: 31.12.2024

1

5

Обеспечено применение в Кировской области биометрической аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо иной

системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с

целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Кировской

области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу

«Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещение правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

Значение: 785,0000 Дата: 31.12.2024

1

8

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией ФГИС  ЕСНСИ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

9

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах исполнительной

власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

10

Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной органами региональной,

муниципальной власти, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели «одного

окна» на базе ФГИС ЕПГУ, включая, в случае необходимости, доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления, либо обеспечение интеграции

регионального портала государственных и муниципальных услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

11

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной)

деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора), обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием «цифрового инспектора» (далее -

ТОР КНД), формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах  «больших

данных», собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

12

Обеспечено внедрение в Кировской области ЕОЦОС, включая обращения, жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного

мнения и формирования механизмов обратной связи либо обеспечение интеграции региональных решений в

сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

13

Обеспечено применение в Кировской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для

мониторинга и регулирования регионального рынка труда

Значение: 4,5000 Дата: 31.12.2024

1
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

14

Обеспечено использование платформы ЮЗЭДО и ее сервисов в органах государственной власти Кировской

области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

15

Обеспечено развитие и функционирование инфраструктуры электронного правительства, в том числе

переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов Единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ версии 2 Х) на взаимодействие посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ версии

3Х)

Значение: 28,0000 Дата: 31.12.2024

1

16

Обеспечено развитие СМЭВ на территории Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

17

Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Кировской

области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Организовано предоставление

государственных и муниципальных

услуг в Кировской области в

соответствии с целевой моделью (без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно, многоканально

(экстерриториально), в том числе с

использованием облачной цифровой

платформы обеспечения

предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Анализ необходимости внесения изменений в

административные регламенты предоставления

приоритетных государственных услуг и сервисов" Отчет

Министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №12, приложен файл.

В целях выполнения мероприятия принято распоряжение

Правительства Кировской области от 10.08.2020 № 226

«О мерах по обеспечению достижения показателей

регионального проекта «Повышение эффективности

государственного управления на  основе использования

передовых цифровых технологий в Кировской области».

Указанным распоряжением утвержден перечень

приоритетных государственных услуг и сервисов органов

исполнительной власти Кировской области,

используемый для расчета значений показателя «Доля

приоритетных государственных услуг и сервисов,

соответствующих целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн

(в автоматическом режиме), проактивно)» (далее –

Перечень). В Перечень вошли 13 государственных услуг.

Это услуги министерства строительства Кировской

области, министерства социального развития Кировской

области, министерства лесного хозяйства Кировской

области, министерства юстиции Кировской области,

министерства транспорта Кировской области,
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

министерства образования Кировской области,

министерства культуры Кировской области. По каждой из

указанных государственных услуг утверждены

административные регламенты, предусматривающие

возможность обращения за получением услуг

омниканально, т.е. различными способами:

непосредственно в орган власти, в многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных

услуг или в электронном виде.

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.1. КРП

 Проведен анализ необходимости

внесения изменений в нормативные

правовые акты Кировской области в

целях внедрения целевой модели

предоставления государственных и

муниципальных услуг

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о необходимости внесения изменений в

административные регламенты предоставления

приоритетных государственных услуг и сервисов" Отчет

Министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №12, приложен файл.

В целях выполнения мероприятия принято распоряжение

Правительства Кировской области от 10.08.2020 № 226

«О мерах по обеспечению достижения показателей

регионального проекта «Повышение эффективности

государственного управления на  основе использования

передовых цифровых технологий в Кировской области».

Указанным распоряжением утвержден перечень

приоритетных государственных услуг и сервисов органов

исполнительной власти Кировской области,

используемый для расчета значений показателя «Доля

приоритетных государственных услуг и сервисов,

соответствующих целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных

организаций, с применением реестровой модели, онлайн
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

(в автоматическом режиме), проактивно)» (далее –

Перечень). В Перечень вошли 13 государственных услуг.

Это услуги министерства строительства Кировской

области, министерства социального развития Кировской

области, министерства лесного хозяйства Кировской

области, министерства юстиции Кировской области,

министерства транспорта Кировской области,

министерства образования Кировской области,

министерства культуры Кировской области. По каждой из

указанных государственных услуг утверждены

административные регламенты, предусматривающие

возможность обращения за получением услуг

омниканально, т.е. различными способами:

непосредственно в орган власти, в многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных

услуг или в электронном виде.

1.1.1 РРП

 Проведение анализа необходимости

внесения изменений в

административные регламенты

предоставления приоритетных

государственных услуг и сервисов,

оказываемых органами исполнительной

власти Кировской области, подлежащих

целевой цифровой трансформации

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о необходимости внесения изменений в

административные регламенты предоставления

приоритетных государственных услуг и сервисов" Отчет

Министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №12, приложен файл.

2.

Проведена унификация деятельности

многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Кировской

области на основе типовых

стандартов и реестров

государственных и муниципальных

31.12.2024 31.12.2024 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

услуг, предоставляемых через МФЦ, а

также обеспечено взаимодействие с

элементами инфраструктуры

электронного правительства

Значение: 1, на дату 31.12.2024

2.1. КРП

 Выполнены работы по техническому

сопровождению и доработке

автоматизированной информационной

системы деятельности МФЦ

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об обеспечении технического

сопровождения и доработка автоматизированной

информационной системы деятельности МФЦ" Отчет

Министерства информационных технолоий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №13, приложен файл.

С августа  2019 года для организации предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу

одного окна в КОГАУ «МФЦ» используется

автоматизированная информационная система

«КОМЭКС – Мои Документы» (далее – АИС

«КОМЭКС – Мои Документы»).Техническое

сопровождение АИС «КОМЭКС – Мои Документы») на

2020 год осуществляется на основании контракта,

заключенного КОГБУ «Центр стратегического развития

информационных ресурсов и систем управления» с ИП

Коноваленкова Марина Викторовна от 06.04.2020 №

0340200003320002371 от 06.04.2020.

2.1.1 РРП

 Обеспечение технического

сопровождения и доработка

автоматизированной информационной

системы деятельности МФЦ

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация об обеспечении технического

сопровождения и доработка автоматизированной

информационной системы деятельности МФЦ" Отчет

Министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №13, приложен файл.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие
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отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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у

с

Уровень

контроля

3

2.2. КРП

 Заключены соглашения о расширении

перечня государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых в МФЦ, в

соответствии с типовыми стандартами и

реестрами услуг

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по унификации деятельности

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в Кировской

области (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и

реестров государственных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено

взаимодействие с элементами инфраструктуры

электронного правительства" Отчет Министерства

информационных технологий и связи Кировской области

от 18.12.2020г. №11, приложен файл.

В целях развития системы предоставления

государственных и муниципальных услуг по принципу

одного окна в 2020 году расширен перечень

государственных и муниципальных услуг,

предоставляемых по принципу одного окна следующими

услугами:

– услуги Пенсионного Фонда Российской Федерации

(1.«Предоставление сведений о трудовой деятельности

зарегистрированного лица, содержащихся в его

индивидуальном лицевом счете», 2.«Прием заявлений для

размещения сведений о транспортном средстве,

управляемом инвалидом, или транспортном средстве,

перевозящем инвалида и (или)  ребенка-инвалида, в

федеральной государственной  информационной системе

«Федеральный  реестр инвалидов»», 3. «Прием заявлений

о предоставлении ежемесячной выплаты в размере 5000

рублей на ребенка в возрасте до 3-х лет», 4. «Прием

заявлений о предоставлении единовременной выплаты в

размере 10000 рублей на ребенка в возрасте от 3 до 16

лет»). В настоящее время по №№ 3,4 услугам соглашения

с Пенсионным Фондом Российской Федерации
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Отсутствие

отклонений
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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№

п/п
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исполнитель
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Уровень

контроля

3

расторгнуты;

– услуги министерства социального развития Кировской

области («Предоставление ежемесячной социальной

помощи на ребенка в возрасте от 3 до 4 лет», «Оказание

государственной социальной помощи на основании

социального контракта», «Предоставление ежемесячной

денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи

лет включительно»), «Предоставление ежемесячной

социальной помощи родителям погибших в Чеченской

республик военнослужащих 6 парашютно-десантной

роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76

гвардейской воздушно-десантной дивизии»);

– услуги министерства имущественных отношений и

инвестиционной политики Кировской области

(«Предоставление сведений об объектах имущества,

предназначенного для предоставления во владение и

(или) в пользование субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства», «Предоставление в аренду

государственного имущества, включенного в перечень

государственного имущества кировской области,

свободного от прав третьих лиц, предназначенного для

предоставление во владение и (или) в пользование

субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства»);

- услуга министерства лесного хозяйства Кировской

области («Прием отчетов об охране лесов от пожаров, о

воспроизводстве лесов и лесоразведении, о защите лесов,

об охране лесов от загрязнения и иного негативного

воздействия»).

В сентябре 2020 года в соответствии с федеральным

законодательством на КОГАУ «МФЦ» в полном объеме



19

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

возложены полномочия по реализации механизма

внесудебного банкротства граждан, включая прием

заявлений о признании гражданина банкротом во

внесудебном порядке.

Кроме того, в 40 центрах «Мои Документы», в том числе

в г. Кирове по адресу: г. Киров, ул. А. Упита, 13

организован прием граждан по обращениям

в Общероссийское общественное движение «Народный

фронт «За Россию» (далее — ОНФ).

2.2.1 РРП

 Расширение перечня государственных и

муниципальных услуг,

предоставляемых в МФЦ, в

соответствии с типовыми стандартами и

реестрами услуг

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по унификации деятельности

многофункциональных центров предоставления

государственных и муниципальных услуг в Кировской

области (далее – МФЦ) на основе типовых стандартов и

реестров государственных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено

взаимодействие с элементами инфраструктуры

электронного правительства" Отчет Министерства

информационных технологий и связи Кировской области

от 18.12.2020г. №11, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют.

3.

Осуществлено плановое внедрение

типового автоматизированного

рабочего места государственного

служащего на базе отечественного

программного обеспечения в органах

государственной власти Кировской

области Значение: 16, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Попов А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация в соответствии с п. 8 Приказа

Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 335 «Об

утверждении методических рекомендаций по переходу

органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления

муниципальных образований Российской Федерации на

использование отечественного офисного программного
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обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного

программного обеспечения»" Отчет Министерства

информационных технологий и связи Кировской области

от 18.12.2020г. №52683-71/07-01-л, приложен файл.

Министерством информационных технологий и связи

Кировской области произведено формирование

рекомендаций к составу системного и прикладного

программного обеспечения типового

автоматизированного рабочего места государственного

служащего на базе отечественного программного

обеспечения (клиентского рабочего места

информационных систем органов исполнительной власти

и местного самоуправления Кировской области).

Рекомендации направлены в органы исполнительной

власти и местного самоуправления Кировской области

письмами  № 52683-71/07-01-л от 18 декабря 2020 и №

1077-71/07-01 от 18 декабря 2020.

Значение показателя: 1 из 16. Значения является

прогнозным. Рисков недостижения результатов не

выявлено.

Предоставлена информация : 1 из 16.

3.1. КРП

 Обеспечена техническая поддержка

автоматизированных рабочих мест

государственных служащих в органах

исполнительной власти Кировской

области, использующих отечественное

программное обеспечение

20.12.2020 20.12.2020 Попов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации по региональному

проекту" Письмо КОГБУ «ЦСРИРиСУ» от 16.12.2020г.

№491-72-05/02-17, приложен файл.

Поддержка и обеспечение функционирования в органах

исполнительной власти Кировской области

автоматизированных рабочих мест осуществляется с

помощью отечественного программного обеспечения ,

зарегистрированного в Едином реестре российских

программ для электронных вычислительных машин и баз
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данных Минкомсвязи РФ. Программное обеспечение

используется в защищенной информационно-

телекоммуникационной сети Правительства Кировской

области.

3.1.1 РРП

 Поддержка и обеспечение

функционирования в органах

исполнительной власти Кировской

области автоматизированных рабочих

мест государственных служащих с

использованием отечественного

программного обеспечения

20.12.2020 20.12.2020 Попов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации по региональному

проекту" Письмо КОГБУ «ЦСРИРиСУ» от 16.12.2020г.

№491-72-05/02-17, приложен файл.

Поддержка и обеспечение функционирования в органах

исполнительной власти Кировской области

автоматизированных рабочих мест осуществляется с

помощью отечественного программного обеспечения

«Ассистент», редакция «Корпорация + ФСТЭК» (№ 3137

в реестре отечественного программного обеспечения).  В

2020 году осуществлена обработка 1717 запросов на

обслуживание, связанных с системой электронного

документооборота Правительства Кировской области.

Также осуществлена обработка 2475 запросов, связанных

с поддержкой автоматизированной информационной

системы «КОМЭКС – Мои документы», используемой в

КОГАУ «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг»

3.1.2 РРП

 Замена программного/аппаратного

обеспечения на серверах

информационных систем органов

исполнительной власти Кировской

области или переход на использование

облачных сервисов отечественных

производителей

20.12.2020 20.12.2020 Попов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "16.12.2020" Письмо КОГБУ «ЦСРИРиСУ» от

16.12.2020г. №491-72-05/02-17, приложен файл.

Введенная в 2020 году государственная информационная

система «Платформа проактивных услуг и сервисов

Кировской области» (ГИС «Умные услуги»)

располагается на базе отечественного сервиса облачных

вычислений, предоставляемого ПАО Ростелеком.
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3.1.3 РРП

 Замена сетевого оборудования,

обеспечивающего обмен информацией в

информационных системах органов

исполнительной власти Кировской

области, или привлечение

отечественных провайдеров.

20.12.2020 20.12.2020 Попов А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении информации по региональному

проекту" Письмо КОГБУ «ЦСРИРиСУ» от 16.12.2020г.

№491-72-05/02-17, приложен файл.

Для замены сетевого оборудования, обеспечивающего

обмен информацией в информационных системах

органов исполнительной власти Кировской области,

заключен ряд контрактов, по которым поставлены 5

отечественных коммутаторов.

4.

Обеспечено использование ЕИСУКС в

органах исполнительной власти

Кировской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

либо проведена интеграция

региональной системы управления

кадровым составом с ЕИСУКС

Значение: 16, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Малофеев Д. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Мероприятия, запланированные на 2020 выполнены. В

соответствии с пунктом 2 указа Губернатора Кировской

области от 21.12.2018 № 164 руководителями органов

государственной власти Кировской области проводится

работа по обеспечению использования в работе кадровых

служб ЕИСУКС. Доработок региональных систем не

требуется в связи с использованием ЕИСУКС.

Предоставлена информация : 0 из 16.

4.1. КРП

 Разработан план мероприятий по

обеспечению использования ЕИСУКС в

органах исполнительной власти

Кировской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

20.12.2020 30.11.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об использовании федераной государственной

информационной системы в области государственной

гражданской службы Кировской области" Указ

Губернатора Кировской области от 21.12.2018г. №164,

приложен файл.

Выполнено. В соответствии с пунктом 2 указа

Губернатора Кировской области от 21.12.2018 № 164

руководителями органов государственной власти

Кировской области проводится работа по обеспечению
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использования в работе кадровых служб ЕИСУКС.

Доработок региональных систем не требуется в связи с

использованием ЕИСУКС.

4.1.1 РРП

 Проведение оценки необходимых

доработок региональных систем для

обеспечения взаимодействия ЕИСУКС в

органах исполнительной власти

Кировской области, их

подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

20.12.2020 30.11.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об использовании федеральной государственной

информационной системы в области государственной

гражданской службы Кировской области" Указ

Губернатора Кировской области от 21.12.2018г. №164,

приложен файл.

Выполнено. В соответствии с пунктом 2 указа

Губернатора Кировской области от 21.12.2018 № 164

руководителями органов государственной власти

Кировской области проводится работа по обеспечению

использования в работе кадровых служб ЕИСУКС.

Доработок региональных систем не требуется в связи с

использованием ЕИСУКС.

5.

Обеспечено применение в Кировской

области биометрической

аутентификации с использованием

единой биометрической системы на

базе Единой системы идентификации

и аутентификации (ЕСИА) либо иной

системы идентификации и

аутентификации в соответствии с

законодательством Российской

Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и

иных услуг, а также использования

облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового

профиля» гражданина, юридического

31.12.2024 31.12.2024 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено применение

в Кировской области биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы на базе

ЕСИА либо иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии с законодательством

Российской Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового профиля»

гражданина, юридического лица»" Отчет Министерства

информарционных технологий и связи Кировской

области от 18.12.2020г. №2, приложен файл.

Выполнено. Для граждан Кировской области обеспечена
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лица Значение: 1, на дату 31.12.2024

возможность подачи заявления на оказание услуги в

электронном виде с ЕПГУ по 15 наиболее

востребованным услугам органов исполнительной власти

и 2 услугам органов местного самоуправления Кировской

области.Совместно с министерством образования

Кировской области организовано проведение

информационной компании по популяризации услуг в

электронном виде. Информация на совещаниях,

проводимых в виде видеоконференцсвязи,  доведена до

всех школ Кировской области. Презентация о регистрации

в ЕСИА детей до 14 лет распространена во все учебные

заведения. Предусмотрен поэтапный переход от

использования электронных дневников, используемых

каждой школой самостоятельно на портальную форму

электронного дневника с ЕПГУ.Органы исполнительной

власти провели кампании по популяризации услуг в

электронном виде по ведомственной компетенции. С

органами местного самоуправления Кировской области

проводится работа в рамках мероприятий по типизации

муниципальных услуг, организованных рабочей группой

по разработке перечня типовых услуг. Проводятся

заседания рабочей группы в заочном формате. Риски

недостижения отсутсвуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. КРП

 Обеспечено использование на

территории Кировской области ЕСИА

либо иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии с

законодательством Российской

Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и

иных услуг, а также использования

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено применение

в Кировской области биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы на базе

ЕСИА либо иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии с законодательством
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового

профиля» гражданина, юридического

лица

Российской Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового профиля»

гражданина, юридического лица»" Отчет Министерства

информационных технологий и связи Кировской области

от 18.12.2020г. №2, приложен файл.

В рамках соглашения по предоставлению средств

федеральной субсидии выбраны направления

расходования федеральных средств на обеспечение

предоставления государственных услуг органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием интерфейса и инструментов Единого

портала государственных и муниципальных услуг

(«мультирегиональность»), включая доработку

(создание) региональных информационных систем для

подключения к единым интерактивным формам

заявлений, реализованным на ЕПГУ Минкомсвязью

России с использованием СМЭВ 3.X. Для граждан

Кировской области обеспечена возможность подачи

заявления на оказание услуги в электронном виде с ЕПГУ

по 15 наиболее востребованным услугам органов

исполнительной власти и 2 услугам органов местного

самоуправления Кировской области.Совместно с

министерством образования Кировской области

организовано проведение информационной компании по

популяризации услуг в электронном виде. Информация

на совещаниях, проводимых в виде видеоконференцсвязи,

доведена до всех школ Кировской области. Органы

исполнительной власти провели кампании по

популяризации услуг в электронном виде по

ведомственной компетенции. С органами местного

самоуправления Кировской области проводится работа в
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

рамках мероприятий по типизации муниципальных услуг,

организованных рабочей группой по разработке перечня

типовых услуг. Проводятся заседания рабочей группы в

заочном формате

5.1.1 РРП

 Проведение организационно-

технических мероприятий в целях

обеспечения использования на

территории Кировской области ЕСИА

либо иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии с

законодательством Российской

Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и

иных услуг, а также использования

облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового

профиля» гражданина, юридического

лица

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено применение

в Кировской области биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы на базе

ЕСИА либо иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии с законодательством

Российской Федерации, с целью получения

государственных, муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового профиля»

гражданина, юридического лица»" Документ

Федеральной службы государственной статистики

Министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №2, приложен файл.

Риски недостижения отсутствуют

6.

Обеспечена регистрация граждан в

единой системе идентификации и

аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за

получением государственных и

муниципальных услуг в МФЦ, органы

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и

подведомственные им учреждения

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечена регистрация

граждан в единой системе идентификации и

аутентификации (ЕСИА), в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных " Отчет

Министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. В Кировской области в системе ЕСИА уже

зарегистрировано 1126836 человек, что составляет 89%

жителей  области старше 14 лет. По этому показателю

Кировская область занимает 46 место среди регионов
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических

отклонений
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исполнитель
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контроля

3

Российской Федерации. Всего открыто 673 активных

Центра обслуживания для граждан, позволяющих

подтвердить, удалить, откорректировать учетную запись

ЕСИА. Риски недостижения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.1. КРП

 Доля жителей Кировской области в

возрасте старше 14 лет,

зарегистрированных в ЕСИА,

составляет не менее 80%

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечена регистрация

граждан в единой системе идентификации и

аутентификации (ЕСИА), в том числе заявителей,

обращающихся за получением государственных " Отчет

Министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №1, приложен файл.

В Кировской области в системе ЕСИА уже

зарегистрировано 1126836 человек, что составляет 89%

жителей  области старше 14 лет. По этому показателю

Кировская область занимает 46 место среди регионов

Российской Федерации. Всего открыто 673 активных

Центра обслуживания для граждан, позволяющих

подтвердить, удалить, откорректировать учетную запись

ЕСИА.

6.1.1 РРП

 Обеспечение функционирования

центров подтверждения учетной записи

ЕСИА на базе органов исполнительно

власти Кировской области, органов

местного самоуправления

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнено. Обеспечено использование на территории

Кировской области ЕСИА либо иной системы

идентификации и аутентификации в соответствии с

законодательством Российской Федерации, с целью

получения государственных, муниципальных и иных

услуг, а также использования облачной

квалифицированной электронной подписи и «цифрового

профиля» гражданина, юридического лица" Отчет
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Министерства информационных технологий и связи

Кировской области от 18.12.2020г. №1, приложен файл.

7.

Обеспечено официальное

опубликование правовых актов

органов государственной власти

Кировской области и органов

местного самоуправления в

электронной форме через цифровую

платформу «Государственная

система правовой информации»

(ГСПИ) и размещение правовых актов

на «Официальном интернет-портале

правовой информации»

(www.pravo.gov.ru) Значение: 785, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Малофеев Д. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 785.

7.1. КРП

 Сформирована потребность в

доработке систем электронного

документооборота, используемых

органами исполнительной власти

Кировской области и органами

местного самоуправления Кировской

области для опубликования

нормативных правовых актов в

электронной форме через цифровую

платформу ГСПИ и размещения

правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой

информации» (www.pravo.gov.ru)

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерстерства информационных

технологий и связи Кировской области  от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено. Проведена оценка необходимости доработки

СЭД ПКО для опубликования нормативных правовых

актов на «Официальном интернет-портале правовой

информации» (www.pravo.gov.ru). Сформирован

перечень необходимых доработок СЭД ПКО. На

очередном заседании рабочей групы по реализации плана

мероприятий по внедрению в органах исполнительной

власти Кировской области системы безбумажного

электронного документооборота одобрено решение на

заключение нового государственного контракта на

оказание услуг по обеспечению доступа и
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сопровождению СЭД ПКО на 2021 год без увеличения

количества пользователей СЭД ПКО, без разработки и

внедрения пакета пердложений по доработке СЭД ПКО в

рамках выделенного финансирования.

7.1.1 РРП

 Проведение оценки необходимости

доработки систем электронного

документооборота, используемых

органами исполнительной власти

Кировской области и органами

местного самоуправления Кировской

области для опубликования

нормативных правовых актов в

электронной форме через цифровую

платформу ГСПИ и размещения

правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой

информации» (www.pravo.gov.ru)

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области  от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено. Проведена оценка необходимости доработки

СЭД ПКО для опубликования нормативных правовых

актов на «Официальном интернет-портале правовой

информации» (www.pravo.gov.ru). Сформирован

перечень необходимых доработок СЭД ПКО. На

очередном заседании рабочей группы по реализации

плана мероприятий по внедрению в органах

исполнительной власти Кировской области системы

безбумажного электронного документооборота

одобрено решение на заключение нового

государственного контракта на оказание услуг по

обеспечению доступа и сопровождению СЭД ПКО на

2021 год без увеличения количества пользователей СЭД

ПКО, без разработки и внедрения пакета предложений по

доработке СЭД ПКО в рамках выделенного

финансирования.

8.

Обеспечено использование СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе

нормативной справочной

информацией ФГИС ЕСНСИ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 1.
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контроля

3

8.1. КРП

 Обеспечено использование СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе ФГИС

ЕСНСИ

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено

использование СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена данными, в

том числе нормативной справочной информацией ФГИС

ЕСНСИ»" Отчет Министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 18.12.2020г. №

10, приложен файл.

Выполнено.Подписано Постановление Правительства РФ

от 4 сентября 2020 г. № 1347 «О внесении изменений в

некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

которое предполагает несколько ключевых изменений.

Во-первых, региональные министерства и ведомства,

органы местного самоуправления, а также организации,

участвующие в предоставлении государственных и

муниципальных услуг, находящиеся на территории

одного субъекта, смогут взаимодействовать между собой

через СМЭВ напрямую, а не только с использованием

региональных систем межведомственного

взаимодействия.Риски недостижения отсутствуют

8.1.1 РРП

 Проведение организационно-

технических мероприятий в целях

обеспечения использования СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия

обмена данными, в том числе ФГИС

ЕСНСИ

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено

использование СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена данными, в

том числе нормативной справочной информацией ФГИС

ЕСНСИ»" Отчет Министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 18.12.2020г. №

10, приложен файл.

9.

Обеспечено использование

Национальной системы управления

31.12.2024 31.12.2024 Малофеев Д. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.
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данными (НСУД) в органах

исполнительной власти Кировской

области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления Значение: 1, на дату

31.12.2024

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

9.1. КРП

 Подготовлен план мероприятий по

приведению региональных и

муниципальных информационных

систем в соответствие для обеспечения

взаимодействия с НСУД

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерства информационных

технологий и связи Кирской области от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено. Проведена оценка необходимости доработки

региональных и муниципальных информационных

систем для обеспечения взаимодействия с НСУД. В

случае принятия решения об обеспечении взаимодействия

региональных и муниципальных систем д с НСУД

потребуется разработка алгоритма взаимодействия в

соответствии с необходимым набором данных.

9.1.1 РРП

 Проведение оценки необходимых

доработок региональных и

муниципальных информационных

систем для обеспечения взаимодействия

с НСУД

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено. Проведена оценка необходимости доработки

региональных и муниципальных информационных

систем для обеспечения взаимодействия с НСУД. В

случае принятия решения об обеспечении взаимодействия

региональных и муниципальных систем д с НСУД

потребуется разработка алгоритма взаимодействия в
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соответствии с необходимым набором данных.

10.

Обеспечен доступ граждан

посредством сети Интернет к

информации, созданной органами

региональной, муниципальной власти,

а также получение государственных

и муниципальных услуг в модели

«одного окна» на базе ФГИС ЕПГУ,

включая, в случае необходимости,

доработку интерфейсов сайтов в

соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического

оформления, либо обеспечение

интеграции регионального портала

государственных и муниципальных

услуг с функционалом ФГИС ЕПГУ

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Малофеев Д. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют. Проведена оценка поребности

доработки сайтов органов исполнительной власти и

органов местного самоуправления Кировской области в

соответствии с требованиями стандарта визуально-

графического оформления. На базе ФГИС ЕПГУ

реализуется механизм, позволяющий централизованно

создавать официальные сайты по готовым шаблонам с

использованием единых стандартов в дизайне, структуре,

навигации (конструктор сайтов Единого портала).

Пользователям конструктора сайтов Единого портала

будет доступен функционал создания и управления

содержимым официальных сайтов, в том числе

публикации информации о ведомстве (учреждении,

организации) структуре и деятельности, новостей

Доступ к информации о деятельности органов

исполнительной власти Кировской области

обеспечивается посредством официальных сайтов. В

первом полугодии 2020 года  на региональный портал

государственных и муниципальных услуг осуществлен

вывод четырех региональных услуг

Предоставлена информация : 0 из 1.

10.1. КРП

 Сформирована потребность в

доработке интерфейсов сайтов органов

исполнительной власти и органов

местного самоуправления Кировской

области в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического

оформления

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области  от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.
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Выполнено. Проведена оценка поребности доработки

сайтов органов исполнительной власти и органов

местного самоуправления Кировской области в

соответствии с требованиями стандарта визуально-

графического оформления. На базе ФГИС ЕПГУ

реализуется механизм, позволяющий централизованно

создавать официальные сайты по готовым шаблонам с

использованием единых стандартов в дизайне, структуре,

навигации (конструктор сайтов Единого портала).

Пользователям конструктора сайтов Единого портала

будет доступен функционал создания и управления

содержимым официальных сайтов, в том числе

публикации информации о ведомстве (учреждении,

организации) структуре и деятельности, новостей

Доступ к информации о деятельности органов

исполнительной власти Кировской области

обеспечивается посредством официальных сайтов. В

первом полугодии 2020 года  на региональный портал

государственных и муниципальных услуг осуществлен

вывод четырех региональных услуг

10.1.1 РРП

 Проведение оценки потребности в

доработке интерфейсов сайтов органов

исполнительной власти и органов

местного самоуправления Кировской

области в соответствии с требованиями

стандарта визуально-графического

оформления

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено. Проведена оценка поребности доработки

сайтов органов исполнительной власти и органов

местного самоуправления Кировской области в

соответствии с требованиями стандарта визуально-

графического оформления. На базе ФГИС ЕПГУ

реализуется механизм, позволяющий централизованно
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создавать официальные сайты по готовым шаблонам с

использованием единых стандартов в дизайне, структуре,

навигации (конструктор сайтов Единого портала).

Пользователям конструктора сайтов Единого портала

будет доступен функционал создания и управления

содержимым официальных сайтов, в том числе

публикации информации о ведомстве (учреждении,

организации) структуре и деятельности, новостей

Доступ к информации о деятельности органов

исполнительной власти Кировской области

обеспечивается посредством официальных сайтов. В

первом полугодии 2020 года  на региональный портал

государственных и муниципальных услуг осуществлен

вывод четырех региональных услуг

11.

Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной)

деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля

(надзора), обеспечивающего

управление деятельностью

сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием

«цифрового инспектора» (далее - ТОР

КНД), формирующего задания

инспектору в результате анализа

рисков, на массивах «больших

данных», собранных об объектах

проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

Значение: 1, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено применение

Типового облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности для региональных

и муниципальных видов контроля (надзора) с

использованием «цифрового инспектора» (ТОР КНД),

формирующего задания инспектору в результате анализа

рисков, " Отчет Министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 21.12.2020г. №

3, приложен файл.

Выполнено.На 21.12.2020 16 органов исполнительной

власти Кировской области, осуществляющие 23 вида

контрольно-надзорных функций, подключены к Личным

кабинетам типового облачного решения,

обеспечивающего автоматизацию основных процессов

при реализации контрольно-надзорных функций (ГИС

ТОР КНД).
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Предоставлена информация : 0 из 1.

11.1. КРП

 Обеспечено применение Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности

для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов

контроля (надзора) с использованием

«цифрового инспектора»,

формирующего задания инспектору в

результате анализа рисков, на массивах

«больших данных», собранных об

объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено применение

Типового облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности для региональных

и муниципальных видов контроля (надзора) с

использованием «цифрового инспектора» (ТОР КНД),

формирующего задания инспектору в результате анализа

рисков, " Отчет Министерства информационных

технологий и связи Кировской от 18.12.2020г. №3,

приложен файл.

Выполнено. 16 органов исполнительной власти

Кировской области, осуществляющие 23 вида

контрольно-надзорных функций, подключены к Личным

кабинетам типового облачного решения,

обеспечивающего автоматизацию основных процессов

при реализации контрольно-надзорных функций (ГИС

ТОР КНД)

11.1.1 РРП

 Проведение организационно-

технических мероприятий в целях

подключения органов исполнительной

власти Кировской области,

осуществляющих контрольно-

надзорные функции, к личным

кабинетам Типового облачного решения

по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов

контроля (надзора), обеспечивающего

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено применение

Типового облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности для региональных

и муниципальных видов контроля (надзора) с

использованием «цифрового инспектора» (ТОР КНД),

формирующего задания инспектору в результате анализа

рисков, " Отчет Министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 21.12.2020г. №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

управление деятельностью сотрудников

органов контроля (надзора)

3, приложен файл.

 выполнено.16 органов исполнительной власти Кировской

области, осуществляющие 23 вида контрольно-надзорных

функций, подключены  к Личным кабинетам типового

облачного решения, обеспечивающего автоматизацию

основных процессов при реализации контрольно-

надзорных функций (ГИС ТОР КНД)

12.

Обеспечено внедрение в Кировской

области ЕОЦОС, включая обращения,

жалобы, в том числе по

государственным услугам, функциям,

сервисам, с использованием

технологии изучения общественного

мнения и формирования механизмов

обратной связи либо обеспечение

интеграции региональных решений в

сфере цифровой обратной связи с

ЕОЦОС Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Малофеев Д. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Отклонения отсутствуют. В 2020 году в регионе внедрена

ПОС.

Предоставлена информация : 0 из 1.

12.1. КРП

 Разработан план внедрения в Кировской

области ЕОЦОС

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении апробации ПОС" Распоряжение

Правительства Кировской области  от 19.11.2020г. №330,

приложен файл.

Выполнено. Отклонения отсутствуют. Необходимость в

разработке плана внедрения в Кировской области ЕОЦОС

отсутствует в связи с тем, что в регионе внедрена

Платформа обратной связи.

12.1.1 РРП

 Проведение оценки потребности в

доработке региональных решений в

сфере цифровой обратной связи с

01.06.2020 01.06.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

ЕОЦОС

1. "отчет"  Министерства цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций Российской Федерации  от

24.04.2020г. №3348-08-04, приложен файл.

12.1.2 РРП

 Разработка плана внедрения в

Кировской области ЕОЦОС

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об апробации внедрения ПОС" Распоряжение

Правительства Кировской области от 19.11.2020г. №330,

приложен файл.

Выполнено. Отклонения отсутствуют. Разработка плана

не требуется в связи с тем, что в регионе внедрена

Платформа обратной связи.

13.

Обеспечено применение в Кировской

области платформы поиска работы и

подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база

вакансий «Работа в России», в том

числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка

труда Значение: 4.5, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Малофеев Д. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Отклонения отсутствуют. Обеспечено применение

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в России».

Проведены организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения использования в Кировской области

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы.

В настоящее время  организована регистрация на портале

«Работа в России» работодателей, осуществляющих

хозяйственную деятельность на территории Кировской

области, путем создания личного кабинета.

 Направлены рекомендации в отраслевые министерства о

необходимости заполнения работодателями формы

«Сведения об изменении численности, а так же неполной

занятости работников в связи с распространением

коронавирусной инфекции» на портале «Работа в

России».
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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т
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с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 0 из 4.5.

13.1. КРП

 Разработан план мероприятий по

использованию в Кировской области

платформы поиска работы и подбора

персонала на базе информационно-

аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа

в России», в том числе для мониторинга

и регулирования регионального рынка

труда

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области  от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Обеспечено применение платформы поиска работы и

подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий

«Работа в России».

Проведены организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения использования в Кировской области

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы.

В настоящее время  организована регистрация на портале

«Работа в России» работодателей, осуществляющих

хозяйственную деятельность на территории Кировской

области, путем создания личного кабинета.

 Направлены рекомендации в отраслевые министерства о

необходимости заполнения работодателями формы

«Сведения об изменении численности, а так же неполной

занятости работников в связи с распространением

коронавирусной инфекции» на портале «Работа в

России».

13.1.1 РРП

 Разработка плана внедрения в

Кировской области платформы поиска

работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической

системы Общероссийская база вакансий

«Работа в России», в том числе для

мониторинга и регулирования

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерство информационных

технологий и связи Кировской области от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Обеспечено применение платформы поиска работы и
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контроля

3

регионального рынка труда

подбора персонала на базе информационно-

аналитической системы Общероссийская база вакансий

«Работа в России».

Проведены организационно-технических мероприятий в

целях обеспечения использования в Кировской области

платформы поиска работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы.

В настоящее время  организована регистрация на портале

«Работа в России» работодателей, осуществляющих

хозяйственную деятельность на территории Кировской

области, путем создания личного кабинета.

 Направлены рекомендации в отраслевые министерства о

необходимости заполнения работодателями формы

«Сведения об изменении численности, а так же неполной

занятости работников в связи с распространением

коронавирусной инфекции» на портале «Работа в

России».

14.

Обеспечено использование платформы

ЮЗЭДО и ее сервисов в органах

государственной власти Кировской

области, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления Значение: 1, на дату

31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Малофеев Д. А.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

14.1. КРП

 Обеспечено использование СЭД-ПКО

заинтересованными государственными

учреждениями, органами местного

самоуправления и муниципальными

учреждениями Кировской области

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено. Отклонения отсутствуют. Система

электронного документооборота Правительства
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Кировской области внедрена во всех органах

исполнительной власти Кировской области, их

подведомственных организациях . Работы по внедрению,

эксплуатации  системы электронного документооборота

в органах исполнительной власти Кировской области

ведутся на основании заключенного между КОГБУ

«ЦСРИРиСУ» и Кировским филиалом ПАО

«Ростелеком» государственного контракта от 29.10.2018

№ 0340200003318012594-0357575-01. В Министерство

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

направлено письмо о готовности к внедрению типового

облачного решения СЭД  в ОМСУ Кировской области

( №845-71/06-01 от 29.09.2020)

В настоящее время ОМСУ МО Кировской области  (43

ОМСУ МО) подключены к типовому облачному

решению СЭД.

14.1.1 РРП

 Проработка вопроса подключения к

СЭД-ПКО подведомственных органам

исполнительной власти учреждений,

органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских

округов области и муниципальных

учреждений

20.12.2020 20.12.2020 Малофеев Д. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 20.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

Выполнено. Отклонения отсутствуют. Система

электронного документооборота Правительства

Кировской области внедрена во всех органах

исполнительной власти Кировской области, их

подведомственных организациях . Работы по внедрению,

эксплуатации  системы электронного документооборота

в органах исполнительной власти Кировской области

ведутся на основании заключенного между КОГБУ

«ЦСРИРиСУ» и Кировским филиалом ПАО

«Ростелеком» государственного контракта от 29.10.2018

№ 0340200003318012594-0357575-01. В Министерство



41

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических
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цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

направлено письмо о готовности к внедрению типового

облачного решения СЭД  в ОМСУ Кировской области

( №845-71/06-01 от 29.09.2020)

В настоящее время ОМСУ МО Кировской области  (43

ОМСУ МО) подключены к типовому облачному

решению СЭД.

15.

Обеспечено развитие и

функционирование инфраструктуры

электронного правительства, в том

числе переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

Единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 2 Х) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

Значение: 28, на дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено развитие и

функционирование инфраструктуры электронного

правительства, в том числе переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов Единой системы

межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 3Х)»" Отчет Министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 18.12.2020г. №

7, приложен файл.

Выполнено. Принято постановление Правительства

Российской Федерации от 4 сентября 2020 года № 1347

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации» об усовершенствовании системы

межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ). Риски недостижения отсутствуют

Предоставлена информация : 5 из 28.

15.1. КРП

 Обеспечено развитие и

функционирование инфраструктуры

электронного правительства, в том

числе переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено развитие и

функционирование инфраструктуры электронного
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 2Х) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

правительства, в том числе переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов Единой системы

межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 3Х)»" Отчет Министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 18.12.2020г. №

7, приложен файл.

Выполнено.Принято постановление Правительства

Российской Федерации от 4 сентября 2020 года № 1347

«О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Российской Федерации» об усовершенствовании системы

межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ).  Риски недостижения отсутсвуют

15.1.1 РРП

 Проведение организационно-

технических мероприятий в целях

обеспечения перехода с

межведомственного взаимодействия

посредством сервисов Единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ версии 2.Х) на

взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного сервиса

единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 3.Х) и разработке новых видов

сведений в СМЭВ 3.Х

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено развитие и

функционирование инфраструктуры электронного

правительства, в том числе переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов Единой системы

межведомственного электронного взаимодействия

(СМЭВ версии 2Х) на взаимодействие посредством видов

сведений единого электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 3Х)»" Отчет Министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 18.12.2020г. №

7, приложен файл.

16.

Обеспечено развитие СМЭВ на

территории Кировской области

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Кировской области»"
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Отчет Министерства информационных технологий и

связи Кировской области от 18.12.2020г. №8, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

16.1. КРП

 Обеспечено развитие СМЭВ на

территории Кировской области

20.12.2020 30.10.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Прочий тип документа  Министерства

информационных технологий и связи Кировской области

от 31.03.2020г. №1, приложен файл.

нет

16.1.1 РРП

 Заключение контрактов на выполнение

работ по переводу 39 видов сведений с

учетом перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

Единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 2Х) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

01.04.2020 31.03.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Контракт КОГБУ "ЦСР" от 31.03.2020г. №

1, приложен файл.

Существует риск:

отсутствуют разъяснения по порядку определения

перечня видов сведений, Причина риска: на сегодняшний

день со стороны Минокмсвязи России до регионов не

довдены разъяснения о порядке определения перечня

видов сведений СМЭВ3 для перевода за счет средств

субсидии, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 01.04.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В МКС отправлен официальный запрос, срок

исполнения 27.02.2020, Запрос уже отправлен,

Выполнено.

16.1.2 РРП

 Подписание актов о выполнении работ

по переводу 39 видов сведений с учетом

перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

20.12.2020 30.10.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Иное министерства информационных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 2Х) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ версии 3Х)

технолологий и связи Кировской области от 31.03.2020г.

№0340200003320001927, приложен файл.

Выполнено

17.

Обеспечено развитие системы

межведомственного электронного

взаимодействия на территории

Кировской области Значение: 1, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Кировской области»"

Отчет Министерства информационных технологий и

связи Кировской области от 18.12.2020г. №8, приложен

файл.

Выполнено. В результате обеспечения развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Кировской области разработаны адаптеры к

40 видам сведений, реализованных в СМЭВ версии

3.х.Создана комиссия по приемке работ по контракту на

оказание услуг по обеспечению развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Кировской области. В члены комиссии вошли

специалисты министерства информационных технологий

и связи и сотрудники КОГБУ «ЦСРИРиСУ».11.12.2020

члены комиссии подписали протокол успешного

тестирования межведомственного электронного

взаимодействия с использованием разработанных

адаптеров.

Предоставлена информация : 1 из 1.

17.1. РРП

 Заключено соглашение о

31.12.2020 01.04.2020 Сухих А. В.

Выполнено.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

Подтверждающие документы:

1. "Контракт" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 31.03.2020г. №

№ 0340200003320001927, приложен файл.

Заключен контракт

17.1.1 РРП

 Заключение контрактов на выполнение

работ по переводу 39 видов сведений с

учетом перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

Единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 2Х) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ версии 3х)

01.04.2020 01.04.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "контракт" Иное министерства информационных

технологий и связи Кировской области от 31.03.2020г. №

0340200003320001927, приложен файл.

Заключен контракт № 0340200003320001927 от

31.03.2020 на оказание услуг по обеспечению развития

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Кировской области:

разработка адаптеров для использования видов сведений

СМЭВ версии 3.хх

17.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 18.12.2020 Сухих А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Кировской области»"

Отчет Министерства информационных технологий и

связи Кировской области от 18.12.2020г. №8, приложен

файл.

Выполнено. В результате обеспечения развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Кировской области разработаны адаптеры к

40 видам сведений, реализованных в СМЭВ версии

3.х.Создана комиссия по приемке работ по контракту на

оказание услуг по обеспечению развития системы

межведомственного электронного взаимодействия на

территории Кировской области. В члены комиссии вошли
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

специалисты министерства информационных технологий

и связи и сотрудники КОГБУ «ЦСРИРиСУ».11.12.2020

члены комиссии подписали протокол успешного

тестирования межведомственного электронного

взаимодействия с использованием разработанных

адаптеров.

17.2.1 РРП

 Подписание актов о выполнении работ

по переводу 39 видов сведений с учетом

перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов

Единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ

версии 2Х) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ версии 3х)

20.12.2020 18.12.2020 Рычкова И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по результату «Обеспечено развитие

системы межведомственного электронного

взаимодействия на территории Кировской области»"

Отчет Министерства информационных технологий  от

18.12.2020г. №8, приложен файл.
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Рис. 1. "(D6-33) Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области"
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Рис. 1. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде
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Рис. 3. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной

собственности, осуществляемых в цифровом виде
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Рис. 4. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами исполнительной власти Кировской области,

органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и муниципальной

собственности, осуществляемых в цифровом виде
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Рис. 5. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
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Рис. 6. Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота

государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений
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Рис. 7. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 8. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году
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Рис. 9. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами

исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в

собственности Кировской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году
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Рис. 10. Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами

исполнительной власти Кировской области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в

собственности Кировской области и муниципальной собственности, от числа отказов в 2018 году
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Рис. 11. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской

области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и

муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом

режиме), проактивно)
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Рис. 12. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, оказываемых органами исполнительной власти Кировской

области, органами местного самоуправления и организациями, находящимися в собственности Кировской области и

муниципальной собственности, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн
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(в автоматическом режиме), проактивно)
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Рис. 13. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 14. Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации

(предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №14

Диаграмма достижения показателя

8.5 8.5

0

10.2 10.2

0

11 11

0

15 15

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

I квартал II квартал III квартал IV квартал




