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"(T2-33) Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

критических отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

Кировской области

0.0022

Подтверждающие документы:1.

"Официальные данные экспорта продукции

АПК" Письмо Минсельхоз России от

03.03.2021г. №6/420, приложен

файл.Существует риск:Невыполнение

показателя, Причина риска: Согласно Плану

первоочередных мероприятий (действий) по

обеспечению устойчивого развития

экономики в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением коронавирусной

инфекции, утвержденного Председателем

Правительства Российской Федерации

Мишустиным М.В. от 17.03.2020 № 2182п-

П13, введены меры ограничения на экспорт

продовольственных товаров и

непроводовольственных товаров первой

необходимости по решению Правительства

Российской Федерации (пункт 1.9).,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.Предлагаемые

решения:1. Снятие ограничительных мер на

экспорт продовольственных товаров, срок

исполнения 31.03.2021.Ограничительные

меры на экспорт продовольственных

товаров.

80,00%0.00220.001 0.0032 0.0041

0.0126

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции 0.0063

Подтверждающие документы:1.

"Официальные данные экспорта продукции

85,89%0.00870.0034 0.014 0.01632
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

АПК, млрд долл. США

АПК" Письмо Минсельхоз России от

02.03.2021г. №6/420, приложен

файл.Существует риск:Невыполнение

показателя, Причина риска: Согласно Плану

первоочередных мероприятий (действий) по

обеспечению устойчивого развития

экономики в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением коронавирусной

инфекции, утвержденного Председателем

Правительства Российской Федерации

Мишустиным М.В. от 17.03.2020 № 2182п-

П13, введены меры ограничения на экспорт

продовольственных товаров и

непроводовольственных товаров первой

необходимости по решению Правительства

Российской Федерации (пункт 1.9).,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.Предлагаемые

решения:1. Снятие ограничительных мер на

экспорт продовольственных товаров, срок

исполнения 31.03.2021.Ограничительные

меры на экспорт продовольственных

товаров

0.0111

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности Кировской

области

0.0034

Подтверждающие документы:1.

"Официальные данные экспорта рподукции

АПК" Письмо Минсельхоз России от

02.03.2021г. №6/420, приложен

файл.Существует риск:Невыполнение

показателя, Причина риска: Согласно Плану

первоочередных мероприятий (действий) по

обеспечению устойчивого развития

экономики в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением коронавирусной

инфекции, утвержденного Председателем

Правительства Российской Федерации

Мишустиным М.В. от 17.03.2020 № 2182п-

П13, введены меры ограничения на экспорт

продовольственных товаров и

непроводовольственных товаров первой

необходимости по решению Правительства

0,00%0.00560.0023 0.009 0.0113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Российской Федерации (пункт 1.9).,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.Предлагаемые

решения:1. Снятие ограничительных мер на

экспорт продовольственных товаров, срок

исполнения 02.03.2021.Процент достижения -

81%. Ограничительные меры на экспорт

продовольственных товаров.

0.002

Миллиард

долларов

Объем экспорта прочей

продукции агропромышленного

комплекса Кировской области

0.0007

Подтверждающие документы:1.

"Официальные данные экспорта продукции

АПК" Письмо Минсельхоз России от

02.03.2021г. №6/420, приложен файл.Процент

выполнения -123%. Показатель выполнен.

Факт за 2020 год - 0,0016.

0,00%0.00080.0001 0.0013 0.00134

0.0141

Миллиард

долларов

Объем экспорта продукции АПК

Кировской области, млрд долл.

США

0.0063

Подтверждающие документы:1.

"Официальные данные экспорта продукции

АПК" Письмо Минсельхоз России от

02.03.2021г. №6/420, приложен

файл.Существует риск:Невыполнение

показателя, Причина риска: Согласно Плану

первоочередных мероприятий (действий) по

обеспечению устойчивого развития

экономики в условиях ухудшения ситуации в

связи с распространением коронавирусной

инфекции, утвержденного Председателем

Правительства Российской Федерации

Мишустиным М.В. от 17.03.2020 № 2182п-

П13, введены меры ограничения на экспорт

продовольственных товаров и

непроводовольственных товаров первой

необходимости по решению Правительства

Российской Федерации (пункт 1.9),

Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.03.2021г.Предлагаемые

решения:1. Снятие ограничительных мер на

экспорт продукции АПК, срок исполнения

31.03.2021.Ограничительные меры на экспорт

продукции АПК

85,89%0.00870.0034 0.014 0.01635
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 6 108,80 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

6108.80

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

6 108,806 108,80

(11) К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных на

собственную переработку бобов соевых

и (или) семян рапса составит 13,3

тыс.тонн0

1 100,006 108,806 108,80 6 108,80

6 108,806 108,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 6 108,80 100,006 108,806 108,80

6 108,806 108,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 6 108,80 100,006 108,806 108,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

6 108,806 108,80

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6 108,80 100,006 108,806 108,80

6 108,806 108,80бюджет субъекта Российской Федерации 6 108,80 100,006 108,806 108,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

6 108,806 108,80 6 108,80 100,006 108,806 108,80
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Утверждены по ключевым подотраслям планы опережающего экспортного развития и сбалансированный

план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.07.2020

5

2

Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки

сбыта

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

3

3

Выход продукции агропромышленного комплекса Кировской области на новые международные рынки

сбыта

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

4

К концу 2020 года объем реализованных и (или) отгруженных на собственную переработку бобов соевых  и 

(или) семян рапса составит 13,3 тыс.тонн

Значение: 13,3000 Дата: 01.02.2021

2
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Утверждены по ключевым

подотраслям планы опережающего

экспортного развития и

сбалансированный план по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК Кировской

области Значение: 1,0000 Дата:

31.07.2020

31.07.2020 28.07.2020 Софронов Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "План опережающего экспортного развития

(включающий в себя приоритетные рынки сбыта)

продукции АПК" Иное Министерством сельского

хозяйства и продовольствия Кировской области от

06.07.2020г. №-, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.07.2020 29.06.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК" Иное

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 29.06.2020г. №-, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.1 РРП

 Проведение дополнительного

исследования по позиционированию и

продвижению продукции АПК на

целевые рынки

31.05.2020 20.05.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План позиционирования и продвижения продукции

АПК Кировской области на международном рынке

сбыта" Иной вид документа Министерством сельского

хозяйства и продовольствия Кировской области от

20.05.2020г. №-, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Проведение дополнительного

исследования по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК

30.06.2020 29.06.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК"  Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

от 29.06.2020г. №-, приложен файл.

1.2. КРП

 Документ разработан

31.07.2020 06.07.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План опережающего экспортного развития

(включающий в себя  приоритетные рынки сбыта)

продукции АПК Кировской области" Иное

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 06.07.2020г. №-, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Разработка (дополнение) планов

опережающего экспортного развития и

сбалансированного плана по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК Кировской

области

31.07.2020 06.07.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План опережающего экспортного развития

(включающий в себя приоритетные рынки сбыта)

продукции АПК Кировской области" Иное

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 06.07.2020г. №-, приложен файл.

1.3. КРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

31.07.2020 06.07.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План опережающего экспортного развития

(включающий в себя приоритетные рынки сбыта)

продукции АПК  Кировской области" Иное

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 06.07.2020г. №-, приложен файл.

1.3.1 РРП

 Согласование планов по приоритетным

рынкам сбыта продукции,

31.07.2020 06.07.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

опережающего экспортного развития и

сбалансированного плана по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК Кировской

области

Подтверждающие документы:

1. "План опережающего экспортного развития

(включающий в себя приоритетные рынки сбыта)

продукции АПК Кировской области" Иное

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 06.07.2020г. №-, приложен файл.

1.4. КРП

 Документ утвержден (подписан)

31.07.2020 06.07.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План опережающего экспортного развития

(включающий в себя приоритетные рыенки сбыта)

продукции АПК Кировсокой области" Иное

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 06.07.2020г. №-, приложен файл.

1.4.1 РРП

 Подписание планов по приоритетным

рынкам сбыта продукции,

опережающего экспортного развития и

сбалансированного плана по

достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК Кировской

области

31.07.2020 06.07.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План опережающего экспортного развития

(включающего в себя приоритетные рынки сбыта)

продукции АПК Кировской области" Иное

Министерством сельского хозяйства и продовольствия от

06.07.2020г. №-, приложен файл.

1.5. КРП

 Документ опубликован

31.07.2020 28.07.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Публикация планов на сайте министерства сельского

хозяйства и продовольствия Кировской области" Иное

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 28.07.2020г. №-, приложен файл.

1.5.1 РРП

 Публикация планов на официальном

31.07.2020 28.07.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

сайте министерства

Подтверждающие документы:

1. "Публикация планов на официальном сайте

министерства сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области" Иное Министерством сельского

хозяйства и продовольствия Кировской области от

28.07.2020г. №-, приложен файл.

2.

Выход продукции агропромышленного

комплекса Кировской области на

новые международные рынки сбыта

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 23.12.2020 Софронов Е. А.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "План позиционирования и продвижения продукции

АПК Кировсокой области на международные рынки

сбыта" Иное Министерством сельского хозяйства и

продовольствия Кировсокой области от 20.05.2020г. №-,

приложен файл.

Выполнено. План международных выставочно-

ярмарочных  мероприятий доведен до предприятий АПК

Кировской области

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 20.05.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План позиционирования и продвижения продукции

АПК Кировской области на международные рынки

сбыта" Иное Министерством сельского хозяйства

ипродовольствия Кировской области от 20.05.2020г. №-,

приложен файл.

Риск снят:

Риски отсутствуют, Причина риска: В работе,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

31.03.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В работе, срок исполнения 31.03.2020.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Выполнено

2.1.1 РРП

 Определение (дополнение) механизмов

продвижения продукции на

международные рынки

25.12.2020 20.05.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План позиционирования и продвижения продукции

АПК К ировской области на международные рынки

сбыта" Иное Министерством сельского хозяйства и

продовольствия Кировской области от 20.05.2020г. №-,

приложен файл.

2.2. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

25.12.2020 16.11.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Международная онлайн выставка" Письмо

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировсокй области от 16.11.2020г. №2299-44-06-08,

приложен файл.

Информация об участии в международной онлайн

выставке напрвлена предприятия пищевой и

перерабатывающей промышленности

2.2.1 РРП

 Выполнение работ по организации

участия в онлайн выставках, ярмарках,

бизнес-миссиях, форумах

25.12.2020 16.11.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Международная онлайн выставка" Письмо

Министерством сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области от 16.11.2020г. №2299-44-06-08,

приложен файл.

Информация об участии в международной онлайн

выставке направлена на предприятия пищевой и

перерабатывающей промышленности

2.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 16.11.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об участии в международной онлайн выставке"

Письмо Министерством сельского хозяйства и
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

продовольствия Кировской области от 16.11.2020г. №

2299-44-06-08, приложен файл.

Информация о международной онлайн выставке доведена

до предприятий пищевой и перерабатывающей

промышленности

2.3.1 РРП

 Организация участия предприятий в

онлайн выставках

25.12.2020 16.11.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об участии в международной онлайн выставке"

Письмо Министерством сельского хозяйства и

продовольствия Кировсокй области от 16.11.2020г. №

2299-44-06-08, приложен файл.

Информация об участии в международной онлайн

выставке направлена на предприятия пищевой и

перерабатывающей промышленности

3.

Выход продукции агропромышленного

комплекса Кировской области на

новые международные рынки сбыта

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 30.12.2021 Софронов Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "План позиционирования и продвижения продукции

АПК Кировской области на международные рынки

сбыта" Иное  от г. №, приложен файл.

В работе.  План международных выставочно-ярмарочных

мероприятий на 2021 год.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.03.2021 31.03.2021 Софронов Е. А.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

3.1.1 РРП

 Определение (дополнение) механизмов

продвижения продукции на

международные рынки

31.03.2021 31.03.2021 Плехова Т. П.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "План " Иное  от г. №, приложен файл.

В работе. План по продвижению продукции АПК
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Кировской области на международные рынки сбыта.

4.

К концу 2020 года объем

реализованных и (или) отгруженных

на собственную переработку бобов

соевых и (или) семян рапса составит

13,3 тыс.тонн Значение: 13,3000

Дата: 01.02.2021

01.02.2021 01.02.2021 Софронов Е. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Докладная записка на Губернатора Кировской области

"О выполнении обязательств"" Письмо Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Кировсокй области

от 08.12.2020г. №50739-44-11-06-л, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение показателя, Причина риска: В виду того

что большинство сельскохозяйственных

товаропроизводителей Кировской области при

производстве исппользуют семена масличных культур, не

соответствующие условиям предоставления субсидий,

указанным в подпункте "в" пункта 6 Правил

предоставления и распределения субсидий из

Федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на

стимулирование увеличения производства масличных

культур, утвержденных Постановлением РФ от

05.02.2020 №86., Вероятность: 100%, Сутевые:

Невыполнение показателя результата

Предлагаемые решения:

1. Установить для региона реально достижимый

показатель путем заключения дополнительного

соглашения, срок исполнения 29.01.2021.

2. Внесение изменений в Постановление Правительсва РФ

от 05.02.2020 № 86, срок исполнения 01.02.2021.

Предоставлена информация : 1.86 из 13.3.

4.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 04.09.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в распоряжение департамента

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

от 21.04.2009 № 55" Распоряжение Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

от 04.09.2020г. №79, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Разработка постановления

Правительства Кировской области для

предоставления субсидии на

стимулирование увеличения

производства масличных культур

25.12.2020 03.09.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в постановление Правительства

Кировской области от 25.03.2008 № 126/93"

Постановление Правительством Кировской области от

03.09.2020г. №478-П, приложен файл.

4.1.2 РРП

 Разработка распоряжения министерства

сельского хозяйства и продовольствия

Кировской области для предоставления

субсидии на стимулирование

увеличения производства масличных

культур

25.12.2020 04.09.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменей в распоряжение департамента

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

от 21.04.2009 № 55" Распоряжение Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

от 04.09.2020г. №79, приложен файл.

4.2. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

25.12.2020 04.12.2020 Софронов Е. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр сумм субсидий" Иное Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Субсидия предоставлена полностью

4.2.1 РРП

 Предоставлена субсидия на

стимулирование увеличения

производства масличных культур

25.12.2020 04.12.2020 Плехова Т. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр сумм субсидий" Иное Министерством

сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Субсидия предоставлена полностью.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не
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Рис. 1. "(T2-33) Развитие экспорта продукции агропромышленного комплекса в Кировской области"
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Рис. 1. Объем экспорта продукции АПК Кировской области, млрд долл. США
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Рис. 2. Объем экспорта продукции АПК Кировской области, млрд долл. США
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Рис. 3. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
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Рис. 4. Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США
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Рис. 5. Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области
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Рис. 6. Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области
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Рис. 7. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области
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Рис. 8. Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области
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Рис. 9. Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области
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Рис. 10. Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области
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