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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Больничная летальность от инфаркта миокарда, Причина риска: Базовое

значение показателя «Больничная летальность от инфаркта миокарда»

установлено 9,4%. В 2018 году в регионе была актуализирована

маршрутизация пациентов при остром коронарном синдроме и организован

строгий ежедневный контроль ее выполнения, профильность

госпитализации  составила 98%, доля умерших на дому снизилась на 25%.

В связи с этим, по итогам 2018 года, к началу реализации национального

проекта «Здравоохранение», показатель составил 11,4%. Минздрав

Кировской области направлял запрос на изменение показателей НА  от

15.11.2019 №9348-05-10, в корректировке МЗ РФ отказано. , Вероятность:

90%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.03.2021г.

1. Проводится контроль за кодированием  причин

смерти. Увеличивается применение

высокоэффективных методов лечения ОКС.  За  8

месяцев 2020 года вырос показатель доля

ангиопластик коронарных артерий, проведенных

больным с острым коронарным синдромом, к общему

числу выбывших больных, перенесших острый

коронарный синдром до 42,8% ( 31,2%  - по данным за

8 мес 2019 года)., срок исполнения 29.01.2021;

3. Цели и показатели

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

35.6Человек

Смертности от инфаркта

миокарда, на 100 тыс. населения

41.1

Прогнозное значение по данным БД СОМС

от КОГБУЗ "МИАЦ", Данные Кировстата за

11 месяцев 2020 - 38,5. Значение за 12 месяцев

будет известно не ранее 01.03.2021 года,

также будет сформирован уточняющий

отчет.

102,06%36.939.2 38.8 39.61

65.9Человек

Смертность от острого

нарушения мозгового

кровообращения, на 100 тыс.

населения

78.2

Прогнозные сведения по данным БД СОМС

по БД СОМС от КОГБУЗ "МИАЦ". Данные

Кировстата за 11 месяцев 2020 - 77,1.

Значение за 12 месяцев будет известно не

ранее 01.03.2021 года, также будет

сформирован уточняющий отчет.

100,13%74.883.8 77.1 77.22

11.3Процент

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, %

11

Существует риск:по данному показателю,

Причина риска: Базовое значение показателя

«Больничная летальность от инфаркта

миокарда» установлено 9,4%. В 2018 году в

77,59%10.411 11.6 93
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

регионе была актуализирована

маршрутизация пациентов при остром

коронарном синдроме и организован

строгий ежедневный контроль ее

выполнения, профильность госпитализации

составила 98%, доля умерших на дому

снизилась на 25%. В связи с этим, по итогам

2018 года, к началу реализации

национального проекта «Здравоохранение»,

показатель составил 11,4%. Минздрав

Кировской области направлял запрос на

изменение показателей НА от 15.11.2019 №

9348-05-10, в корректировке МЗ РФ отказано.

, Вероятность: 90%, ожидаемая дата

наступления: 01.03.2021г.Предлагаемые

решения:1. Проводится контроль за

кодированием причин смерти.

Увеличивается применение

высокоэффективных методов лечения ОКС.

За 8 месяцев 2020 года вырос показатель

доля ангиопластик коронарных артерий,

проведенных больным с острым

коронарным синдромом, к общему числу

выбывших больных, перенесших острый

коронарный синдром до 42,8% ( 31,2% - по

данным за 8 мес 2019 года)., срок исполнения

29.01.2021.Прогнозное значение.

Фактическое значение за 10 месяцев - 10,8.

Фактическое значение за 12 месяцев будет

известно не ранее 01.03. 2021 года. Также

будет создан уточняющий отчёт

16Процент

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, %

16

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 11 месяцев - 16,1.Значение за 12 месяцев

будет известно не ранее 01.03.2021 года,

также будет создан уточняющий отчёт

101,14%15.516.3 17.5 17.74

2.001

Тысяча

единиц

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.

0.882

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 10 месяцев - 1661. Значение за 12 месяцев

будет известно не ранее 01.03.2021, также

будет сформирован уточняющий отчёт.

138,10%1.5020.548 2.135 1.5465

Прогнозное значение. Фактическое значение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

32.7Процент

Отношение числа рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, к общему числу

выбывших больных, перенесших

острый коронарный синдром, %

43

за 10 месяцев - 44,3. Значение за 12 месяцев

будет известно не ранее 01.03.2021, также

будет сформирован уточняющий отчёт.

143,17%4440.4 45.1 31.56

86.8Процент

Доля профильных

госпитализаций пациентов с

острыми нарушениями мозгового

кровообращения, доставленных

автомобилями скорой

медицинской помощи, %

89.5

Прогнозное значение. Фактическое значение

за 10 месяцев - 88,6. Значение за 12 месяцев

будет известно не ранее 01.03.2021, также

будет сформирован уточняющий отчёт.

111,28%89.189.2 87.8 78.97

693.5

на 100 тысяч

человек

Смертность от болезней системы

кровообращения в Кировской

области, случаев

682.6

Прогнозное значение. По данным

Кировстата значение за 11 месяцев - 678,6.

Значение за 12 месяцев будет известно не

ранее 01.03.2021 года, также будет создан

уточняющий отчёт. Официальные данные

Росстатом предоставлены только за 1

квартал - 741,7.

100,00%639.4741.7 640 6408
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 323 747,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

323707.32 40.08

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

149 762,60149 762,60

(02) В Кировской области проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска0

1 99,98149 739,50149 762,60 149 762,12

149 762,60149 762,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 149 762,12 99,98149 739,50149 762,60

149 762,60149 762,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 149 762,12 99,98149 739,50149 762,60

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

173 984,80173 984,80

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений в

Кировской области0

2 99,99173 967,82173 984,80 173 967,82

173 984,80173 984,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 173 967,82 99,99173 967,82173 984,80

173 984,80173 984,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 173 967,82 99,99173 967,82173 984,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

323 747,40323 747,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

323 729,94 99,99323 707,32323 747,40

323 747,40323 747,40бюджет субъекта Российской Федерации 323 729,94 99,99323 707,32323 747,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

323 747,40323 747,40 323 729,94 99,99323 707,32323 747,40
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений в Кировской области

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2020

5

2

Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных

сосудистых отделений в Кировской области

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2021

2

3

В Кировской области проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2020

4

4

В Кировской области проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

Значение: 50,0000 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений в

Кировской области Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация по поставленному оборудованию

отражается в мониторинге ФП БССЗ на портале АСММС

и в Единой информационной системе в сфере закупок"

Иное  от г. №, приложен файл, указана ссылка.

Поставка оборудования для переоснащения первичных

сосудистых отделений КОКГБУЗ «Центр кардиологии и

неврологии», КОГБУЗ «Слободская ЦРБ им. А.Н.

Бакулева», КОГКБУЗ "Больница скорой медицинской

помощи" завершена.

Предоставлена информация : 3 из 3.

1.1. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 01.03.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень необходимого медицинского оборудования

включен в план-закупок" Прочий тип документа   от г. №,

приложен файл.

1.1.1 РРП

Заключение соглашения на

предоставление межбюджетных

трансфертов Заключение соглашения

на предоставление межбюджетных

трансфертов

30.04.2020 01.01.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации, возникающих при оснащении

оборудованием региональных сосудистых центров и
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

первичных сосудистых отделений "  Правительство

Кироской области от 21.12.2019г. №056-17-2020-104,

приложен файл.

1.1.2 РРП

Включение закупаемого медицинского

оборудования в план-закупок

Включение закупаемого медицинского

оборудования в план-закупок

20.12.2020 01.03.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень необходимого медицинского оборудования

включен в план-закупок"   от г. №, приложен файл.

1.2. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

31.12.2020 10.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключены контракты на поставку медицинского

оборудования. " Прочий тип документа   от г. №,

приложен файл.

1.2.1 РРП

Заключение контрактов на поставку

оборудования Заключение контрактов

на поставку оборудования

20.12.2020 10.04.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключены контракты на поставку медицинского

оборудования. " Прочий тип документа   от г. №,

приложен файл.

1.3. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

31.12.2020 31.10.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт по поставленному оборудованию заполняется

на портале АСММС, мониторинг ПСО и РСЦ" Отчет  от

г. №, указана ссылка.

1.3.1 РРП

Выполнение контрактов на поставку

20.12.2020 31.10.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинского оборудования

Выполнение контрактов на поставку

медицинского оборудования

Подтверждающие документы:

1. "Отчёт по поставленному оборудованию заполняется

на портале АСММС, мониторинг ПСО и РСЦ" Отчет  от

г. №, приложен файл.

1.4. КРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

31.12.2020 31.10.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставленное медицинское оборудование оплачено в

соответствии с гос. контрактом" Платежное поручение

от г. №, приложен файл.

1.4.1 РРП

Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленному оборудованию

Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленному оборудованию

20.12.2020 31.10.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Поставленное оборудование оплачено в соответствии

с гос. контрактом" Платежное поручение  от г. №,

приложен файл.

1.5. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.10.2020 Черняев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переоснащены медицинским оборудованием ПСО

КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», КОГБУЗ

«Больница скорой медицинской помощи»." Иное  от г. №,

приложен файл.

Оборудование поставлено и введено в эксплуатацию.

1.5.1 РРП

Переоснащение первичных сосудистых

отделений КОКГБУЗ «Центр

кардиологии и неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева»,

31.12.2020 31.10.2020 Минчаков Д. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Переоснащены медицинским оборудованием ПСО

КОКГБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», КОГБУЗ
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

КОГКБУЗ "Больница скорой

медицинской помощи" в том числе

оборудованием для ранней

медицинской реабилитации

Переоснащение первичных сосудистых

отделений КОКГБУЗ «Центр

кардиологии и неврологии», КОГБУЗ

«Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева»,

КОГКБУЗ "Больница скорой

медицинской помощи" в том числе

оборудованием для ранней медицинской

реабилитации

«Слободская ЦРБ им. А.Н. Бакулева», КОГБУЗ

«Больница скорой медицинской помощи»." Иное  от г. №,

приложен файл.

2.

Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых центров и

первичных сосудистых отделений в

Кировской области Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Черняев А. В.

Информация по значению результата: В работе.Риск не

достижения отсутствует

Предоставлена информация : 0 из 2.

2.1. КРП

Акт утвержден (подписан) Акт

утвержден (подписан)

01.02.2021 01.02.2021 Минчаков Д. С.

В работе.

При синхронизации РП с ФП произошла техническая

ошибка. Данная контрольная точка относится к

федеральному проекту.

2.1.1 РНП

Определение не менее 20 региональных

сосудистых центров и не менее 70

первичных сосудистых отделений для

участия в

переоснащении/дооснащении

медицинским оборудованием.

Определение не менее 20

региональных сосудистых центров и

не менее 70 первичных сосудистых

отделений для участия в

переоснащении/дооснащении

01.02.2021 01.02.2021 Черняев А. В.

В работе.

При синхронизации РП с ФП произошла техническая

ошибка. Данное мероприятие относится к федеральному

проекту.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

медицинским оборудованием.

2.2. КРП

Услуга оказана (работы выполнены)

Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2021 31.12.2021 Черняев А. В.

В работе.

Риск недостижения отсутствует.

2.2.1 РРП

Определение перечня необходимого

медицинского оборудования

Определение перечня необходимого

медицинского оборудования

28.02.2021 28.02.2021 Главные В. М. О.

В работе.

Риск недостижения отсутствует.

3.

В Кировской области проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2020

31.12.2020 20.12.2020 Черняев А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Показатели реализации субъектами Российской

Федерации Соглашений о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации в целях софинансирования расходных

обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при реализации региональных проектов по

обеспечению лиц, перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие

острые сердечно-сосудистые заболевания,

лекарственными препаратами в амбулаторных условиях"

Отчет  от г. №, приложен файл.

Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение

в амбулаторных условиях лекарственными препаратами

граждан, которым были выполнены аорто-коронарное

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация, перенесших острое

нарушение мозгового кровообращения, инфаркт

миокарда.

Предоставлена информация : 59 из 50.

3.1. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

30.04.2020 28.02.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Перечень лекарственных препаратов, включённых в

план закупок" Прочий тип документа  Министерство

здравоохранения Кировской области от 28.02.2020г. №

б/н, приложен файл.

3.1.1 РРП

Заключение соглашения на

предоставление межбюджетных

трансфертов Заключение соглашения

на предоставление межбюджетных

трансфертов

01.02.2020 01.01.2020 Зонова Т. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта

Российской Федерации в целях софинансирования, в том

числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта

Российской Федерации"  Правительство Кировской

области от 22.12.2019г. №056-09-2020-079, приложен

файл.

3.1.2 РРП

Включение закупаемых лекарственных

препаратов в план-закупок Включение

закупаемых лекарственных препаратов

в план-закупок

30.04.2020 28.02.2020 Михеев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень лекарственных препаратов, включённых в

план-закупок "   от г. №, приложен файл.

3.2. КРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

30.06.2020 30.06.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнено. Заключены контракты на поставку

лекарственных препаратов. Контракты внесены в

информационную систему в сфере закупок."   от г. №,

указана ссылка.

3.2.1 РРП

Заключение контрактов на поставку

лекарственных препаратов

Заключение контрактов на поставку

30.06.2020 30.06.2020 Михеев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнено. Заключены контракты на поставку



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

лекарственных препаратов

лекарственных препаратов. Контракты внесены в

информационную систему в сфере закупок." Контракт  от

г. №, указана ссылка.

3.3. КРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

20.12.2020 20.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация размещена в Единой информационной

системе в сфере закупок" Иное  от г. №, указана ссылка.

Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение

в амбулаторных условиях лекарственными препаратами

граждан, которым были выполнены аорто-коронарное

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация, перенесших острое

нарушение.

3.3.1 РРП

Выполнение контрактов на поставку

лекарственных препаратов

Выполнение контрактов на поставку

лекарственных препаратов

20.12.2020 20.12.2020 Михеев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг отпускаемых препаратов" Отчет  от г. №,

приложен файл, указана ссылка.

Реализуются мероприятия, направленные на обеспечение

в амбулаторных условиях лекарственными препаратами

граждан, которым были выполнены аорто-коронарное

шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная аблация, перенесших острое

нарушение.

3.4. КРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

20.12.2020 20.12.2020 Видякина Е. Э.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения размещены в Единой информационной

системе в сфере закупок" Платежное поручение  от г. №,

приложен файл, указана ссылка.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.4.1 РРП

Проведение финансовой проверки

первичных учётных документов по

поставленным лекарственным

препаратам Проведение финансовой

проверки первичных учётных

документов по поставленным

лекарственным препаратам

20.12.2020 20.12.2020 Михеев И. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "сведения об оплате размещены в Единой

информационной системе в сфере закупок" Иное  от г. №,

указана ссылка.

Платёжные поручения.

4.

В Кировской области проводится

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Черняев А. В.

Информация по значению результата: В

работе.Планируется проведение мероприятий,

направленных на обеспечение в амбулаторных условиях

лекарственными препаратами граждан, которым были

выполнены аорто-коронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со стентированием и

катетерная аблация, перенесших острое нарушение

мозгового кровообращения, инфаркт миокарда.

Предоставлена информация : 0 из 50.

4.1. КРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

30.04.2021 30.04.2021 Видякина Е. Э.

В работе.

В работе. Риск не достижения отсутствует.

4.1.1 РРП

Заключение соглашения на

предоставление межбюджетных

трансфертов Заключение соглашения

на предоставление межбюджетных

трансфертов

01.02.2021 01.02.2021 Зонова Т. Е.

В работе.

В работе. Риск не доститжения отсутствует.



18

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(N2-33) Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Кировской области"
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Рис. 1. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение
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Прогноз

Рис. 2. Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных

автомобилями скорой медицинской помощи, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.
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Рис. 9. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных,

перенесших острый коронарный синдром, %

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
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Рис. 11. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)
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Рис. 13. Смертность от болезней системы кровообращения в Кировской области, случаев

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №13

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 14. Смертность от болезней системы кровообращения в Кировской области, случаев
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Рис. 15. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №15

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 16. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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