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"(A3-33) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

1465

Тысяча

единиц

Количество обращений к

цифровым ресурсам культуры

Кировской области

1709

Подтверждающие документы:1. "Отчет"

Отчет министерства культуры Кировской

области от 20.12.2020г. №1, приложен

файл.Выполнено.

100,00%18001465 1953.4 1953.41

1Единица

Количество созданных

виртуальных концертных залов

(нарастающим итогом) (ед.)

1

Подтверждающие документы:1. "Отчет

ВКЗ" Отчет министерства культуры

Кировской области от 17.09.2019г. №478,

приложен файл.Работы выполнены. Отчет

организации.

100,00%11 1 12

0Единица

Количество выставочных

проектов в Кировской области,

снабженных цифровыми гидами

в формате дополненной

реальности (нарастающим

итогом)

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет

организации" Отчет министерства культуры

Кировской области от 23.11.2020г. №542,

приложен файл.Выполнено.

100,00%00 1 13

0Единица

Количество онлайн-трансляций

мероприятий в Кировской

области, размещенных на портале

"Культура.РФ"

0

Подтверждающие документы:1. "Отчет

организации" Отчет министерства культуры

Кировской области от 18.11.2020г. №564,

приложен файл, указана ссылка.Выполнено.

100,00%00 1 14



3

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы виртуальные концертные залы

Значение: 5,0000 Дата: 01.12.2021

2

2

Определен базовый перечень информационных ресурсов о сфере культуры Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

3

Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

5

4

Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

2

5

Проведены онлайн-трансляции знаковых мероприятий отрасли культуры в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

1

6

Пополнен фонд оцифрованных изданий книжных памятников Кировской области

Значение: 231,0000 Дата: 31.12.2020

3

7

Созданы мультимедиа гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

4

8

Созданы мультимедиа гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

9

Созданы мультимедиа гиды по экспозициям и выставочным проектам в Кировской области

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

1



4

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Созданы виртуальные концертные

залы Значение: 5,0000 Дата:

01.12.2021

01.12.2021 01.12.2021 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.По факту

работы выполнены. Отсутствие отклонений. Заключено

соглашение с федералами на финансирование на 2021-

2023 годы. После  внесения показателей на федеральном

уровне, будет подготовлен ЗНИ.

Предоставлена информация : 1 из 5.

1.1. КРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

01.12.2021 29.01.2021 Мазур Т. С.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

1.2. КРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.12.2021 26.02.2021 Мазур Т. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.2.1 РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

26.02.2021 26.02.2021 Девятерикова И. И.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

2.

Определен базовый перечень

информационных ресурсов о сфере

культуры Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 20.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении перечня информационных ресурсво"

Распоряжение министерства культуры Кировской

области от 10.07.2020г. №141, указана ссылка.

Выполнено. Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.



5

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1. КРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.04.2020 01.04.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Перечень информационных ресурсов" Иное

министерства культуры Кирвоской области от

01.04.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

2.2. РРП

 Документ разработан

01.06.2020 01.04.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол 1" Протокол министерства культуры

Кировской области от 01.04.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

2.3. КРП

 Документ утвержден (подписан)

15.07.2020 10.07.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение об утверждении перечня

информресурсов" Распоряжение министерства культуры

Кировской области от 10.07.2020г. №141, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

2.4. РРП

 Документ опубликован

30.07.2020 15.07.2020 Девятерикова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Перечня" Распоряжение

министерства культуры Кировской области от

10.07.2020г. №141, указана ссылка.

Отсутствие отклонений

2.5. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

20.12.2020 20.12.2020 Девятерикова И. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг" Иное министерства культуры

Кировской области от 20.12.2020г. №1, приложен файл.

По факту мероприятия выполнены. Отсутствие

отклонений.

3.

Проведены онлайн-трансляции

31.12.2020 28.10.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

знаковых мероприятий отрасли

культуры в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на платформе "PRO.Культура.РФ"" Иное

Министерством культуры Кировской области от

28.10.2020г. №4, приложен файл, указана ссылка.

В работе. Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

31.12.2020 28.10.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Правила отбора" Иное Министерством культуры

Кировской области от 28.10.2020г. №4, приложен файл.

В работе. Отсутствие отклонений.

3.2. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.03.2020 31.03.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список" Иное министерства культуры Кировской

области от 31.03.2020г. №1, приложен файл.

отсутствие отклонений

3.3. РРП

 Документ разработан

31.05.2020 25.05.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол №2"  министерства культуры Кировской

области от 25.05.2020г. №2, приложен файл.

Выполнено. отсутствие отклонений.

3.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

15.06.2020 25.05.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Протокол №2"  министерства культуры Кировской

области от 25.05.2020г. №2, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

3.5. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 28.10.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на платформе "PRO.Культура.РФ"" Иное
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Министерством культуры Кировской области от

28.10.2020г. №4, приложен файл, указана ссылка.

В работе. Отсутствие отклонений.

4.

Проведены онлайн-трансляции

знаковых мероприятий отрасли

культуры в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. КРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.12.2021 31.03.2021 Мазур Т. С.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

4.1.1 РРП

 Сформирован список мероприятий для

онлайн-трансляций

31.03.2021 31.03.2021 Шакина А. В.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

4.2. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.03.2021 31.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

4.2.1 РРП

 Отбор мероприятий культурной жизни

Кировской области для онлайн-

трансляции в 2021 году

31.03.2021 31.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

5.

Проведены онлайн-трансляции

знаковых мероприятий отрасли

культуры в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2022

31.12.2022 31.12.2022 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе.

Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

5.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

31.03.2022 31.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

5.1.1 РРП

 Отбор мероприятия культурной жизни

Кировской области для онлайн-

трансляции в 2022 году

31.03.2021 31.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.

Пополнен фонд оцифрованных

изданий книжных памятников

Кировской области Значение:

231,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 16.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "письмо-отчет" Отчет министерства культуры

Кировской области от 16.12.2020г. №554, приложен файл.

По факту работы выполнены. Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 231 из 231.

6.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.04.2020 01.04.2019 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Список книжных памятников для оцифровки" Иное

министерства культуры Кировской области от

01.04.2019г. №1, приложен файл.

Отсутствуют отклонения.

6.2. РРП

 Документ утвержден (подписан)

01.05.2020 30.04.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение 4" Соглашение мин7истерства культуры

Кировской области от 30.04.2020г. №4, приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.

6.3. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 16.12.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "письмо-отчет" Отчет министерства культуры

Кировской области от 16.12.2020г. №554, приложен файл.

По факту мероприятия выполнены. Отсутствие

отклонений.

7.

Созданы мультимедиа гиды по

экспозициям и выставочным

проектам в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Мазур Т. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О выполнении работ про проекту" Письмо

министерством культуры Кировской области от

23.11.2020г. №542, приложен файл.

риски отклонений отсутствуют
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2020 01.04.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Смета Артефакт"  министерства культуры Кировской

области от 01.04.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено. Несущественные отклонения.

7.2. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.08.2020 01.08.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О результатах 1 этапа конкурсного отбора 2020 года

на создание мультимедиа-гидов" Иное министерства

культуры Российской Федерации от 01.08.2020г. №1,

приложен файл.

Выполнено. Заявки поданы. Прошли отбор Вятский

художественный музей с экспозицией "Вятская коллекция

русского искусства" и музей К.Э. Циолковского, авиации

и космонавтики с экспозицией "Пилотируемая

космонавтика" Отсутствие отклонений.

7.3. РРП

 Оборудование установлено

31.10.2020 28.10.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на платформу "Артефакт"" Иное

Министерством культуры Кировской области от

28.10.2020г. №4, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено. Результат 2020 года достигнут.

7.4. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 28.10.2020 Мазур Т. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Ссылка на платформе "Артефакт"" Иное

Министерством культуры Кировской области от

28.10.2020г. №4, приложен файл, указана ссылка.

Выполнено. Отсутствие отклонений. Результат 2020 года

достигнут.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

8.

Созданы мультимедиа гиды по

экспозициям и выставочным

проектам в Кировской области

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 1 из 1.

8.1. РРП

 Документ утвержден (подписан)

31.03.2021 31.03.2021 Катаев С. Е.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

8.1.1 РРП

 Утвержден список музейных предметов

31.03.2021 31.03.2021 Шакина А. В.

В работе.

В работе. Отсутствие отклонений.

9.

Созданы мультимедиа гиды по

экспозициям и выставочным

проектам в Кировской области

Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Мазур Т. С.

Информация по значению результата: В работе.риски

отклонений отсутствуют

Предоставлена информация : 4 из 4.

9.1. КРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.08.2024 28.10.2020 Катаев С. Е.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Итоги отбора мультимедиа-гидов" Иное

Министерством культуры РФ от 23.07.2020г. №1,

приложен файл.

Выполнено. Отсутствие отклонений.
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Рис. 1. "(A3-33) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области"
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Рис. 1. Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной

реальности (нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной

реальности (нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области
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Рис. 5. Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области, размещенных на портале "Культура.РФ"

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области, размещенных на портале "Культура.РФ"
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Рис. 7. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)
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