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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1.

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных

объектов организаций

культуры

6,0000 2020

0,0000 8,0000 10,0000 17,0000 13,0000 19,0000 21,0000

ЕдиницаФП --

--

1.2.

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

11,0000 2020

0,0000 83,0000 95,0000 100,000

0

30,0000 46,0000 61,0000

ЕдиницаФП --

--

1.3.

Число посещений

культурных мероприятий

0,0000 2021

- - - 19 749,

6200

21 708,

4700

23 667,

3300

27 317,

7100

Тысяча

посещени

й

РП https://statais.m

krf.ru/index.ht

ml

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Количество созданных (реконструированных)

и капитально отремонтированных объектов

организаций культуры

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

Единица 19,0000

19,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

13,00

00

ФП

1.2. Количество организаций культуры,

получивших современное оборудование

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

Единица 46,0000

46,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

30,00

00

ФП

1.3. Число посещений культурных мероприятий

1 400,

0000

2 000,

0000

2 900,

0000

4 000,

0000

5 500,

0000

6 500,

0000

Тысяча

посещений

23 667,3300

11 50

0,000

0

10 50

0,000

0

9 500,

0000

8 500,

0000

7 500,

0000

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в

сельской местности

Кировской области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 10,

000

0

10,

000

0

Построено

(реконструировано

) и (или)

капитально

отремонтировано

13 культурно-

досуговых

учреждений в

сельской местности

Кировской

области: в 2019

году – 4, в 2020

году – 2, в 2021 - 4,

в 2023 - 2, в 2024 -

1.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

6,0000 2020

- -13,

000

0

13,

000

0

-

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки

Кировской области по

модельному

стандарту .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 13,

000

0

18,

000

0

Переоснащено 25

муниципальных

библиотек

Кировской области

по модельному

стандарту: в 2020

году – 5, в 2021

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

5,0000 2018

- -25,

000

0

25,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

году – 8, в 2022

году - 5, в 2023

году - 7.

1.3

Разработана

проектная

документация на

строительство,

реконструкцию,

капитальный ремонт

муниципальных

учреждений культуры

Единиц

а

- - - - -

В 2023 году

разработана

проектная

документация на:

(1) строительство

здания дом

культуры на 100

мест в селе Талица

Фаленского

муниципального

округа, (2)

строительство

пристроя

(реконструкцию) к

зданию МОУ ДО

"Детская школа

искусств"

Зуевского района,

(3) строительство

здания дома

культуры в с.

Савали

Малмыжского

района, (4)

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2023

- -5,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

капитальный

ремонт здания

МКУК "Фаленский

краеведческий

музей", (5)

реконструкцию

Среднеивкинского

сельского дома

культуры

Верхошижемского

района.

1.4

Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные

детские школы

искусств по видам

искусств Кировской

области.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 3,0

000

3,0

000

Реконструировано

и (или) капитально

отремонтировано 8

региональных и

муниципальных

детских школ

искусств по видам

искусств

Кировской

области: в 2021

году – 3, в 2023

году - 3, в 2024

году - 2.

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2020

- -6,0

000

8,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.5

Оснащены

региональные и

муниципальные

театры, находящиеся

в городах с

численностью

населения более 300

тыс. человек.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

В 2023 году

оснащен 1

региональный

театр.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

- -- 1,0

000

-

1.6

Разработана

проектная

документация на

строительство

многофункционально

го культурного

центра в п. Демьяново

Подосиновского

района

Единиц

а

- - - - 1,0

000

В 2022 году

разработана

проектно-сметная

документация на

строительство

многофункциональ

ного культурного

центра в п.

Демьяново

Подосиновского

района Кировской

области.

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2022

- -- -

-

1.7

Приобретены

передвижные

многофункциональны

е культурные центры 

(автоклубы)

Единиц

а

- - - - -

Обеспечены 4

учреждения

культуры

передвижными

многофункциональ

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -2,0

000

4,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

для обслуживания

сельского населения

Кировской области.

Нарастающий итог

ными культурными

центрами

(автоклубами) для

обслуживания

сельского

населения : в 2023

году - 2 автоклуба,

в 2024 году - 2

автоклуба.

1.8

Оснащены

образовательные

учреждения в сфере

культуры Кировской

области (детские

школы искусств по

видам искусств и

училищ)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

учебными

материалами .

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - 12,

000

0

Оснащено 18

образовательных

учреждений в

сфере культуры

Кировской области

(детские школы

искусств и

училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

материалами для

творчества в

соответствии с

современными

стандартами

профессионального

и дополнительного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

6,0000 2020

- -12,

000

0

18,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования в

сфере культуры: в

2020 году - 6, в

2022 - 6, в 2024 - 6.

1.9

Оснащены

оборудованием

кинозалы,

расположенные в

населенных пунктах

Кировской области с

численностью

населения до 500 тыс.

человек

Единиц

а

- - - - -

Оснащено

оборудованием 33

кинозала,

расположенных в

населенных

пунктах с

численностью

населения до 500

тыс. человек.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

11,0000 2018

- -- 33,

000

0

-

1.1

0

Технически

оснащены

региональные и

муниципальные

музеи. Нарастающий

итог

Единиц

а

- - - - -

К концу 2024 года

будет проведено

техническое

оснащение 12

муниципальных

музеев в

Кировской

области: в 2023

году - 7, в 2024

году - 6.

Оснащение

муниципальных

музеев позволит

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

- -7,0

000

13,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

модернизировать

пространство, а

также увеличить

количество

посещений музеев.

В 2023 году из

областного

бюджета

дополнительно

выделено 54 024,2

тыс. рублей на

оснащение

КОГБУК "Музей

К.Э.

Циолковского,

авиации и

космонавтики"

программно-

аппаратным

комплексом.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также

более широкий доступ к культурным ценностям0

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности Кировской области

1.1

71 453,4729 638,80 24 641,8017 646,30 0,00 176 721,9733 341,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

71 453,4729 638,80 24 641,8017 646,30 0,00 176 721,9733 341,60

бюджет субъекта1.1.1.1.

70 738,9029 329,60 24 389,3017 646,30 0,00 175 112,3033 008,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

70 738,9029 329,60 24 389,3017 646,30 0,00 175 112,3033 008,20

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

70 738,9029 329,60 24 389,3017 646,30 0,00 175 112,3033 008,20

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

71 453,4729 638,80 24 641,8017 646,30 0,00 176 721,9733 341,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Кировской области

1.2

0,000,00 0,000,00 15 408,40 32 791,4017 383,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 15 408,40 32 791,4017 383,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 15 254,30 30 998,8015 744,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 15 254,30 30 998,8015 744,50

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 15 254,30 30 998,8015 744,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 15 408,40 32 791,4017 383,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены муниципальные

библиотеки Кировской области по

модельному стандарту

1.3

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 0,00 165 000,0050 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 0,00 165 000,0050 000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 0,00 165 000,0050 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.3.1.1.

1.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 0,00 165 000,0050 000,00

местным бюджетам1.3.1.1.

1.4.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 0,00 165 000,0050 000,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.3.1.2.

25 000,0035 000,00 55 000,000,00 0,00 165 000,0050 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств Кировской области

1.4

25 465,520,00 15 886,880,00 16 477,60 61 221,703 391,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

25 465,520,00 15 886,880,00 16 477,60 61 221,703 391,70

бюджет субъекта1.4.1.1.

24 522,700,00 15 158,500,00 16 312,80 59 214,503 220,50

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.4.1.1.

1.

24 522,700,00 15 158,500,00 16 312,80 59 214,503 220,50

местным бюджетам1.4.1.1.

1.4.

24 522,700,00 15 158,500,00 16 312,80 59 214,503 220,50

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.4.1.2.

25 465,520,00 15 886,880,00 16 477,60 61 221,703 391,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры Кировской области

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами

1.5

30 767,2030 662,50 0,000,00 26 367,50 87 797,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

30 767,2030 662,50 0,000,00 26 367,50 87 797,200,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

29 546,5029 546,50 0,000,00 26 103,80 85 196,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.5.1.1.

1.

29 546,5024 496,00 0,000,00 26 103,80 80 146,300,00

местным бюджетам1.5.1.1.

1.4.

29 546,5024 496,00 0,000,00 26 103,80 80 146,300,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.5.1.2.

30 767,2025 612,00 0,000,00 26 367,50 82 746,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

1.6

0,000,00 0,000,00 13 535,40 93 108,5779 573,17

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 13 535,40 93 108,5779 573,17

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 13 535,40 92 938,5079 403,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.6.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 8 585,90 20 989,0012 403,10

местным бюджетам1.6.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 8 585,90 20 989,0012 403,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.6.1.2.

0,000,00 0,000,00 8 585,90 21 159,0712 573,17

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Строительство объекта1.7

0,000,00 60 312,000,00 0,00 60 312,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

"Многофункциональный культурно-

досуговый центр в пгт Афанасьево,

Кировской области"

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.7.1.

0,000,00 60 312,000,00 0,00 60 312,000,00

бюджет субъекта1.7.1.1.

0,000,00 57 296,400,00 0,00 57 296,400,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.7.1.1.

1.

0,000,00 57 296,400,00 0,00 57 296,400,00

местным бюджетам1.7.1.1.

1.4.

0,000,00 57 296,400,00 0,00 57 296,400,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.7.1.2.

0,000,00 60 312,000,00 0,00 60 312,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство многофункционального

культурного центра в п. Демьяново

Подосиновского района

1.8

3 394,000,00 0,000,00 0,00 6 788,003 394,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.8.1.

3 394,000,00 0,000,00 0,00 6 788,003 394,00

бюджет субъекта1.8.1.1.

3 360,000,00 0,000,00 0,00 6 720,003 360,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.8.1.1.

1.

3 360,000,00 0,000,00 0,00 6 720,003 360,00

местным бюджетам1.8.1.1.

1.4.

3 360,000,00 0,000,00 0,00 6 720,003 360,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.8.1.2.

3 394,000,00 0,000,00 0,00 6 788,003 394,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

1.9

0,000,00 0,000,00 10 776,60 23 697,3012 920,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.9.1.

0,000,00 0,000,00 10 776,60 23 697,3012 920,70

бюджет субъекта1.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 10 776,60 23 697,3012 920,70

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 12 920,7012 920,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработана проектная документация на

строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт муниципальных

учреждений культуры

1.10

0,000,00 0,000,00 0,00 18 085,0018 085,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.10.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 18 085,0018 085,00

бюджет субъекта1.10.1.1

.

0,000,00 0,000,00 0,00 17 904,1017 904,10



17

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.10.1.1

.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 17 904,1017 904,10

местным бюджетам1.10.1.1

.1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 17 904,1017 904,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.10.1.2

.

0,000,00 0,000,00 0,00 18 085,0018 085,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.10.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.10.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

17 646,30 95 301,30 155 840,68 156 080,19

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

218 089,17 82 565,50 725 523,14

17 646,30 156 080,1995 301,30 155 840,68 218 089,17 82 565,50 725 523,14

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 008,20

16 504,1011 563,208 409,605 256,000,00

1.2. Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения Кировской области

0,00 0,00 0,00 7 872,25 7 872,25 15 744,50

15 744,50

15 744,5015 744,5015 744,5015 744,5015 744,50

1.3. Переоснащены муниципальные

библиотеки Кировской области по

модельному стандарту

0,00 0,00 0,00 9 492,80 18 255,40 39 620,50

50 000,00

50 000,0049 500,0049 500,0049 005,0048 024,90

1.4. Реконструированы и (или) капитально

отремонтированы региональные и

муниципальные детские школы искусств

по видам искусств Кировской области

0,00 0,00 0,00 708,50 708,50 1 119,43

3 220,50

1 656,801 119,431 119,431 119,431 119,43

1.5. Оснащены образовательные учреждения

в сфере культуры Кировской области

(детские школы искусств по видам

искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и

учебными материалами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. Технически оснащены региональные и

муниципальные музеи

0,00 0,00 0,00 10 235,30 11 463,50 15 246,50

79 403,10

59 552,3239 701,5523 820,9317 759,7015 551,40
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.7. Разработана проектная документация на

строительство многофункционального

культурного центра в п. Демьяново

Подосиновского района

0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 3 360,00

3 360,00

3 360,003 360,003 360,003 360,003 360,00

1.8. Оснащены региональные и

муниципальные театры, находящиеся в

городах с численностью населения более

300 тыс. человек

0,00 0,00 0,00 5 181,66 5 803,46 7 718,60

12 920,70

12 920,7010 590,7310 590,738 975,207 872,98

1.9. Разработана проектная документация на

строительство, реконструкцию,

капитальный ремонт муниципальных

учреждений культуры

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 904,10

17 904,100,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 33 490,51 47 463,11 82 809,53

215 561,10

177 642,5

2

131 579,4

1

112 545,1

9

101 219,8

3

91 673,21
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7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство культуры Кировской области

                        органы местного самоуправления Кировской области

                        КОГПОАУ "Вятский колледж культуры"

                        КОГБУ ДПО "Учебно-методический центр повышения квалификации работников культуры и искусства"

                        КОГАУК "Областной Дом народного творчества"

                        КОГБУК "Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена"

                        КОГАУК "Кировский государственный театр юного зрителя "Театр на Спасской"

                        КОГАУК "Кировский театр кукол имени А.Н. Афанасьева"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более

широкий доступ к культурным ценностям

1.1

Результат "Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности Кировской

области"

Построено

(реконструировано) и (или)

капитально

отремонтировано 13

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности Кировской

области: в 2019 году – 4, в

2020 году – 2, в 2021 - 4, в

2023 - 2, в 2024 - 1.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.1.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Получено положительное

заключение экспертизы

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

10 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов закрытой

части сайта

-

Катаев С.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятий по реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досугового

учреждения Кировской области в

сельской местности, освоения

средств", значение: 0.0000

Отчет Отчет о целевом

использовании средств.

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

по реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досуговых

учреждений Кировской

области в сельской

местности, освоения

средств

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.4

Контрольная точка "Выполнены

(завершены) работы по

капитальному ремонту объекта

культуры", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

02 08 ---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Гребенкин

А.Г.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000, Единица

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.10

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

30.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

завершены", значение: 0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гребенкин

А.Г.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.14

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.15

Контрольная точка "Заключены

контракты на сумму экономии"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин

А.Г.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.18

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гребенкин

А.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объекта культуры" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Катаев С.Е.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.21

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.1.22

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.1.23

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.24

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.2

Результат "Приобретены

передвижные

многофункциональные

культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского

населения Кировской области"

Обеспечены 4 учреждения

культуры передвижными

многофункциональными

культурными центрами

(автоклубами) для

обслуживания сельского

населения : в 2023 году - 2

автоклуба, в 2024 году - 2

автоклуба.

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Распоряжение

министерства культуры

-

Катаев С.Е.

30.01.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Кировской областииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.2.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Кировской области

регионального проекта по

приобретению передвижных

многофункциональных

культурных центров

(автоклубов)"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

30.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

товара

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.2.6

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.2.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет Отчет о ходе

выполнения работ

-

Попова Т.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о ходе

выполнения работ

-

Попова Т.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Прочий

-

Катаев С.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа

Прочий

-

Катаев С.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3

Результат "Переоснащены

муниципальные библиотеки

Кировской области по

модельному стандарту "

Переоснащено 25

муниципальных библиотек

Кировской области по

модельному стандарту: в

2020 году – 5, в 2021 году –

8, в 2022 году - 5, в 2023

году - 7.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки"

Соглашение Соглашение

между министерством

культуры Кировской

области и Министерством

культуры Российской

Федерации о модернизации

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

5 муниципальных

библиотек Кировской

области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000

Отчет Отчет в

Министерство культуры

Российской Федерации об

укреплении материально -

технической базы

учреждений культуры

-

Катаев С.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Решение об объявлении

победителей конкурсного

отбора Министерства

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

Соглашение Соглашение

между министерством

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки", значение: 0.0000

культуры Кировской

области и Министерством

культуры Российской

Федерации

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг),

товарная накладная.

-

Катаев С.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Обеспечено

информирование аудитории

библиотек об их открытии

(ссылка на новость).

-

Катаев С.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Решение об объявлении

победителей конкурсного

отбора Министерства

культуры Российской

Федерации

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.12

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

Соглашение о

модернизации

-

Катаев С.Е.

15.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культуры Российской Федерации

на выполнение работ по

модернизации муниципальной

библиотеки"

муниципальных библиотек

Кировской области

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.3.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг)

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.15

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.16

Контрольная точка

"Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному

стандарту"

Прочий тип документа

Обеспечено

информирование аудитории

библиотек об их открытии

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.3.17

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о ходе

выполнения работ

-

Попова Т.А.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о ходе

выполнения работ

-

Попова Т.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Реконструированы и

(или) капитально

отремонтированы региональные

и муниципальные детские школы

искусств по видам искусств

Кировской области"

Реконструировано и (или)

капитально

отремонтировано 8

региональных и

муниципальных детских

школ искусств по видам

искусств Кировской

области: в 2021 году – 3, в

2023 году - 3, в 2024 году -

2.

Катаев С.Е.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.4.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

Прочий тип документа

Получено положительное

-

Катаев С.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результатам государственных

экспертиз"

заключение экспертизыиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов закрытой

части сайта

-

Катаев С.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

мероприятий по реконструкции и

капитальному ремонту

региональных и муниципальных

детских школ искусств по видам

искусств Кировской области",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о целевом

использовании средств.

Обеспечен мониторинг

исполнения мероприятий

по реконструкции и

капитальному ремонту

культурно-досуговых

учреждений Кировской

области в сельской

местности, освоения

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

средстввует вует

1.4.4

Контрольная точка "Выполнены

(завершены) работы по

капитальному ремонту объекта

культуры", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ по форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.5

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Катаев С.Е.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Гребенкин

А.Г.

15.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Гребенкин

А.Г.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.12

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.13

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Гребенкин

А.Г.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.14

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.16

Контрольная точка "Заключены

контракты на сумму экономии"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гребенкин

А.Г.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Гребенкин

А.Г.

29.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Гребенкин

А.Г.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.19

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гребенкин

А.Г.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.20

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Катаев С.Е.

30.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.22

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

---



51

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет о ходе выполнения

мероприятий

-

Гребенкин

А.Г.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.4.24

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.25

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

Отчет о ходе выполнения

мероприятий

-

Гребенкин

А.Г.

30.09.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт выполненных работ по

форме КС-2, КС-3

-

Катаев С.Е.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.4.27

Контрольная точка "Оплачены

работы по капитальному ремонту

объекта культуры", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5

Результат "Оснащены

образовательные учреждения в

сфере культуры Кировской

области (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными

материалами "

Оснащено 18

образовательных

учреждений в сфере

культуры Кировской

области (детские школы

искусств и училища)

музыкальными

инструментами,

оборудованием и

материалами для творчества

в соответствии с

современными стандартами

профессионального и

дополнительного

образования в сфере

культуры: в 2020 году - 6, в

2022 - 6, в 2024 - 6.

Катаев С.Е.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 ---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.3

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2022

09 12 ---

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

15.06.2022

11 08 --

1.5.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

 

-

Дворцов Д.Л.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товара (выполнении работ,

услуг), товарная накладная.

-

Катаев С.Е.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.8

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Распоряжение

Министерства культуры

Кировской области

-

Катаев С.Е.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о ходе

выполнения работ

-

Попова Т.А.

15.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Обеспечен Отчет Отчет о ходе

-

Попова Т.А.

30.09.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

выполнения работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.5.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товара (выполнении работ,

услуг), товарная накладная.

-

Катаев С.Е.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.16

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.6

Результат "Технически оснащены

региональные и муниципальные

музеи"

К концу 2024 года будет

проведено техническое

оснащение 12

муниципальных музеев в

Кировской области: в 2023

году - 7, в 2024 году - 6.

Оснащение муниципальных

музеев позволит

модернизировать

пространство, а также

увеличить количество

посещений музеев. В 2023

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

году из областного бюджета

дополнительно выделено 54

024,2 тыс. рублей на

оснащение КОГБУК

"Музей К.Э. Циолковского,

авиации и космонавтики"

программно-аппаратным

комплексом.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо

Министерства культуры РФ

-

Катаев С.Е.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 https://-

1.6.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии из бюджета субъекта

Российской Федерации местному

бюджету "

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Катаев С.Е.

17.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.6.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

30.08.2023

08 09 https://-

1.6.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг)

-

Катаев С.Е.

31.10.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.6

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.6.7

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Катаев С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Катаев С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Отчет Отчет о ходе

выполнения работ

-

Попова Т.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.6.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

 

-

Катаев С.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

 

-

Катаев С.Е.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.7

Результат "Разработана проектная

документация на строительство

многофункционального

культурного центра в п.

Демьяново Подосиновского

района"

В 2022 году разработана

проектно-сметная

документация на

строительство

многофункционального

культурного центра в п.

Демьяново Подосиновского

района Кировской области.

Катаев С.Е.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--Нет

1.7.1

Контрольная точка "Объявление

о проведении процедуры

Прочий тип документа

Извещение об объявлении

-

Гребенкин

А.Г.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

электронного аукциона для

заключения контракта на

разработку проектно-сметной

документации", значение: 0.0000

процедуры электронного

аукциона

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку проектно-

сметной документации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектно-сметной

документации

-

Гребенкин

А.Г.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.7.3

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Комплект проектно-

сметной или сметной

документации

-

Гребенкин

А.Г.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.7.4

Контрольная точка "Проектно-

сметная документация

отправлена на госэкспертизу",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракт на проведение

госэкспертизы

-

Гребенкин

А.Г.

21.11.2022

02 11 ---

1.7.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Гребенкин

А.Г.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.7.6

Контрольная точка "Оплачен

работы по проведению

госэкспертизы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гребенкин

А.Г.

30.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.8

Результат "Оснащены В 2023 году оснащен 1Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо Взаимо Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональные и муниципальные

театры, находящиеся в городах с

численностью населения более

300 тыс. человек"

региональный театр.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации"

Исходящее письмо

Министерства культуры

Российской Федерации

-

Катаев С.Е.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.8.2

Контрольная точка "Заключено

соглашение с Министерством

культуры Российской Федерации

на оснащение региональных и

муниципальных театров"

Соглашение между

министерством культуры

Кировской области и

Министерством культуры

РФ

-

Катаев С.Е.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

https://-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.8.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт о приемке товара

(выполнении работ, услуг)

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.8.5

Контрольная точка "Оплачены

поставленные товары,

выполненные работы, оказанные

услуги"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Катаев С.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Отчет о ходе выполнения

работ

-

Катаев С.Е.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.9

Результат "Оснащены

оборудованием кинозалы,

расположенные в населенных

пунктах Кировской области с

численностью населения до 500

тыс. человек"

Оснащено оборудованием

33 кинозала,

расположенных в

населенных пунктах с

численностью населения до

500 тыс. человек.

Катаев С.Е.

01.01.2024 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Катаев С.Е.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.9.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

01.08.2019

01 14 https://-

1.9.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

Отчет о целевом

использовании средств

-

Катаев С.Е.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.9.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Катаев С.Е.

20.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.9.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Катаев С.Е.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.9.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

01.08.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.9.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Отчет о целевом

использовании средств

-

Катаев С.Е.

20.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.9.8

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт выполненных работ

-

Катаев С.Е.

20.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Катаев С.Е.

01.06.2021

04 17 https://-

1.9.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.9.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет о целевом

использовании средств

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт выполненных работ

-

Катаев С.Е.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.9.13

Контрольная точка "Заявочная

документация на участие в

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

отправлена", значение: 0.0000

Заявка муниципального

образования на участие в

конкурсном отборе.

-

Катаев С.Е.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.9.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств.

-

Катаев С.Е.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.9.15

Контрольная точка "Заключение

соглашений между Фондом кино

и муниципальными

образованиями региона",

значение: 0.0000

Соглашение (договор)

между Фондом кино и

муниципальным

образованием региона на

предоставление средств на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

созданием условий для

показа национальных

фильмов.

-

Катаев С.Е.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.9.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

14.10.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000, Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.17

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товара (выполнения работ,

оказания услуг).

-

Катаев С.Е.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.9.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

Отчет о ходе выполнения

мероприятий.

-

Катаев С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

1.9.19

Контрольная точка "Заявочная

документация на участие в

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

отправлена", значение: 0.0000

Заявка муниципального

образования на участие в

конкурсном отборе.

-

Катаев С.Е.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.9.20

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Катаев С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.9.21

Контрольная точка "Заявочная

документация на участие в

Заявка муниципального

образования на участие в

-

Катаев С.Е.

30.04.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурсном отборе по

оснащению кинозалов

отправлена.", значение: 0.0000

конкурсном отборе.иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Приказ исполнительного

директора Фонда кино об

утверждении получателей

средств

-

Катаев С.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.9.23

Контрольная точка "Заключение

соглашений между Фондом кино

и муниципальными

образованиями региона",

значение: 0.0000

Соглашение (договор)

между Фондом кино и

муниципальным

образованием региона на

предоставление средств на

финансовое обеспечение

расходов, связанных с

созданием условий для

показа национальных

фильмов

-

Катаев С.Е.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.9.24

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Катаев С.Е.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.9.25

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

товара (выполнения работ,

оказания услуг).

-

Катаев С.Е.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

---

1.9.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

Отчет о ходе выполнения

мероприятий

-

Катаев С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

---
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.10

Результат "Разработана проектная

документация на строительство,

реконструкцию, капитальный

ремонт муниципальных

учреждений культуры"

В 2023 году разработана

проектная документация на:

(1) строительство здания

дом культуры на 100 мест в

селе Талица Фаленского

муниципального округа, (2)

строительство пристроя

(реконструкцию) к зданию

МОУ ДО "Детская школа

искусств" Зуевского

района, (3) строительство

здания дома культуры в с.

Савали Малмыжского

района, (4) капитальный

ремонт здания МКУК

"Фаленский краеведческий

музей", (5) реконструкцию

Среднеивкинского

сельского дома культуры

Верхошижемского района.

Катаев С.Е.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.10.1

Контрольная точка "Объявление

о проведении процедуры

электронного аукциона для

заключения контракта на

разработку проектно-сметной

документации"

Прочий тип документа

Извещение о проведении

электронного аукциона

-

Гребенкин

А.Г.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Объявление о

проведении

процедуры

электронного

аукциона для

заключения

контракта на

разработку

проектно-

сметной

документаци

и

-

1.10.2

Контрольная точка "Заключен

контракт на разработку

проектной документации"

Прочий тип документа

Контракт на разработку

проектной документации

-

Гребенкин

А.Г.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-

1.10.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа

Комплект проектно-

сметной или сметной

документации

-

Гребенкин

А.Г.

16.10.2023

13 10 https://-

1.10.4

Контрольная точка "Проектно-

сметная документация

Прочий тип документа

Контракт на проведение

-

Гребенкин

А.Г.

20.11.2023

02 11 https://-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отправлена на госэкспертизу" гос. экспертизы

1.10.5

Контрольная точка "Оплачены

работы по проведению

госэкспертизы"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Гребенкин

А.Г.

30.11.2023

10 04 https://-

1.10.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

Положительное заключение

экспертизы

-

Гребенкин

А.Г.

29.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Нагорский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Пижанский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Малмыжский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Зуевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000Нолинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Афанасьевский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 2,0000 0,00000,0000город Киров 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Верхнекамский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Кильмезский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Нолинское 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Малмыжский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Санчурский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Афанасьевский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Оричевский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Подосиновский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Орловский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 2,00000,0000город Слободской 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Вятскополянский муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Нолинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Пижанский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 0,0000 1,00000,0000Фаленский 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 1,00000,0000Омутнинский муниципальный район 0,00000,0000 - -

- 0,000020200,00 1,0000 0,00000,0000Юрьянский муниципальный район 0,00000,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Культурная среда

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий

доступ к культурным ценностям

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - - 10,00 13,00 13,00 - -10,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

- - - -3,00- -- -

Пижанский Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Зуевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Кировской области
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2018

- - - - 2,00 4,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2018

- - - -2,00- -- -

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 5

2018

- - - 13,00 25,00 25,00 - -18,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

5

2018

- - - -7,00- 5,00- -

Вятскополянский муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Нолинский муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Юрьянский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Орловский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Верхнекамский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

город Слободской Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Фаленский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Пижанский Единица 0

2018

- - - - 1,00 - - --

Афанасьевский муниципальный район Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

город Киров Единица 0

2018

- - - 1,00 - - - --

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Кировской области
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2020

- - - 3,00 6,00 8,00 - -3,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2020

- - - -3,00- -- -

Нолинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 2,00 - - --

Нагорский муниципальный район Единица 0

2020

- - - - 1,00 - - --

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 6

2020

- - - - 12,00 18,00 - -12,00

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

6

2020

- - - --- 6,00- -

город Киров Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Омутнинский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Белохолуницкий муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Подосиновский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Оричевский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2020

- - - 1,00 - - - --

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 7,00 13,00 - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - -6,00- -- -

город Слободской Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Нолинское Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Афанасьевский Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Кильмезский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Санчурский Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2021

- - - - 1,00 - - --

Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2023

- - - - 5,00 - - --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2023

- - - -5,00- -- -

Верхошижемский муниципальный

район

Единица 0

2023

- - - - 1,00 - - --

Малмыжский муниципальный район Единица 0

2023

- - - - 1,00 - - --

Фаленский Единица 0

2023

- - - - 2,00 - - --

Зуевский муниципальный район Единица 0

2023

- - - - 1,00 - - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019



Участники регионального проекта

0

92

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 15

2 Администратор регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Дворцов Д. Л. Министр культуры Кировской

области

Шумайлова С. В. 15

4 Администратор Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

6 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

7 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

8 Участник регионального

проекта

Антончик Т. Т. начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 10



9 Участник регионального

проекта

Зайцева Е. В. Начальник отдела

экономического

прогнозирования,

бухгалтерского учета-главный

бухгалтер

Дворцов Д. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Гребенкин А. Г. консультант отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 30

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения Кировской области

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

12 Участник регионального

проекта

Антончик Т. Т. начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 10

13 Участник регионального

проекта

Зайцева Е. В. Начальник отдела

экономического

прогнозирования,

бухгалтерского учета-главный

бухгалтер

Дворцов Д. Л. 10

14 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

15 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30



17 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

18 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

19 Участник регионального

проекта

Зайцева Е. В. Начальник отдела

экономического

прогнозирования,

бухгалтерского учета-главный

бухгалтер

Дворцов Д. Л. 10

20 Участник регионального

проекта

Антончик Т. Т. начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 10

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Кировской области

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

22 Участник регионального

проекта

Гребенкин А. Г. консультант отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 30

23 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

24 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

25 Участник регионального

проекта

Мамонова Е. Б. Ведущий консультант Отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 15



26 Участник регионального

проекта

Зайцева Е. В. Начальник отдела

экономического

прогнозирования,

бухгалтерского учета-главный

бухгалтер

Дворцов Д. Л. 10

27 Участник регионального

проекта

Антончик Т. Т. начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 10

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры Кировской области (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и учебными материалами

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

29 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

30 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

31 Участник регионального

проекта

Зайцева Е. В. Начальник отдела

экономического

прогнозирования,

бухгалтерского учета-главный

бухгалтер

Дворцов Д. Л. 10

32 Участник регионального

проекта

Мамонова Е. Б. Ведущий консультант Отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 15

33 Участник регионального

проекта

Антончик Т. Т. начальник отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 10

Технически оснащены региональные и муниципальные музеи



34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

35 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

36 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Разработана проектная документация на строительство многофункционального культурного центра в п. Демьяново Подосиновского района

37 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

38 Участник регионального

проекта

Гребенкин А. Г. консультант отдела

организационно-кадрового и

правового обеспечения

Дворцов Д. Л. 30

39 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

40 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек

41 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Оснащены оборудованием кинозалы, расположенные в населенных пунктах Кировской области с численностью населения до 500 тыс. человек



42 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

43 Участник регионального

проекта

Попова Т. А. Ведущий консультант отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

44 Участник регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30

Разработана проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры

45 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Катаев С. Е. Заместитель министра -

начальник отдела

государственных программ и

проектов в сфере культуры

Дворцов Д. Л. 30


