
П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и

домохозяйств Кировской области

1. Основные положения

Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-

значимых учреждений и домохозяйств Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Курдюмов Д.А. Первый заместитель Председателя Правительства области

Сухих А.В.Руководитель регионального проекта Министр

Малофеев Д.А.Администратор регионального проекта

Заместитель министра, начальник отдела отраслевой

информатизации

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области

"Информационное общество"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

образования"

-

3

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

юстиции"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

57,0000 2020

0,0000 0,0000 57,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП отсутствует

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Оказано содействие в

подключении к сети

«Интернет»

социально-значимых

объектов, в том числе:

фельдшерско-

акушерских пунктов,

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих

программы общего

и/или среднего

профессионального

образования,

пожарных частей

(постов),

территориальных

органов Росгвардии,

расположенных на

территории

Кировской области

Объект

- 203

,00

00

405

,00

00

1 0

12,

000

0

1 0

12,

000

0

 Обеспечено

подключение к

сети передачи

данных,

обеспечивающей

доступ к единой

сети передачи

данных и (или) к

сети «Интернет», и

предоставление

услуги по передаче

данных при

осуществлении

доступа к этой сети

для СЗО, в том

числе по годам:

на 31.12.2019 –203

объекта;

на 31.12.2020 – 405

объектов;

на 31.12.2021 –

1012 объектов;

на 31.12.2022 –

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1 0

12,

000

0

1 0

12,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(далее – СЗО), и

обеспечено

предоставление

услуги по передаче

данных при

осуществлении

доступа к этой сети

для СЗО.

Нарастающий итог

1012 объектов;

на 31.12.2023 –

1012 объектов;

на 31.12.2024 –

1012 объектов.

1.2

Субъектами

Российской

Федерации

реализованы

мероприятия по

созданию и

организации работы

единой службы

оперативной помощи

гражданам по номеру

«122»

Штука

- - - - 1,0

000

 В Кировской

области развернута

виртуальная

автоматическая

телефонная

станция с набором

функций

виртуальных

контакт-центров и

достигнуто

количество

оборудованных

рабочих мест

операторов

Системы-122 - 47

единиц.

В 2022 году

запланировано

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развертывание 1

виртуальной АТС.

1.3

Оказано содействие в

подключении к сети

«Интернет» органов

государственной

власти Кировской

области и органов

местного

самоуправления

муниципальных

образований

Кировской области

(далее – ОГВ и

ОМСУ), обеспечено

предоставление

услуги по передаче

данных при

осуществлении

доступа к этой сети

для ОГВ и ОМСУ.

Нарастающий итог

Объект

- 94,

000

0

187

,00

00

466

,00

00

466

,00

00

 Обеспечено

подключение к

сети «Интернет» и

предоставление

услуг по передаче

данных при

осуществлении

доступа к этой сети

для ОГУ и ОМСУ,

в том числе по

годам:

на 31.12.2019 – 94

объектов;

на 31.12.2020 – 187

объектов;

на 31.12.2021 – 466

объектов;

на 31.12.2022 – 466

объектов;

на 31.12.2023 – 466

объектов;

на 31.12.2024 – 466

объектов.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -466

,00

00

466

,00

00

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи

1.1

0,000,00 20 290,700,00 0,00 20 290,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 20 290,700,00 0,00 20 290,700,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 20 290,700,00 0,00 20 290,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

1.2

5 567,180,00 0,000,00 0,00 5 567,180,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

5 567,180,00 0,000,00 0,00 5 567,180,00



8

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

5 567,180,00 0,000,00 0,00 5 567,180,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 20 290,70 5 567,18

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 25 857,88

0,00 5 567,180,00 20 290,70 0,00 0,00 25 857,88

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Субъектами Российской Федерации

реализованы мероприятия по созданию и

организации работы единой службы

оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

 Достижение результатов проекта обеспечивается за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

С 2022 года возможно выделение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на:

создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих

программы общего и/или среднего профессионального образования Кировской области;

оплату Интернет-трафика для социально-значимых объектов Кировской области, органов государственной власти и органов местного самоуправления

муниципальных образований Кировской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "Оказано содействие в

подключении к сети «Интернет»

социально-значимых объектов, в

том числе: фельдшерско-

акушерских пунктов,

государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

программы общего и/или

среднего профессионального

образования, пожарных частей

(постов), территориальных

органов Росгвардии,

расположенных на территории

Кировской области (далее – СЗО),

и обеспечено предоставление

услуги по передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети для СЗО"

 Обеспечено подключение к

сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к

единой сети передачи

данных и (или) к сети

«Интернет», и

предоставление услуги по

передаче данных при

осуществлении доступа к

этой сети для СЗО, в том

числе по годам:

на 31.12.2019 –203 объекта;

на 31.12.2020 – 405

объектов;

на 31.12.2021 – 1012

объектов;

на 31.12.2022 – 1012

объектов;

на 31.12.2023 – 1012

объектов;

на 31.12.2024 – 1012

объектов.

Сухих А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Направлены

в адрес исполнителя работ в

рамках государственного

контракта предложения по

внесению изменений в план

поэтапного подключения СЗО в

части объектов, запланированных

к подключению в 2021 году в

рамках государственного

контракта"

Исходящее письмо

Направлено письмо с

перечнем социально-

значимых объектов ,

запланированных к

подключению в 2021 году в

рамках государственного

контракта

-

Алексеев Д.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

приемка работ в рамках

государственного контракта"

Акт Обеспечено участие в

приемке социально-

значимых объектов,

подключенных в 2021 году

в ходе выполнения

обязательств

государственного контракта

-

Алексеев Д.А.

30.09.2021

05 07 отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Перечень

СЗО для обеспечения

централизованной оплаты услуг

доступа к сети «Интернет»

направлен в Минкомсвязь

России", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Перечень социально-

значимых объектов для

обеспечения

централизованной оплаты

услуг доступа к сети

«Интернет» подготовлен

министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области и

направлен в Минкомсвязь

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

06 08 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

России

1.1.4

Контрольная точка "Оказано

содействие исполнителю

государственного контракта на

оказание услуг доступа к сети

«Интернет» в мониторинге

использования СЗО

предоставляемых услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Министерством

информационных

технологий и связи

кировской области

организовано оказание

содействия исполнителю

государственного контракта

на оказание услуг доступа к

сети «Интернет» в

мониторинге

использования СЗО

предоставляемых услуг

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" социально-

значимым объектам

-

Алексеев Д.А.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" социально-

-

Алексеев Д.А.

15.06.2022

04 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значимым объектам

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" социально-

значимым объектам

-

Алексеев Д.А.

15.08.2022

05 07 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" социально-

значимым объектам

-

Алексеев Д.А.

15.09.2022

04 09 отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" социально-

значимым объектам

-

Алексеев Д.А.

15.11.2022

07 09 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)", значение: 1.0000, % к

предыдущему году

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" социально-

значимым объектам

-

Алексеев Д.А.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

15.05.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» социально-

значимым объектам,

расположенным на

территории Кировской

области.

-

Сухих А.В.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 нет-

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» социально-

значимым объектам,

расположенным на

территории Кировской

области.

-

Сухих А.В.

15.06.2023

04 18 нет-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» социально-

значимым объектам,

расположенным на

территории Кировской

области.

-

Сухих А.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» социально-

значимым объектам,

расположенным на

территории Кировской

области.

-

Сухих А.В.

15.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» социально-

значимым объектам,

расположенным на

территории Кировской

области.

-

Сухих А.В.

15.11.2023

07 09 нет-

1.1.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» социально-

значимым объектам,

расположенным на

территории Кировской

области.

-

Сухих А.В.

29.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2

Результат "Оказано содействие в

подключении к сети «Интернет»

органов государственной власти

Кировской области и органов

местного самоуправления

муниципальных образований

Кировской области (далее – ОГВ

и ОМСУ), обеспечено

предоставление услуги по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети для ОГВ и ОМСУ"

 Обеспечено подключение к

сети «Интернет» и

предоставление услуг по

передаче данных при

осуществлении доступа к

этой сети для ОГУ и

ОМСУ, в том числе по

годам:

на 31.12.2019 – 94 объектов;

на 31.12.2020 – 187

объектов;

на 31.12.2021 – 466

объектов;

на 31.12.2022 – 466

объектов;

на 31.12.2023 – 466

объектов;

на 31.12.2024 – 466

объектов.

Сухих А.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.2.1

Контрольная точка "Направлены

в адрес исполнителя работ в

рамках государственного

контракта предложения по

внесению изменений в план

поэтапного подключения СЗО в

части объектов, запланированных

к подключению в 2021 году в

рамках государственного

контракта"

Исходящее письмо В адрес

исполнителя работ в рамках

государственного контракта

министерством

информационных

технологий и связи

кировской области

направлены предложения

по внесению изменений в

план поэтапного

-

Алексеев Д.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подключения СЗО в части

объектов, запланированных

к подключению в 2021 году

в рамках государственного

контракта

вует

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечена

приемка работ в рамках

государственного контракта"

Прочий тип документа

Министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области

обеспечено участие в

приемке работ в рамках

государственного контракта

-

Алексеев Д.А.

30.09.2021

05 07 отсутствует-

1.2.3

Контрольная точка "Перечень

СЗО для обеспечения

централизованной оплаты услуг

доступа к сети «Интернет»

направлен в Минкомсвязь

России", значение: 0.0000

Исходящее письмо

Министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области

подготовлен перечень СЗО

для обеспечения

централизованной оплаты

услуг доступа к сети

«Интернет» и направлен в

Минкомсвязь России

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

06 08 отсутствует-

1.2.4

Контрольная точка "Оказано

содействие исполнителю

государственного контракта на

оказание услуг доступа к сети

«Интернет» в мониторинге

Прочий тип документа

Министерством

информационных

технологий и связи

Кировской области оказано

-

Алексеев Д.А.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования СЗО

предоставляемых услуг",

значение: 0.0000

содействие исполнителю

государственного контракта

на оказание услуг доступа к

сети «Интернет» в

мониторинге

использования СЗО

предоставляемых услуг

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Инфромация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" для

органов государственной

власти Кировской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области.

-

Алексеев Д.А.

15.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 отсутствует-

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" для

органов государственной

власти Кировской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области.

-

Алексеев Д.А.

15.06.2022

04 06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" для

органов государственной

власти Кировской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области.

-

Алексеев Д.А.

15.08.2022

05 07 отсутствует-

1.2.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Инфромация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" для

органов государственной

власти Кировской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области.

-

Алексеев Д.А.

15.09.2022

04 09 отсутствует-

1.2.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Информация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" для

органов государственной

власти Кировской области

и органов местного

самоуправления

-

Алексеев Д.А.

15.11.2022

04 05 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образований Кировской

области.

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)", значение: 0.0000, % к

предыдущему году

Отчет Инфромация об

обеспечении

широкополосного доступа к

сети "Интернет" для

органов государственной

власти Кировской области

и органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области.

-

Алексеев Д.А.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.2.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» органам

государственной власти

Кировской области и

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

Сухих А.В.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.2.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» органам

-

Сухих А.В.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственной власти

Кировской области и

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» органам

государственной власти

Кировской области и

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

Сухих А.В.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.2.14

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» органам

государственной власти

Кировской области и

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

Сухих А.В.

15.09.2023

06 08 нет-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» органам

государственной власти

Кировской области и

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

Сухих А.В.

15.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.2.16

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации проекта

(мониторинг состояния

объектов)"

Отчет Подготовлена

сводная информация о

предоставлении доступа к

сети «интернет» органам

государственной власти

Кировской области и

органам местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области

-

Сухих А.В.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия по

созданию и организации работы

единой службы оперативной

помощи гражданам по номеру

«122» "

 В Кировской области

развернута виртуальная

автоматическая телефонная

станция с набором функций

виртуальных контакт-

центров и достигнуто

количество оборудованных

рабочих мест операторов

Малофеев Д.А.

01.01.2022 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

.Нет



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Системы-122 - 47 единиц.

В 2022 году запланировано

развертывание 1

виртуальной АТС.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Утвержден

нормативно-правовой акт по

созданию Службы "122"",

значение: 1.0000

Отчет Нормативно-

правовой акт правительства

Кировской области о

создании Службы 122

-

Алексеев Д.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 .-

1.3.2

Контрольная точка "Разработана

схема обработки вызовов по

короткому номеру "122"",

значение: 1.0000

Прочий тип документа

Информация о разработке

схемы обработки вызовов

по короткому номеру "122".

-

Алексеев Д.А.

29.04.2022

04 06 .-

1.3.3

Контрольная точка "Подготовлен

и представлен отчет о реализации

мероприятий по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

гражданам по номеру 122.",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информация о проведении

закупки серверного и

коммутационного

оборудования для

организации работы

Службы "122"

-

Алексеев Д.А.

15.07.2022

05 01 .-

1.3.4

Контрольная точка "Подготовлен

и представлен отчет о реализации

Прочий тип документа

Информация об

-

Алексеев Д.А.

14.10.2022

01 Взаимо

связь с

.-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по созданию и

организации работы единой

службы оперативной помощи

гражданам по номеру 122.",

значение: 1.0000

осуществлении проверки

выполнения проектно-

изыскательных работ, работ

по инсталляции,

пусконаладке и настройке

оборудования

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Итоговая

информация о создании

Службы 122 в Кировской

области

-

Алексеев Д.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 .-

1.3.6

Контрольная точка "Приобретены

информационно-

телекоммуникационные услуги

для функционирования Службы

"122"", значение: 1.0000

Прочий тип документа

Информация о проведении

закупки по приобретению

информационно-

телекоммуникационных

услуг для

функционирования Службы

"122"

-

Алексеев Д.А.

30.12.2022

06 07 .-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Малофеев Д. А. Заместитель министра,

начальник отдела отраслевой

информатизации

Сухих А. В. 5

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» социально-значимых объектов, в том числе: фельдшерско-акушерских пунктов, государственных и

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего и/или среднего профессионального образования, пожарных частей

(постов), территориальных органов Росгвардии, расположенных на территории Кировской области (далее – СЗО), и обеспечено предоставление услуги по

передаче данных при осуществлении доступа к этой сети для СЗО

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

4 Участник регионального

проекта

Рысева О. Н. МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шумайлова С. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5

6 Участник регионального

проекта

Иконников Д. С. Министр - 5

Оказано содействие в подключении к сети «Интернет» органов государственной власти Кировской области и органов местного самоуправления

муниципальных образований Кировской области (далее – ОГВ и ОМСУ), обеспечено предоставление услуги по передаче данных при осуществлении

доступа к этой сети для ОГВ и ОМСУ

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сухих А. В. Министр Курдюмов Д. А. 5

8 Участник регионального

проекта

Иконников Д. С. Министр - 5



Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по

номеру «122»

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Малофеев Д. А. Заместитель министра,

начальник отдела отраслевой

информатизации

Сухих А. В. 5

10 Участник регионального

проекта

Черняев А. В. Министр здравоохранения

Кировской области

Курдюмов Д. А. 5


