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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории

Кировской области

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сокращение непригодного для проживания

жилья

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Жердев А.А. заместитель Председателя Правительства Кировской области

Саитгараева М.А.Руководитель регионального проекта заместитель министра строительства Кировской области

Лапин Н.В.Администратор регионального проекта главный специалист эксперт

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Обеспечение

граждан доступным жильем"

Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,1200 0,9200 2,0400 2,8400 6,6600 6,6600

Тысяча

человек

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 2,0200 16,3400 36,5200 50,8200 119,590

0

119,590

0

Тысяча

квадратны

х метров

ФП АИС

"Реформа

ЖКХ"

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

3,205

0

3,213

0

3,222

0

3,256

0

3,264

0

3,297

0

Тысяча

человек

6,6600

3,409

0

3,383

0

3,361

0

3,326

0

3,315

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

52,81

65

53,00

40

53,32

20

53,92

40

54,03

40

54,37

40

Тысяча

квадратных

метров

119,5900

56,72

80

56,31

00

55,84

30

54,98

60

54,73

20

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Заключено

соглашение между

Фондом ЖКХ и

Кировской областью

на оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

-

- 1,0

000

- - -

Соглашение,

заключенное

Фондом ЖКХ с

Кировской

областью на

оказание

финансовой

поддержки на

расселение

непригодного для

проживания

жилищного фонда

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональной

программой

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 2,0

200

16,

340

0

36,

520

0

50,

820

0

К концу 2023 года

планируется

осуществить

переселение

граждан из

аварийного

жилищного фонда

общей площадью

119,59 тыс. кв.

метров,

признанного

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

0,0000 2017

- -119

,59

00

119

,59

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аварийным по

состоянию на

01.01.2017.

проекта)

1.3

Утверждена

региональная

программа

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда на

2019 – 2025 годы

-

- 1,0

000

- - -

Принято

постановление

Правительства

Кировской области

«Об областной

адресной

программе

«Переселение

граждан,

проживающих на

территории

Кировской

области, из

аварийного

жилищного фонда,

признанного

таковым

до 1 января 2017

года» на 2019 –

2025 годы»

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0,0000 2019

- -- -

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

3 860 141,15422 722,50 1 090 631,38496 068,69 0,00 8 326 381,582 456 817,86

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

3 860 141,15422 722,50 1 090 631,38496 068,69 0,00 8 326 381,582 456 817,86

бюджет субъекта1.1.1.1.

3 679 626,58421 989,00 1 087 084,20495 572,65 0,00 8 038 048,702 353 776,27

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

3 679 626,58421 989,00 1 087 084,20495 572,65 0,00 8 038 048,702 353 776,27

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

3 679 626,58421 989,00 1 087 084,20495 572,65 0,00 8 038 048,702 353 776,27

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

3 860 141,15422 722,50 1 090 631,38496 068,69 0,00 8 326 381,582 456 817,86

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

496 068,69 422 722,50 1 090 631,38 3 860 141,15

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

2 456 817,86 0,00 8 326 381,58

496 068,69 3 860 141,15422 722,50 1 090 631,38 2 456 817,86 0,00 8 326 381,58

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональной

программой переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 6 150,00 63 770,04 266 650,0

0

388 770,0

0

513 560,0

0

2 353 776,27

1 846 729

,00

1 343 557

,00

1 121 210

,00

919 659,0

0

721 348,0

0

ИТОГО:

0,00 6 150,00 63 770,04 266 650,0

0

388 770,0

0

513 560,0

0

2 353 776,27

1 846 729

,00

1 343 557

,00

1 121 210

,00

919 659,0

0

721 348,0

0
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7. Дополнительная информация

Исполнители: министерство строительства Кировской области, органы местного самоуправления

В соответствии с доп. соглашением от 20.01.2022 года № 069-2019-F30033-1/2 значение показателей и результата 2021 года изменены:

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилфонда - 2,44 тыс. человек;

Количество квадратных метров расселенного непригодного  для проживания жилфонда - 43,62 тыс. кв м.В соответствии с доп. соглашением от 15.12.2022

года № 069-2019-F30033-1/3 значение показателей и результата 2022 года изменены:

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилфонда - 2,84 тыс. человек;

Количество квадратных метров расселенного непригодного  для проживания жилфонда - 50,82 тыс. кв м.

В разделе 5. Финансовое обеспечение регионального проекта в 2020 году  - 104,83 млн. рублей неиспользованный остаток 2019 года, в том числе: средства

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 103,48 млн. рублей; средства бюджета Кировской области – 0,94 млн. рублей;

бюджеты муниципальных образований – 0,41 млн. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сокращение непригодного для проживания

жилья

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональной программой

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

К концу 2023 года

планируется осуществить

переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда общей площадью

119,59 тыс. кв. метров,

признанного аварийным по

состоянию на 01.01.2017.

Саитгараева

М.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Да

1.1.1

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

проектирование и строительство

многоквартирного дома (г.

Киров, ул. Курская)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проектирование и

строительство

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

проектирование

многоквартирного дома (пгт

Верхошижемье)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проектирование

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

19.03.2021

09 11 --

1.1.3

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

проектирование

многоквартирного дома (пгт

Арбаж)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проектирование

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

26.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.4

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

проектирование и строительство

многоквартирного дома (г.

Зуевка)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проектирование и

строительство

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

26.03.2021

11 13 --

1.1.5

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

проектирование и строительство

многоквартирного дома (п.

Косино)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проектирование и

строительство

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

26.03.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении в 2021 году

субсидий из областного бюджета

на обеспечение мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда"

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении в 2021 году

субсидий из областного

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

-

Саитгараева

М.А.

01.04.2021

13 16 --

1.1.7

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями по результатам

проведенных аукционов

заключены муниципальные

контракты на приобретение

жилых помещений на вторичном

рынке жилья"

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений

-

Саитгараева

М.А.

01.04.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

проектирование и строительство

многоквартирного дома (г.

Киров, мкр Лянгасово)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проектирование и

строительство

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

05.04.2021

14 23 --



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.9

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

проектирование и строительство

многоквартирного дома (г.

Киров, Ленинский район)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проектирование и

строительство

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

15.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

1.1.10

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (г. Киров, ул. Курская)"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Ворожцов В.Н.

30.04.2021

09 30 --

1.1.11

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (пгт Арбаж)"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Ворожцов В.Н.

15.05.2021

11 27 --

1.1.12

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (пгт Верхошижемье)"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Ворожцов В.Н.

15.05.2021

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



14

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.13

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (г. Зуевка)"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Ворожцов В.Н.

17.05.2021

12 33 --

1.1.14

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (п. Косино)"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Ворожцов В.Н.

17.05.2021

13 34 --

1.1.15

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (г. Киров, мкр

Лянгасово)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Саитгараева

М.А.

01.06.2021

16 44 --

1.1.16

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (г. Киров, Ленинский

район)"

Прочий тип документа

Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

-

Ворожцов В.Н.

01.06.2021

23 27 --

1.1.17

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями по результатам

проведенных аукционов

заключены муниципальные

контракты на приобретение

жилых помещений на вторичном

рынке жилья"

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений

-

Саитгараева

М.А.

01.07.2021

24 19 --



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

строительство многоквартирного

дома (пгт Верхошижемье)"

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на строительство

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

15.07.2021

27 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

строительство многоквартирного

дома (пгт Арбаж)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на строительство

многоквартирного дома

-

Саитгараева

М.А.

15.07.2021

19 26 --

1.1.20

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями по результатам

проведенных аукционов

заключены муниципальные

контракты на приобретение

жилых помещений на вторичном

рынке жилья"

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений

-

Саитгараева

М.А.

01.10.2021

27 29 --

1.1.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (пгт Вахруши)",

значение: 0.0000

Справка КС-2 и КС-3

-

Саитгараева

М.А.

01.10.2021

14 48 --



16

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (г. Киров, ул.

Курская)"

Справка КС-2 и КС-3

-

Ворожцов В.Н.

05.10.2021

18 36 --

1.1.23

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (пгт Опарино)"

Справка КС-2 и КС-3

-

Ворожцов В.Н.

10.10.2021

14 35 --

1.1.24

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (пгт Вахруши)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Саитгараева

М.А.

15.10.2021

34 36 --

1.1.25

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (г. Зуевка)", значение:

0.0000

Справка КС-2 и КС-3

-

Ворожцов В.Н.

15.10.2021

21 37 --

1.1.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (п. Косино)",

значение: 0.0000

Справка КС-2 и КС-3

-

Саитгараева

М.А.

15.10.2021

22 38 --

1.1.27

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (пгт Опарино)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Ворожцов В.Н.

17.10.2021

31 41 --

1.1.28

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (г. Киров, ул.

Курская)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Ворожцов В.Н.

30.10.2021

30 40 --



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.29

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (г. Зуевка)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Ворожцов В.Н.

01.11.2021

33 42 --

1.1.30

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (п. Косино)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Саитгараева

М.А.

01.11.2021

34 43 --

1.1.31

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена (пгт

Вахруши)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Запись о праве на

недвижимое имущество

внесена в Единый

государственный реестр

-

Саитгараева

М.А.

10.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

40 --

1.1.32

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена (г.

Киров, ул. Курская)"

Прочий тип документа

Запись о праве на

недвижимое имущество

внесена в Единый

государственный реестр

-

Ворожцов В.Н.

10.11.2021

36 54 --

1.1.33

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена (пгт

Прочий тип документа

Запись о праве на

недвижимое имущество

внесена в Единый

-

Ворожцов В.Н.

10.11.2021

35 50 --



18

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Опарино)" государственный реестр

1.1.34

Контрольная точка "

Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена (г.

Зуевка)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Запись о праве на

недвижимое имущество

внесена в Единый

государственный реестр

-

Ворожцов В.Н.

15.11.2021

37 43 --

1.1.35

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена (п.

Косино)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Запись о праве на

недвижимое имущество

внесена в Единый

государственный реестр

-

Саитгараева

М.А.

15.11.2021

38 53 --

1.1.36

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (г. Киров, мкр

Лянгасово)", значение: 0.0000

Справка КС-2 и К-3

-

Саитгараева

М.А.

05.12.2021

23 46 --

1.1.37

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (г. Киров, Ленинский

район)", значение: 0.0000

Справка КС-2 и К-3

-

Ворожцов В.Н.

05.12.2021

43 44 --

1.1.38

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (г. Киров, мкр

Лянгасово)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Саитгараева

М.А.

15.12.2021

44 56 --

1.1.39

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (г. Киров,

Ленинский район)"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Ворожцов В.Н.

15.12.2021

45 44 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.40

Контрольная точка "Произведена

выплата собственникам жилых

помещений возмещения за

изымаемые жилые помещения и

предоставлены субсидии",

значение: 0.0000

Прочий тип документа В

соответствии с

заключенными

соглашениями

собственникам жилых

помещений произведена

выплата за изымаемые

жилые помещение,

расположенные в

аварийных домах

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

49 --

1.1.41

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями по результатам

проведенных аукционов

заключены муниципальные

контракты на приобретение

жилых помещений на вторичном

рынке жилья", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

48 46 --

1.1.42

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (пгт Опарино)"

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

41 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.43

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (пгт Вахруши)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

50 52 --

1.1.44

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (г. Зуевка)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

51 53 --

1.1.45

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (п. Косино)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

43 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (г. Киров, ул.

Курская)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

53 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.47

Контрольная точка "Заключен

муниципальный контракт на

проектирование и строительство

многоквартирного дома (пгт

Верхошижемье)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Муниципальный контракт

на проектирование и

строительство

многоквартирного дома

-

Ворожцов В.Н.

30.12.2021

54 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.48

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена (г.

Киров, мкр Лянгасово)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Запись о праве на

недвижимое имущество

внесена в Единый

государственный реестр

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

46 57 --

1.1.49

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (г. Киров, мкр

Лянгасово)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

54 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.50

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена (г.

Киров, Ленинский район)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Запись о праве на

недвижимое имущество

внесена в Единый

государственный реестр

-

Ворожцов В.Н.

30.12.2021

57 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.51

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (г. Киров,

Ленинский район)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2021

58 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.52

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении в 2022 году

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении в 2022 году

субсидий из областного

-

Саитгараева

М.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

22 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидий из областного бюджета

на обеспечение мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда",

значение: 0.0000

бюджета на обеспечение

мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного

фонда

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.53

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями заключены

муниципальные контракты на

строительство многоквартирных

домов.", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Муниципальные контракты

на строительство

многоквартирных домов

-

Саитгараева

М.А.

31.03.2022

09 11 --

1.1.54

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями заключены

муниципальные контракты на

приобретение жилых помещений

на вторичном рынке жилья и

заключены соглашения об

изъятии жилых помещений,

предусматривающих выплатy

гражданам возмещения за

изымаемое жилое помещение.",

значение: 0.0000

Справка Информация о

заключенных

муниципальных контрактах

на приобретение жилых

помещений на вторичном

рынке жилья и соглашениях

об изъятии жилых

помещений,

предусматривающих

выплатy гражданам

возмещения за изымаемое

жилое помещение.

-

Саитгараева

М.А.

01.04.2022

10 12 --

1.1.55

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями заключены

муниципальные контракты на

Справка Информация о

заключенных

муниципальных контрактах

на приобретение жилых

-

Саитгараева

М.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приобретение жилых помещений

на вторичном рынке жилья и

заключены соглашения об

изъятии жилых помещений,

предусматривающих выплатy

гражданам возмещения за

изымаемое жилое помещение.",

значение: 0.0000

помещений на вторичном

рынке жилья и соглашениях

об изъятии жилых

помещений,

предусматривающих

выплатy гражданам

возмещения за изымаемое

жилое помещение.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.56

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (пгт Арбаж)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Справки КС-2 и КС-3

-

Саитгараева

М.А.

20.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.57

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (пгт Верхошижемье)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Справки КС-2 и КС-3

-

Саитгараева

М.А.

20.09.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.58

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (пгт Арбаж)",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Саитгараева

М.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.59

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию (пгт

Верхошижемье)", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Саитгараева

М.А.

30.09.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.60

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями заключены

муниципальные контракты на

приобретение жилых помещений

на вторичном рынке жилья и

заключены соглашения об

Справка Информация о

заключенных

муниципальных контрактах

на приобретение жилых

помещений на вторичном

рынке жилья и соглашениях

об изъятии жилых

-

Саитгараева

М.А.

01.10.2022

16 20 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

изъятии жилых помещений,

предусматривающих выплатy

гражданам возмещения за

изымаемое жилое помещение.",

значение: 0.0000

помещений,

предусматривающих

выплатy гражданам

возмещения за изымаемое

жилое помещение.

1.1.61

Контрольная точка "Мониторинг

выполнения работ по

строительству ливневой

канализации (г. Киров) ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет Информация о

технической готовности

объекта

-

Симаков В.Н.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.62

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены (ливневая

канализация г. Киров)."

Акт Акт законченного

строительством объекта

(форма КС-11)

-

Симаков В.Н.

09.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.63

Контрольная точка

"Муниципальными

Справка Информация о

заключенных

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2022

09 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиями заключены

муниципальные контракты на

приобретение жилых помещений

на вторичном рынке жилья и

заключены соглашения об

изъятии жилых помещений,

предусматривающих выплатy

гражданам возмещения за

изымаемое жилое помещение.",

значение: 0.0000

муниципальных контрактах

на приобретение жилых

помещений на вторичном

рынке жилья и соглашениях

об изъятии жилых

помещений,

предусматривающих

выплатy гражданам

возмещения за изымаемое

жилое помещение.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.64

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (пгт Арбаж)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.65

Контрольная точка "Заключены

договоры социального найма,

заключены и зарегистрированы

договоры мены (пгт

Верхошижемье)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Договоры социального

найма, договоры мены

-

Саитгараева

М.А.

30.12.2022

23 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.66

Контрольная точка "Разработан и

утвержден план мероприятий

("дорожная карта") областной

адресной программы"

Прочий тип документа

План мероприятий

("дорожная карта")

областной адресной

программы

-

Бартева Л.Л.

15.02.2023

14 15 --

1.1.67

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении в 2023 году

субсидий из областного бюджета

на обеспечение мероприятий по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда"

Прочий тип документа

информационная справка о

заключении соглашений

-

Бартева Л.Л.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 --

1.1.68

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг заключения

муниципальных контрактов на

приобретение жилых помещений

и соглашений об изъятии жилых

помещений, предусматривающих

выплатy гражданам возмещения

за изымаемое жилое помещение."

Прочий тип документа

информационная справка о

заключении

муниципальных контрактов

и соглашений

-

Бартева Л.Л.

05.04.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.69

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

проектированию и строительству

многоквартирных домов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

ходе выполнения работ по

проектированию и

строительству

многоквартирных домов

-

Бартева Л.Л.

05.04.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.70

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг заключения

муниципальных контрактов на

приобретение жилых помещений

и соглашений об изъятии жилых

помещений, предусматривающих

выплатy гражданам возмещения

за изымаемое жилое помещение."

Прочий тип документа

информационная справка о

заключении

муниципальных контрактов

и соглашений

-

Бартева Л.Л.

05.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.71

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

проектированию и строительству

многоквартирных домов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

ходе выполнения работ по

проектированию и

строительству

многоквартирных домов

-

Бартева Л.Л.

05.07.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.72

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг заключения

муниципальных контрактов на

приобретение жилых помещений

и соглашений об изъятии жилых

помещений, предусматривающих

выплатy гражданам возмещения

за изымаемое жилое помещение."

Прочий тип документа

информационная справка о

заключении

муниципальных контрактов

и соглашений

-

Бартева Л.Л.

05.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 --

1.1.73

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

проектированию и строительству

многоквартирных домов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

ходе выполнения работ по

проектированию и

строительству

многоквартирных домов

-

Бартева Л.Л.

05.10.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.74

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг заключения

муниципальных контрактов на

приобретение жилых помещений

Прочий тип документа

информационная справка о

заключении

муниципальных контрактов

-

Бартева Л.Л.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

18 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и соглашений об изъятии жилых

помещений, предусматривающих

выплатy гражданам возмещения

за изымаемое жилое помещение."

и соглашенийатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.75

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг выполнения работ по

проектированию и строительству

многоквартирных домов"

Прочий тип документа

Информационная справка о

ходе выполнения работ по

проектированию и

строительству

многоквартирных домов

-

Бартева Л.Л.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Утверждена

региональная программа

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда на 2019 – 2025

годы"

Принято постановление

Правительства Кировской

области «Об областной

адресной программе

«Переселение граждан,

проживающих на

территории Кировской

области, из аварийного

жилищного фонда,

признанного таковым

до 1 января 2017 года» на

2019 – 2025 годы»

Бондарчук Р.А.

01.02.2019 30.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Принято

постановление Правительства

Кировской области «Об

утверждении областной адресной

программы «Обеспечение

устойчивого сокращения

непригодного для проживания

жилищного фонда на территории

Кировской области на 2019 –

2024 годы»"

 Принято постановление

Правительства Кировской

области

-

Саитгараева

М.А.

30.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.3

Результат "Заключено

соглашение между Фондом ЖКХ

и Кировской областью на

оказание финансовой поддержки

на расселение непригодного для

проживания жилищного фонда"

Соглашение, заключенное

Фондом ЖКХ с Кировской

областью на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

Бондарчук Р.А.

01.01.2019 30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.3.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение между Фондом ЖКХ

и Кировской областью о

финансовой поддержке на

расселение АЖФ (с учетом

сроков утверждения

региональной программы

 Соглашение, заключенное

Фондом ЖКХ с Кировской

областью на оказание

финансовой поддержки на

расселение непригодного

для проживания

жилищного фонда

-

Саитгараева

М.А.

30.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

расселения)" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сокращение непригодного для проживания

жилья

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,000020170,00 0,0190 0,01900,0000Подосиновский муниципальный

район

0,01900,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0040 0,00400,0000Тужинский муниципальный район 0,00400,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0880 0,13000,0000Советский муниципальный район 0,13000,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0910 0,19700,0000Слободской муниципальный район 0,19700,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0390 0,04000,0000Свечинский 0,04000,0000 - -

- 0,000020170,00 0,2200 0,08300,0000Орловский муниципальный район 0,08300,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1790 0,17900,0000Оричевский муниципальный район 0,17900,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,35400,0000Омутнинский муниципальный район 0,35400,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0580 0,07100,0000Мурашинский 0,07100,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0140 0,01400,0000Лузский 0,01400,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1790 0,32600,0000Зуевский муниципальный район 0,32600,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1280 0,12800,0000город Котельнич 0,12800,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 2 053,00

00

4,63900,0000город Киров 4,63900,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0490 0,12600,0000Уржумский муниципальный район 0,12600,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0390 0,12200,0000Вятскополянский муниципальный

район

0,12200,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0090 0,00900,0000Нагорский муниципальный район 0,00900,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0250 0,02500,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,02500,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0760 0,07600,0000Верхнекамский 0,07600,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1080 0,12900,0000город Вятские Поляны 0,12900,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0020 0,00200,0000Кильмезский муниципальный район 0,00200,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0480 0,04800,0000город Слободской 0,04800,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0440 0,04400,0000Опаринский 0,04400,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0020 0,27200,0000город Кирово-Чепецк 0,27200,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,02500,0000Арбажский 0,02500,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0010 0,01700,0000Афанасьевский муниципальный

район

0,01700,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,07600,0000Верхошижемский муниципальный

район

0,07600,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 0,0570 0,05700,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

0,05700,0000 - -

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

- 0,000020170,00 26,7879 72,45390,0000город Киров 72,45390,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0617 5,61450,0000город Кирово-Чепецк 5,61450,0000 - -

- 0,000020170,00 4,6676 7,57420,0000Зуевский муниципальный район 7,57420,0000 - -

- 0,000020170,00 0,2323 0,23230,0000Лузский 0,23230,0000 - -

- 0,000020170,00 1,6307 3,78510,0000Слободской муниципальный район 3,78510,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 5,17680,0000Омутнинский муниципальный район 5,17680,0000 - -

- 0,000020170,00 3,0614 3,06140,0000Оричевский муниципальный район 3,06140,0000 - -

- 0,000020170,00 0,5347 1,50210,0000Орловский муниципальный район 1,50210,0000 - -

- 0,000020170,00 0,6736 0,70610,0000Свечинский 0,70610,0000 - -

- 0,000020170,00 1,1653 1,34980,0000город Вятские Поляны 1,34980,0000 - -

- 0,000020170,00 1,1132 1,48570,0000Мурашинский 1,48570,0000 - -

- 0,000020170,00 0,7566 2,21450,0000Вятскополянский муниципальный

район

2,21450,0000 - -

- 0,000020170,00 1,2480 1,24800,0000Кирово-Чепецкий муниципальный

район

1,24800,0000 - -
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Муниципальное образование

Период реализации регионального проекта, годБазовое значение

2024Значение Год 202320222021202020192018

2025

(Справочн

о)

2030

(Справочн

о)

- 0,000020170,00 0,0402 0,31400,0000Афанасьевский муниципальный

район

0,31400,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 0,50850,0000Арбажский 0,50850,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1901 0,19010,0000Нагорский муниципальный район 0,19010,0000 - -

- 0,000020170,00 0,3693 0,36930,0000Подосиновский муниципальный

район

0,36930,0000 - -

- 0,000020170,00 1,1754 1,17540,0000Опаринский 1,17540,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0382 0,03820,0000Кильмезский муниципальный район 0,03820,0000 - -

- 0,000020170,00 0,7224 0,72240,0000город Слободской 0,72240,0000 - -

- 0,000020170,00 2,3074 2,30740,0000город Котельнич 2,30740,0000 - -

- 0,000020170,00 1,2225 1,22250,0000Верхнекамский 1,22250,0000 - -

- 0,000020170,00 0,5049 0,50490,0000Белохолуницкий муниципальный

район

0,50490,0000 - -

- 0,000020170,00 0,1561 0,15610,0000Тужинский муниципальный район 0,15610,0000 - -

- 0,000020170,00 1,4643 2,30680,0000Советский муниципальный район 2,30680,0000 - -

- 0,000020170,00 0,0000 1,36320,0000Верхошижемский муниципальный

район

1,36320,0000 - -

- 0,000020170,00 0,6962 1,39280,0000Уржумский муниципальный район 1,39280,0000 - -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

Сокращение непригодного для проживания

жилья

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- 2,02 16,34 36,52

119,5

9

119,5

9

- -50,82

Тысяча

квадратны

х метров

Всего по муниципальным

образованиям

0

2017

-

118,9

8

- -

118,9

8

- 50,82- -

Афанасьевский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,04 0,31 0,31 - --

Арбажский

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - - 0,51 0,51 - --

Свечинский

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,67 0,71 0,71 - --

Нагорский муниципальный район Тысяча 0

2017

- - - 0,19 0,19 0,19 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

квадратны

х метров

город Котельнич

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 2,31 2,31 2,31 - --

Лузский

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,23 0,23 0,23 - --

Кильмезский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,04 0,04 0,04 - --

Уржумский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,70 1,39 1,39 - --

Зуевский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 4,67 7,57 7,57 - --

город Слободской

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,72 0,72 0,72 - --

Верхошижемский муниципальный

район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - - 1,36 1,36 - --

город Киров

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 26,79 72,45 72,45 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Тужинский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,16 0,16 0,16 - --

Омутнинский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - - 5,18 5,18 - --

город Кирово-Чепецк

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,06 5,61 5,61 - --

Оричевский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 3,06 3,06 3,06 - --

Орловский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,53 1,50 1,50 - --

Кирово-Чепецкий муниципальный

район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,25 1,25 1,25 - --

Слободской муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,63 3,79 3,79 - --

Советский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,46 2,31 2,31 - --

Вятскополянский муниципальный

район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,76 2,21 2,21 - --
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Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Белохолуницкий муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,50 0,50 0,50 - --

Подосиновский муниципальный район

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 0,37 0,37 0,37 - --

Мурашинский

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,11 1,49 1,49 - --

Опаринский

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,18 1,18 1,18 - --

город Вятские Поляны

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,17 1,35 1,35 - --

Верхнекамский

Тысяча

квадратны

х метров

0

2017

- - - 1,22 1,22 1,22 - --



Участники регионального проекта

0

42

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Саитгараева М. А. заместитель министра

строительства Кировской

области

Береснев Ю. Н. 15

2 Администратор регионального

проекта

Лапин Н. В. главный специалист эксперт Бартева Л. Л. 15

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Саитгараева М. А. Заместитель министра

строительства, энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Береснев Ю. Н. 30

4 Участник регионального

проекта

Саитгараева М. А. Заместитель министра

строительства, энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Береснев Ю. Н. 30

5 Участник регионального

проекта

Симаков В. Н. Глава администрации города

Кирова

- 1

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2025 годы

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бондарчук Р. А. Министр строительства

Кировской области

- 0

7 Участник регионального

проекта

Саитгараева М. А. Заместитель министра

строительства, энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Береснев Ю. Н. 30

Заключено соглашение между Фондом ЖКХ и Кировской областью на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания

жилищного фонда

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Бондарчук Р. А. Министр строительства

Кировской области

- 0



проекта

9 Участник регионального

проекта

Саитгараева М. А. Заместитель министра

строительства, энергетики и

жилищно-коммунального

хозяйства Кировской области

Береснев Ю. Н. 30


