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регионального проекта

Сохранение лесов Кировской области

1. Основные положения

Сохранение лесов Кировской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Сохранение лесов

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Сандалов М.А. Заместитель Председателя Правительства Кировской области

Загоскин А.А.Руководитель регионального проекта заместитель министра

Воскобойник Е.В.Администратор регионального проекта заместитель начальника

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Кировской области "Развитие

лесного хозяйства"

Государственная программа Кировской области "Развитие

лесного хозяйства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

102,9000 2018

0,0000 99,5000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Ущерб от лесных пожаров

65,1500 2017

0,0000 41,0440 35,8320 34,5290 31,9230 29,9690 24,7570

Миллион

рублей

РП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Отношение площади лесовосстановления и

лесоразведения к площади вырубленных и

погибших лесных насаждений

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

5,000

0

7,500

0

Процент 100,0000

100,0

000

70,00

00

60,00

00

22,50

00

10,50

00

ФП

1.2. Ущерб от лесных пожаров

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

2,500

0

Миллион

рублей

29,9690

29,96

90

17,30

00

13,60

00

9,900

0

6,200

0

РП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на лесных участках,

непереданных в

аренду, на территории

Кировской области.

Нарастающий итог

Тысяча

гектаро

в

- - - - -

    Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я, повышено

качество и

эффективность

работ по

лесовосстановлени

ю на лесных

участках

непереданных в

аренду

(нарастающим

итогом): к

31.12.2019 – 0,47

тыс. га; к

31.12.2020 – 0,692

тыс. га; к

31.12.2021 – 2,033

тыс. га.

Увеличены объемы

лесовосстановлени

я:

к 31.12.2022 году

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 0,9

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

до 0,99 тыс. га., в

том числе

проведено

искусственное

лесовосстановлени

е на площади

0,36126 тыс. га;

содействие

естественному

возобновлению на

площади 0,60759

тыс. га, из них за

счет средств

федерального

бюджета проведено

на площади 0,3783

тыс. га; силами

лесничих КОГКУ

"Кировлесцентр"

на площади

0,022929 тыс. га

(финансирование

не требуется);

комбинированное

лесовосстановлени

е на площади

0,02115 тыс. га.

Достичь значения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

данного результата

также планируется

за счет проведения

работ по

агротехническим

уходам за лесными

культурами на

площади 2,07181

тыс. га (в том числе

дополнение лесных

культур на

площади 0,41345

тыс. га),

подготовки почвы

под лесные

культуры на

площади  0,3538

тыс. га, ухода за

объектами лесного

семеноводства на

площади 0,03 тыс.

га;

к 31.12.2023 году

до 630,24 га., в том

числе проведено

искусственное

лесовосстановлени

е на площади
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

329,77 га,

содействие

естественному

возобновлению на

площади 268,0 га,

комбинированное

лесовосстановлени

е на площади 32,47

га.  Достичь

значения данного

результата также

планируется за счет

проведения  работ

по

агротехническим

уходам за лесными

культурами на

площади 1180,254

га, дополнения

лесных культур на

площади 449,29 и

подготовки почвы

под лесные

культуры на

площади  204,93 га,

к 31.12.2024 - до

990 га;
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

Обновлена

информация о

наличии земель, не

занятых лесными

насаждениями и

требующих

лесовостановления; о

возможных способах

лесовосстановления,

обследовано 100 %

земель, не занятых

лесными

насаждениями  и

требующих

лесовосстановления

на территории

Кировской области .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 40,

000

0

60,

000

0

Проведено

выявление

(инвентаризация)

земель, не занятых

лесными

насаждениями и

требующих

лесовосстановлени

я (нарастающим

итогом): к

31.12.2019 году –

5%; к 31.12.2020 –

20 %; к 31.12.2021

– 40%; к 31.12.2022

– 60 %; к

31.12.2023 – 90 %;

к 31.12.2024 – 100

%.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -90,

000

0

100

,00

00

-

1.3

Оснащены

учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству

лесов

специализированной

техникой для

проведения

Процен

т

- - - - -

 

Оснащено

КОГСАУ

«Лесоохрана»,

выполняющее

мероприятия  по

воспроизводству

лесов, основной

специализированн

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -70,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению

и лесоразведению на

территории

Кировской области.

Нарастающий итог

ой техникой  и

оборудованием для

проведения

комплекса

мероприятий по

лесовосстановлени

ю и

лесоразведению

(нарастающим

итогом): к 2019

году –5 %; к

31.12.2020 – на 25

%;  к 31.12.2021 –

на 50%; к 2022

году – 60 %; к

31.12.2023 – на 70

%.  На 2023 год

финансирование не

предусмотрено на

закупку

лесохозяйственной

техники,

оборудования. По

итогам 2022 года

оснащенность

лесохозяйственной

техникой

составила 75 % при
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

плановом значении

на конец 2023 года

в 70 %.

1.4

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной

власти Кировской

области

лесопожарной

техникой для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране лесов от

пожаров .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - - -

Оснащено

КОГСАУ

«Лесоохрана»

лесопожарной

техникой  и

оборудованием для

проведения

комплекса

мероприятий по

охране и защите

лесов от пожаров

(нарастающим

итогом): к

31.12.2019 – 25 %;

к 31.12.2020 – на 50

%; к 31.12.2021 –

на 87 %. к

31.12.2023 – на 93

%; к 31.12.2024 –

на 100 %. На 2023

год

финансирование на

оснащение

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -- 100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

лесопожарной

техникой и

оборудованием не

предусмотрено.

Оснащенность

лесопожарной

техникой на конец

2021 года

составило 100 %.

1.5

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ

по

лесовосстановлению

на арендованных

лесных участках на

территории

Кировской области

Гектар

- - - 70 

291

,60

00

40 

622

,20

00

 

Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я на арендованных

лесных участках

Кировской

области, в том

числе проведено:

лесовосстановлени

е к 31.12.2019 -

36816,3 га; к

31.12.2020 -

36996,8 га; к 31.12.

2021 - 37246,6 га;

агротехнические

уходы за лесными

культурами

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -40 

402

,26

00

40 

903

,59

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

31.12.2019 -

27715,3 га; к

31.12.2020 - 2026,

3 га; к 31.12.2021 -

26770,4 га;

подготовка почвы

к 31.12.201 9 -

6267,1 га; к

31.12.2020 - 6292,2

га; к 31.12.2021 -

6274,6

га;Увеличена

площадь

лесовосстановлени

я на  арендованных

лесных участках

Кировской

области, в том

числе проведено:

лесовосстановлени

е   к 31.12.2022 -

 40622,2  га; к

31.12.2023 - 40402,

26 га; к 31.12.2024

- 40903,59 га;

агротехнические

уходы за лесными

культурами к 31.12.
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2022 - 28402,94 га;

к 31.12.2023 -

18097,396 га; к

31.12.2024 -

 26385,0 га;

подготовка

почвы  к 31.12.

2022 - 4836,21  га;

к 31.12.2023 - 3270,

8  га; к 31.12.2024 -

 5070,0 га.

1.6

Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления

на всех участках

вырубленных и

погибших лесных

насаждений на

территории лесного

фонда Кировской

области.

Нарастающий итог

Тонна;

метрич

еская

тонна

(1000

кг)

- - - - -

 Наличие тонн

хранящихся партий

семян в страховых

фондах и фондах

лиц,

использующих леса

(нарастающим

итогом): к

31.12.2019 –

0,2 тонн; к

31.12.2020 – 0,2

тонн; к 31.12.2021

– 2,21 тонн; к

31.12.2022 – 1,

79 тонн; к

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -- 1,7

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

31.12.2023 – 1,64

тонн, из них

заготовка семян

лесных растений

КОГСАУ

"Лесоохрана" на

объектах лесного

семеноводства за

счет субвенций из

федерального

бюджета в объеме 6

кг; к 31.12.2024 –

 1,79 тонн.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0

Оснащены учреждения выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению на

территории Кировской области

1.1

6 471,201 015,80 4 476,30969,20 0,00 12 932,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

6 471,201 015,80 4 476,30969,20 0,00 12 932,500,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

6 471,201 015,80 4 476,30969,20 0,00 12 932,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду, на

территории Кировской области

1.2

32 868,70290 273,10 15 038,10269 051,20 13 772,50 649 709,7028 706,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

32 868,7012 842,40 15 038,109 731,20 13 772,50 112 959,0028 706,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

32 868,7012 842,40 15 038,109 731,20 13 772,50 112 959,0028 706,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,00277 430,70 0,00259 320,00 0,00 536 750,700,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти Кировской области лесопожарной

техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

1.3

0,0050 641,30 22 193,0073 224,60 15 195,20 161 254,100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,0050 641,30 22 193,0073 224,60 15 195,20 161 254,100,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,0050 641,30 22 193,0073 224,60 15 195,20 161 254,100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений на территории лесного фонда

Кировской области

1.4

0,000,00 0,000,00 30,30 63,3033,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,000,00 0,000,00 30,30 63,3033,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,000,00 0,000,00 30,30 63,3033,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на

арендованных лесных участках на

1.5

447 886,000,00 283 035,800,00 295 031,60 1 397 474,80371 521,40
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

территории Кировской области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

447 886,000,00 283 035,800,00 295 031,60 1 397 474,80371 521,40

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

343 245,00 341 930,20 324 743,20 487 225,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

400 260,50 324 029,60 2 221 434,40

83 925,00 39 339,9064 499,50 41 707,40 28 739,10 28 998,00 287 208,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

259 320,00 277 430,70 283 035,80 447 886,00 371 521,40 295 031,60 1 934 225,50
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6. Помесячный план исполнения бюджета Кировская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1. Оснащены учреждения выполняющие

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

на территории Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду, на

территории Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,90 8 200,90

28 706,10

28 706,1024 600,9020 500,9016 400,9012 300,90

1.3. Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти Кировской области лесопожарной

техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от

пожаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений на территории лесного

фонда Кировской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33,00

33,0033,0033,0033,000,00

1.5. Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на

арендованных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

лесных участках на территории

Кировской области

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 4 100,90 8 200,90

28 739,10

28 739,1024 633,9020 533,9016 433,9012 300,90



20

7. Дополнительная информация

Министерство лесного хозяйства Кировской области, КОГСАУ "Лесоохрана",  КОГКУ "Кировлесцентр"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Результат "Оснащены

учреждения выполняющие

мероприятия по воспроизводству

лесов специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению на территории

Кировской области"

 

Оснащено КОГСАУ

«Лесоохрана»,

выполняющее  мероприятия

 по воспроизводству лесов,

основной

специализированной

техникой  и оборудованием

для проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению

(нарастающим итогом): к

2019 году –5 %; к

31.12.2020 – на 25 %;  к

31.12.2021 – на 50%; к 2022

году – 60 %; к 31.12.2023 –

на 70 %.  На 2023 год

финансирование не

предусмотрено на закупку

лесохозяйственной

техники, оборудования. По

итогам 2022 года

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оснащенность

лесохозяйственной

техникой составила 75 %

при плановом значении на

конец 2023 года в 70 %.

1.1.1

Контрольная точка "Согласованы

объемные показатели в части

приобретения лесохозяйственной

техники и оборудования ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам

расходов федерального

бюджете на очередной

финансовы год и на

плановый период о

рассмотрении материалов

защиты бюджетных

проектировок по

Кировской области на 2022

и плановый период 2023 и

2024 годов о результатах

согласования

бюджетныхпроектировок

расходов федерального

бюджета, выделяемых в

форме субвенций.

Согласовано Рослесхозом

приобретение машины

универсальной лесной в

количестве 2 ед.

-

Загоскин А.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.2

Контрольная точка "Утверждено

техническое задание на закупку

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Загоскин А.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специализированной

лесохозяйственной техники

руководителем регионального

проекта ", значение: 0.0000

(аукционное задание) на

поставку машины

универсальной лесной в

количестве 2 ед.,

утвержденное

руководителем

регионального проекта.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

документы для размещения

объявления о проведении закупки

лесохозяйственной техники

руководитителем регионального

проекта ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Извещение о проведении

аукциона в электронной

форме, заявка на закупку.

Утверждены: извещение о

проведении запроса

котировок, заявка на

закупку машины

универсальной лесной в

количестве 2 ед.

-

Загоскин А.А.

16.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылка на закупку машины

лесной универсальной в

количестве 2 ед.

-

Загоскин А.А.

16.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку трактора

колесного в количестве 2

единиц.

-

Загоскин А.А.

26.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок ", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки). Заключен

государственный контракт

на поставку трактора

колесного в количестве 2

ед. Государственный

контракт включен в реестр

контрактов.

-

Загоскин А.А.

24.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Согласованы

объемные показатели в части

приобретения

лесохозяйственного

оборудования "

Прочий тип документа

Письмо Федерального

агентства лесного хозяйства

о согласовании

приобретения

лесохозяйственного

-

Загоскин А.А.

01.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оборудования (борона

лесная - 1 ед., плуг лесной -

1 ед., кусторезы - 8 ед.)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждено

техническое задание на закупку

лесохозяйственного

оборудования "

Прочий тип документа

Техническое (аукционное)

задание на поставку

лесохозяйственного

оборудования: бороны

лесной в количестве 1 ед.,

плуг лесной в количестве 1

ед., кусторезов - 8 ед.,

утвержденное

руководителем

регионального проекта.

-

Загоскин А.А.

12.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Подготовка

документов для размещения

объявления аукциона."

Прочий тип документа

Подготовлены документы

для размещения объявления

аукциона на поставку

бороны лесной в

количестве 1 ед, плуга

лесного в количестве в 1

ед., кустореза в количестве

1 ед., мечей Колесова в

количестве 6 ед.

-

Загоскин А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки товара

-

Загоскин А.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг"

(бороны лесной в

количестве 1 ед, плуга

лесного в количестве в 1

ед., кустореза в количестве

1 ед., мечей Колесова в

количестве 6 ед.)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка " Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение на

оплату бороны лесной в

количестве 1 ед, плуга

лесного в количестве в 1

ед., кустореза в количестве

1 ед., мечей Колесова в

количестве 6 ед.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Единица

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки Товара.

Произведена приемка

Товара (трактор колесный -

2 ед.)

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ по

государственному контракту",

Тысяча рублей

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

трактора колесного в

количестве 2 ед.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Ссылка на закупку

лесохозяйственного

оборудования.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки).

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи Товара.

Произведена приемка

Товара.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата бороны

лесной, плуга лесного,

кусторезов.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

    Увеличена площадь

лесовосстановления,

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

лесных участках, непереданных в

аренду, на территории Кировской

области"

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках

непереданных в аренду

(нарастающим итогом): к

31.12.2019 – 0,47 тыс. га; к

31.12.2020 – 0,692 тыс. га; к

31.12.2021 – 2,033 тыс. га.

Увеличены объемы

лесовосстановления:

к 31.12.2022 году до 0,99

тыс. га., в том числе

проведено искусственное

лесовосстановление на

площади  0,36126 тыс. га;

содействие естественному

возобновлению на площади

0,60759 тыс. га, из них за

счет средств федерального

бюджета проведено на

площади 0,3783 тыс. га;

силами лесничих КОГКУ

"Кировлесцентр" на

площади 0,022929 тыс. га

(финансирование не

требуется);

комбинированное

лесовосстановление на

площади 0,02115 тыс. га.

Достичь значения данного

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результата также

планируется за счет

проведения  работ по

агротехническим уходам за

лесными культурами на

площади 2,07181 тыс. га (в

том числе дополнение

лесных культур на площади

0,41345 тыс. га), подготовки

почвы под лесные культуры

на площади  0,3538 тыс. га,

ухода за объектами лесного

семеноводства на площади

0,03 тыс. га;

к 31.12.2023 году до 630,24

га., в том числе проведено

искусственное

лесовосстановление на

площади  329,77 га,

содействие естественному

возобновлению на площади

268,0 га, комбинированное

лесовосстановление на

площади 32,47 га.  Достичь

значения данного

результата также

планируется за счет

проведения  работ по

агротехническим уходам за

лесными культурами на

площади 1180,254 га,
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнения лесных культур

на площади 449,29 и

подготовки почвы под

лесные культуры на

площади  204,93 га, к

31.12.2024 - до 990 га;

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам

расходов федерального

бюджете на очередной

финансовы год и на

плановый период о

рассмотрении материалов

защиты бюджетных

проектировок по

Кировской области на 2022

и плановый период 2023 и

2024 годов о результатах

согласования бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций. Согласованы

Рослесхозом объемные

показатели в части

лесовосстановления на

лесных участках,

непереданных в аренду.

-

Загоскин А.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.2

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на лесных участках,

непереданных в аренду (весна

2022 года) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на лесных

участках, непереданных в

аренду, на площади 176,9 га

(весна 2022 года)

-

Загоскин А.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.3

Контрольная точка "Проведена

техническая приемка лесных

культур на лесных участках,

непереданных в аренду ",

значение: 0.0000, Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на лесных

участках, непереданных в

арендуна площади 180,63 га

(весна 2022 года)

-

Загоскин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению ", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 21,15 га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

уходу за объектами лесного

семеноводства "

Прочий тип документа

Проведен уход за объектами

лесного семеноводства на

площади 30 га

-

Загоскин А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание на

выполнение работ по охране,

защите и воспроизводству лесов

на 2023 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства лесного

хозяйства Кировской

области "О выполнении

Кировским областным

государственным

специализированным

автономным учреждением

"Кировская база

авиационной и наземной

охраны лесов"

государственного задания

на 2022 год". Утверждено

распоряжение о проведении

государственного задания в

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2023 году и. о. министра

лесного хозяйства

Кировской области

1.2.7

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ

(прозведена приемка) по

подготовке почвы под лесные

культуры на лесных участках,

непереданных в аренду (осень

2022 года)", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на лесных

участках, непереданных в

аренду, на площади 176,895

га (осень 2022 года)

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

техническая приемка лесных

культур на лесных участках,

непереданных в аренду (осень

2022 года)", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 180,63

га (осень 2022 года)

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата мероприятий по

лесовосстановлению в рамках

выполнения государственного

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Произведена оплата

мероприятий по

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

задания", Гектар лесовосстановлению.

Финансирование

перечислено на счет

КОГСАУ "Лесоохрана"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

по агротехническим уходам за

лесными культурами на лесных

участках, непереданных в

аренду", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

агротехническому уходу за

лесными культурами на

лесных участках,

непереданных в аренду, на

площади 2508,6 га (в том

числе дополнение лесных

культур на площади 273,0

га)

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

содействие естественному

лесовостановлению на лесных

участках, непереданных в

аренду", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

содействию естественному

возобновлению на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 607,85

га.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Выгрузка из

автоматизированной

информационной системы -

программный комплекс

"Управление бюджетным

процессом по

Федеральному агенству

лесного хозяйства" (УБП

Рослесхоз) в формате Exsel

раздел 3.4. Расходы по

мероприятиям на

обеспечение охраны,

защиты, воспроизводства и

использования лесов на

землях лесного фонда на

2023-2025 годы. Внесены

(заполнены) объемные

показатели в формы

бюджетных проектировок в

части лесовосстановления

на лесных участках,

непереданных в аренду.

-

Загоскин А.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.13

Контрольная точка "Приемка

выполненных работ по

подготовке почвы под лесные

культуры на лесных участках,

непереданных в аренду (весна

2023 года) "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на лесных

-

Загоскин А.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участках, непереданных в

аренду, на площади 102,43

га (весна 2023 года)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.14

Контрольная точка "Проведена

техническая приемки лесных

культур на лесных участках ,

непереданных в аренду (весна

2023 года). "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 164,9 га

(весна 2023 года).

-

Загоскин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 32,47 га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

-

Загоскин А.А.

10.09.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(произведена приемка) по

подготовке почвы под лесные

культуры на лесных участках,

непереданных в аренду (осень

2023 года)"

выполненных работ.

Приняты работы по

подготовке почвы под

лесные культуры на лесных

участках, непереданных в

аренду, на площади 102,5 га

(осень 2023 года).

Произведена приемка

выполненных работ

(произведена приемка) по

подготовке почвы под

лесные культуры на лесных

участках, непереданных в

аренду (осень 2023 года) на

площади 102,5 га,

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Проведена

техническая приемки лесных

культур на на лесных участках,

непереданных в аренду (осень

2023 года)"

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 164,87

га (осень 2023 года).

Произведена посадка

лесных культур на площади

164,87 га.

-

Загоскин А.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка " Произведена

оплата мероприятий по

Прочий тип документа

Платежные поручения на

-

Загоскин А.А.

22.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановлению в рамках

выполнения государственного

задания 2023 года"

оплату мероприятий по

лесовосстановлению в

рамках выполнения

государственного задания

2023 года

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

по агротехническим уходам за

лесными культурами на лесных

участках, непереданных в аренду

"

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

агротехническому уходу за

лесными культурами на

лесных участках,

непереданных в аренду, на

площади 1180,254 га (весна

2023 года)

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

содействие естественному

лесовостановлению на лесных

участках, непереданных в аренду

"

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Приняты работы по

содействию естественному

возобновлению на лесных

участках, непереданных в

аренду на площади 268,0 га.

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.21

Контрольная точка "Проведение

агротехнического ухода за

лесными культурами путем

дополнения лесных культур. "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ.

Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами путем

дополнения лесных культур

на площади 449,29 га.

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.22

Контрольная точка "Произведен

уход за объектами лесного

семеноводства "

Прочий тип документа Акт

выполненных работ по

уходу за объектами лесного

семеноводства

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.23

Контрольная точка "Утверждено

государственное задание на

выполнение работ по охране,

защите и воспроизводству лесов

на 2023 год"

Прочий тип документа

Распоряжение

министерства лесного

хозяйства Кировской

области "О выполнении

Кировским областным

-

Загоскин А.А.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственным

специализированным

автономным учреждением

"Кировская база

авиационной и наземной

охраны лесов"

государственного задания

на 2023 год". Утверждено

распоряжение о проведении

государственного задания в

2023 году министром

лесного хозяйства

Кировской области

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Увеличена площадь

лесовосстановления к

30.12.2024 на 0,99 тыс. га

-

Загоскин А.А.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

Кировской области

лесопожарной техникой для

проведения комплекса

Оснащено КОГСАУ

«Лесоохрана»

лесопожарной техникой  и

оборудованием для

проведения  комплекса

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Акт приема-

передачи

специализиро

ванной

лесопожарно

й техники,

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий по охране лесов от

пожаров "

мероприятий по охране и

защите лесов от пожаров

(нарастающим итогом): к

31.12.2019 – 25 %; к

31.12.2020 – на 50 %; к

31.12.2021 – на 87 %. к

31.12.2023 – на 93 %; к

31.12.2024 – на 100 %. На

2023 год финансирование

на оснащение

лесопожарной техникой и

оборудованием не

предусмотрено.

Оснащенность

лесопожарной техникой на

конец 2021 года составило

100 %.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

подписанный

сторонами

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Ссылки на закупку

лесопожарной техники и

оборудования

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки). Заключен

государственный контракт

на поставку машины

универсальной лесной в

количестве 2 ед.

Государственный контракт

включен в реестр

контрактов.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки Товара.

Произведена приемка

Товара

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

контракту", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу,

соглашение включено в

реестр соглашений

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу.

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оснащено

специализированное

учреждение КОГСАУ

"Лесоохрана"

лесопожарной техникой в

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

размере 100 % для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Сформирован запас

лесных семян для

лесовосстановления на всех

участках вырубленных и

погибших лесных насаждений на

территории лесного фонда

Кировской области"

 Наличие тонн хранящихся

партий семян в страховых

фондах и фондах лиц,

использующих леса

(нарастающим итогом): к

31.12.2019 –

0,2 тонн; к 31.12.2020 – 0,2

тонн; к 31.12.2021 – 2,21

тонн; к 31.12.2022 – 1,

79 тонн; к 31.12.2023 – 1,64

тонн, из них заготовка

семян лесных растений

КОГСАУ "Лесоохрана" на

объектах лесного

семеноводства за счет

субвенций из федерального

бюджета в объеме 6 кг; к

31.12.2024 – 1,79 тонн.

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Справка о

заготовке

лесосеменног

о сырья и

семян по

Кировской

области

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Осуществлен свод

информации по заготовке и

сбору лесных семян

лицами, осуществляющими

-

Загоскин А.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заготовку лесных семян на

территории Кировской

области, в 2021 году

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Произведен

(выполнен) сбор шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной ", значение:

0.0000, Тонна; метрическая тонна

(1000 кг)

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выполнены работы по

заготовке шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

(выполнена) переработка шишек

ели европейской и сосны

обыкновенной ", значение:

0.0000, Тонна; метрическая тонна

(1000 кг)

Прочий тип документа

Оперативная информация

по переработанным

шишкам от лиц,

осуществляющими сбор

лесных семян. Выполнена

переработка шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

14.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Прочий тип документа

Оперативная информация.

-

Загоскин А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Семена законсервированы и

отправлены на хранение в

специальные склады,

находящиеся на территории

лиц, осуществляющих

заготовку лесных семян.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты по форме

1-ВЛ об объемах заготовки семян

", значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Отчет по форме 1-ВЛ.

Предоставлены отчеты по

форме 1-ВЛ об объемах

заготовки семян.

-

Загоскин А.А.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка

"Сформирован запас семян ",

значение: 0.0000, Тонна;

метрическая тонна (1000 кг)

Прочий тип документа

Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по Кировской

области в 2022 году.

Сформирован запас лесных

семян на территории

Кировской области лицами,

осуществляющими

заготовку лесных лесных

-

Загоскин А.А.

26.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

семян.вует вует

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Осуществлен свод

информации по заготовке и

сбору лесных семян

лицами, осуществляющими

заготовку лесных семян на

территории Кировской

области

-

Загоскин А.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.8

Контрольная точка "Произведена

рассылка поручения о заготовке

семян лесных растений в адрес

КОГСАУ "Лесоохрана""

Прочий тип документа

Поручение о заготовке

семян лесных растений

-

Загоскин А.А.

14.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.9

Контрольная точка "Произведен

КОСАУ "Лесоохрана" сбор

шишек сосны обыкновенной на

объектах лесного семеноводства

Вятско-Полянского лесничества"

Прочий тип документа Акт

приема-передачи.

Произведен КОГСАУ

"Лесоохрана" ( за счет

субвенций из федерального

бюджета) сбор шишек

-

Загоскин А.А.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сосны обыкновенной на

объектах лесного

семеноводства Вятско-

Полянского лесничества

для получения 6 кг семян

лесных растений.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключенных заказчиками

(ЕИС Закупки). Заключен

государственный контракт

на закупку семян сосны

обыкновенной.

Государственный контракт

включен в реестр

контрактов

-

Загоскин А.А.

28.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.11

Контрольная точка "Произведена

КОГСАУ "Лесоохрана" передача

шишек сосны обыкновенной в

учебное заведение КОГПОБУ

"Суводский лесхоз-техникум"

для дальнейшей переработки в

шишкосушилке "

Прочий тип документа Акт

приема-передачи

-

Загоскин А.А.

28.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.12

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа Акт

-

Загоскин А.А.

28.07.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(выполнена) переработка шишек

сосны обыкновенной"

выполненных работ по

переработке шишек сосны

обыкновенной

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по

заготовке семян лесных растений

на объектах лесного

семеноводства Вятско-

Полянского лесничества в объеме

6 кг"

Прочий тип документа

Платежное поручение.

Произведена оплата семян

сосны обыкновенной

-

Загоскин А.А.

28.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.14

Контрольная точка "Произведен

(выполнен) сбор шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной лицами,

осуществляющими заготовку

семян лесных растений на

территории Кировской области"

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выполнены работы по

заготовке шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

10.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Произведена

(выполнена) переработка шишек

ели европейской и сосны

обыкновенной "

Прочий тип документа

Оперативная информация

по переработанным

шишкам от лиц,

осуществляющими сбор

лесных семян. Выполнена

переработка шишек ели

европейской и сосны

обыкновенной.

-

Загоскин А.А.

14.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Семена законсервированны

и отправлены на хранение в

специальные склады,

находящиеся на территории

лиц, осуществляющих

заготовку лесных семян.

-

Загоскин А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты по форме

1-ВЛ об объемах заготовки семян

"

Прочий тип документа

Отчет по форме 1-ВЛ.

Предоставлены отчеты по

форме 1-ВЛ об объемах

заготовки семян.

-

Загоскин А.А.

23.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка

"Сформирован запас семян"

Прочий тип документа

Справка о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по Кировской

области в 2022 году.

Сформирован запас лесных

семян на территории

Кировской области лицами,

осуществляющими

заготовку лесных лесных

семян.

-

Загоскин А.А.

26.12.2023

28 03 --

1.4.19

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Сформирован запас семян

лесных растений в объеме

1,79 тонн.

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Сформирован запас семян

лесных растений в объеме

1,79 тонн.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.21

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных заданий)"

 

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.22

Контрольная точка "Соглашение

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) заключено

(включено в реестр соглашений)"

 

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.23

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

 

-

Загоскин А.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Обновлена

информация о наличии земель, не

занятых лесными насаждениями

и требующих лесовостановления;

о возможных способах

лесовосстановления, обследовано

100 % земель, не занятых

лесными насаждениями и

требующих лесовосстановления

на территории Кировской

области "

Проведено выявление

(инвентаризация) земель, не

занятых лесными

насаждениями и требующих

лесовосстановления

(нарастающим итогом): к

31.12.2019 году – 5%; к

31.12.2020 – 20 %; к

31.12.2021 – 40%; к

31.12.2022 – 60 %; к

31.12.2023 – 90 %; к

31.12.2024 – 100 %.

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.5.1

Контрольная точка "Проведена

рассылка поручения в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальникам лесных отделов

Прочий тип документа

Поручение о натурном

обследовании лесных

участков, не занятыми

-

Загоскин А.А.

02.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

министерства лесного хозяйства

Кировской области"

лесными насаждениями и

требующих

лесовосстановления , с

целью определения

возможных способов

лесовосстановления

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Обследованы

лесные участки, не занятые

лесными насаждениями и

требующие лесовосстановления "

Прочий тип документа

Форма документа: Лесные

участки, не занятые

лесными насаждениями и

требующие

лесовосстановления.

-

Загоскин А.А.

02.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Форма отчетности 1-ГЛР

-

Загоскин А.А.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.4

Контрольная точка "Проведена

рассылка поручения в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальникам лесных отделов

министерства лесного хозяйства

Кировской области", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Поручение о натурном

обследовании. Проведена

рассылка поручения о

натурном обследовании

лесных участков в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальников лесных

отделов министерства

лесного хозяйства

Кировской области (39

лесных отделов

министерства)

-

Загоскин А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Утвержден

график обследования лесосек ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

График обследования

лесосек. Утвержден

директором КОГКУ

"Кировлесцентр" график

обследования лесосек по 39

лесничествам Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

22.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Перечень обследованных

лесных участков.

Предоставлен КОГКУ

"Кировлесцентр" в

министерство лесного

-

Загоскин А.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяйства перечень

обследованных лесных

участков с выявленными

площадями, не занятых

лесными насаждениями, по

39 лесничествам Кировской

области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Выполнен

документарный анализ по оценке

фонда лесовосстановления ",

значение: 0.0000, Гектар

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выявлены площади для

проведения

лесовосстановления по 39

лесничествам Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

11.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Выполнен

свод информации о выявленных

площадях, не занятых лесными

насаждениями", значение: 0.0000,

Гектар

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выполнен свод по 39

лесничествам Кировской

области, выявлены

площади,3 нуждающиеся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

14.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.9

Контрольная точка " Информация

внесена в электронную базу

"Минлес"", значение: 0.0000,

Гектар

Прочий тип документа

Выгрузка в формате Exsel

из электронной базы

"Минлес". Внесена

информация о выявленных

площадях, нуждающихся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Проведена

рассылка поручения в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальникам лесных отделов

министерства лесного хозяйства

Кировской области"

Прочий тип документа

Поручение о натурном

исследовании. Проведена

рассылка поручения о

натурном обследовании

лесных участков в адрес

КОГКУ "Кировлесцентр" и

начальников лесных

отделов министерства

лесного хозяйства

Кировской области (39

лесных отделов

министерства).

-

Загоскин А.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Утвержден

график обследования лесосек "

Прочий тип документа

График обследования

лесосек. Утвержден

директором КОГКУ

"Кировлесцентр" график

обследования лесосек по 39

-

Загоскин А.А.

22.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесничествам Кировской

области.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Перечень обследованных

лесных участков.

Предоставлен КОГКУ

"Кировлесцентр" в

министерство лесного

хозяйства перечень

обследованных лесных

участков с выявленными

площадями, не занятых

лесными насаждениями, по

39 лесничествам Кировской

области.

-

Загоскин А.А.

01.11.2023

05 07 --

1.5.13

Контрольная точка "Выполнен

документарный анализ по оценке

фонда лесовосстановления "

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выявлены площади для

проведения

лесовосстановления по 39

лесничествам Кировской

области. Выполнен

документарный анализ по

39 лесничествам Кировской

области, выявлены

площади, нуждающиеся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

11.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.14

Контрольная точка "Выполнен

свод информации о выявленных

площадях, не занятых лесными

насаждениями"

Прочий тип документа

Оперативная информация.

Выполнен свод по 39

лесничествам Кировской

области, выявлены

площади,3 нуждающиеся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

11.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.15

Контрольная точка "Информация

внесена в электронную базу

"Минлес""

Прочий тип документа

Выгрузка в формате Exsel

из электронной базы

"Минлес". Внесена

информация о выявленных

площадях, нуждающихся в

лесовосстановлении.

-

Загоскин А.А.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на

арендованных лесных участках

на территории Кировской

области "

 

Увеличена площадь

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках Кировской

области, в том числе

проведено:

Загоскин А.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановление к

31.12.2019 - 36816,3 га; к

31.12.2020 - 36996,8 га; к

31.12. 2021 - 37246,6 га;

агротехнические уходы за

лесными культурами

31.12.2019 - 27715,3 га; к

31.12.2020 - 2026,3 га; к

31.12.2021 - 26770,4 га;

подготовка почвы к

31.12.201 9 - 6267,1 га; к

31.12.2020 - 6292,2 га; к

31.12.2021 - 6274,6

га;Увеличена площадь

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках  Кировской

области, в том числе

проведено:

лесовосстановление   к

31.12.2022 - 40622,2  га; к

31.12.2023 - 40402,26 га; к

31.12.2024 - 40903,59 га;

агротехнические уходы за

лесными культурами к

31.12.2022 - 28402,94 га; к

31.12.2023 - 18097,396 га; к

31.12.2024 - 26385,0 га;

подготовка почвы  к 31.12.

2022 - 4836,21  га; к 31.12.

2023 - 3270,8  га; к 31.12.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2024 - 5070,0 га.

1.6.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения

работы)

-

Загоскин А.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Письмо

Федеральног

о агенства

лесного

хозяйства

(Рослехоза) о

согласовании

объемных

показателей

по

лесовосстано

влению

(искусственн

ое,

комбинирова

нное,

подготовка

почвы,

агротехничес

кие уходы за

лесными

культурами

-

1.6.2

Контрольная точка "Проведена

техническая приемки лесных

культур на арендованных лесных

участках"

Прочий тип документа

Проект искусственного

лесовосстановления.

Проведена техническая

приемка лесных культур на

площади 3249,89 га

-

Загоскин А.А.

30.06.2021

01 04 Проект

искусственно

го

лесовосстано

вления

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

агротехническому уходу за

лесными культурами.

Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами на

арендованных лесных

участках на площади

13761,58 га., путем вырубки

мелкой древесной

растительности топором

или кусторезом,

выкашивание травы в

междурядьях. Оформлены

заявки на принятие работ

по агротехническим уходам

-

Загоскин А.А.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.4

Контрольная точка "Проведено

содействие естественному

лесовосстановлению путем

сохранения подроста и

минерализации почвы на

арендованных лесных участках

на площади ", значение: 0.0000

Отчет Проведено

содействие естественному

лесовосстановлению путем

сохранения подроста

минерализации почвы

силами арендаторов на

арендованных лесных

участках на площади

32389,5 га. Предоставлен

отчет по форме 1-ВЛ с

выполненными объемами

содействия естественному

-

Загоскин А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лесовосстановлению.

1.6.5

Контрольная точка "Проведена

посадка лесных культур ручным

способом под меч Колесова по

ранее подготовленной почве на

арендованных лесных участках.",

значение: 0.0000

Отчет Осуществлена

посадка лесных культур под

меч Колесова стандартным

посадочным материалом в

дно плужным борозд по

ранее подготовленной

почве на аредованных

лесных участках силами

арендаторов на площади

1324,71 га (искЛВ) и 282,5

га (КомбЛВ). Арендатором

предоставлен отчет по

форме 1-ВЛ с

выполненными объема по

искусственному и

комбинированному

лесовосстановлению.

-

Загоскин А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка "Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами в 4 квартале

2021 года ", значение: 0.0000

Отчет Проведены

агротехнические уходы за

лесными культурами на

арендованных лесных

участках силами

арендаторов на площади

13008,82 га путем вырубки

мелкой древесной

растительности топором

или кусторезом,

выкашивание травы в

междурядьях. Арендатором

-

Загоскин А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлен отчет по

форме 1-ВЛ с

выполненными объемами

по агротехническим

уходам.

1.6.7

Контрольная точка "Проведена

механическая обработка почвы

под лесные культуры 2022 года ",

значение: 0.0000

Отчет Проведена

подготовка почвы под

лесные культуры 2022 года

на площади 6274,6 га.

Предоставлен отчет по

форме 1-ВЛ с

выполненными объемами

по подготовке почвы под

лесные культуры.

-

Загоскин А.А.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Протокол заседания

Комиссии Рослесхоза по

бюджетным проектировкам

расходов федерального

бюджете на очередной

финансовы год и на

плановый период о

рассмотрении материалов

защиты бюджетных

проектировок по

Кировской области на 2022

и плановый период 2023 и

2024 годов о результатах

-

Загоскин А.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласования бюджетных

проектировок расходов

федерального бюджета,

выделяемых в форме

субвенций. Согласованы

Рослесхозом объемные

показатели в части

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках.

1.6.9

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (весна 2022

года) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

подготовке почвы под

лесные культуры (весна

2022 года). Приняты работы

по подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 2418,1 га.

-

Загоскин А.А.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.10

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (весна 2022

года) ", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

сдач-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на

арендованных лесных

участках на площади 2369,4

-

Загоскин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

га.отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.11

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению ", значение:

0.0000

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению.

Приняты работы по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 278,85 га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.12

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (осень 2022

года)", Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

подготовке почвы под

лесные культуры (осень

2022 года). Приняты работы

по подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 2418,1 га.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.13

Контрольная точка "Произведена

техническая приемка лесных

культур на арендованных лесных

участках (осень 2022 года)",

Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур на

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

арендованных лесных

участках (осень 2022 года).

Проведена техническая

приемка лесных культур на

площади 2369,34 га.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.14

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

содействие естественному

лесовостановлению (путем

сохранения подроста и

минерализации почвы) на

арендованных лесных участках.",

Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

содействию естественному

возобновлению на

арендованных лесных

участках на площади

35604,61 га

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.15

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

агротехническим уходам на

арендованных лесных участках ",

Гектар

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

агротехническому уходу за

лесными культурами.

Приняты работы по

агротехническим уходам на

площади 28402,94 га.

-

Загоскин А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.16

Контрольная точка "Утверждены Протокол Протокол

-

Загоскин А.А.

13.02.2023

Взаимо Взаимо --



69

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

заседания Комиссии

Рослесхоза по бюджетным

проектировкам расходов

федерального бюджете на

очередной финансовый год

и на плановый период о

рассмотрении материалов

защиты бюджетных

проектировок по

Кировской области на 2023

и плановый период 2024 и

2025 годов. Согласованы

Рослесхозом объемные

показатели в части

лесовосстановления на

арендованных лесных

участках

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.17

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (весна 2023

года) "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

подготовке почвы под

лесные культуры (весна

2023 года). Приняты работы

по подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 1635,4 га.

-

Загоскин А.А.

17.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.18

Контрольная точка "Проведена

техническая приемка лесных

Прочий тип документа Акт

сдач-приемки

-

Загоскин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

культур на арендованных лесных

участках "

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур. Проведена

техническая приемка

лесных культур на

арендованных лесных

участках на площади 1685,1

га.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.19

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

комбинированному

лесовосстановлению.

Приняты работы по

комбинированному

лесовосстановлению на

площади 278,85 га.

-

Загоскин А.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.20

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

подготовке почве под лесные

культуры на арендованных

лесных участках (осень 2023

года) "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

подготовке почвы под

лесные культуры (осень

2023 года). Приняты работы

по подготовке почвы под

лесные культуры на

площади 1635,4 га.

-

Загоскин А.А.

10.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.6.21

Контрольная точка "Проведена

техническая приемка лесных

культур на арендованных лесных

участках (осень 2023 года) "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ, акт

технической приемки

лесных культур на

арендованных лесных

участках (осень 2023 года).

Проведена техническая

приемка лесных культур на

площади 1685,1 га.

-

Загоскин А.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.22

Контрольная точка "Произведена

приемка выполненных работ по

содействие естественному

лесовостановлению (путем

сохранения подроста и

минерализации почвы) на

арендованных лесных участках. "

Прочий тип документа Акт

сдачи-приемки

выполненных работ по

содействию естественному

возобновлению на

арендованных лесных

участках. Произведена

приемка выполненных

работ по содействие

естественному

лесовосстановлению (путем

сохранения подроста и

минерализации почвы) на

арендованных лесных

участках на площади

36764,53 га.

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.23

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа Акт

-

Загоскин А.А.

30.11.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка выполненных работ по

агротехническим уходам на

арендованных лесных участках "

сдачи-приемки

выполненных работ по

агротехническому уходу за

лесными культурами.

Приняты работы по

агротехническим уходам на

площади 18097,396 га.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Загоскин А. А. 20

2 Администратор регионального

проекта

Воскобойник Е. В. заместитель начальника Загоскин А. А. 45

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель ВПО Загоскин А. А. заместитель министра Загоскин А. А. 20

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению на территории Кировской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Загоскин А. А. 20

5 Участник регионального

проекта

Воскобойник Е. В. заместитель начальника Загоскин А. А. 45

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду,

на территории Кировской области

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Загоскин А. А. 20

7 Участник регионального

проекта

Воскобойник Е. В. заместитель начальника Загоскин А. А. 45

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса

мероприятий по охране лесов от пожаров

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Загоскин А. А. 20



9 Участник регионального

проекта

Воскобойник Е. В. заместитель начальника Загоскин А. А. 45

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений на территории лесного фонда

Кировской области

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Загоскин А. А. 20

11 Участник регионального

проекта

Воскобойник Е. В. заместитель начальника Загоскин А. А. 45

Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовостановления; о возможных способах

лесовосстановления, обследовано 100 % земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления на территории Кировской области

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Загоскин А. А. 20

13 Участник регионального

проекта

Воскобойник Е. В. заместитель начальника Загоскин А. А. 45

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках на

территории Кировской области

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Загоскин А. А. заместитель министра Загоскин А. А. 20

15 Участник регионального

проекта

Воскобойник Е. В. заместитель начальника Загоскин А. А. 45


