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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1

Миллион

долларов

РП

Объем экспорта

конкурентоспособной

промышленной продукции

Кировской области,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистические данные

Приволжского

таможенного

управления. Товарная

структура экспорта и

импорта Кировской

области за январь –

апрель 2021 года " Иное

Приволжское

таможенное управление

от 15.06.2021г. №-,

приложен файл. Ввиду

того что статистические

данные, используемые

при расчете показателей

регионального проекта,

публикуются на

официальном сайте

Приволжского

таможенного управления

с задержкой в 2 месяца

относительно отчетного

периода предоставления

информации об

исполнении показателей

регионального проекта в

системе "Электронный

бюджет" в настоящее

1.1. 766 365 365

Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационно-

коммуникационн

ой сети

"Интернет"

730
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

время доступным

является фактическое

исполнение показателя за

4 месяца 2021 года.

Достигнут показатель

287,685 млн. долларов

США, что на 31 %

больше чем в

аналогичном периоде

2020 года. По мере

поступления

статистических данных

будут сформированы

соответствующие

уточняющие отчеты в

системе "Электронный

бюджет".

Миллион

долларов

РП

Объем экспорта

машиностроительной продукции

Кировской области,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистические данные

Приволжского

таможенного

управления. Товарная

структура экспорта и

импорта Кировской

области за январь –

апрель 2021 года " Иное

Приволжское

таможенное управление

от 15.06.2021г. №-,

приложен файл. Ввиду

того что статистические

данные, используемые

при расчете показателей

регионального проекта,

1.2. 51.3 25.5 25.5

Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационно-

коммуникационн

ой сети

"Интернет"

51
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

публикуются на

официальном сайте

Приволжского

таможенного управления

с задержкой в 2 месяца

относительно отчетного

периода предоставления

информации об

исполнении показателей

регионального проекта в

системе "Электронный

бюджет" в настоящее

время доступным

является фактическое

исполнение показателя за

4 месяца 2021 года.

Достигнут показатель

16,5394 млн. долларов

США, что на 21 %

больше чем в

аналогичном периоде

2020 года. По мере

поступления

статистических данных

будут сформированы

соответствующие

уточняющие отчеты в

системе "Электронный

бюджет".

Миллион

долларов

РП

Объем экспорта продукции

химической промышленности

Кировской области,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистические данные

Приволжского

таможенного

управления. Товарная

1.3. 484.8 197 197

Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационно-

394
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

структура экспорта и

импорта Кировской

области за январь –

апрель 2021 года " Иное

Приволжское

таможенное управление

от 15.06.2021г. №-,

приложен файл. Ввиду

того что статистические

данные, используемые

при расчете показателей

регионального проекта,

публикуются на

официальном сайте

Приволжского

таможенного управления

с задержкой в 2 месяца

относительно отчетного

периода предоставления

информации об

исполнении показателей

регионального проекта в

системе "Электронный

бюджет" в настоящее

время доступным

является фактическое

исполнение показателя за

4 месяца 2021 года.

Достигнут показатель

138,35 млн. долларов

США, что на 31 %

больше чем в

аналогичном периоде

2020 года. По мере

поступления

коммуникационн

ой сети

"Интернет"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

статистических данных

будут сформированы

соответствующие

уточняющие отчеты в

системе "Электронный

бюджет".

Миллион

долларов

РП

Объем экспорта металлов и

изделий из них Кировской

области, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистические данные

Приволжского

таможенного

управления. Товарная

структура экспорта и

импорта Кировской

области за январь –

апрель 2021 года " Иное

Приволжское

таможенное управление

от 15.06.2021г. №-,

приложен файл. Ввиду

того что статистические

данные, используемые

при расчете показателей

регионального проекта,

публикуются на

официальном сайте

Приволжского

таможенного управления

с задержкой в 2 месяца

относительно отчетного

периода предоставления

информации об

исполнении показателей

регионального проекта в

системе "Электронный

1.4. 42.8 33 33

Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационно-

коммуникационн

ой сети

"Интернет"

66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

бюджет" в настоящее

время доступным

является фактическое

исполнение показателя за

4 месяца 2021 года.

Достигнут показатель

31,97 млн. долларов

США, что на 30 %

больше чем в

аналогичном периоде

2020 года. По мере

поступления

статистических данных

будут сформированы

соответствующие

уточняющие отчеты в

системе "Электронный

бюджет".

Миллион

долларов

РП

Объем экспорта древисины и

целлюлозно-бумажных изделий

Кировской области,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистические данные

Приволжского

таможенного

управления. Товарная

структура экспорта и

импорта Кировской

области за январь –

апрель 2021 года " Иное

Приволжское

таможенное управление

от 15.06.2021г. №-,

приложен файл. Ввиду

того что статистические

данные, используемые

при расчете показателей

1.5. 168.3 106 106

Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

информационно-

коммуникационн

ой сети

"Интернет"

212
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

регионального проекта,

публикуются на

официальном сайте

Приволжского

таможенного управления

с задержкой в 2 месяца

относительно отчетного

периода предоставления

информации об

исполнении показателей

регионального проекта в

системе "Электронный

бюджет" в настоящее

время доступным

является фактическое

исполнение показателя за

4 месяца 2021 года.

Достигнут показатель

97,76 млн. долларов

США, что на 34 %

больше чем в

аналогичном периоде

2020 года. По мере

поступления

статистических данных

будут сформированы

соответствующие

уточняющие отчеты в

системе "Электронный

бюджет".

Миллион

долларов

РП

Объем экспорта продукции

легкой промышленности

Кировской области,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Статистические данные

Приволжского

таможенного

1.6. 14 3.5 3.5

Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления в

7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

управления. Товарная

структура экспорта и

импорта Кировской

области за январь –

апрель 2021 года " Иное

Приволжское

таможенное управление

от 15.06.2021г. №-,

приложен файл. Ввиду

того что статистические

данные, используемые

при расчете показателей

регионального проекта,

публикуются на

официальном сайте

Приволжского

таможенного управления

с задержкой в 2 месяца

относительно отчетного

периода предоставления

информации об

исполнении показателей

регионального проекта в

системе "Электронный

бюджет" в настоящее

время доступным

является фактическое

исполнение показателя за

4 месяца 2021 года.

Достигнут показатель

3,0642 млн. долларов

США, что на 24 %

больше чем в

аналогичном периоде

2020 года. По мере

информационно-

коммуникационн

ой сети

"Интернет"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

поступления

статистических данных

будут сформированы

соответствующие

уточняющие отчеты в

системе "Электронный

бюджет".
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции Кировской области

1.1

План

Факт/прогноз

730,0000

243,300060,8000 121,7000 182,5000 304,2000 365,0000 425,8000 486,7000 547,5000 608,3000

730,0000

304,200060,8000 123,3070 182,5000 243,3000 365,0000 425,8000 486,7000 547,5000 608,3000

РП Миллион

долларов

669,2000

669,2000

Объем экспорта машиностроительной продукции Кировской области

1.2

План

Факт/прогноз

51,0000

17,00004,3000 8,5000 12,8000 21,3000 25,5000 29,8000 34,0000 38,3000 42,5000

51,0000

21,30004,3000 4,6851 12,8000 17,0000 25,5000 29,8000 34,0000 38,3000 42,5000

РП Миллион

долларов

46,8000

46,8000

Объем экспорта продукции химической промышленности Кировской области

1.3

План

Факт/прогноз

394,0000

131,300032,8000 65,7000 98,5000 164,2000 197,0000 229,8000 262,7000 295,5000 328,3000

394,0000

164,200032,8000 63,6710 98,5000 131,3000 197,0000 229,8000 262,7000 295,5000 328,3000

РП Миллион

долларов

361,2000

361,2000

Объем экспорта металлов и изделий из них Кировской области

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

22,00005,5000 11,0000 16,5000 27,5000 33,0000 38,5000 44,0000 49,5000 55,0000

66,0000

27,50005,5000 12,1854 16,5000 22,0000 33,0000 38,5000 44,0000 49,5000 55,0000

РП Миллион

долларов

60,5000

60,5000

Объем экспорта древисины и целлюлозно-бумажных изделий Кировской области

1.5

План

Факт/прогноз

212,0000

70,700017,7000 35,3000 53,0000 88,3000 106,0000 123,7000 141,3000 159,0000 176,7000

212,0000

88,300017,7000 41,2895 53,0000 70,7000 106,0000 123,7000 141,3000 159,0000 176,7000

РП Миллион

долларов

194,3000

194,3000

Объем экспорта продукции легкой промышленности Кировской области

1.6

7,0000

2,30000,6000 1,2000 1,8000 2,9000 3,5000 4,1000 4,7000 5,3000 5,8000РП Миллион 6,4000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

7,0000

2,90000,6000 1,4759 1,8000 2,3000 3,5000 4,1000 4,7000 5,3000 5,8000

долларов

6,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту промышленной продукции

1.1

Содействие

промышленным

предприятиям Кировской

области в расширении

рынков сбыта несырьевых

неэнергетических товаров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Банин

Сергей

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Официальны

й сайт

Приволжско

го

таможенног

о

управления

в

информацио

нно-

коммуникац

ионной сети

"Интернет"

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.

Достижение планируется

к указанному сроку.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Бураков

Николай

Романович  -

Начальник

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

Официальны

й сайт

Министерст

ва

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области в

информацио

нно-

телекоммун

Иное

Справка о

реализации

регионально

го проекта

«Развитие

несырьевого

неэнергетич

еского

экспорта в

Кировской

области»  за

6 месяцев

2021 года

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка о реализации

регионального проекта

«Развитие несырьевого

неэнергетического

экспорта в Кировской

области»  за 6 месяцев

2021 года" Иное

Министерство

промышленности,

предпринимательства и

торговли Кировской

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

икационной

сети

«Интернет»

области от 29.06.2021г.

№-, приложен файл.

В отчетном периоде

оргнизованы и

проведены рабочие

совещания с Торговыми

представителями

Российской Федерации в

Азербайджанской и

Словацкой Республиках,

в Объединенных

Арабских Эмиратах в

формате видео-

конференц-связи при

участии представителей

промышленных

предприятий Кировской

области. Итогом

совещаний выступает

достижение

договоренностей о

дальнейшем

сотрудничестве по

вопросам развития

экспорта продукции

кировских

товаропроизводителей

на внешние рынки.

Кроме того в регионе

реализуется поддержка

НКО «Государственный

фонд развития
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышленности». В

настоящее время в

Фонде находятся в

работе 7 заявок от

промышленных

предприятий региона.

Ведется

информирование о

возможностях и

кредитных продуктах,

предоставляемых

Фондом экспортно-

ориентированным

промышленным

предприятиям

Кировской области,

консультирование

потенциальных

заемщиков о кредитных

продуктах

1.2

Обеспечено применение

механизмов поддержки

конкурентоспособности

товаров на постоянной

основе Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2024

Банин

Сергей

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Государстве

нная

информацио

нная

система

промышлен

ности

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.

Достижение планируется

к указанному сроку.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 01

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

Бураков

Николай

В рамках

текущей

Иное

Справка о

Выполнено.

Подтверждающие

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Романович  -

Начальник

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

деятельност

и

министерств

а

реализации

регионально

го проекта

«Развитие

несырьевого

неэнергетич

еского

экспорта в

Кировской

области»  за

6 месяцев

2021 года

документы:

1. "Справка о реализации

регионального проекта

«Развитие несырьевого

неэнергетического

экспорта в Кировской

области»  за 6 месяцев

2021 года" Иное

Министерство от

29.06.2021г. №-,

приложен файл.

В отчетном периоде

министерством

проводится

квалификационный

отбор организаций для

предоставления

государственной

поддержи в целях

реализации

корпоративных

программ повышения

конкурентоспособности

с использованием

инструментария

государственной

информационной

системы

промышленности.

Участие в

квалификационном

отборе на право
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключения соглашения

о реализации программы

повышения

конкурентоспособности

приняло 3 предприятия.

В настоящее время на

рассмотрение

Министерства

промышленности и

торговли Российской

Федерации направлены 2

заявки, в отношении 1

заявки вынесено решение

о несоответствии.

Кроме того экспортно-

ориентированным

промышленным

предприятиям

направлены

информационные письма

об условиях получения и

сути меры

господдержки, размещен

прес-релиз о начале

конкурсных процедур с

использованием ГИСП,

информационные

материалы

дополнительно

опубликованы в группах

в мессенджерах,

проведено
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

4 консультации по

вопросам действия меры

господдержки,

заполнения необходимой

документации и заявок,

работе в ГИСП.

Также  проведено два

личных приема с

руководителями

промышленных

предприятий Кировской

области по вопросам

предоставления мер

государственной

поддержки, в том числе в

рамках реализации

корпоративной

программы повышения

конкурентоспособности,

по итогам которых

одобрена одна заявка на

участие в КППК,

проведена

дополнительная

консультация в АНО

"ЦПЭ" по вопросам

предоставления

софинансирования для

участия в

промышленной выставке

в Республике Беларусь.

Дополнительно в рамках
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

действия

ограничительных

мероприятий ведется

работа по

информированию

предприятий с помощью

специально созданных

групп в мессенджерах, а

также с помощью

размещения

информационных

материалов о новых и

действующих мерах

поддержки на сайте

министерства в сети

"Интернет".


