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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

77 668,9500
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

по данной контрольной точке, Причина

риска: В настоящее время Министерством

здравоохранения Российской Федерации

разработан проект изменений в

законодательство РФ в части увеличения

срока действия льготы на обеспечение

граждан до 2-х лет (на сегодняшний день

данный срок составляет 1 год). В связи с этим

расчёт потребности в лекарственных

препаратах расчитать не возможно.

, Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

30.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. На сегодняшний день лекарственных

препаратов достаточно для бесперебойного

обеспечения пациентов, срок исполнения

30.06.2021;

В Кировской области обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении

07.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество рентген-

эндоваскулярных вмешательств в

лечебных целях, тыс. ед.,

возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано оперативное

значение за июнь по

данным КОГБУЗ

"МИАЦ, ЦОЗМП".

1.1. 1.194 1.142 1.021 2.005

ПроцентФП

Больничная летальность от

инфаркта миокарда, убывающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано оперативное

значение за июнь (по

данным КОГБУЗ

"МИАЦ, ЦОЗМП").

1.2. 9.4 12.75 15.6 8.8

ПроцентФП

Больничная летальность от

острого нарушения мозгового

кровообращения, убывающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано оперативное

значение за июнь (по

данным КОГБУЗ

"МИАЦ, ЦОЗМП").

1.3. 17.7 24 21.2 16.8

ПроцентФП

Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от

всех пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации по

региональному проекту"

Письмо ТФОМС

Кировской области от

22.06.2021г. №5088/04,

приложен файл. В

работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано фактическое

1.4. 0 25 26.5 50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

значение за пять месяцев

(по данным Кировского

областного

территориального фонда

ОМС). Значение за

январь-июнь будет

известно не ранее

03.07.2021.

ПроцентФП

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное

шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со

стентированием и катетерная

абляция по поводу сердечно-

сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в

отчетном году необходимые

лекарственные препараты в

амбулаторных условиях,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг результата

«Обеспечена

профилактика развития

сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений

у пациентов высокого

риска, находящихся на

диспансерном

наблюдении»

федерального проекта

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»" Отчет

от г. №, приложен файл.

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано фактическое

значение за пять месяцев

(по данным КОГБУЗ

"МИАЦ, ЦОЗМП").

Число пациентов

высокого риска,

имеющих право на ЛО в

рамках ФП БССЗ, чел. -

1.5. 0 63.5 92.2 80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5125. Число пациентов

высокого риска,

имеющих право на ЛО в

рамках ФП «БССЗ» и

состоящих под

диспансерным

наблюдением, чел - 4729.

Отчёт размещается на

портале

http://asmms.mednet.ru/

ежемесячно.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100 тысяч

человек

РП

Смертность от болезней системы

кровообращения в Кировской

области, случаев, убывающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Значение показателя

прогнозное, указано по

данным Кировстата 4

месяца 2021 - 796,1 на 100

тыс. населения.

Показатель

расчитывается и

оценивается по итогу

года.

2.1. 698.4 654.9 767 722.8

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

ишемической болезни сердца, на

100 тыс. населения, убывающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Данные рассчитаны по

данным Кировстата 4

месяца 2021 года - 453,1на

100 тыс. населения.

Указано прогнозное

значение. Показатель

рассчитывается и

оценивается по итогу

года.

2.2. 338.1 364 446.3 350.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

на 100 тысяч

человек

ФП

Смертность населения от

цереброваскулярных болезней, на

100 тыс. населения, убывающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Данные рассчитаны по

данным Кировстата 4

месяца 2021 - 261,1 на 100

тыс. населения. Указано

прогнозное значение.

Показатель

рассчитывается и

оценивается по итогу

года.

2.3. 253 259.3 252.3 259.3
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.

1.1

План

Факт/прогноз

2,0050

0,74200,1420 0,3420 0,5420 0,9420 1,1420 1,3420 1,5420 1,7420 1,9420

2,0050

0,85400,1420 0,3070 0,3070 0,6860 1,0210 1,1850 1,3490 1,5130 1,6770

ФП Тысяча

единиц

2,0050

1,8410

Больничная летальность от инфаркта миокарда

1.2

План

Факт/прогноз

8,8000

14,050016,0000 15,3500 14,7000 13,4000 12,7500 12,1000 11,4500 10,8000 10,1500

8,8000

15,500016,0000 13,5000 13,5000 15,0000 15,6000 14,4700 13,3400 12,2100 11,0800

ФП Процент 9,5000

9,9500

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

1.3

План

Факт/прогноз

16,8000

26,400030,0000 28,8000 27,6000 25,2000 24,0000 22,8000 21,6000 20,4000 19,2000

16,8000

22,500029,1000 26,5000 26,5000 23,0000 21,2000 20,5000 19,8000 19,1000 18,4000

ФП Процент 18,0000

17,7000

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного

наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

50,0000

16,80004,5000 8,6000 12,7000 20,9000 25,0000 29,1000 33,2000 37,3000 41,4000

50,0000

22,690010,0000 3,9000 9,2000 16,5000 26,5000 30,4000 34,3000 38,2000 42,1000

ФП Процент 45,5000

46,0000

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных условиях

1.5

План

Факт/прогноз

80,0000

58,100050,0000 52,7000 55,4000 60,8000 63,5000 66,2000 68,9000 71,6000 74,3000

80,0000

84,900084,7000 84,7000 126,8000 84,9000 92,2000 92,2000 92,2000 92,2000 92,2000

ФП Процент 77,0000

92,2000

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Смертность от болезней системы кровообращения в Кировской области, случаев

2.1 План

Факт/прогноз

722,8000

668,1800688,1000 681,4600 674,8200 661,5400 654,9000 648,2600 641,6200 634,9800 628,3400

722,8000

767,2000887,0000 828,2000 836,1000 774,7000 767,0000 759,7000 752,4000 745,1000 737,8000

РП на 100 тысяч

человек

621,7000

730,5000

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

2.2

План

Факт/прогноз

350,6000

368,4000375,0000 372,8000 370,6000 366,2000 364,0000 361,8000 359,6000 357,4000 355,2000

350,6000

448,0000370,4000 480,7000 485,3000 451,8000 446,3000 430,3500 414,4000 398,4500 382,5000

ФП на 100 тысяч

человек

353,0000

366,5500

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

2.3

План

Факт/прогноз

259,3000

259,3000259,3000 259,3000 259,3000 259,3000 259,3000 259,3000 259,3000 259,3000 259,3000

259,3000

248,8000245,4000 274,4000 277,1000 249,4000 252,3000 252,3000 252,3000 252,3000 252,3000

ФП на 100 тысяч

человек

259,3000

252,3000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

В Кировской области

обеспечена профилактика

развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска,

находящихся на

диспансерном наблюдении

Значение: 80,0000 Дата:

31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

по данной контрольной

точке, Причина риска: В

настоящее время

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

разработан проект

изменений в

законодательство РФ в

части увеличения срока

действия льготы на

обеспечение граждан до

2-х лет (на сегодняшний

день данный срок

составляет 1 год). В

связи с этим расчёт

потребности в

лекарственных

препаратах расчитать не

возможно.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

31.12.2021 31.12.2021

80Процент 0 92.280
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. На сегодняшний день

лекарственных

препаратов достаточно

для бесперебойного

обеспечения пациентов,

срок исполнения

30.06.2021.

Риск не достижения

отсутствует. Указано

значение за пять месяцев.

Число пациентов

высокого риска,

имеющих право на ЛО в

рамках ФП БССЗ, чел. -

5125. Число пациентов

высокого риска,

имеющих право на ЛО в

рамках ФП «БССЗ» и

состоящих под

диспансерным

наблюдением, чел -

4729.  Отчёт

размещается на портале

http://asmms.mednet.ru/

ежемесячно.

Предоставлена

информация : 92.2 из 80.

1.1.

Сведения о

Минчаков

В работе.

30.06.2021 31.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

по данной контрольной

точке, Причина риска: В

настоящее время

Министерством

здравоохранения

Российской Федерации

разработан проект

изменений в

законодательство РФ в

части увеличения срока

действия льготы на

обеспечение граждан до

2-х лет (на сегодняшний

день данный срок

составляет 1 год). В

связи с этим расчёт

потребности в

лекарственных

препаратах расчитать не

возможно.

, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Принятые меры:

1. На сегодняшний день

лекарственных

препаратов достаточно

для бесперебойного
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обеспечения пациентов,

срок исполнения

30.06.2021.

1) 21.01.2021 заключены

соглашения о

перечислении субсидии

на возмещение части

затрат аптечным

организациям на 60000

тыс. рублей

(неконтрактуемые

обязательства по

доп.льготному

лекарственному

обеспечению по

постановлению

Правительства

Кировской области от

18.01.2019 № 6-П);

перечислено субсидии за

6 мес. 26283,65 тыс.

рублей за счет средств

областного бюджета.

2) На 133704,6 тыс.

рублей поставка

лекарственных

препаратов планируется

во II полугодии.

1.2

Переоснащение/дооснаще

ние медицинским

Черняев

Андрей

-

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудованием

регионального

сосудистого центра и

первичных сосудистых

отделений в Кировской

области Значение: 2,0000

Дата: 31.12.2021

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

В работе.Заключен

государственный

контракт на поставку

Комплекса

ангиографический с

возможностью

выполнения

эндоваскулярных

диагностических и

лечебных вмешательств

на брахиоцефальных,

внутримозговых,

коронарных артериях

для РСЦ КОГБУЗ

"Кировская областная

клиническая больница",

поставлено 12 единиц

медицинского

оборудования в ПСО №

4 КОГБУЗ "Советская

центральная районная

больница" в

соответствии с гос.

контрактами.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Разработана, утверждена и

реализуется региональная

Видякина

Екатерина

-

Постановлен

ие О

Информация по

значению результата:

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программа "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями в

Кировской области".

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Эдуардовна

-

заместитель

министра

здравоохран

ения

Кировской

области

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Кировской

области от

01.02.2019

№37-П

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

01.02.2019 №37-П"

Постановление

Правительства

Кировской области от

31.05.2021г. №274-П,

приложен файл.

Региональная программа

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» в

Кировской области

актуализирована в

соответствии с письмом

Минздрава России от

09.03.2021 №17-4/882.

План мероприятий

региональной

программы также

актуализирован на

портале

автоматизированной

системы мониторинга

медицинской статистики

ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Минздрава России.

Мероприятия

региональной

программы реализуются

в полном объёме.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями" за 2

квартал 2021 года

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует

30.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1

194 954,60194 954,60

(02) В Кировской области

обеспечена профилактика

развития сердечно-сосудистых

заболеваний и сердечно-

сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска,

находящихся на диспансерном

наблюдении0

1.1 60 000,00 13,4826 283,65194 954,60

194 954,60194 954,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 60 000,00 13,4826 283,65194 954,60

194 954,60194 954,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

60 000,00 13,4826 283,65194 954,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

129 993,60129 993,60

(05) Переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

регионального сосудистого

центра и первичных сосудистых

отделений в Кировской области0

1.2 129 683,99 39,5351 385,30129 993,60

129 993,60129 993,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 129 683,99

N2.02.05: Существует риск:

по данному результату,

Причина риска: Отсутствие

поставки по государственному

контракту №

03402000033200152020001 от

29.01.2021

, Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 78 298,70 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. По гос.контракту №

03402000033200152020001 от

29.01.2021 ведётся

претензионная работа, срок

исполнения 31.07.2021.

39,5351 385,30129 993,60

129 993,60129 993,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

129 683,99

N2.02.05: Существует риск:

по данному результату,

Причина риска: Отсутствие

поставки по государственному

контракту №

03402000033200152020001 от

29.01.2021, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

39,5351 385,30129 993,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30.06.2021г.; Стоимостные:

78 298,70 тыс. руб.

Принятые меры:

1. по государственному

контракту №

03402000033200152020001 от

29.01.2021 ведётся

претензионная работа, срок

исполнения 31.07.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

324 948,20324 948,20 189 683,99 23,9077 668,95324 948,20

324 948,20324 948,20 189 683,99 23,9077 668,95324 948,20

324 948,20324 948,20 189 683,99 23,9077 668,95324 948,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. В Кировской области обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

План

6 736.20 11 130.70 17 036.10 21 269.90 26 283.70 32 111.40 194 954.60122 274.5

0

49 594.5043 766.8037 939.10

Факт/прогноз

6 736.22 11 130.68 17 036.06 21 269.90 26 283.65 32 111.45 194 954.60122 274.5

0

49 594.5043 766.8037 939.10

1 361.20

0.00

1.2. Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений в Кировской области

План

0.00 0.00 5 859.60 126 515.3

0

129 684.0

0

129 993.6

0

129 993.60129 993.6

0

129 993.6

0

129 993.6

0

129 993.6

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 5 859.55 25 385.30 51 385.30 129 684.0

0

129 993.60129 993.6

0

129 993.6

0

129 993.6

0

129 993.6

0

0.00

0.00


