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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

23 019,8000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Риски недостижения

отсутствуют.

Представлено

фактическое значение

показателя за июнь 2021.

Значение показателя

будет достигнуто к концу

2021 года.

1.1. 3.7 3.7 3.7 - 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

Представлено

фактическое значение

показателя за июнь 2021.

Значение показателя

будет достигнуто к концу

2021 года.

1.2. 2.965 3.938 3.938 4.058

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют.

Представлено

фактическое значение

показателя за июнь 2021.

Значение показателя

будет достигнуто к концу

2021 года.

1.3. 80.47 97 97 98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

98,0300

97,000097,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000

98,0300

97,000097,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000 97,0000

ФП Процент 98,0300

98,0300

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.2

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

ФП Месяц 3,7000

3,7000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.3

План

Факт/прогноз

4,0580

3,93803,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380

4,0580

3,93803,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380 3,9380

ФП Тысяча мест 4,0580

4,0580
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Созданы дополнительные

места в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей

Кировской области,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано

взаимодействие с

организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотру и

уходу Значение: 1,4000

Дата: 31.12.2021

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

Иное

Приложение

.

Фотомонито

ринг объекта

ясли- сад г.

Советск,

Письмо

Письмо и.о.

главы

Советского

района о

ходе

строительст

ва

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Письмо и.о. главы

Советского района о

ходе строительства"

Письмо  от 28.06.2021г.

№11-02-993, приложен

файл.

2. "Приложение .

Фотомониторинг

объекта ясли- сад г.

Советск" Иное  от г. №,

приложен файл.

Существуют риски:

Недостаточно средств на

возведение кровли,

Причина риска: Причина

риска: Увеличение

стоимости строительных

материалов,

Вероятность: 80%,

ожидаемая дата

наступления:

20.10.2021г.

1 0

31.12.2021 31.12.2021

1.4

Тысяча

мест

6699 1.281.4



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Финансовое

обеспечение.

Недостаточно средств на

возведение кровли., срок

исполнения 19.10.2021,

Подана заявка в

министерство финансов

Кировской области на

дополнительное

финансирование..

Не соответствие

финансовогоьобеспечен

ия плановому и

фактичесому

исполнению

помесячного значения,

Причина риска: КС не

оплачены на конец

месяца, Вероятность:

10%, ожидаемая дата

наступления:

27.09.2021г.

Принятые меры:

1. Контроль оплаты КС,

срок исполнения

27.09.2021, Необходима

корректировка сведений

о помесячном

исполнении.

Значение результата

будет выполнено к концу
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2021 года.Ведётся

строительство Детского

сада-ясли на 120 мест по

адресу: Кировская

область, г. Советск,

ул.Первомайская, 38.

Предоставлена

информация : 1.28 из 1.4.

1.1.

1

Техническая готовность

объекта, %

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

Письмо О

направлении

еженедельно

й

информации

о ходе

строительст

ва, Иное

Фотомонито

ринг объекта

сад - ясли г.

Советск

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

еженедельной

информации о ходе

строительства" Письмо

от 28.06.2021г. №11-02-

993, приложен файл.

2. "Фотомониторинг

объекта сад - ясли г.

Советск" Иное  от г. №,

приложен файл.

Техническая готовность

объекта составляет 65%

30.06.2021 30.06.2021

1.1.

2

Техническая готовность

объекта, %

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

1.2

Выполнение

дополнительных работ в

рамках реализации

мероприятий по созданию

новых мест в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

образования Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Рысева

Ольга

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Дважды объявленный

аукцион признан не

состоявшимся в связи с

отсутствием

подрядчиков, Причина

риска: Увеличением

стоимости строительных

материалов ,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

30.09.2021г.

Принятые меры:

1. Перерасчёт сметы,

срок исполнения

29.09.2021, Необходимо

дополнительное

финансирование.

  В связи с увеличением

стоимости строительных

материалов начат

перерасчёт сметы.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1

Условны

й ремонт

в год

0 01

1.3

Оказание поддержки

организациям Кировской

Рысева

Ольга

-

Информация по

значению результата:

31.12.2021 21.12.2021

223Место 0 0223
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области, осуществляющим

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 223,0000 Дата:

31.12.2021

Николаевна

- Министр

образования

Кировской

области

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. Средства

из областного бюджета

выделены на оказание

поддержки 3 ЧДОО г.

Кирова. Соглашение с

администрацией г.

Кирова заключено

18.01.2021г. № 1-

ИП.Средства из

областного бюджета

выделяются ежемесячно

на оказание поддержки

организациям

осуществляющим

образовательную

деятельность, и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за

детьми в количестве 223

мест.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0 из 223.

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

Кировской области, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации

(нарастающим итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Бондарчук

Руслан

Анатольевич

- Начальник

управления

-

Информация по

значению результата:

В работе.в работе , риски

недостижения

отсутствуют,

планируется

модернизировать ЦЗН

города Кирова потем

проведения

капитального ремонта,

закупки оборудования и

техники

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 16 01

2.1.

1

Техническая готовность

объекта капитального

ремонта, %

Шпилевой

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

консультант

.

Письмо

информацио

нное письмо

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "информационное

письмо" Письмо

управление ГСЗН

Кировской области от

30.06.2021г. №01-

01/3750, приложен файл.

техническая готовность

объекта составляет 35%

30.06.2021 30.06.2021

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.1.

2

Техническая готовность

объекта капитального

ремонта, %

Шпилевой

Сергей

Сергеевич  -

Ведущий

консультант

.

В работе.

риски недостижения

отсутствуют
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

53 553,0053 553,00

(15) Созданы дополнительные

места в организациях и у

индивидуальных

предпринимателей Кировской

области, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,

организовано взаимодействие с

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотру и уходу 0

1.1 53 553,00 26,3614 114,1153 553,00

53 553,0053 553,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 53 553,00

P2.02.15: Существует риск:

Расхождение финансового

обеспечения в плановом и

фактическом помесячном

исполнении, Причина риска:

КС не оплачены на конец

месяца, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

26,3614 114,1153 553,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

30.06.2021г.; Стоимостные:

20 000,00 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Контроль оплаты КС, срок

исполнения 27.09.2021,

Необходима корректировка

сведений о помесячном

исполнении.

53 335,2053 335,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

53 335,20

P2.02.15: Существует риск:

Расхождение финансового

обеспечения в плановом и

фактическом помесячном

исполнении, Причина риска:

КС не оплачены на конец

месяца, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления:

30.06.2021г.; Стоимостные:

20 000,00 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Контроль оплаты КС, срок

исполнения 27.09.2021,

Необходиа корректировка

сведений о помесячном

исполнении.

26,3414 048,5953 335,20

53 335,2053 335,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

53 335,20 26,3414 048,5953 335,20

53 553,0053 553,00бюджеты муниципальных1.1.1. 53 553,00 26,3614 114,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

P2.02.15: Существует риск:

расхождение

финансовогоьобеспечения в

разделе помесячного

исполнения, Причина риска: КС

не оплачены на конец месяца,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 20 000,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Контроль оплаты КС, срок

исполнения 27.09.2021,

Необходтма корректировка

сведений о помесячном

иполнении.

53 553,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

3 295,803 295,80

(19) Выполнение дополнительных

работ в рамках реализации

мероприятий по созданию новых

мест в образовательных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

общеобразовательным

программам дошкольного

образования0

1.2 3 295,80 0,000,003 295,80

3 295,803 295,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.2.1 3 295,80

В работе. Дважды объявленный

аукцион признан

0,000,003 295,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

не состоявшимся в связи с

отсутствием подрядчиков. В

связи с увеличением стоимости

строительных материалов начат

перерасчёт сметы.

3 295,803 295,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

3 295,80 В работе0,000,003 295,80

3 295,803 295,80

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

3 295,80 0,000,003 295,80

3 295,803 295,80

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

3 295,80 В работе0,000,003 295,80

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

11 267,3011 267,30

(20) Оказание поддержки

организациям Кировской области,

осуществляющим

образовательную деятельность (за

исключением государственных и

муниципальных), и

индивидуальным

предпринимателям,

осуществляющим

образовательную деятельность по

образовательным программам

1.3 11 267,30 41,614 688,8111 267,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

11 267,3011 267,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 11 267,30 В работе41,614 688,8111 267,30

10 704,0010 704,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

10 704,00 В работе41,614 454,4010 704,00

10 704,0010 704,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

10 704,00 41,614 454,4010 704,00

11 267,3011 267,30

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

11 267,30 В работе41,614 688,8111 267,30

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

20 000,0020 000,00

(04) Количество центров

занятости населения в Кировской

области, в которых реализуются

или реализованы проекты по

модернизации (нарастающим

итогом)0

2.1 19 636,82 21,084 216,8820 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 19 636,82 В работе21,084 216,8820 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

19 636,82 В работе21,084 216,8820 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

88 116,1088 116,10 87 752,92 26,1223 019,8088 116,10

88 116,1088 116,10 87 752,92 26,1223 019,8088 116,10

87 335,0087 335,00 86 971,82 26,0122 719,8787 335,00

67 335,00 67 335,00 27,4818 502,9967 335,00

68 116,1068 116,10 68 116,10 27,6018 802,9268 116,10

0,000,00 0,00 0,000,000,00

67 335,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования для  детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, организовано взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу

План

0.00 0.00 8 800.00 22 800.00 36 800.00 51 072.20 53 335.2053 335.2053 335.2051 072.2051 072.20

Факт/прогноз

0.00 0.00 10 246.52 10 457.69 14 048.59 51 072.20 53 335.2053 335.2053 335.2051 072.2051 072.20

0.00

0.00

1.2.

Выполнение дополнительных работ в рамках  реализации мероприятий по созданию  новых мест в образовательных  организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 295.803 295.800.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 295.803 295.800.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

Оказание поддержки организациям Кировской области, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным,

и присмотр и уход за детьми

План

0.00 1 784.00 2 676.00 3 568.00 4 460.00 5 352.00 10 704.008 920.008 028.007 136.006 244.00

Факт/прогноз

0.00 1 783.60 2 671.48 3 562.40 4 454.40 5 352.00 10 704.008 920.008 028.007 136.006 244.00

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1.

Количество центров занятости населения в Кировской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом)

План

0.00 0.00 3 500.00 3 700.00 3 900.00 4 200.00 20 000.0020 000.005 500.005 000.004 500.00

Факт/прогноз

0.00 67.48 3 765.15 4 059.70 4 216.88 4 216.88 20 000.0020 000.005 500.005 000.004 500.00

0.00

0.00


