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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

ПроцентФП

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной среды,

возрастающий

 Риски недостижения

отсутствуют.Фактическо

е значение за июнь

23,7052%. Всего в 119

образовательных

организаций (85

общеобразовательных и

34 профессиональных

образовательных

организациях)

поставлено

компьютерное и

презентационное

оборудование для

учащихся, педагогов и

администрации

учреждений . Из них: в

2019 году в 17

образовательных

организаций

(15общеобразовательных

и 2 профессиональные

образовательные

организации), в 2020 году

в 102 образовательные

организации (70

общеобразовательных и

32 профессиональные

образовательные

организации). Всего в

1.1. 17.78 17.78 23.7052 39.1
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Кировской области 502

образовательные

организации: 34

профессиональные

образовательные

организации,

подведомственные

министерству

образования Кировской

области, 448

государственные

областные и

муниципальные

общеобразовательные

организации и 20

филиалов. 119/502*100%

=23,7052%. На конец 2021

года компьютерное и

презентационное

оборудование будет

поставлено в 217

образовательных

организаций

(наростающий итог), из

них в 183

общеобразовательные

организации. В

Кировской области в 2021

году по новой методике

расчёта будут

учитываться только

общеобразовательные

организации, а их на

данный момент 468, из

них: 448 государственные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

областные и

муниципальные

общеобразовательные

организации и 20

филиалов. 183/468*100%

=39,1% (В соответствии с

приказом Министерства

просвещения РФ от

01.02.2021 № 37).

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

ПроцентФП

Доля обучающихся, для которых

созданы равные условия

получения качественного

образования вне зависимости от

места их нахождения

посредством предоставления

доступа к федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Показатель реализуется с

2022 года.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля педагогических работников,

использующих сервисы

федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой

образовательной среды,

возрастающий

Показатель реализуется с

2022 года.

2.2. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля образовательных

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

Показатель реализуется с

2022 года.

2.3. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ основного

общего образования,

возрастающий
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды

1.1

План

Факт/прогноз

38,2800

17,780017,7800 17,7800 17,7800 17,7800 17,7800 17,7800 17,7800 38,2800 38,2800

39,1000

23,705223,7052 23,7052 23,7052 23,7052 23,7052 23,7052 23,7052 39,1000 39,1000

ФП Процент 38,2800

39,1000

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к

федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

2.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ

основного общего образования

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации Кировской

области обеспечены

материально-технической

базой для внедрения

цифровой

образовательной среды

Значение: 217,0000 Дата:

31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

хода

реализации

мероприяти

й по

приобретени

ю

оборудовани

я расходных

материалов,

средств

обучения и

воспитания

для

обновления

материально

-

технической

базы

общеобразов

ательных

Кировской

области в

целях

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг хода

реализации мероприятий

по приобретению

оборудования

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для

обновления

материально-

технической базы

общеобразовательных

Кировской области в

целях внедрению

цифровой

образовательной среды"

Иное от г. №, приложен

файл. Риски

недостижения

отсутствуют. Всего в 119

образовательных

организациях (85

31.12.2021 31.12.2021

217Единица 0 119217
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внедрению

цифровой

образовател

ьной среды

общеобразовательных и

34 профессиональных

образовательных

организациях) обновлена

материально-

техническая база для

внедрения цифровой

образовательной среды .

Из них: в 2019 году 17

образовательных

организаций (15

общеобразовательных и

2 профессиональные

образовательные

организации), в 2020

году 102

образовательные

организации (70

общеобразовательных и

32 профессиональные

образовательные

организации). Извещения

о проведении закупок в

2021г размещены,

контракты заключены,

поставлены МФУ в

образовательные

организации.

Предоставлена

информация : 119 из 217.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

Стяжкин

Сергей

-

Иное

Товарная

В работе.

Подтверждающие

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

накладная

документы: 1. "Товарная

накладная" Иное от

31.05.2021г. №СМ5-7,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Произведена приёмка

поставленных МФУ

образовательными

организациями.

1.1.

2

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Доставлены МФУ в

образовательные

организации.

25.08.2021 25.08.2021

2.

Задача: Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

В Кировской области

созданы центры

цифрового образования

детей «IT-куб» Значение:

2,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2020

году создан Центр

цифрового образования

«IT-куб» в г. Белая

Холуница. В настоящее

время заключены все

контракта на поставку:

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

офисной и школьной

мебели, компьютерной

техники и иного

электронного

оборудования для

создания Центра

цифрового образования

«IT-куб» в г. Вятские

Поляны. Предоставлена

информация : 1 из 2.

2.1.

1

Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного

подразделения)

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Лицензия

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Лицензия" Иное

Министерство

образования Кировской

области от 17.03.2016г.

№0165, приложен файл.

Лицензия получена на

дополнительное

образование.

01.09.2021 29.06.2021

2.1.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

2.1.

3

Проведён промежуточный

мониторинг по созданию и

Стяжкин

Сергей

-

Иное

Приложение

Выполнено.

Подтверждающие

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционированию

центра цифрового

образования «IT-куб»

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

:

промежуточ

ный

фотомонито

ринг, Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

работы по

приведению

площадки

центра

цифрового

образования

«IT-куб» в г.

Вятские

Поляны

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг работы по

приведению площадки

центра цифрового

образования «IT-куб» в

г. Вятские Поляны "

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Приложение:

промежуточный

фотомониторинг" Иное

от г. №, приложен файл.

Проведён

промежуточный

мониторинг работы по

приведению площадки

центра цифрового

образования «IT-куб» в

г. Вятские Поляны в

соответствии с

методическими

рекомендациями. На

01.06.2021г. объявлены

закупки на 11 698 700

рублей на поставку

компьютерной техники и

иного электронного

оборудования, на

поставку офисной и

школьной мебели для

оснащения «Центра

цифрового образования
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

детей «IT-куб» на базе

Вятского

многопрофильного

лицея в г. Вятские

Поляны Кировской

области. Разработано и

утверждено зонирование,

на основании которого

будут проведены

ремонтные работы для

приведения помещений в

соответствие с

фирменным стилем.

Начато повышение

квалификации педагогов

по программе «IT-куб»:

педагоги

дополнительного

образования».

2.1.

4

Проведён ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Мониторинг

функционир

ования

структурног

о

подразделен

ия «Центр

цифрового

образования

«IT-куб» (г.

Белая

Холуница)»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

функционирования

структурного

подразделения «Центр

цифрового образования

«IT-куб» (г. Белая

Холуница)» за 2

квартал" Иное от г. №,

приложен файл.

Проведён мониторинг

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

за 2 квартал

функционирования

структурного

подразделения «Центр

цифрового образования

«IT-куб» (г. Белая

Холуница)» Кировского

областного

государственного

общеобразовательного

автономного

учреждения «Кировский

физико-математический

лицей» за 2 квартал 2021

года. Деятельность

центра направлена на

популяризацию

технических профессий,

увеличение охвата

учащихся IT-

технологиями и на

раннюю

профессиональную

ориентацию. По

дополнительным

образовательным

программам на базе

центра за 2020/2021

учебный год прошли

обучение 494 ребёнка.

Кроме того, к концу

2021 года более

полутора тысяч ребят
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

будут вовлечены в

различные мероприятия

на базе центра: сетевые

олимпиады,

соревнования-хакатоны

на языках

программирования,

конкурсы, открытые

лекции, открытые уроки,

мастер-классы

специалистов цифровой

сферы и др .На

30.06.2021 г.

численность детей от 5

до 18 лет, принявших

участие в проведенных

на базе Центра

мероприятиях (в том

числе дистанционных),

тематика которых

соответствует

направлениям

деятельности Центра

(человек) составила

1388 человек.

2.1.

5

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

2.1.

6

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

цифрового образования

«IT-куб» в соответствие с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

25.08.2021 25.08.2021

2.1.

7

Проведен ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

2.1.

8

Проведён ежеквартальный

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования

«IT-куб»

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

2.1.

9

Обеспечена организация

деятельности организации

Стяжкин

Сергей

В работе. Риски

недостижения

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

отсутствуют.

2.2

Проведены

подготовительные работы

для создание центра

цифрового образования

детей «IT-куб» Значение:

1,0000 Дата: 21.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. Договор №

068 от 17.03.2021 по

проектированию

помещений на сумму

156,2 тыс. руб. оплачен.

Проведен осмотр здания

для составления сметы,

сметы отправлены на

гос.экспертизу.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

21.12.2021 21.12.2021

1Единица 0 01

2.2.

1

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

12.07.2021 12.07.2021

2.2.

Сведения о

Стяжкин -

Иное В работе.

23.07.2021 23.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Договор об

оказаии

услуг

Подтверждающие

документы: 1. "Договор

об оказаии услуг" Иное

от 17.03.2021г. №068,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют. Договор №

068 от 17.03.2021 по

проектированию

помещений на сумму

156,2 тыс. руб. оплачен.

2.2.

3

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

(завершены ремонтные

работы в соответствии с

брендированием) для

создания центра

цифрового образования

детей «IT-куб» в г.

Вятские Поляны

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1

186 156,30186 156,30

(04) Образовательные

организации Кировской области

обеспечены материально-

технической базой для внедрения

цифровой образовательной среды0

1.1 185 411,13 1,001 868,92186 156,30

186 156,30186 156,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 185 411,13 В работе1,001 868,92186 156,30

186 156,30186 156,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

185 411,13 В работе1,001 868,92186 156,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 698,7011 698,70

(08) В Кировской области созданы

центры цифрового образования

детей «IT-куб»0

2.1 11 698,70 0,000,0011 698,70

11 698,7011 698,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 698,70 В работе0,000,0011 698,70

11 698,7011 698,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 698,70 В работе0,000,0011 698,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

5 100,005 100,00

(09) Проведены

подготовительные работы для

создание центра цифрового

образования детей «IT-куб» 0

2.2 5 100,00 3,06156,205 100,00

5 100,005 100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 5 100,00 В работе3,06156,205 100,00

5 100,005 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

5 100,00 В работе3,06156,205 100,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

202 955,00202 955,00 202 209,83 1,002 025,12202 955,00

202 955,00202 955,00 202 209,83 1,002 025,12202 955,00

202 955,00202 955,00 202 209,83 1,002 025,12202 955,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Образовательные организации Кировской области обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186 156.30186 156.30186 156.300.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 868.92 1 868.92 186 156.30186 156.3

0

186 156.3

0

1 868.921 868.92

0.00

0.00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

В Кировской области созданы центры цифрового образования детей «IT-куб»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.7011 698.7011 698.700.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.7011 698.7011 698.700.000.00

0.00

0.00

2.2.

Проведены подготовительные работы для создание центра цифрового образования детей «IT-куб»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 100.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 156.20 156.20 156.20 156.20 5 100.004 500.002 000.00200.00156.20

0.00

0.00


