
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Сухих Алексей Васильевич

_____________

(подпись)

"(D6-33) Повышение эффективности государственного управления на основе использования передовых цифровых технологий в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

4 882,5000

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

ПроцентФП

Доля массовых социально

значимых государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ, от

общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном

виде , возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения показателя

«Доля массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде,

предоставляемых с

использованием ЕПГУ,

от общего количества

таких услуг,

предоставляемых в

электронном виде» "

Отчет Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №8, приложен

файл. По состоянию на

30.06.2021 выполнены

мероприятия: -

подключены сотрудники

министерства спорта к

форме-концентратору по

услуге о назначении

выплаты гражданам

1.1. 4.95 0 0 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

финансовой помощи в

целях возмещения части

фактически понесенных

затрат на оплату

стоимости организации

летнего отдыха детей в

электронной форме; -

осуществлено

тестирование получения

заявлений с

специалистами Кирово-

Чепецкого района по 5

услугам; -идет процесс

подключения

сотрудников

министерства лесного

хозяйства Кировской

области по услуге

«Прием лесных

деклараций и отчетов об

использовании лесов от

граждан, юридических

лиц, осуществляющих

использование лесов»,

настройка необходимых

справочников.

БаллФП

Уровень удовлетворенности

качеством предоставления

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого портала

государственных и

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения мероприятия

«Уровень

удовлетворенности

качеством

1.2. 3.7 3.3 3.3 3.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

муниципальных услуг (ЕПГУ),

возрастающий

предоставления

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных

и муниципальных услуг

(ЕПГУ)» для субъектов

Российской Федерации "

Отчет Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №6, приложен

файл. Уровень

удовлетворенности

качеством

предоставления

массовых социально

значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием Единого

портала государственных

и муниципальных услуг

(ЕПГУ) за июнь составил

3,3 балла.

ПроцентФП

Доля обращений за получением

массовых социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочно-

информационная

документация о ходе

1.3. 0 0 0 15
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

электронном виде с

использованием ЕПГУ, без

необходимости личного

посещения органов

государственной власти, органов

местного самоуправления и

МФЦ, от общего количества

таких услуг , возрастающий

выполнения показателя

«Доля обращений за

получением массовых

социально значимых

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде с

использованием ЕПГУ,

без необходимости

личного посещения

органов государственной

власти, органов местного

самоуправления и МФЦ,

от общего количества

таких услуг» " Отчет

Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №7, приложен

файл. В рамках

подключения

информационной

системы Кировской

области к Платформе

государственных

сервисов КОГБУ «Центр

стратегического развития

информационных

ресурсов и систем

управления» 06.05.2021

получен доступ к

разработанным формам-

концентраторам услуг в

тестовой и продуктивной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

среде.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Условная

единица

ФП

Количество видов сведений,

предоставляемых в режиме

онлайн органами

государственной власти в рамках

межведомственного

взаимодействия при

предоставлении государственных

услуг и исполнения функций, в

том числе коммерческих

организаций в соответствии с

законодательством,

возрастающий

 Значение показателя на

2021 год -0.

2.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля органов государственной

власти, использующих

государственные облачные

сервисы и инфраструктуру,

возрастающий

 Значение показателя на

2021 год -0.

2.2. 0 0 0 0

ШтукаФП

Количество реализованных на

базе единой платформы сервисов

обеспечения функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том числе

типовых функций, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения показателя

«Количество

реализованных на базе

единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

2.3. 0 0 0 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

самоуправления, в том

числе типовых

функций»" Отчет

Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №3, приложен

файл. По состоянию на

30.06.2021 выполнены

следующие

мероприятия: -

подключены сотрудники

министерства спорта к

форме-концентратору по

услуге о назначении

выплаты гражданам

финансовой помощи в

целях возмещения части

фактически понесенных

затрат на оплату

стоимости организации

летнего отдыха детей в

электронной форме; -

осуществлено

тестирование получения

заявлений с

специалистами Кирово-

Чепецкого района по 5

услугам; -идет процесс

подключения

сотрудников

министерства лесного

хозяйства Кировской

области по услуге
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

«Прием лесных

деклараций и отчетов об

использовании лесов от

граждан, юридических

лиц, осуществляющих

использование лесов»,

настройка необходимых

справочников.

Условная

единица

ФП

Количество государственных

услуг, предоставляемых

органами государственной

власти в реестровой модели и/или

в проактивном режиме с

предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения показателя

«Количество

реализованных на базе

единой платформы

сервисов обеспечения

функций органов

государственной власти и

органов местного

самоуправления, в том

числе типовых

функций» " Отчет

Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №4, приложен

файл. По состоянию на

30.06.2021 выполнены

мероприятия: -

подключены сотрудники

министерства спорта к

форме-концентратору по

2.4. 0 0 0 10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

услуге о назначении

выплаты гражданам

финансовой помощи в

целях возмещения части

фактически понесенных

затрат на оплату

стоимости организации

летнего отдыха детей в

электронной форме; -

осуществлено

тестирование получения

заявлений со

специалистами Кирово-

Чепецкого района по 5

услугам; -идет процесс

подключения

сотрудников

министерства лесного

хозяйства Кировской

области по услуге

«Прием лесных

деклараций и отчетов об

использовании лесов от

граждан, юридических

лиц, осуществляющих

использование лесов»,

настройка необходимых

справочников.

ПроцентФП

Доля расходов на закупки и/или

аренду отечественного

программного обеспечения и

платформ от общих расходов на

закупку или аренду

программного обеспечения.,

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочно-

информационная

документация о ходе

исполнения показателя

«Увеличение вложений в

2.5. 0 10 10 25
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

отечественные решения в

сфере информационных

технологий»" Отчет

Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №9, приложен

файл. Критерии

отнесения ИТ-проектов к

числу поддержанных

субъектом и перечень

возможных

инструментов такой

поддержки Минцифры

России до Кировской

области не доведен,

значение

вышеуказанного

показателя является

прогнозным и по итогам

июня2021 года составляет

10%.

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

ПроцентФП

Доля зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы ЕПГУ в

текущем году в целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от общего

числа зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения мероприятия

«Доля

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ,

использующих сервисы

3.1. 0 15 35.9 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

возрастающий

ЕПГУ в текущем году в

целях получения

государственных и

муниципальных услуг в

электронном виде, от

общего числа

зарегистрированных

пользователей ЕПГУ»"

Отчет Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №5, приложен

файл. По Кировской

области по состоянию на

30.06.2021 показатель

составляет 35,9%.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечение удовлетворенности граждан качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг

1

Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого

портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)

1.1

План

Факт/прогноз

3,8000

3,00000,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,3000 3,3000 3,3000 3,5000 3,5000

3,8000

3,00000,0000 0,0000 3,0000 3,0000 3,3000 3,3000 3,3000 3,5000 3,5000

ФП Балл 3,8000

3,8000

Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг,

предоставляемых в электронном виде

1.2

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000

Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного

посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг

1.3

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000

ФП Процент 15,0000

15,0000

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

2

Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в

электронном виде на ЕПГУ

2.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

10,0000

10,0000

Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения.

2.2

План

Факт/прогноз

25,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000

25,0000

5,00000,0000 0,0000 5,0000 5,0000 10,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000

ФП Процент 25,0000

25,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении

государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством

2.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000

Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых

функций

2.4

План

Факт/прогноз

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

25,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Штука 25,0000

25,0000

Доля органов государственной власти, использующих государственные облачные сервисы и инфраструктуру

2.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

3

Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от

общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ

3.1

План

Факт/прогноз

30,0000

10,00000,0000 0,0000 10,0000 10,0000 15,0000 15,0000 15,0000 25,0000 25,0000

30,0000

41,70000,0000 0,0000 39,2000 10,0000 35,9000 15,0000 15,0000 25,0000 25,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1

Обеспечено использование

платформы ЮЗЭДО и ее

сервисов в органах

государственной власти

Кировской области, их

подведомственных

организациях и органах

местного самоуправления

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Алексеев

Денис

Александров

ич  -

заместитель

министра

начальник

отдела

отраслевой

информатиз

ации

-

Отчет

Справочно-

информацио

нная

документаци

я по

результату

«Обеспечено

использован

ие

платформы

ЮЗЭДО и ее

сервисов в

органах

государстве

нной власти

Кировской

области, и

их

подведомств

енных

организация

х и их

органах

местного

самоуправле

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справочно-

информационная

документация по

результату «Обеспечено

использование

платформы ЮЗЭДО и ее

сервисов в органах

государственной власти

Кировской области, и их

подведомственных

организациях и их

органах местного

самоуправления»" Отчет

Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №10,

приложен файл.

В настоящее время

ОМСУ МО Кировской

области подключены к

31.12.2024 31.12.2024

0Штука 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ния»

типовому облачному

решению СЭД (43

ОМСУ МО).

Выполнение результата

запланировано на конец

2024 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.

Задача: Стимулирование граждан к получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ

2.1

Обеспечена регистрация

граждан в единой системе

идентификации и

аутентификации, в том

числе заявителей,

обращающихся за

получением

государственных и

муниципальных услуг в

МФЦ, органы

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации и

подведомственные им

учреждения Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Рычкова

Ирина

Николаевна

- начальник

отдела

государстве

нных услуг

-

Отчет

Справочно-

информацио

нная

документаци

я о ходе

выполнения 

результата

«Обеспечена

регистрация

граждан в

единой

системе

идентифика

ции и

аутентифика

ции (ЕСИА),

в том числе

заявителей,

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения  результата

«Обеспечена

регистрация граждан в

единой системе

идентификации и

аутентификации

(ЕСИА), в том числе

заявителей,

обращающихся за

получением

государственных  и

муниципальных услуг в

МФЦ, органы

31.12.2024 01.08.2021

0Штука 1 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

обращающи

хся за

получением

государстве

нных  и

муниципаль

ных услуг в

МФЦ,

органы

исполнитель

ной власти

субъектов

РФ и

подведомств

енные им

учреждения

»

исполнительной власти

субъектов РФ и

подведомственные им

учреждения»" Отчет

Министерства

информационных

технологий связи

Кировской области от

01.07.2021г. №2,

приложен файл.

В Кировской области по

данным Минцифры

России в системе ЕСИА

уже зарегистрировано

95% жителей Кировской

области старше 14 лет.

Выполнение результата

запланировано на конец

2024 г.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Доля жителей Кировской

области в возрасте старше

14 лет,

зарегистрированных в

ЕСИА, составляет не

менее 83%.

Рычкова

Ирина

Николаевна

- начальник

отдела

государстве

нных услуг

-

Отчет

Справочно-

информацио

нная

документаци

я о ходе

выполнения 

результата

«Обеспечена

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справочно-

информационная

документация о ходе

выполнения  результата

«Обеспечена

регистрация граждан в

единой системе

01.06.2021 01.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регистрация

граждан в

единой

системе

идентифика

ции и

аутентифика

ции (ЕСИА),

в том числе

заявителей,

обращающи

хся за

получением

государстве

нных  и

муниципаль

ных услуг в

МФЦ,

органы

исполнитель

ной власти

субъектов

РФ и

подведомств

енные им

учреждения

»

идентификации и

аутентификации

(ЕСИА), в том числе

заявителей,

обращающихся за

получением

государственных  и

муниципальных услуг в

МФЦ, органы

исполнительной власти

субъектов РФ и

подведомственные им

учреждения»" Отчет

Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №2,

приложен файл.

В Кировской области по

данным Минцифры

России в системе ЕСИА

уже зарегистрировано

95% жителей Кировской

области старше 14 лет.

2.1.

2

Доля жителей Кировской

области в возрасте старше

14 лет,

зарегистрированных в

Рычкова

Ирина

Николаевна

- начальник

-

Отчет

Справочно-

информацио

нная

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Справочно-

01.08.2021 01.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ЕСИА, составляет не

менее 85%

отдела

государстве

нных услуг

документаци

я о ходе

выполнения 

результата

«Обеспечена

регистрация

граждан в

единой

системе

идентифика

ции и

аутентифика

ции (ЕСИА),

в том числе

заявителей,

обращающи

хся за

получением

государстве

нных  и

муниципаль

ных услуг в

МФЦ,

органы

исполнитель

ной власти

субъектов

РФ и

подведомств

енные им

информационная

документация о ходе

выполнения  результата

«Обеспечена

регистрация граждан в

единой системе

идентификации и

аутентификации

(ЕСИА), в том числе

заявителей,

обращающихся за

получением

государственных  и

муниципальных услуг в

МФЦ, органы

исполнительной власти

субъектов РФ и

подведомственные им

учреждения»" Отчет

Министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №2,

приложен файл.

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учреждения

»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1

11 718,0011 718,00

(16) Обеспечено использование

платформы ЮЗЭДО и ее сервисов

в органах государственной власти

Кировской области, их

подведомственных организациях

и органах местного

самоуправления 0

1.1 11 718,00 41,674 882,5011 718,00

11 718,0011 718,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 11 718,00

D6.10.16: Существует риск:

Отклонение по исполнению

бюджета результата, Причина

риска: Оплата производится по

факту выполненных работ,

услуг., Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления:

05.08.2021г.; Стоимостные:

976,50 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Запрос  на изменение

паспорта проекта, срок

исполнения 05.08.2021.

41,674 882,5011 718,00

11 718,0011 718,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

11 718,00

D6.10.16: Существует риск:

Отклонение по исполнению

бюджета результата, Причина

41,674 882,5011 718,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

риска: Оплата производится по

факту выполненных работ,

услуг., Вероятность: 20%,

ожидаемая дата наступления:

05.08.2021г.; Стоимостные:

976,50 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Запрос  на изменение

паспорта проекта, срок

исполнения 05.08.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

11 718,0011 718,00 11 718,00 41,674 882,5011 718,00

11 718,0011 718,00 11 718,00 41,674 882,5011 718,00

11 718,0011 718,00 11 718,00 41,674 882,5011 718,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Цифровизация процессов предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций государственными органами власти

1.1. Обеспечено использование платформы ЮЗЭДО и ее сервисов в органах государственной власти Кировской области, их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

План

1 953.00 2 929.50 3 906.00 4 882.50 5 859.00 6 835.50 11 718.0010 741.509 765.008 788.507 812.00

Факт/прогноз

0.00 1 953.00 2 929.50 3 906.00 4 882.50 6 835.50 11 718.0010 741.509 765.008 788.507 812.00

976.50

0.00


