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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Незавершение работ по реализации проекта г.

Советска, Причина риска: Отсутствие у

подрядной организации оборотных средств,

эпидемиологическая ситуация., Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мониторинг ходы выполнения работ по

реализации проекта г. Советска, срок

исполнения 01.09.2021;

2. Проработка источников финансового

обеспечения завершения работ по

реализации проекта г. Советска, срок

исполнения 22.03.2021, 22.03.2021

заключено соглашение о предоставлении

средств ИМБТ из бюджета Советского

района бюджету Советского городского

поселения на реализацию проекта г.

Советска, Выполнено;

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях на

территории Кировской области

06.07.2021

2

Незавершение работ по реализации проекта г.

Советска, Причина риска: Отсутствие у

подрядной организации оборотных средств,

эпидемиологическая ситуация, Вероятность:

100%, Последствия наступления: Ожидаемая

дата наступления: 01.09.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Мониторинг хода выполнения работ по

реализации проекта г. Советска, срок

исполнения 01.09.2021;

2. Проработка источников финансового

обеспечения завершения работ по

реализации проекта., срок исполнения

22.03.2021, 22.03.2021 заключено

соглашение о предоставлении средств

ИМБТ из бюджета Советского района

бюджету Советского городского поселения

на завершение работ по реализации проекта

г. Советска, Выполнено;

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим итогом

06.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

с сайта https://индекс-

городов.рф/#/" Иное от г.

№, приложен файл. В

работе. Значение

показателя прогнозное.

Риски недостижения

отсутствуют.

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

России после 01.04.2022

года.

1.1. 6 11 11 28

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

В работе. Значение

показателя оперативное.

Риск недостижения

отсутствует.

Нарастающий итог с 2019

года.

1.2. 131 235 248 301

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Результаты расчета

индекса качества

городской среды" Иное

от г. №, указана ссылка. В

работе. Значение

показателя прогнозное.

Риск недостижения

отсутствует.

1.3. 1 2 2 5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое значение за

2021 год будет

рассчитано Минстроем

России после 01.04.2022

года.

БаллФП

Индекс качества городской

среды, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Сведения

с сайта https://индекс-

городов.рф/#/regions/277

" Иное от г. №, приложен

файл. В работе. Значение

показателя прогнозное.

Риски недостижения

отсутствуют.

Фактическое значение

показателя за 2021 год

будет рассчитано после

01.04.2022.

1.4. 157 163 163 171

ЕдиницаРП

Количество благоустроенных

дворовых территорий,

возрастающий

В работе. Значение

показателя оперативное.

Риск недостижения

отсутствует.

Нарастающий итог с 2019

года.

1.5. 154 260 272 298

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Результаты расчета

индекса качества

городской среды по

итогам 2020 года" Иное

от г. №, указана ссылка. В

работе. Значение

показателя прогнозное.

2.1. 0 4 4 9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Риск недостижения

отсутствует.

Фактическое значение по

итогам 2021 года будет

рассчитано после

01.04.2022 Минстроем

России.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

Существует риск:

Незавершение работ по

реализации проекта г.

Советска, Причина

риска: Отсутствие у

подрядной организации

оборотных средств,

эпидемиологическая

ситуация, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 01.09.2021г.

Принятые меры: 1.

Мониторинг хода

выполнения работ по

реализации проекта г.

Советска, срок

исполнения 01.09.2021. 2.

Проработка источников

финансового

обеспечения завершения

работ по реализации

проекта., срок

исполнения 22.03.2021,

22.03.2021 заключено

соглашение о

предоставлении средств

ИМБТ из бюджета

Советского района

2.2. 0 0 0 2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

бюджету Советского

городского поселения на

завершение работ по

реализации проекта г.

Советска, Выполнено. В

работе нарушение срока

по реализации проекта г.

Советска. В соответствии

с Законом Кировской

области от 21.06.2021 N

490-ЗО "О внесении

изменений в Закон

Кировской области "Об

областном бюджете на

2021 год и на плановый

период 2022 и 2023 годов"

бюджету Советского

муниципального района

предусмотрены средства

на возмещение расходов,

связанных с реализацией

проекта г. Советска.

Значение показателя

оперативное.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках

реализации мероприятий

государственных

(муниципальных) программ

В работе. Значение

показателя оперативное.

Риск недостижения

отсутствует. Закупка

оборудования не

осуществлялась.

2.3. 0 0 0 90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

современной городской среды, %,

возрастающий

ПроцентФП

Доля граждан, принявших

участие в решении вопросов

развития городской среды, от

общего количества граждан в

возрасте от 14 лет, проживающих

в муниципальных образованиях,

на территориях которых

реализуются проекты по

созданию комфортной городской

среды, %, возрастающий

В работе. Значение

показателя оперативное.

Риск недостижения

отсутствует. В

голосовании по отбору

общественных

территорий приняли

участие 111,5 тыс.

человек, в иных

мероприятиях по

вовлечению граждан 14,5

тыс. чел.

2.4. 12.8 15 16.9 17
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

28,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

28,0000

11,000011,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Процент 11,0000

11,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

301,0000

235,0000235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 301,0000

301,0000

235,0000235,0000 235,0000 235,0000 235,0000 248,0000 248,0000 248,0000 248,0000 301,0000

ФП Единица 301,0000

301,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.3

План

Факт/прогноз

5,0000

2,00002,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

5,0000

2,00005,0000 5,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000

Индекс качества городской среды

1.4

План

Факт/прогноз

171,0000

163,0000163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000

171,0000

163,0000164,0000 164,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000 163,0000

ФП Балл 163,0000

163,0000

Количество благоустроенных дворовых территорий

1.5

План

Факт/прогноз

298,0000

260,0000260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 296,0000

298,0000

260,0000260,0000 260,0000 260,0000 260,0000 272,0000 272,0000 272,0000 272,0000 296,0000

РП Единица 298,0000

298,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

План

Факт/прогноз

90,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000

90,0000

0,000090,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 70,0000

ФП Процент 80,0000

80,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.2

План

Факт/прогноз

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

2,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 2,0000

ФП Единица 2,0000

2,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.3

План

Факт/прогноз

9,0000

4,00004,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

9,0000

4,00006,0000 6,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

ФП Процент 4,0000

4,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.4

План

Факт/прогноз

15,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000 15,0000

17,0000

16,900013,5000 0,0000 0,0000 5,4000 16,9000 16,9000 16,9000 16,9000 16,9000

ФП Процент 15,0000

16,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади,

парки и др.) и иные

мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 599,0000

Дата: 31.12.2021

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Нарушение срока

разработки и

утверждения сметной

документации, Причина

риска: Пересмотр

органами местного

самоуправления

проектов по

благоустройству, в том

числе, путем внесения

изменений в проектно-

сметную документацию

в связи с уменьшением

объема субсидии из

федерального бюджета,

планируемой к

предоставлению

Кировской области в

2021 году, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.

Принятые меры:

31.12.2021 31.12.2021

670Единица 0 520599
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. Мониторинг

подготовки сметной

документации, срок

исполнения 15.07.2021.

Риск невыполнения

отсутствует. В

муниципальных

образованиях Кировской

области ведутся работы

по благоустройству на

44 дворовых

территориях, на 39

общественных

территориях. Работы

завершены в полном

объеме на 12 дворовых

территориях и на 13

общественных

территориях.

Предоставлена

информация : 520 из 599.

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

В работе.

Просрочка 164 дней.

Существует риск:

Нарушение срока

разработки и

утверждения сметной

документации, Причина

риска: Пересмотр

органами местного

самоуправления

01.02.2021 15.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проектов по

благоустройству, в том

числе, путем внесения

изменений в проектно-

сметную документацию

в связи с уменьшением

объема субсидии из

федерального бюджета,

планируемой к

предоставлению

Кировской области в

2021 году, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.

Принятые меры:

1. Мониторинг

подготовки сметной

документации, срок

исполнения 15.07.2021.

В работе нарушение

срока, в  связи с

необходимостью

пересмотра органами

местного

самоуправления

проектов по

благоустройству, в том

числе, путем внесения

изменений в проектно-

сметную документацию

в связи с уменьшением
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

объема субсидии из

федерального бюджета,

планируемой к

предоставлению

Кировской области в

2021 году.

2.

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1

В субъектах Российской

Федерации созданы и

действуют региональные

центры компетенций по

вопросам городской среды

Значение: 1,0000 Дата:

01.03.2022

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск

невыполнения

отсутствует.

Региональный центр

компетенций по

вопросам городской

среды создан в 2020 году

. Проводится работа по

обеспечению

функционирования РЦК.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.03.2022 01.03.2022

1

Условная

единица

0 01

2.1.

1

Документ разработан

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

В работе.

Риск невыполнения

отсутствует.

Региональным центром

компетенций по

вопросам городской

среды осуществлены

выездные проверочные

15.07.2021 15.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприятия в

муниципальные

образования,

подлежащие

благоустройству в 2021

году. По результатам

проведенных

мероприятий

подготовлены

заключения с

рекомендациями

органам местного

самоуправления. В

настоящее время

осуществляется

подготовка отчета о

проделанной работе.

2.2

Обеспечено вовлечение

граждан в реализацию

федерального проекта

"Формирование

комфортной городской

среды" Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Итоговый

отчет по

голосовани

ю

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Итоговый отчет по

голосованию" Иное  от г.

№, приложен файл.

В работе. Риск

недостижения

отсутствует. За период с

26.04.2021 по 30.05.2021

участие в голосовании

приняли 111 509

31.12.2021 31.12.2021

17Процент 0 16.915
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

человек. По итогам

мониторинга вовлечения

граждан в принятии

решений по вопросам

городской среды (в иных

формах кроме

голосования)  участие

приняли 14 539 человек.

Предоставлена

информация : 16.9 из 15.

2.2.

1

Документ разработан

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

В работе.

Риск невыполнения

отсутствует.  Органами

местного

самоуправления

осуществляется

мониторинг количества

граждан, принявших

участие в решении

вопросов развития

городской среды, по

результатам которого

будет сформирован

региональный отчет, с

учетом результатов

голосования по отбору

общественных

территорий на единой

федеральной платформе,

подлежащих

благоустройству в 2022

15.07.2021 15.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

году.

2.3

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

на территории Кировской

области Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2020

Климентовс

кий

Владимир

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Незавершение работ по

реализации проекта г.

Советска, Причина

риска: Отсутствие у

подрядной организации

оборотных средств,

эпидемиологическая

ситуация., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г.

Принятые меры:

1. Мониторинг ходы

выполнения работ по

реализации проекта г.

Советска, срок

исполнения 01.09.2021.

2. Проработка

источников финансового

обеспечения завершения

работ по реализации

проекта г. Советска,

срок исполнения

22.03.2021, 22.03.2021

заключено соглашение о

предоставлении средств

31.12.2020 01.09.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ИМБТ из бюджета

Советского района

бюджету Советского

городского поселения на

реализацию проекта г.

Советска, Выполнено.

В работе. Нарушение

срока выполнения работ

по реализации проекта г.

Советска. Техническая

готовность 79 %.  В связи

с низкими темпами

выполнения работ по

реализации проекта г.

Советска генеральной

подрядной организацией

ООО «Тантал-Сервис»

принято решение о

замене субподрядной

организации. С

28.06.2021 работы

ведутся новой

субподрядной

организацией  ООО

«Строительная

компания». По проекту

г. Советска ведутся

следующие работы:

 по объекту

«Кафе на 40 посадочных

мест» продолжается

благоустройство
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории, внутренние

работы (отделка),

устройство

коммуникаций, начаты

работы по установке

опор освещения на

подпорной стенке,

завезены материалы для

благоустройства

прилегающей

территории (брусчатка,

бордюр);

 по объекту

«Выставочный зал»

ведутся работы по

устройству

коммуникаций,

электромонтаж, а также

по благоустройству

прилегающей

территории;

 по объекту

«Лодочная станция»

ведутся работы по

устройству отмостки.

Просрочка 244 дня.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

381 730,40381 730,40

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству мест массового

отдыха населения (городских

парков), общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды0

1.1 381 730,40 9,1134 794,00381 730,40

378 551,90378 551,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 378 551,90

В работе. Кассовый расход

запланирован на май-ноябрь.

9,1534 634,32378 551,90

365 081,00365 081,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

363 185,30

В работе. Кассовый расход

запланирован на май-ноябрь.

9,1533 421,17365 081,00

365 081,00365 081,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

363 185,30 9,1533 421,17365 081,00

378 551,90378 551,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

378 551,90 В работе. Кассовый расход9,1534 634,32378 551,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

запланирован на май-ноябрь.

3 178,503 178,50внебюджетные источники1.1.4 3 178,50

В работе. Кассовый расход

запланирован на май-ноябрь.

5,02159,683 178,50

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

161 741,19161 741,19

(04) Реализованы проекты

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях на

территории Кировской области0

2.1 130 033,19 4,777 716,96161 741,19

124 831,19124 831,19

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 124 831,19

F2.17.04: Существует риск:

Неисполнение прогноза

кассовых выплат, Причина

риска: Несвоевременная

подготовка исполнительной

документации подрядной

организацией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 476,96 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Контроль за ходом

выполнения работ и

исполнением прогноза

кассовых выплат, срок

исполнения 31.07.2021, Риск.

2,012 514,96124 831,19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Неисполнение прогноза

кассовых выплат.

121 589,30121 589,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

92 540,00

F2.17.04: Существует риск:

Неисполнение прогноза

кассовых выплат, Причина

риска: Несвоевременная

подготовка исполнительной

документации подрядной

организацией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 412,33 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Контроль за ходом

выполнения работ и

исполнением прогноза

кассовых выплат, срок

исполнения 30.07.2021, Риск.

Неисполнение прогноза

кассовых выплат.

2,032 466,97121 589,30

121 589,30121 589,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

92 540,00 2,032 466,97121 589,30

124 831,19124 831,19

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

124 831,19

F2.17.04: Существует риск:

Неисполнение прогноза

кассовых выплат, Причина

риска: Несвоевременная

2,012 514,96124 831,19
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

подготовка исполнительной

документации подрядной

организацией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 64,63 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Контроль за ходом

выполнения работ и

исполнением прогноза

кассовых выплат, срок

исполнения 30.07.2021, Риск.

Неисполнение прогноза

кассовых выплат.

36 910,0036 910,00внебюджетные источники2.1.4 5 202,00

F2.17.04: Существует риск:

Контроль за ходом выполнения

работ и исполнением прогноза

кассовых выплат, Причина

риска: Несвоевременная

подготовка исполнительной

документации подрядной

организацией, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 30.07.2021г.;

Стоимостные: 0,01 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Контроль за ходом

выполнения работ и

исполнением прогноза

кассовых выплат, срок

14,095 202,0036 910,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения 30.07.2021.

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

543 471,59543 471,59 511 763,59 7,8242 510,96543 471,59

503 383,09503 383,09 503 383,09 7,3837 149,28503 383,09

486 670,30486 670,30 455 725,30 7,3735 888,14486 670,30

486 670,30 455 725,30 7,3735 888,14486 670,30

503 383,09503 383,09 503 383,09 7,3837 149,28503 383,09

40 088,5040 088,50 8 380,50 13,375 361,6840 088,50

486 670,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1. Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)

и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0.00 0.00 0.00 4 644.18 27 911.70 95 796.20 365 081.00365 081.0

0

362 429.5

0

273 385.6

0

196 956.6

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 4 644.18 33 421.17 94 027.30 365 081.00365 081.0

0

352 349.3

0

271 903.7

0

192 426.5

0

0.00

0.00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории

Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 2 879.30 28 523.80 121 589.30121 589.3

0

101 888.9

0

80 845.4055 743.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 2 466.97 8 250.80 92 540.0092 540.0091 888.9071 629.1043 800.90

0.00

0.00


