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" ( E1-33 ) Создание современных школ в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

79 996,2900
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

ПроцентФП

Доля педагогических работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение квалификации, в том

числе в центрах непрерывного

повышения профессионального

мастерства, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

абсолютных значениях "

Иное от г. №, приложен

файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Фактическое значение за

июнь - 3,1%. Значения за

последующие месяцы

прогнозные.

1.1. 2.1 2.6 3.1 - 9
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

1

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального

мастерства

1.1

План

Факт/прогноз

9,0000

2,60002,1000 2,1000 2,1000 2,6000 2,6000 3,1000 3,1000 4,5000 5,9000

9,0000

3,00002,1000 2,1000 2,1000 2,5000 3,1000 3,1000 3,1000 4,5000 5,9000

ФП Процент 7,4000

7,4000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1

В Кировской области не

менее чем в 24

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая

база. Значение: 15,0000

Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

объявление закупок,

Причина риска: Риск

связан с длительным

формированием и

согласованием

технического задания,

что повлияло на

несвоевременное

объявление закупок и

заключение контрактов ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.08.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупок, заключение

контрактов , срок

исполнения 20.08.2021,

Необходимо объявить 3

закупки и заключить 3

контракта . В 2019 году в

11 организациях,

осуществляющих

31.12.2021 31.12.2021

15Единица 24 1315
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-

техническая база, в 2020

году материально-

техническая база

обновлена в 2

организациях. В 2021

году планируется

обновить материально-

техническую базу еще в

2 организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам.

Предоставлена

информация : 13 из 15.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

-

Иное

Извещение о

проведении

закупки ,

Иное

В работе. Просрочка 63

дней. Подтверждающие

документы: 1.

"Извещение о

проведении закупки "

28.05.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

образования

Кировской

области

Извещение о

проведении

закупки

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. 3. "Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. 4. "Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. 5. "Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. Существует

риск: Несвоевременное

объявление закупок ,

Причина риска: Риск

связан с длительным

формированием и

согласованием

технического задания,

что повлияло на

несвоевременное

объявление закупок,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупок , срок

исполнения 30.07.2021,

Объявлено 5 закупок на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приобретение

оборудования из 8,

оставшиеся закупки

будут объявлены до

30.07.2021 года. .

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября 2021 года

будет произведена

оплата оборудования для

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

исключительно по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам.

30.09.2021 30.09.2021

1.1.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Ссылка на

контракт

В работе. Просрочка 51

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на контракт " Иное от

23.06.2021г. №18,

указана ссылка. 2.

"Ссылка на контракт "

Иное от 16.06.2021г. №

17, указана ссылка. 3.

"Ссылка на контракт "

Иное от 15.06.2021г. №

16, указана ссылка. 4.

30.06.2021 20.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

"Ссылка на контракт "

Иное от 09.06.2021г. №

14, указана ссылка. 5.

"Ссылка на контракт "

Иное от 07.06.2021г. №

13, указана ссылка.

Существует риск:

Несвоевременное

объявление закупок и

заключение контрактов ,

Причина риска: Риск

связан с длительным

формированием и

согласованием

технического задания,

что повлияло на

несвоевременное

объявление закупок и

заключение контрактов ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.08.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупок, заключение

контрактов , срок

исполнения 20.08.2021,

Необходимо объявить 3

закупки и заключить 3

контракта .

1.1.

4

Объявлены закупки из

согласованного перечня

Воронкина

Елена

-

Иное

Извещение о

В работе.

Подтверждающие

26.07.2021 26.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования и средств

обучения и воспитания

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

проведении

закупки

документы: 1.

"Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. 3. "Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. 4. "Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. 5. "Извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. Риски

недостижения

отсутствуют. Объявлено

5 закупок на

приобретение

оборудования из 8.

1.1.

5

Доставлены, установлены,

налажены оборудование и

средства обучения и

воспитания в

коррекционные школы

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К конце

августа будет

доставлено, установлено

и налажено

оборудование и средства

обучения и воспитания в

коррекционные школы.

23.08.2021 23.08.2021

1.2

В общеобразовательных

Воронкина -

Информация по

31.12.2020 01.09.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах Кировской

области, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2020

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременная

поставка оборудования

по государственному

контракту , Причина

риска: Контракт

заключён, товар

поставлен, проведена

экспертиза

поставленного товара №

50Э. По результатам

экспертизы 4 позиции не

соответствуют по

показателям качества,

техническим и

функциональным

характеристикам.

Произведена повторная

экспертиза вновь

поставленного товара №

152Э. Производится

поставка товара в 42

общеобразовательные

организации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.09.2021г. Принятые

меры: 1. Поставка,

оплата оборудования ,

срок исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.08.2021, Необходимо

поставить товар в 42

общеобразовательные

организации.

Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования

по государственному

контракту Просрочка

243 дня. Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе. Просрочка 291

дней. Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования

по государственному

контракту , Причина

риска: Контракт

заключён, товар

поставлен, проведена

экспертиза

поставленного товара №

50Э. По результатам

экспертизы 4 позиции не

соответствуют по

показателям качества,

техническим и

функциональным

характеристикам.

Произведена повторная

экспертиза вновь

поставленного товара №

12.10.2020 30.07.2021



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

152Э. Производится

поставка товара в 42

общеобразовательные

организации. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Замена

оборудования , срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо поставить

товар в 42

общеобразовательные

школы .

1.2.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе. Просрочка 305

дней. Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования

по государственному

контракту , Причина

риска: Контракт

заключён, товар

поставлен, проведена

экспертиза

поставленного товара №

50Э. По результатам

экспертизы 4 позиции не

соответствуют по

показателям качества,

техническим и

функциональным

30.10.2020 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

характеристикам.

Произведена повторная

экспертиза вновь

поставленного товара №

152Э. Производится

поставка товара в 42

общеобразовательные

организации. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г.;

Стоимостные:

28 768 395,34 тыс. руб.

Принятые меры: 1.

Замена товара , срок

исполнения 31.08.2021,

Оплата будет

осуществлена после

замены оборудования

поставщиком..

1.2.

3

Созданы Центры

образования цифрового и

гуманитарного профилей

«Точка роста»

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе. Просрочка 291

дней. Существует риск:

Несвоевременная

поставка оборудования

по государственному

контракту , Причина

риска: Контракт

заключён, товар

поставлен, проведена

экспертиза

поставленного товара №

12.10.2020 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

50Э. По результатам

экспертизы 4 позиции не

соответствуют по

показателям качества,

техническим и

функциональным

характеристикам.

Произведена повторная

экспертиза вновь

поставленного товара №

152Э. Производится

поставка товара в 42

общеобразовательные

организации. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Замена товара ,

срок исполнения

30.07.2021, Центры

образования цифрового

и гуманитарного

профилей «Точка роста»

будут созданы после

замены оборудования

поставщиком. .

1.3

В общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах Кировской

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

-

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

деятельност

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

31.12.2021 31.12.2021

63Единица 0 063
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области, созданы и

функционируют центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Значение: 63,0000 Дата:

31.12.2021

министра

образования

Кировской

области

и Центров

"Точка

роста",

созданных в

2020 году,

Иное

Товарная

накладная

"Ежеквартальный

мониторинг

деятельности Центров

"Точка роста",

созданных в 2020 году"

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Товарная

накладная" Иное от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

Несвоевременное

объявление закупок,

Причина риска: Риск

связан с длительным

формированием и

согласованием

технического задания,

что повлияло на

несвоевременное

объявление закупки и

заключение контракта.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

16.08.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупки, заключение

контракта , срок

исполнения 16.08.2021,

Необходимо объявить

одну закупку и

заключить один
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контракт . В 2021 году

будет создано 63 Центра

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей "Точка

роста". Поставлены и

оплачены МФУ.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг

выполненных

показателей

функционирования

деятельности центров

«Точка роста»,

созданных в 2020 году

на базе

общеобразовательных

организаций Кировской

области. Численность

детей, обучающихся по

предметной области

«Технология» на

обновленной

материально-

технической базе Центра

«Точка роста» - 10 584

чел. Численность детей,

обучающихся по

учебным предметам

«ОБЖ» и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Информатика» на базе

Центра «Точка роста» -

10 584. Численность

детей, охваченных

дополнительными

общеразвивающими

программами на

обновленной

материально-

технической базе Центра

«Точка роста» - 7 174

чел. Численность детей,

занимающихся по

дополнительной

общеобразовательной

программе «Шахматы»

на обновленной

материально-

технической базе Центра

«Точка роста» - 840 чел.

Численность человек,

ежемесячно

использующих

инфраструктуру

Центров «Точка роста»

для дистанционного

образования – 4 200 чел.

Численность детей,

обучающихся по

основным программам,

реализуемым в сетевой

форме – 987 чел.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Численность человек,

ежемесячно

вовлеченных в

программу социально-

культурных

компетенций на

обновленной

материально-

технической базе Центра

«Точка роста» - 4 200

чел. Количество

проведенных на

площадке Центра

«Точка роста»

социокультурных

мероприятий – 99 шт.

Повышение

квалификации

сотрудников Центра

«Точка роста» по

предметной области

«Технология» - 39%.

Предоставлена

информация : 0 из 63.

1.3.

1

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

Иное

Ссылка на

извещение о

проведении

закупки ,

Иное

Ссылка на

извещение о

В работе. Просрочка 80

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. 2. "Ссылка на

извещение о проведении

30.04.2021 19.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

проведении

закупки

закупки" Иное от г. №,

указана ссылка. 3.

"Ссылка на извещение о

проведении закупки"

Иное от г. №, указана

ссылка. 4. "Ссылка на

извещение о проведении

закупки" Иное от г. №,

указана ссылка. 5.

"Ссылка на извещение о

проведении закупки"

Иное от г. №, указана

ссылка. 6. "Ссылка на

извещение о проведении

закупки" Иное от г. №,

указана ссылка. 7.

"Ссылка на извещение о

проведении закупки "

Иное от г. №, указана

ссылка. Существует

риск: Несвоевременное

объявление закупок ,

Причина риска: Риск

связан с длительным

формированием и

согласованием

технического задания,

что повлияло на

несвоевременное

объявление закупок ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

наступления:

19.07.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупок , срок

исполнения 19.07.2021,

Объявлено 7 закупок на

приобретение

оборудования из 8,

оставшаяся закупка

будет объявлена до

19.07.2021 года..

1.3.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Платежное

поручение

ТР июнь

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

ТР июнь " Иное от г. №,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Поставлены и оплачены

МФУ.

30.09.2021 30.09.2021

1.3.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Ссылка на

контракт

В работе. Просрочка 47

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на контракт " Иное от

15.06.2021г. №15,

указана ссылка. 2.

"Ссылка на контракт "

Иное от 01.06.2021г. №

12, указана ссылка. 3.

"Ссылка на контракт "

Иное от 01.06.2021г. №

30.06.2021 16.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

11, указана ссылка. 4.

"Ссылка на контракт "

Иное от 02.06.2021г. №

10, указана ссылка. 5.

"Ссылка на контракт "

Иное от 31.05.2021г. №8,

указана ссылка. 6.

"Ссылка на контракт "

Иное от 11.05.2021г. №7,

указана ссылка. 7.

"Ссылка на контракт "

Иное от 02.07.2021г. №9,

указана ссылка.

Существует риск:

Несвоевременное

объявление закупки и

заключение контракта ,

Причина риска: Риск

связан с длительным

формированием и

согласованием

технического задания,

что повлияло на

несвоевременное

объявление закупок и

заключение контрактов.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

16.08.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупки, срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 16.08.2021,

Необходимо объявить

закупку и заключить

контракт .

1.3.

4

Созданы Центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. 1 сентября

будут созданы Центры

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей.

01.09.2021 01.09.2021

1.3.

5

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

и функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Промежуточный

мониторинг " Иное от г.

№, приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию и

функционированию в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности и

малых городах, центров

образования

естественно-научной и

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологической

направленностей. В 2021

году на территории

Кировской области

будет создано 63 центра

образования

естественно-научной и

технологической

направленностей «Точка

роста» на базе

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах (далее –

Центры «Точка роста»).

В рамках исполнения

комплекса мер

«дорожной карты» по

созданию Центров

«Точка роста» в 2021

году проведены

следующие

мероприятия:

утверждено

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за

создание и

функционирование
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Центров «Точка роста»,

определено

региональным

координатором,

ответственным за

реализацию мер по

созданию и

функционированию

Центров «Точка роста»

на территории

Кировской области, –

министерство

образования Кировской

области и утвержден

комплекс мер (дорожная

карта) по созданию и

функционированию

Центров «Точка роста» в

2021-2023 годах,

утверждены типовое

Положение о

деятельности Центров

«Точка роста» и

показатели их

деятельности, утвержден

перечень

общеобразовательных

организаций,

расположенных в

сельской местности и

малых городах

Кировской области, на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

базе которых

планируется создание

Центров «Точка роста»,

утвержден проект

зонирования центров

«Точка роста»,

утверждено зонирование

помещений 63 Центров

«Точка роста», создание

которых планируется в

2021 году на безе

общеобразовательных

организаций Кировской

области, утвержден

инфраструктурный лист

для создания Центров

«Точка роста» в 2021

году. Ведутся работы по

приведению помещений

общеобразовательных

организаций для

создания Центров

«Точка роста» в

соответствии с

Зонированием.

1.3.

6

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

-

Иное

Товарная

накладная

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Товарная

накладная " Иное от

31.05.2021г. №СМ5-7,

приложен файл. Риски

недостижения

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

отсутствуют. К концу

августа будет

доставлено и налажено

оборудование для

создания центров "Точка

роста". Поставлены и

оплачены МФУ.

1.3.

7

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадок центров

образования естественно-

научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

августа будет проведен

мониторинг работы по

приведению площадок

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

25.08.2021 25.08.2021

1.3.

8

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центров образования

естественно-научной и

технологической

направленностей.

30.09.2021 30.09.2021



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.4

В Кировской области

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях Кировской

области, расположенных в

сельской местности и

поселках городского типа

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа» на

территории

Кировской

области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Кировской

области" Иное от

08.12.2020г. №073-2019-

Е10056-1/4, приложен

файл. Данные результат

не реализуется на

территории Кировской

области в 2021 году.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0Место 0 00

1.5

В Кировской области

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 1

825,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю. Школа на

1000 мест в

мкр. Чистые

Пруды г.

Кирова,

Иное

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

Школа на 1000 мест в

мкр. Чистые Пруды г.

Кирова" Иное от

19.12.2019г. №43-

31.12.2021 31.12.2021

1825Место 0 18251825
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Разрешение

на ввод

объекта в

эксплуатаци

ю. Школа на

825 мест в

г., Иное

Платежное

поручение ,

Иное

Платежное

поручение

июнь

RU43306000-168--2019,

приложен файл. 2.

"Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию.

Школа на 825 мест в г."

Иное от 18.10.2018г. №

43- RU43509101-28-

2018, приложен файл. 3.

"Платежное поручение "

Иное от г. №, приложен

файл. 4. "Платежное

поручение июнь " Иное

от г. №, приложен файл.

Значение результата

достигнуто. Значение –

1825 мест нарастающим

итогом с 2019 года. В

2019 году построена

школа на 825 мест в г.

Зуевка. В 2020 году

построена школа на 1000

мест в мкр. Чистые

Пруды г. Кирова.

Началось строительство

школы на 1000 мест в

мкр. Радужный г.

Кирова. Проведены и

оплачены работы по

подготовке территории

для строительства,

фундамента

физкультурно-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оздоровительного

комплекса. По

состоянию на 30.06.2021

техническая готовность

объекта капитального

строительства школы

составляет 30%.

Выполнены и оплачены

работы по монтажу

колонн этажа школы и

физкультурно-

оздоровительного

комплекса, начата

кладка наружных стен и

перегородок.

Предоставлена

информация : 1825 из

1825.

1.5.

1

Техническая готовность

объекта, %

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информацио

нный отчёт о

технической

готовности

объекта ,

Иное

Платежное

поручение

июнь

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационный

отчёт о технической

готовности объекта "

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Платежное

поручение июнь " Иное

от г. №, приложен файл.

Проведены и оплачены

работы по подготовке

территории для

строительства,

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

фундамента

физкультурно-

оздоровительного

комплекса. По

состоянию на 30.06.2021

техническая готовность

объекта капитального

строительства школы

составляет 30%.

Выполнены и оплачены

работы по монтажу

колонн этажа школы и

физкультурно-

оздоровительного

комплекса, начата

кладка наружных стен и

перегородок.

1.5.

2

Техническая готовность

объекта, %

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Ведутся

мероприятия по

строительству школы на

1000 мест в мкр.

Радужный г. Кирова. К

концу сентября

техническая готовность

объекта составит 60%

30.09.2021 30.09.2021

1.6

В Кировской области

созданы новые места в

общеобразовательных

организациях

(продолжение реализации

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

1 0

31.12.2022 31.12.2022

2825Место 0 18252825



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приоритетного проекта

"Современная

образовательная среда для

школьников") Значение: 2

825,0000 Дата: 31.12.2022

министра

образования

Кировской

области

Предоставлена

информация : 1825 из

2825.

1.7

На базе

общеобразовательных

организаций Кировской

области созданы и

функционируют детские

технопарки «Кванториум»

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

деятельност

и детских

технопарков

"Кванториу

м" за II

квартал 2021

года , Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

об

исполнении

комплекса

мер

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Ежеквартальный

мониторинг

деятельности детских

технопарков

"Кванториум" за II

квартал 2021 года "

Иное от г. №, приложен

файл. 2.

"Информационно-

аналитическая справка

об исполнении

комплекса мер " Иное от

г. №, приложен файл. В

2021 году на базе

КОГОАУ ЛЕН будет

создан детский

технопарк

«Кванториум».

Подгружен

ежеквартальный

мониторинг

деятельности детских

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технопарков

"Кванториум" за II

квартал 2021 года и

информационно-

аналитическая справка

об исполнении

комплекса мер по

созданию и

функционированию

детские технопарки

«Кванториум» На базе

общеобразовательных

организаций Кировской

области Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.7.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

августа будет проведено

повышение

квалификации

педагогических

работников,

реализующих

образовательные

программы с

использованием средств

обучения и воспитания

детского технопарка

"Кванториума"

31.08.2021 31.08.2021

1.7.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

Воронкина

Елена

В работе. Риски

недостижения

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

отсутствуют. К концу

сентября будет

проведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ для

создания детского

технопарка

"Кванториум".

1.7.

3

Создан детский технопарк

"Кванториум"

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. 1 сентября

будет создан детский

технопарк

"Кванториум".

01.09.2021 01.09.2021

1.7.

4

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

об

исполнении

комплекса

мер

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитическая справка

об исполнении

комплекса мер " Иное от

г. №, приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию детского

технопарка

«Кванториум» на базе

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

КОГОАУ ЛЕН.

Школьный Кванториум

(далее – ШК) в

Кировской области

создается на базе

Кировского областного

государственного

общеобразовательного

автономного

учреждения «Лицей

естественных наук»

(далее – КОГОАУ ЛЕН).

В рамках исполнения

комплекса мер

«дорожной карты» по

созданию детского

технопарка

«Кванториум» в 2021

году проведены

следующие

мероприятия:

утверждена Концепция

по созданию и

функционированию на

территории Кировской

области Школьных

Кванториумов,

КОГОАУ ЛЕН издан

локальный нормативный

акт - Положение о

деятельности ШК -

«Положение о детском
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технопарке

«Кванториум» на базе

КОГОАУ ЛЕН» от

24.03.2021 г.,

сформирован

Инфраструктурный лист

(далее – ИЛ), на

основании ИЛ

объявлены закупки,

заключены контракты на

поставку всего

оборудования из ИЛ. В

соответствии с

рекомендациями

Руководства по

проектированию

разработан дизайн-

проект помещений, в

которых будет

располагаться ШК.

1.7.

5

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

августа будет

доставлено и налажено

оборудование для

создания детского

технопарка

"Кванториум".

25.08.2021 25.08.2021

1.7.

6

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки детского

Воронкина

Елена

Станиславо

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технопарка «Кванториум»

в соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

вна  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

августа будет проведен

мониторинг работы по

приведению площадки

детского технопарка

«Кванториум» в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

1.7.

7

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

детских технопарков

«Кванториум» на базе

общеобразовательных

организаций.

30.09.2021 30.09.2021

1.8

Внедрены методики

преподавания

общеобразовательных

дисциплин с учетом

профессиональной

направленности программ

среднего

профессионального

образования, реализуемых

на базе основного общего

образования Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

реализации

регионально

го проекта

«Современн

ая школа»

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Современная школа» на

территории Кировской

31.12.2021 31.12.2021

0Процент 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

на

территории

Кировской

области

области" Иное от

08.12.2020г. №073-2019-

Е10056-1/4, приложен

файл. Данный результат

не реализуется в 2021

году на территории

Кировской области.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.9

Проведены

подготовительные

мероприятия для создания

школы в Кировской

области Значение: 1,0000

Дата: 25.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Приостановление

аукциона , Причина

риска: Аукцион

приостановлен до

принятия решения о

строительстве школы в

рамках государственной

программы Российской

Федерации

"Комплексное развитие

сельских территорий"

или в рамках

регионального проекта

"Развитие региональной

системы

дополнительного

образования детей в

Кировской области"

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea44/view/

25.12.2021 25.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

common-info.html?

regNumber=0340200003

321005741, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г. Принятые

меры: 1. Проведение

аукциона , срок

исполнения 31.08.2021,

Необходимо провести

аукцион для

определения победителя

по разработке ПСД.

Риски недостижения

отсутствуют. В 2021

году будет разработана

проектная документация

на строительство школы

на 500 мест в г.

Нолинске.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.9.

1

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Ссылка на

закупку

В работе. Просрочка 60

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на закупку " Иное от г.

№, указана ссылка.

Существует риск:

Приостановка аукциона ,

Причина риска: Аукцион

приостановлен до

принятия решения о

31.05.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

строительстве школы в

рамках государственной

программы Российской

Федерации

"Комплексное развитие

сельских территорий"

или в рамках

регионального проекта

"Развитие региональной

системы

дополнительного

образования детей в

Кировской области"

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea44/view/

common-info.html?

regNumber=0340200003

321005741, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупки, проведение

аукциона , срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо объявить

закупку, провести

аукцион .

1.9.

2

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

В работе. Просрочка 62

дней. Существует риск:

Приостановка аукциона ,

Причина риска: Аукцион

30.06.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заказчиками по

результатам закупок

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

приостановлен до

принятия решения о

строительстве школы в

рамках государственной

программы Российской

Федерации

"Комплексное развитие

сельских территорий"

или в рамках

регионального проекта

"Развитие региональной

системы

дополнительного

образования детей в

Кировской области"

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea44/view/

common-info.html?

regNumber=0340200003

321005741, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

31.08.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупки, проведение

аукциона , срок

исполнения 31.08.2021,

Необходимо объявить

закупку, провести

аукцион.

1.10

Созданы новые места в

общеобразовательных

Стяжкин

Сергей

-

Иное

Платежное

Информация по

значению результата:

25.12.2021 25.12.2021

300Место 0 0300
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организациях, путём

реконструкции зданий и

объектов

общеобразовательных

организаций и их

оснащения

оборудованием,

средствами обучения и

воспитания Значение:

300,0000 Дата: 25.12.2021

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

поручение ,

Иное

Платежное

поручение

июнь

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение "

Иное от г. №, приложен

файл. 2. "Платежное

поручение июнь " Иное

от г. №, приложен файл.

Риски недостижения

отсутствуют. В 2021

году будет проведена

реконструкция и

оснащение школы на 300

мест по адресу: г. Киров,

ул. Пролетарская, д. 11а.

Проведены и оплачены

демонтажные работы

( разборка покрытия

дорог, вырубка деревьев,

наружное освещение,

демонтаж зданий,

разборка ограждений,

демонтаж сетей

теплотрассы), вынос в

натуру осей сооружения,

разборка и устройство

дорожной одежды при

выносе тепловой сети.

Проведены

общестроительные

работы, в том числе

земляные работы.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Выполнено и оплачено

устройство фундамента,

прокладка инженерных

сетей. Предоставлена

информация : 0 из 300.

1.10

.1

Техническая готовность

объекта, %

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К

09.07.2021 года будет

обеспечена техническая

готовность объекта на

30%. Проведены и

оплачены демонтажные

работы ( разборка

покрытия дорог,

вырубка деревьев,

наружное освещение,

демонтаж зданий,

разборка ограждений,

демонтаж сетей

теплотрассы), вынос в

натуру осей сооружения,

разборка и устройство

дорожной одежды при

выносе тепловой сети.

Проведены

общестроительные

работы, том числе

земляные работы.

09.07.2021 09.07.2021

1.10

.2

Техническая готовность

объекта, %

Стяжкин

Сергей

Владимиров

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К 1

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

сентября будет

обеспечена техническая

готовность объекта на

75%

1.10

.3

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

июня будет объявлена

закупка на приобретение

оборудования для

создания 300 мест в

общеобразовательных

организациях.

30.07.2021 30.07.2021

1.10

.4

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Муниципальный

контракт " Иное от

08.02.2021г. №

Ф.2021.000012,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют. Заключен

контракт на выполнение

работ по объекту

"Реконструкция здания

МБОУ МУК №4 по

адресу: г. Киров, ул.

Пролетарская, д. 11а под

среднюю

30.08.2021 30.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

общеобразовательную

школу. К концу июля

2021 года будет

заключен контракт на

приобретение

оборудования для

оснащения

общеобразовательной

школы.

1.11

Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, путём

проведения капитального

ремонта зданий и объектов

общеобразовательных

организаций и их

оснащения

оборудованием,

средствами обучения и

воспитания Значение:

390,0000 Дата: 21.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Перенос срока

объявления закупки на

капительный ремонт

кровли, Причина риска:

Объявлена закупка на

выполнение работ по

объекту "Частичный

капитальный ремонт

кровли здания второго

корпуса МБОУ СОШ №

42 города Кирова, по

адресу: г.Киров,

ул.Менделеева, д.1"

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea44/view/

supplier-results.html?

regNumber=0340200003

321006843. В связи с

тем, что по окончании

срока подачи заявок на

21.12.2021 21.12.2021

390Место 0 0390
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

участие в аукционе не

было подано ни одной

заявки на участие, на

основании части 16

статьи 66 Федерального

закона №44-ФЗ, аукцион

был признан

несостоявшимся.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупки , срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо повторно

объявить закупку . К

концу 2021 года будет

создано 390 мест в

общеобразовательной

организации путем

проведения

капитального ремонта

(капитальный ремонт

кровли) и их

оснащением

оборудованием.

Предоставлена

информация : 0 из 390.

1.11

.1

Техническая готовность

объекта, %

Стяжкин

Сергей

Владимиров

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

августа будет

обеспечена техническая

готовность объекта на

100%.

1.11

.2

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Просрочка 30

дней. Существует риск:

Перенос срока

объявления закупки на

капительный ремонт

кровли , Причина риска:

Объявлена закупка на

выполнение работ по

объекту "Частичный

капитальный ремонт

кровли здания второго

корпуса МБОУ СОШ №

42 города Кирова, по

адресу: г.Киров,

ул.Менделеева, д.1"

https://zakupki.gov.ru/epz

/order/notice/ea44/view/

supplier-results.html?

regNumber=0340200003

321006843. В связи с

тем, что по окончании

срока подачи заявок на

участие в аукционе не

было подано ни одной

заявки на участие, на

основании части 16

30.06.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

статьи 66 Федерального

закона №44-ФЗ, аукцион

был признан

несостоявшимся.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Объявление

закупки , срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо повторно

объявить закупку .

1.11

.3

Закупка включена в план

закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Ссылка на

закупку

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на закупку " Иное от г.

№, указана ссылка. 2.

"Ссылка на закупку "

Иное от г. №, указана

ссылка. 3. "Ссылка на

закупку " Иное от г. №,

указана ссылка. 4.

"Ссылка на закупку "

Иное от г. №, указана

ссылка. 5. "Ссылка на

закупку " Иное от г. №,

указана ссылка. 6.

"Ссылка на закупку "

Иное от г. №, указана

ссылка. 7. "Ссылка на

закупку " Иное от г. №,

09.07.2021 09.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

указана ссылка. 8.

"Ссылка на закупку "

Иное от г. №, указана

ссылка. 9. "Ссылка на

закупку " Иное от г. №,

указана ссылка. 10.

"Ссылка на закупку "

Иное от г. №, указана

ссылка. 11. "Ссылка на

закупку " Иное от г. №,

указана ссылка. 12.

"Ссылка на закупку "

Иное от г. №, указана

ссылка. 13. "Ссылка на

закупку " Иное от г. №,

указана ссылка. 14.

"Ссылка на закупку "

Иное от г. №, указана

ссылка. 15. "Ссылка на

закупку " Иное от г. №,

указана ссылка. Риски

недостижения

отсутствуют. Объявлено

15 закупок на

приобретение

оборудования из 20.

Ведётся работа по

объявлению оставшихся

закупок.

1.11

.4

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

Стяжкин

Сергей

Владимиров

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

30.07.2021 30.07.2021



50

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

июля будут заключены

контракты на

приобретение

оборудования для

создания 390 мест в

общеобразовательной

организации

1.11

.5

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

июля будет заключен

контракт на капитальный

ремонт кровли МБОУ

СОШ № 42 города

Кирова

31.07.2021 31.07.2021

1.11

.6

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет

проведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

30.09.2021 30.09.2021

1.12

Реализованы мероприятия

по подготовке

образовательного

пространства в

муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2021

году будут реализованы

мероприятия по

31.12.2021 31.12.2021

46Единица 0 046
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

которых создаются центры

образования естественно-

научной и

технологической

направленности "Точка

роста" Значение: 46,0000

Дата: 31.12.2021

Кировской

области

подготовке

образовательного

пространства в 46

муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе

которых создаются

центры образования

естественно-научной и

технологической

направленности "Точка

роста". Предоставлена

информация : 0 из 46.

1.12

.1

Закупка включена в план

закупок

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

26.07.2021 26.07.2021

1.12

.2

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

13.08.2021 13.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

результатам закупок

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

1.12

.3

Произведено приведение

площадок центров "Точка

роста" в соответствии с

брендбуком

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.08.2021 31.08.2021

1.12

.4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министерств

а

образования

Кировской

области

2.

ОЗР: Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1

В Кировской области

сформирована и

функционирует единая

федеральная система

научно-методического

сопровождения

педагогических

работников и

управленческих кадров

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Платёжное

поручение

ЦНППМПР

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Платёжное поручение

ЦНППМПР " Иное от г.

№, приложен файл. В

2021 году будет создан

центр непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. Произведена

поставка и оплата

мебели по договору №

2268 от 19.05.2021, а

также частично поставка

и оплата мебели по

договору № 2244 от

29.04.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.1.

Произведена оплата

Воронкина -

Иное В работе.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

Платежное

поручение

ЦНППМПР

Подтверждающие

документы: 1.

"Платежное поручение

ЦНППМПР " Иное от г.

№, приложен файл.

Риски недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет

произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг для

создания ЦНППМПР.

Произведена поставка и

оплата мебели по

договору № 2268 от

19.05.2021, а также

частично поставка и

оплата мебели по

договору № 2244 от

29.04.2021.

2.1.

2

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

и функционированию

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ая справка

об

исполнении

комплекса

меро по

созданию

ЦНППМПР

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитическая справка

об исполнении

комплекса меро по

созданию ЦНППМПР "

Иное от г. №, приложен

файл. Проведен

промежуточный

30.06.2021 30.06.2021



55

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию и

функционированию

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников. В 2021 году

в Кировской области

будет создан Центр

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников как

структурное

подразделение КОГОАУ

ДПО «Институт

развития образования

Кировской области». По

состоянию на 30.06.2021

выполнены следующие

мероприятия:

утверждено

должностное лицо в

составе регионального

ведомственного

проектного офиса,

ответственное за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

создание и

функционирование

ЦНППМПР, утвержден

медиалпан

информационного

сопровождения создания

и функционирования

ЦНППМПР,

сформированы и

утверждены проекты

зонирования

ЦНППМПР,

сформирован и

согласован

инфраструктурный лист

для оснащения

ЦНППМПР, объявлены

закупки товаров, работ,

услуг для создания

ЦНППМПР, по

результатам которых

заключены договоры на

поставку оборудования и

мебели.

2.1.

3

Закуплено, доставлено и

налажено оборудование и

средства обучения

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

августа будет

доставлено и налажено

оборудование и средства

обучения для

ЦНППМПР.

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

Произведена поставка и

оплата мебели по

договору № 2268 от

19.05.2021, а также

частично поставка и

оплата мебели по

договору № 2244 от

29.04.2021.

2.1.

4

Проведен мониторинг

работы по приведению

площадки центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников в соответствии

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

августа будет проведен

мониторинг работы по

приведению площадки

ЦНППМПР

25.08.2021 25.08.2021

2.1.

5

Проведен мониторинг

выполнения показателей

создания и

функционирования центра

непрерывного повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет проведен

мониторинг выполнения

показателей создания и

функционирования

центра непрерывного

повышения

профессионального

мастерства

педагогических

работников

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2

Педагогические

работники и

управленческие кадры

системы общего,

дополнительного

образования детей и

профессионального

образования Кировской

области повысили уровень

профессионального

мастерства по

дополнительным

профессиональным

программам Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информация

об

абсолютных

значениях

результата

за II квартал

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информация об

абсолютных значениях

результата за II квартал "

Иное от г. №, приложен

файл. Риски

недостижения

отсутствуют. Общая

численность

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций Кировской

области в соответствии с

формой федерального

статистического

наблюдения № ОО-1,

ДО-1, СПО-1 – 15051,

численность уникальных

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 2.6 2.265
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ, на 30.06.2021

– 340, в том числе:

численность уникальных

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ за 2020 года –

227, численность

уникальных

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

педагогических

программ за II квартал

2021 года – 113. Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства =

227+113/15051*100% =

2,26% Предоставлена

информация : 2.26 из 5.

2.2.

1

Проведен мониторинг

значения результата за II

квартал 2021 года.

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Мониторинг

значения

результата

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг значения

результата " Иное от г.

№, приложен файл.

Проведен мониторинг

значения результата за II

квартал 2021 года.

Общая численность

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций Кировской

области в соответствии с

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

формой федерального

статистического

наблюдения № ОО-1 –

10841, численность

уникальных

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических

программ, на 30.06.2021

– 340, численность

уникальных

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации по

программам,

включенным в

Федеральный реестр

дополнительных

профессиональных

педагогических
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программ за II квартал

2021 года – 113. Доля

педагогических

работников

общеобразовательных

организаций, прошедших

повышение

квалификации, в том

числе в центрах

непрерывного

повышения

профессионального

мастерства 3,1%

2.2.

2

Проведен мониторинг

значения результата за III

квартал 2021 года.

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет проведён

мониторинг значения

результата за III квартал

2021 года.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания

ребенка

1

14 711,7014 711,70

(02) В Кировской области не

менее чем в 24 организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

исключительно по

адаптированным основным

общеобразовательным

программам, обновлена

материально-техническая база.0

1.1 12 095,46 0,000,0014 711,70

14 711,7014 711,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 12 095,46 В работе.0,000,0014 711,70

14 711,7014 711,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

12 095,46 В работе.0,000,0014 711,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

127 598,80127 598,80

(03) В общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах Кировской области,

созданы и функционируют центры

образования естественно-научной

и технологической

направленностей0

1.2 60 036,73 0,941 201,45127 598,80

127 598,80127 598,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 60 036,73 В работе0,941 201,45127 598,80

127 598,80127 598,80

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

60 036,73 В работе0,941 201,45127 598,80

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

402 659,60402 659,60

(21) В Кировской области созданы

новые места в

общеобразовательных

организациях (продолжение

реализации приоритетного

проекта "Современная

1.3 402 659,60 13,2953 510,10402 659,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образовательная среда для

школьников") 0

402 659,60402 659,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 402 659,60 В работе.13,2953 510,10402 659,60

398 458,40398 458,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

398 458,40 В работе.13,2852 907,42398 458,40

398 458,40398 458,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

398 458,40 13,2852 907,42398 458,40

402 659,60402 659,60

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

402 659,60 В работе.13,2953 510,10402 659,60

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

21 361,9021 361,90

(56) На базе

общеобразовательных

организаций Кировской области

созданы и функционируют

детские технопарки

«Кванториум»0

1.4 21 361,90 0,000,0021 361,90

21 361,9021 361,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 21 361,90 В работе0,000,0021 361,90

21 361,9021 361,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

21 361,90 В работе0,000,0021 361,90
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

11 566,0011 566,00

(71) Проведены

подготовительные мероприятия

для создания школы в Кировской

области 0

1.5 11 566,00 0,000,0011 566,00

11 566,0011 566,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 11 566,00 В работе.0,000,0011 566,00

11 566,0011 566,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

11 566,00 В работе.0,000,0011 566,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

317 504,20317 504,20

(72) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, путём

реконструкции зданий и объектов

общеобразовательных

организаций и их оснащения

оборудованием, средствами

обучения и воспитания0

1.6 317 504,20 7,8324 865,79317 504,20

317 504,20317 504,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 317 504,20 В работе.7,8324 865,79317 504,20

300 786,79301 628,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

300 786,79 В работе.7,8523 622,49300 786,79

300 786,79301 628,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.6.1.

2

300 786,79 7,8523 622,49300 786,79

317 504,20317 504,20

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

317 504,20 В работе.7,8324 865,79317 504,20

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

16 842,1116 842,11

(73) Созданы новые места в

общеобразовательных

организациях, путём проведения

капитального ремонта зданий и

объектов общеобразовательных

организаций и их оснащения

1.7 16 842,11 0,000,0016 842,11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

оборудованием, средствами

обучения и воспитания0

16 842,1116 842,11

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.7.1 16 842,11 В работе.0,000,0016 842,11

16 842,1116 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.7.1.

1

16 842,11 В работе.0,000,0016 842,11

16 842,1116 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.7.1.

2

16 842,11 0,000,0016 842,11

16 842,1116 842,11

бюджеты муниципальных

образований

1.7.1.

3

16 842,11 В работе.0,000,0016 842,11

0,000,00внебюджетные источники1.7.4 0,00 0,000,000,00

13 942,6013 942,60

(74) Реализованы мероприятия по

подготовке образовательного

пространства в муниципальных

общеобразовательных

организациях, на базе которых

создаются центры образования

естественно-научной и

технологической направленности

"Точка роста"0

1.8 0,00 0,000,0013 942,60

13 942,6013 942,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.8.1 0,00 В работе.0,000,0013 942,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

13 800,0013 800,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.8.1.

1

0,00 В работе.0,000,0013 800,00

13 800,0013 800,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.8.1.

2

0,00 0,000,0013 800,00

13 942,6013 942,60

бюджеты муниципальных

образований

1.8.1.

3

0,00 В работе.0,000,0013 942,60

0,000,00внебюджетные источники1.8.4 0,00 0,000,000,00

(02) Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2

11 025,0011 025,00

(01) В Кировской области

сформирована и функционирует

единая федеральная система

научно-методического

сопровождения педагогических

работников и управленческих

кадров0

2.1 11 025,00 3,80418,9511 025,00

11 025,0011 025,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 11 025,00 В работе.3,80418,9511 025,00

11 025,0011 025,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

11 025,00 В работе.3,80418,9511 025,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

2.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

937 211,91937 211,91 853 091,00 8,5479 996,29937 211,91

937 211,91937 211,91 853 091,00 8,5479 996,29937 211,91

916 150,70916 150,70 832 172,39 8,5378 150,31916 150,70

729 887,30 716 087,30 10,4976 529,91729 887,30

750 948,51750 948,51 737 005,91 10,4478 375,89750 948,51

0,000,00 0,00 0,000,000,00

729 887,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

1.1.

В Кировской области не менее чем в 24 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным

программам, обновлена материально-техническая база.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 711.7014 711.7014 711.700.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 711.7014 711.7014 711.700.000.00

0.00

0.00

1.2.

В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Кировской области, созданы и функционируют центры образования естественно-

научной и технологической направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 127 598.80127 598.80127 598.800.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 1 201.45 1 201.45 127 598.80127 598.8

0

127 598.8

0

1 201.451 201.45

0.00

0.00

1.3.

В Кировской области созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для

школьников")

План

0.00 0.00 0.00 0.00 49 000.00 100 000.00 398 458.40398 458.40398 458.40300 000.00200 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 10 827.30 52 907.42 100 000.0

0

398 458.40398 458.4

0

398 458.4

0

300 000.0

0

200 000.0

0

0.00

0.00

1.4.

На базе общеобразовательных организаций Кировской области созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 361.9021 361.9021 361.900.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21 361.9021 361.9021 361.900.000.00

0.00

0.00

1.5.

Проведены подготовительные мероприятия для создания школы в Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 566.0011 566.0011 566.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 566.0011 566.0011 566.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, путём реконструкции зданий и объектов общеобразовательных организаций и их оснащения оборудованием,

средствами обучения и воспитания
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 7 009.96 11 164.42 19 000.00 40 000.00 301 628.90301 628.90301 628.90200 000.00100 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 17 022.26 23 622.49 40 000.00 301 628.90301 628.9

0

301 628.9

0

200 000.0

0

100 000.0

0

0.00

0.00

1.7.

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, путём проведения капитального ремонта зданий и объектов общеобразовательных организаций и их оснащения

оборудованием, средствами обучения и воспитания

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 000.0016 000.0016 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 000.0016 000.0016 000.000.000.00

0.00

0.00

1.8.

Реализованы мероприятия по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых создаются центры образования

естественно-научной и технологической направленности "Точка роста"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 800.0013 800.0013 800.0013 800.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13 800.0013 800.0013 800.0013 800.000.00

0.00

0.00

2 Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

2.1.

В Кировской области сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 025.0011 025.0011 025.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 418.95 1 000.00 11 025.0011 025.0011 025.0010 000.005 000.00

0.00

0.00


