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" ( L1-33 ) Создание условий для повышения производительности труда на предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Тысяча

человек

ФП

Количество руководителей,

обученных по программе

управленческих навыков для

повышения производительности

труда, тыс. чел., нарастающим

итогом, возрастающий

0-фактический

показатель за июнь, идет

набор сотрудников

предприятияй

участников на 23 волну,

результаты по обучению

сообщат в конце года

1.1. 0 0.002 0 0.007
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1

Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тыс. чел., нарастающим итогом

1.1

План

Факт/прогноз

0,0070

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0020 0,0020 0,0070 0,0070 0,0070 0,0070

0,0070

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

человек

0,0070

0,0070
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Комплексная поддержка предприятий - участников национального проекта

1.1

Обучены руководители по

программе

управленческих навыков

для повышения

производительности труда

Значение: 0,0070 Дата:

26.12.2021

Банин

Сергей

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Лидеры

производите

льности,

акселератор

экспортного

роста,

Министерст

во

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков

невыполнения нет.

планируется обучить 16

сотркдников

предприятий от ООО

"ВАХРУШИ-

ЛИТОБУВЬ"- 8 человек,

ОАО «ВЭЛКОНТ» - 4

человека, МЗ «Ново-

Вятка» - 4 человека

Предоставлена

информация : 0 из 0.007.

26.12.2021 26.12.2021

0.007

Тысяча

человек

0 00.007

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Шустова

Ярослава

Игоревна  -

ведущий

консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

Министерст

во

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

В работе.

Рисков невыполнения

нет. 23й поток обучения

стартует 13.07.2021

14.07.2021 14.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

промышлен

ности

1.2

Проведен конкурс лучших

практик наставничества

среди предприятий –

участников национального

проекта Значение: 1,0000

Дата: 26.11.2021

Банин

Сергей

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Министерст

во

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

Информация по

значению результата:

В работе.Рисков

невыполнения нет.

Продлен набор

конкурсантов на конкурс

до 9 июля.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

26.11.2021 26.11.2021

1

Условная

единица

0 01

1.2.

1

Документ опубликован

Шустова

Ярослава

Игоревна  -

ведущий

консультант

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

управления

промышлен

ности

Министерст

во

промышлен

ности,

предприним

ательства и

торговли

Кировской

области

В работе.

Рисков невыполнения

нет. Продлен набор

конкурсантов на конкурс

до 9 июля.

30.07.2021 30.07.2021


