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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

Тысяча

единиц

РП

Количество действующих

микрозаймов, выданных МФО,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

предоставления

субсидии по состоянию

на 01.07.2021" Отчет от г.

№, приложен файл.

1.1. 0 0.4395 1.494 1.494

Миллион

рублей

РП

Объем финансовой поддержки,

оказанной ежегодно субъектам

МСП Кировской области, при

гарантийной поддержке РГО,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

предоставления

субсидии по состоянию

на 01.07.2021" Отчет от г.

№, приложен файл.

1.2. 0 98.61 212.26 262.9419

Тысяча

единиц

РП

Количество субъектов МСП

Кировской области, получивших

ежегодно комплексные услуги,

возрастающий

Существует риск:

перенос срока, Причина

риска: Показатель носит

заявительный характер,

за 1 полугодие 2021 года

заявок от Кировского

областного фонда

поддержки малого

среднего

предпринимательства не

поступало, Вероятность:

1.3. 0 0.273 0 0.731
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10%, ожидаемая дата

наступления: 30.07.2021г.

Принятые меры: 1.

перенос срока, срок

исполнения 29.07.2021.

ЕдиницаРП

Количество субъектов МСП-

экспортеров Кировской области,

заключивших экспортные

контракты по результатам услуг

ЦПЭ, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

показателей

результативности

предоставления

субсидии по состоянию

на 01.07.2021" Отчет от г.

№, приложен файл.

1.4. 0 15 25 44

ЕдиницаРП

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП, получившего

комплексную поддержку в сфере

АПК, накопленным итогом,

возрастающий

выполнение показателя

запланировано с ноября

2021 года. В связи с

созданием рабочих мест

в конце 2021 года

1.5. 0 0 0

Министерство

сельского

хозяйства и

продовольствия

Кировской

области

9

ЕдиницаРП

В сельскохозяйственную

потребительскую кооперацию

вовлечены новые члены из числа

субъектов МСП в АПК и личных

подсобных хозяйств граждан (с

учетом необходимости

вовлечения новых членов в

сельскохозяйственные

потребительские кооперативы до

2030 года (единиц),

возрастающий

Выполнение показателя с

ноября 2021 года.

Значение показателя

определяется на

основании форм

федерального

статистического

наблюдения № 1-

кооператив «Сведения о

деятельности

перерабатывающего

сельскохозяйственного

потребительского

кооператива» (для

1.6. 0 0 0

Министерство

сельского

хозяйства и

продовольствия

Кировской

области

54
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

сельскохозяйственных

потребительских

перерабатывающих

кооперативов) или № 2-

кооператив «Сведения о

деятельности

снабженческо-сбытовых

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов» (для

снабженческо-сбытовых

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов) и

рассчитывается как

разность количества

членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (кроме

кредитных) из числа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства и

личных подсобных

хозяйств на конец

отчетного периода и

количества членов

сельскохозяйственных

потребительских

кооперативов (кроме

кредитных) из числа

субъектов малого и

среднего

предпринимательства и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

личных подсобных

хозяйств на начало

отчетного периода.

ЕдиницаРП

Количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным итогом),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Кировской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение от

12.03.2021г. №40-2021-

00339, приложен файл. 2.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Кировской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение от

12.03.2021г. №40-2021-

00318, приложен файл. 3.

"Соглашение о

предоставлении из

бюджета Кировской

области субсидии

1.7. 0 6 3

Министерство

сельского

хозяйства и

продовольствия

Кировской

области

11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение от

25.06.2021г. №40-2021-

01398, приложен файл.

Миллиард

долларов

РП

Ежегодный объем экспорта

субъектов МСП, получивших

поддержку центров поддержки

экспорта, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении значений

целевых показателей"

Отчет от г. №, приложен

файл.

1.8. 0 0.006 0.0311 0.0197

Тысяча

человек

РП

Численность занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, включая

индивидуальных

предпринимателей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Численность занятых в

сфере малого и среднего

предпринимательства,

включая индивидуальных

предпринимателей" Иное

от г. №, приложен файл.

Существует риск:

перенос срока, Причина

риска: Данные с сайта

УФНС по Кировской

области. Значение

показателя будет

скорректировано после

получения фактической

численности занятых в

сфере МСП, включая ИП

от Министерства

экономического развития

1.9. 180.9 183.875 174.558 187.9
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

РФ, Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 30.07.2021г.

Принятые меры: 1.

перенос срока, срок

исполнения 29.07.2021.

ЕдиницаРП

Количество объектов в перечнях

государственного и

муниципального имущества,

возрастающий

Сведения о

предоставленном

имуществе из числа

объектов, включенных в

перечни субъектов МСП

в Кировской области

будут сформированы в

декабре 2021 г.

1.10. 0 0 0

Министерство

имущественных

отношений

Кировской

области

1409

ЕдиницаРП

Количество предоставленных

объектов из перечней субъектам

МСП, возрастающий

Формирование сведений

о предоставленном

имуществе из числа

объектов, включенных в

перечни субъектов МСП

в Кировской области

запланировано на

декабрь 2021 г.

1.11. 0 0 0

Министерство

имущественных

отношений

Кировской

области

141
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

Количество действующих микрозаймов, выданных МФО

1.1

План

Факт/прогноз

1,1720

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,2930 0,4395 0,5860 0,7325 0,8790 1,0255

1,4940

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4940 1,4940 1,4940 1,4940 1,4940

РП Тысяча

единиц

1,1720

1,4940

Объем финансовой поддержки, оказанной ежегодно субъектам МСП Кировской области, при гарантийной поддержке РГО

1.2

План

Факт/прогноз

262,9419

0,00000,0000 0,0000 0,0000 65,7400 98,6100 131,4800 164,3500 197,2200 230,0900

262,9419

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 212,2600 212,2600 212,2600 212,2600 230,0900

РП Миллион

рублей

262,9419

262,9419

Количество субъектов МСП Кировской области, получивших ежегодно комплексные услуги

1.3

План

Факт/прогноз

0,7310

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,1820 0,2730 0,3640 0,4550 0,5460 0,6370

0,7310

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3640 0,4550 0,5460 0,6370

РП Тысяча

единиц

0,7310

0,7310

Количество субъектов МСП-экспортеров Кировской области, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ

1.4

План

Факт/прогноз

44,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000

44,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 25,0000 24,0000 25,0000 30,0000 35,0000

РП Единица 44,0000

44,0000

Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом

1.5

План

Факт/прогноз

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

9,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 9,0000

9,0000

В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости

вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц)

1.6
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

54,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

54,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 54,0000

54,0000

Количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и

поддержки фермеров, накопленным итогом)

1.7

План

Факт/прогноз

11,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 6,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000

11,0000

2,00000,0000 0,0000 2,0000 2,0000 3,0000 7,0000 8,0000 9,0000 10,0000

РП Единица 11,0000

11,0000

Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта

1.8

План

Факт/прогноз

0,0197

0,00200,0000 0,0000 0,0000 0,0040 0,0060 0,0080 0,0100 0,0120 0,0140

0,0197

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0311 0,0080 0,0100 0,0120 0,0140

РП Миллиард

долларов

0,0197

0,0197

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

1.9

План

Факт/прогноз

187,9000

182,7250181,0000 181,5750 182,1500 183,3000 183,8750 184,4500 185,0250 185,6000 186,1750

187,9000

173,49100,0000 0,0000 172,2140 172,8110 174,5580 184,4500 185,0250 185,6000 186,1750

РП Тысяча

человек

187,9000

187,9000

Количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества

1.10

План

Факт/прогноз

1 409,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1 409,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Количество предоставленных объектов из перечней субъектам МСП

1.11

План

Факт/прогноз

141,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

141,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП, а также

резидентам

промышленных парков,

технопарков обеспечено

оказание комплексных

услуг на единой площадке

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том

числе федеральными

институтами развития

(центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки

(количество субъектов

МСП, получивших

комплексные услуги)

Значение: 0,7310 Дата:

20.12.2021

Агалакова

Лариса

Юрьевна  -

Заместитель

министра

Кировский

областной

фонд

поддержки

малого и

среднего

предприним

ательства

(микрокреди

тная

компания)

Информация по

значению результата:

В работе.Результат

носит заявительный

характер. В 1 полугодии

2021 года не поступали

заявки от Кировского

областного фонда

поддержки

предпринимательства

(микрокредитная

компания), комплексные

услуги не оказывались

Предоставлена

информация : 0 из 0.731.

20.12.2021 20.12.2021

0.731

Тысяча

единиц

0 00.731

1.2

Субъектам МСП

обеспечен льготный

доступ к заемным

средствам

государственных

микрофинансовых

организаций (количество

действующих

Агалакова

Лариса

Юрьевна  -

Заместитель

министра

Кировский

областной

фонд

поддержки

малого и

среднего

предприним

ательства

Информация по

значению результата:

В работе.Выдано 1494

микрозайма субъектам

МСП на пополнение

оборотных средств,

покупку оборудования

20.12.2021 20.12.2021

1.172

Тысяча

единиц

0 1.4941.172
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

микрозаймов, выданных

МФО) Значение: 1,1720

Дата: 20.12.2021

(микрокреди

тная

компания)

Предоставлена

информация : 1.494 из

1.172.

1.3

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 262,9419 Дата:

20.12.2021

Агалакова

Лариса

Юрьевна  -

Заместитель

министра

Кировский

областной

фонд

поддержки

малого и

среднего

предприним

ательства

(микрокреди

тная

компания)

Информация по

значению результата:

В работе.Объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП при гарантийной

поддержке региональной

гарантийной

организации составил

212,26 млн. руб.

Предоставлена

информация : 212.26 из

262.9419.

20.12.2021 20.12.2021

262.9419

Миллион

рублей

0 212.26262.9419

1.4

Субъектами МСП

осуществлен экспорт

товаров (работ, услуг) при

поддержке центров

поддержки экспорта

(количество субъектов

МСП-экспортеров,

заключивших экспортные

контракты по результатам

услуг ЦПЭ) Значение:

44,0000 Дата: 20.12.2021

Агалакова

Лариса

Юрьевна  -

Заместитель

министра

АНО "Центр

поддержки

экспорта"

Отчет Отчет

о

достижении

значений

целевых

показателей

результатив

ности

предоставле

ния

Субсидии

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о достижении

значений целевых

показателей

результативности

предоставления

Субсидии " Отчет  от г.

№, приложен файл.

25 субъектов МСП-

экспортеров заключили

экспортные контракты

20.12.2021 20.12.2021

44Единица 0 2544
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 25 из 44.

1.5

Увеличение численности

работников в расчете на 1

субъекта МСП,

получившего

комплексную поддержку в

сфере АПК, накопленным

итогом Значение: 9,0000

Дата: 31.12.2021

Головкова

Ирина

Вадимовна  -

Заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Министерст

во сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Осуществляется

подготовка проектов

соглашений о

предоставлении из

бюджета Кировской

области грантов

«Агростартап» на

создание и (или)

развитие крестьянских

(фермерских) хозяйств.

С 11.05.2021 по

09.06.2021 объявлен

конкурс по отбору

заявителей для

предоставления в 2021

году грантов

«Агростартап» из

областного бюджета на

создание и (или)

развитие хозяйств, по

итогам которого с

победителями будут

заключены соглашения.

Предоставлена

31.12.2021 01.08.2021

9Единица 0 09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 9.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Фоменкова

Наталья

Владимиров

на  -

Начальник

отдела

реализации

программ

развития

сельских

территорий

и малых

форм

хозяйствова

ния

Министерст

во сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Письмо О

проведении

конкурса по

предоставле

нию грантов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

конкурса по

предоставлению

грантов" Письмо

Министерство сельского

хозяйства и

продовольствия

Кировской области от

05.05.2021г. №1100-44-

10-08, приложен файл.

01.08.2021 07.06.2021

1.5.

2

Проекты соглашений

сформированы

Головкова

Ирина

Вадимовна  -

Заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Министерст

во сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

В работе.

отсутствие отклонений.

Осуществляется

подготовка проектов

соглашений

01.08.2021 01.08.2021

1.5.

3

Соглашения заключены

Головкова

Ирина

Вадимовна  -

Министерст

во сельского

хозяйства и

продовольст

В работе.

отсутствие отклонений

01.08.2021 01.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

вия

Кировской

области

1.6

Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента

начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий

интеграцию в более

крупные единицы бизнеса

(количество субъектов

МСП в сфере АПК,

получивших поддержку, в

том числе в результате

услуг, оказанных

центрами компетенций в

сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров, накопленным

итогом) Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2021

Головкова

Ирина

Вадимовна  -

Заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Министерст

во сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии из

бюджета

Кировской

области

субсидии

некоммерчес

кой

организации

, не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Кировской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение  от

12.03.2021г. №40-2021-

00339, приложен файл.

2. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Кировской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

31.12.2021 20.12.2021

11Единица 0 311



16

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

к

соглашению

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

Кировской

области

субсидии

некоммерчес

кой

организации

, не

являющейся

государстве

нным

(муниципаль

ным)

учреждение

м

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение  от

12.03.2021г. №40-2021-

00318, приложен файл.

3. "Соглашение о

предоставлении из

бюджета Кировской

области субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение  от

25.06.2021г. №40-2021-

01398, приложен файл.

4. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении из

областного бюджета

Кировской области

субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учреждением"

Соглашение  от

02.06.2021г. №40-2021-

00339/1, приложен файл.

5. "Дополнительное

соглашение к

соглашению о

предоставлении из

областного бюджета

Кировской области

субсидии

некоммерческой

организации, не

являющейся

государственным

(муниципальным)

учреждением"

Соглашение  от

11.05.2021г. №40-2021-

00318/1, приложен файл.

3 субъекта МСП в сфере

АПК получили

поддержку, в том числе в

результате услуг,

оказанных центрами

компетенций в сфере

сельскохозяйственной

кооперации и поддержки

фермеров. С указанными

получателями

заключены

дополнительные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашения на

предоставление

субсидии

Предоставлена

информация : 3 из 11.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(19) Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для

комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1

41 569,1041 569,10

(03) Субъектам МСП, а также

резидентам промышленных

парков, технопарков обеспечено

оказание комплексных услуг на

единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, в том числе

федеральными институтами

развития (центрами компетенций),

по единым требованиям к

оказанию поддержки (количество

субъектов МСП, получивших

комплексные услуги)0

1.1 41 569,10 0,000,0041 569,10

41 569,1041 569,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 41 569,10

I5.19.03: Существует риск:

Отклонение помесячного

кассового исполнения от

планового значения, Причина

риска: Выполнение результата

носит заявительный характер.

Отсутствие заявки от

Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания) ,

0,000,0041 569,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 10 212,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. перенос срока, срок

исполнения 29.06.2021.

41 569,1041 569,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

41 569,10

I5.19.03: Существует риск:

Отклонение помесячного

кассового исполнения от

планового значения, Причина

риска: Выполнение результата

носит заявительный характер.

Отсутствие заявки от

Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания) ,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 10 212,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Перенос срока, срок

исполнения 29.06.2021.

0,000,0041 569,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(04) Субъектам МСП обеспечен

льготный доступ к заемным

средствам государственных

микрофинансовых организаций

(количество действующих

микрозаймов, выданных МФО)0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

48 522,5048 522,50

(05) Субъектам МСП обеспечено

предоставление поручительств

(гарантии) региональными

1.3 48 522,50 0,000,0048 522,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

гарантийными организациями

(объем финансовой поддержки,

оказанной субъектам МСП, при

гарантийной поддержке РГО)0

48 522,5048 522,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 48 522,50

I5.19.05: Существует риск:

Отклонение помесячного

кассового исполнения от

планового значения, Причина

риска: Выполнение результата

носит заявительный характер.

Отсутствие заявки от

Кировского областного фонда

поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания),

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 48 522,50 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Перенос срока, срок

исполнения 29.06.2021.

0,000,0048 522,50

48 522,5048 522,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

48 522,50

I5.19.05: Существует риск:

Отклонение помесячного

кассового исполнения от

планового значения, Причина

риска: Выполнение результата

носит заявительный характер.

Отсутствие заявки от

Кировского областного фонда

0,000,0048 522,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

поддержки малого и среднего

предпринимательства

(микрокредитная компания) ,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 48 522,50 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Перенос срока, срок

исполнения 29.06.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

90 267,6090 267,60

(06) Субъектами МСП

осуществлен экспорт товаров

(работ, услуг) при поддержке

центров поддержки экспорта

(количество субъектов МСП-

экспортеров, заключивших

экспортные контракты по

результатам услуг ЦПЭ)0

1.4 90 267,60 27,3024 643,7990 267,60

90 267,6090 267,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.4.1 90 267,60 I5.19.06: Существует риск:27,3024 643,7990 267,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

Отклонение помесячного

кассового исполнения от

планового значения, Причина

риска: Выполнение результата

носит заявительный характер.

Поступила заявка от АНО

"Центр поддержки экспорта"на

сумму 24 643,79 тыс. руб.,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 9 902,21 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. перенос срока, срок

исполнения 29.06.2021.

90 267,6090 267,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

90 267,60

I5.19.06: Существует риск:

Отклонение помесячного

кассового исполнения от

планового значения, Причина

риска: Выполнение результата

носит заявительный характер.

Поступила заявка от АНО

"Центр поддержки экспорта" на

сумму 24 643,79 тыс.руб. ,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 35 883,89 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Перенос срока, срок

27,3024 643,7990 267,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

исполнения 29.06.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

47 480,2948 480,29

(32) Субъекты МСП в АПК

получили комплексную

поддержку с момента начала

предпринимательской

деятельности до выхода на

уровень развития,

предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса

(количество субъектов МСП в

сфере АПК, получивших

поддержку, в том числе в

результате услуг, оказанных

центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации

и поддержки фермеров,

накопленным итогом)0

1.5 7 007,99 8,103 925,3247 480,29

45 814,7046 814,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.5.1 5 342,40

I5.19.32: Существует риск:

Отклонение помесячного

8,573 925,3245 814,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

кассового исполнения от

планового значения, Причина

риска: Перенос средств связан с

правом заявителей , после

объявления их победителями

конкурса Агростартап,

осуществить государственную

регистрацию в течении 30

календарных дней.,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 26 074,68 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Перенос срока, срок

исполнения 29.06.2021.

45 814,7046 814,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

5 342,40

I5.19.32: Существует риск:

Отклонение помесячного

кассового исполнения от

планового значения, Причина

риска: Перенос средств связан с

правом заявителей , после

объявления их победителями

конкурса Агростартап,

осуществить государственную

регистрацию в течении 30

календарных дней.,

Вероятность: 10%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 26 074,68 тыс.

8,573 925,3245 814,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

руб.

Принятые меры:

1. Перенос срока, срок

исполнения 29.06.2021.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

1 665,591 665,59внебюджетные источники1.5.4 1 665,59

средства будут освоены в

полном объеме до конца года

0,000,001 665,59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

227 839,49228 839,49 187 367,19 12,4828 569,11227 839,49

226 173,90227 173,90 185 701,60 12,6328 569,11226 173,90

226 173,90227 173,90 185 701,60 12,6328 569,11226 173,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 665,591 665,59 1 665,59 0,000,001 665,59

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной

работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1. Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры

поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП,

получивших комплексные услуги)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 10 212.00 25 465.00 41 569.1041 569.1041 569.1039 499.0031 669.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 465.00 41 569.1041 569.1041 569.1039 499.0031 669.00

0.00

0.00

1.2. Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП,

при гарантийной поддержке РГО)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 48 522.50 48 522.50 48 522.5048 522.5048 522.5048 522.5048 522.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 522.50 48 522.5048 522.5048 522.5048 522.5048 522.50

0.00

0.00

1.4. Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные

контракты по результатам услуг ЦПЭ)

План

0.00 0.00 17 576.00 24 647.00 34 546.00 44 647.00 90 267.6090 267.6082 829.0072 728.0059 799.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 16 241.32 24 643.79 44 647.00 90 267.6090 267.6082 829.0072 728.0059 799.00

0.00

0.00

1.5. Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в

более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 31 900.00 46 814.7039 506.0037 600.0035 700.0033 800.00

Факт/прогноз

0.00 1 373.02 1 456.21 2 124.74 3 925.32 31 900.00 46 814.7039 506.0037 600.0035 700.0033 800.00

0.00

0.00


