
Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1. ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии,

разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов

питьевого

водоснабжения

и

водоподготовки

,

предусмотренн

ых

региональными

программами,

нарастающим

итогом

Значение:

23,0000 Дата:

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

Информация по

значению

результата: В

работе.Отсутств

ие отклонений

Предоставлена

информация : 0

из 23.

31.12.2022 31.12.2022

1Штука 0 023



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

31.12.2022

1.1.

1.

Модернизация

системы

водоснабжения

"Центральная

часть"

Омутнинского

городского

поселения

Омутнинского

района

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

представлены в

Минстрой

России. Этап

строительно-

монтажных

работ

запланирован на

2022 год при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

бюджета

31.12.2022 31.12.2022

0Штука - 01

1.1. Заключено Климентовск - Соглашение Выполнено.

31.03.2021 01.06.2021

-- - --



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1.К.

1.

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документации

ий Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

Просрочка 62

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

Омутнинского

городского

поселения от

24.03.2021г.

№10/ЧВ,

приложен файл.



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

24.03.2021,

просрочка

отсутствует

1.1.

1.К.

2.

Направлена

заявка в

Минстрой

России о

предоставлении

субсидии

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства

в рамках

федерального

проекта

"Чистая вода"

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства в

рамках

федерального

проекта "Чистая

вода"" Письмо

министерства

строительства,

01.07.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области от

30.06.2021г.

№2292-43-02-

19, приложен

файл.

Обосновывающ

ие документы

будут

направлены в

Минстрой

России

дополнительно

после

получения

положительного

заключения

государственно

й экспертизы

проектной

документации

на объект

1.1.

1.К.

3.

Проектные

работы

завершены

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

 Наличие

некритических

отклонений.Про

срочка 91 дней

По состоянию

на 30.06.2021 у

проектной

документации

01.05.2021 31.07.2021

-- - --



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

на объект

отсутствует

положительное

заключение

государственно

й экспертизы.

Документы

находятся на

повторной

проверке в

КОГАУ

«Управление

госэкспертизы»,

ориентировочн

ый срок

рассмотрения -

до 31.07.2021

1.1.

2.

Реконструкция

системы

водоснабжения

Вахрушевского

городского

поселения

Слободского

района

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо Ответ

на обращение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области

В работе.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Ответ на

обращение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области"

Письмо

Минстроя

России от

28.05.2021г.

№21883-МГ/16,

приложен файл.

31.12.2022 31.12.2022

0Штука - 01



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Существует

риск:

Возможное

исключение

объекта из

программы

ввиду

отсутствия

необходимости

его реализации,

Причина риска:

Изменение с

01.03.2021

санитарных

правил и норм,

в том числе

увеличение

предельно

допустимых

концентраций

некоторых

веществ,

содержащихся в

воде,

вследствие чего

питьевая вода в

пгт Вахруши по

итогу 2021 года

может

соответствовать

всем

нормативам,

Вероятность:

50%,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

ожидаемая дата

наступления:

31.03.2022г.

Принятые меры:

Реализация

мероприятия

отложена, Срок

исполнения:

28.05.2021,

Комментарий: В

соответствии с

рекомендацией

Минстроя

России,

изложенной в

письме от

28.05.2021 №

21883-МГ/16,

принятие

решения о

реализации

мероприятия

отложено до

получения

статистической

информации о

качестве

питьевой воды в

Вахрушевском

городском

поселении за
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

2021 год,

подготовленной

Управлением

Роспотребнадзо

ра по

Кировской

области в

соответствии с

новыми

СанПиН

1.2.3685-21, в

марте 2022 года

Предоставлена

информация: 0

из 1

1.1.

2.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документации

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Соглашение О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

Выполнено.

Просрочка 62

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

31.03.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

Слободского

района от

24.03.2021г.

№11/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

24.03.2021,

просрочка

отсутствует

1.1. Направлена Климентовск - Письмо Ответ В работе.

01.07.2021 31.03.2022

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

2.К.

2.

заявка в

Минстрой

России о

предоставлении

субсидии

ий Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

на обращение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области

 Наличие

некритических

отклонений.Про

срочка 273 дней

В соответствии

с

рекомендацией

Минстроя

России,

изложенной в

письме от

28.05.2021 №

21883-МГ/16,

принятие

решения о

реализации

мероприятия (в

том числе о

необходимости

направления

заявки)

отложено до

получения

статистической

информации о

качестве

питьевой воды в

Вахрушевском

городском

поселении за

2021 год,

подготовленной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Управлением

Роспотребнадзо

ра по

Кировской

области в

соответствии с

новыми

СанПиН

1.2.3685-21, в

марте 2022 года

1.1.

2.К.

3.

Проектные

работы

завершены

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

 Наличие

некритических

отклонений.Про

срочка 122 дней

По состоянию

на 30.06.2021 у

проектной

документации

на объект

отсутствует

положительное

заключение

государственно

й экспертизы.

Документы

находятся на

повторной

проверке в

КОГАУ

«Управление

госэкспертизы»,

01.05.2021 31.08.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

ориентировочн

ый срок

рассмотрения -

до 31.08.2021

1.1.

3.

Реконструкция

системы

водоснабжения

города Вятские

Поляны

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

Разработана

проектная

документация

на объект

"Реконструкция

системы

водоснабжения

города Вятские

Поляны",

получено

положительное

заключение

государственно

й экспертизы.

Направлена

заявка в

Минстрой

России о

предоставлении

субсидии из

федерального

бюджета на

2022 год для

реализации

мероприятия

31.12.2022 31.12.2022

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1.1.

3.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документации

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Соглашение О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

Выполнено.

Просрочка 62

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

города Вятские

Поляны от

23.03.2021г.

№7/ЧВ,

приложен файл.

31.03.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

23.03.2021,

просрочка

отсутствует

1.1.

3.К.

2.

Направлена

заявка в

Минстрой

России о

предоставлении

субсидии

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо

Заявка об

участии в

распределени

и субсидий из

федерального

бюджета

бюджету

Кировской

области на

софинансиров

ание

мероприятия

"Реконструкц

ия системы

водоснабжени

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Заявка об

участии в

распределении

субсидий из

федерального

бюджета

бюджету

Кировской

области на

софинансирован

ие мероприятия

"Реконструкция

01.07.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

я города

Вятские

Поляны" в

2022 году

системы

водоснабжения

города Вятские

Поляны" в 2022

году" Письмо

Правительства

Кировской

области от

22.03.2021г.

№2189-02-28,

приложен файл.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

22.03.2021, дата

исполнения

указана

01.06.2021 в

связи с

возникновением

технической

ошибки

1.1.

3.К.

3.

Проектные

работы

завершены

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо О

направлении

отчетов в

соответствии

с

соглашением

по

предоставлени

ю средств

субсидии,

Выполнено.

Просрочка 31

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

направлении

отчетов в

соответствии с

соглашением

01.05.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Решение

Положительно

е заключение

государственн

ой экспертизы

по

предоставлению

средств

субсидии"

Письмо главы

города Вятские

Поляны от

15.01.2021г.

№69/02-26,

приложен файл.

2.

"Положительно

е заключение

государственно

й экспертизы"

Решение

КОГАУ

"Управление

госэкспертизы"

от 28.12.2020г.

№43-1-1-3-

069304-2020,

приложен файл.

Разработана

проектная

документация

на объект,

получено

положительное

заключение

государственно

й экспертизы.

Дата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

15.01.2021,

просрочка

отсутствует

1.1.

4.

Реконструкция

системы

водоснабжения

Даровского

городского

поселения

Даровского

района

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

31.12.2022 31.12.2022

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

представлены в

Минстрой

России. Этап

строительно-

монтажных

работ

запланирован на

2022 год при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

бюджета

1.1.

4.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документации

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Соглашение О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

Выполнено.

Просрочка 62

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

31.03.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

Даровского

района от

24.03.2021г.

№9/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

24.03.2021,

просрочка

отсутствует

1.1.

4.К.

Направлена

заявка в

Климентовски

й Владимир

-

Письмо О

предложениях

Выполнено.

Подтверждающ

01.07.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

2.

Минстрой

России о

предоставлении

субсидии

Александрови

ч  -

заместитель

министра

по реализации

объектов

капитального

строительства

в рамках

федерального

проекта

"Чистая вода"

ие документы:

1. "О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства в

рамках

федерального

проекта "Чистая

вода"" Письмо

министерства

строительства,

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области от

30.06.2021г.

№2292-43-02-

19, приложен

файл.

Обосновывающ

ие документы

будут

направлены в

Минстрой

России

дополнительно

после

получения

положительного

заключения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

государственно

й экспертизы

проектной

документации

на объект

1.1.

4.К.

3.

Проектные

работы

завершены

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

 Наличие

некритических

отклонений.Про

срочка 122 дней

По состоянию

на 30.06.2021 у

проектной

документации

на объект

отсутствует

положительное

заключение

государственно

й экспертизы.

Направление

документов на

проверку в

Казанский

филиал

Главгосэксперт

изы после

устранения

замечаний

планируется до

01.07.2021

01.05.2021 31.08.2021

-- - --

1.1.

5.

Реконструкция

системы

Климентовски

й Владимир

- -

В работе.

Предоставлена

31.12.2022 31.12.2022

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

водоснабжения

Опаринского

городского

поселения

Опаринского

района

Александрови

ч  -

заместитель

министра

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

представлены в

Минстрой

России. Этап

строительно-

монтажных

работ

запланирован на

2022 год при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

бюджета

1.1.

5.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

-

Соглашение О

предоставлени

и субсидии

Выполнено.

Просрочка 62

дней

Подтверждающ

31.03.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документации

заместитель

министра

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

Опаринского

городского

поселения от

24.03.2021г.

№8/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

24.03.2021,

просрочка

отсутствует

1.1.

5.К.

2.

Направлена

заявка в

Минстрой

России о

предоставлении

субсидии

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства

в рамках

федерального

проекта

"Чистая вода"

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства в

рамках

федерального

проекта "Чистая

вода"" Письмо

министерства

строительства,

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области от

01.07.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

30.06.2021г.

№2292-43-02-

19, приложен

файл.

Обосновывающ

ие документы

будут

направлены в

Минстрой

России

дополнительно

после

получения

положительного

заключения

государственно

й экспертизы

проектной

документации

на объект

1.1.

5.К.

3.

Проектные

работы

завершены

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

 Наличие

некритических

отклонений.Про

срочка 122 дней

По состоянию

на 30.06.2021 у

проектной

документации

на объект

отсутствует

01.05.2021 31.08.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

положительное

заключение

государственно

й экспертизы.

Документы

находятся на

повторной

проверке в

КОГАУ

«Управление

госэкспертизы»,

ориентировочн

ый срок

рассмотрения -

до 31.08.2021

1.1.

6.

Реконструкция

системы

водоснабжения

пос. Ганино

Октябрьского

района города

Кирова

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

представлены в

30.12.2022 30.12.2022

0Штука - 01



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Минстрой

России. Этап

строительно-

монтажных

работ

запланирован на

2022-2024 годы

при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

бюджета

1.1.

6.К.

1.

Направлена

заявка в

Минстрой

России о

предоставлении

субсидии

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства

в рамках

федерального

проекта

"Чистая вода"

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства в

рамках

федерального

проекта "Чистая

вода"" Письмо

министерства

строительства,

энергетики и

ЖКХ

Кировской

01.07.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

области от

30.06.2021г.

№2292-43-02-

19, приложен

файл.

Обосновывающ

ие документы

будут

направлены в

Минстрой

России

дополнительно

после

получения

положительного

заключения

государственно

й экспертизы

проектной

документации

на объект

1.1.

6.К.

2.

Проектные

работы

завершены

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

 Наличие

некритических

отклонений.Про

срочка 137 дней

По состоянию

на 30.06.2021 у

проектной

документации

на объект

01.05.2021 15.09.2021

-- - --



30

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

отсутствует

положительное

заключение

государственно

й экспертизы.

Документы

планируется

направить на

повторную

проверку в

КОГАУ

«Управление

госэкспертизы»

до 15.07.2021,

ориентировочн

ый срок

рассмотрения -

до 15.09.2021

1.2.

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов

питьевого

водоснабжения

и

водоподготовки

,

предусмотренн

ых

региональными

программами,

нарастающим

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

Информация по

значению

результата: В

работе.Отсутств

ие отклонений

Предоставлена

информация : 0

из 29.

31.12.2023 31.12.2023

1Штука 0 029
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

итогом

Значение:

29,0000 Дата:

31.12.2023

1.2.

1.

Модернизация

системы

водоснабжения

мкр-на Мирный

Омутнинского

городского

поселения

Омутнинского

района

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Существует

риск:

Возможное

исключение

объекта из

программы

ввиду

отсутствия

необходимости

его реализации,

Причина риска:

Изменение с

01.03.2021

санитарных

правил и норм,

в том числе

увеличение

предельно

допустимых

концентраций

некоторых

веществ,

содержащихся в

воде,

вследствие чего

питьевая вода в

пгт Омутнинск

по итогу 2021

года может

31.12.2023 31.12.2023

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

соответствовать

всем

нормативам,

Вероятность:

50%, ожидаемая

дата

наступления:

31.03.2022г.

Принятые меры:

Реализация

мероприятия

отложена, Срок

исполнения:

28.05.2021,

Комментарий:

Принятие

решения о

реализации

мероприятия

отложено до

получения

статистической

информации о

качестве

питьевой воды в

Омутнинском

городском

поселении за

2021 год,

подготовленной

Управлением

Роспотребнадзо

ра по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Кировской

области в

соответствии с

новыми

СанПиН

1.2.3685-21, в

марте 2022

года;

Возвращение

средств в

бюджет, Срок

исполнения:

21.06.2021,

Комментарий:

Средства,

выделенные в

2021 году на

реализацию

мероприятия,

возвращены в

областной

бюджет

Предоставлена

информация: 0

из 1

1.2.

1.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Соглашение О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

Выполнено.

Просрочка 137

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

15.01.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

разработку

проектной

документации

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

Омутнинского

городского

поселения от

15.01.2021г.

№2/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

15.01.2021,

просрочка

отсутствует

1.2.

1.К.

2.

Сведения о

муниципальном

контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо О

несостоявшем

ся аукционе

В работе.

 Наличие

критических

отклонений.Про

срочка 364 дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

несостоявшемся

аукционе"

Письмо

администрации

Омутнинского

городского

поселения от

22.04.2021г.

№1406,

приложен файл.

Аукцион

07.04.2021

признан

01.04.2021 31.03.2022

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

несостоявшимся

.

В соответствии

с обращением

администрации

Омутнинского

городского

поселения

Омутнинского

района

Кировской

области от

22.04.2021 №

1406 средства,

выделенные в

2021 году  на

реализацию

мероприятия,

возвращены в

областной

бюджет.

Мероприятие не

будет

реализовано в

2021 году

1.2.

2.

Модернизация

станции

водоподготовки

города Кирса

производительн

остью 2000 куб.

метров в сутки

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

31.12.2023 31.12.2023

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

представлены в

Минстрой

России. Этап

строительно-

монтажных

работ

запланирован на

2023 год при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

бюджета

1.2.

2.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Соглашение О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

Выполнено.

Просрочка 137

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

15.01.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

документации

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

Верхнекамского

района от

15.01.2021г.

№1/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

15.01.2021,

просрочка

отсутствует

1.2.

2.К.

2.

Сведения о

муниципальном

контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Реестр

контрактов

Муниципальн

ый контракт

на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документации

по объекту

«Строительств

о

водопроводны

х очистных

сооружений

хозяйственно-

питьевого и

противопожар

ного

водопровода

производитель

ностью 2000

куб. метров в

сутки города

Выполнено.

Просрочка 61

дней

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Муниципальны

й контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документации

по объекту

«Строительство

водопроводных

очистных

сооружений

хозяйственно-

питьевого и

противопожарн

ого

водопровода

производительн

остью 2000 куб.

01.04.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Кирс

Верхнекамско

го района

Кировской

области»

метров в сутки

города Кирс

Верхнекамского

района

Кировской

области»"

Реестр

контрактов

единой

информационно

й системы в

сфере закупок

(ЕИС) от

02.05.2021г.

№034020000332

10026800001,

указана ссылка.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

фактической

даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

02.05.2021

1.2.

3.

Реконструкция

системы

водоснабжения

города

Котельнича

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

представлены в

Минстрой

России. Этап

строительно-

монтажных

работ

запланирован на

2023 год при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

бюджета

31.12.2023 31.12.2023

0Штука - 01

1.2. Заключено Климентовск - Соглашение Выполнено.

15.01.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

3.К.

1.

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документации

ий Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

Просрочка 137

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

города

Котельнича от

15.01.2021г.

№5/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

15.01.2021,

просрочка

отсутствует

1.2.

3.К.

2.

Сведения о

муниципальном

контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Реестр

контрактов

Муниципальн

ый контракт

на подготовку

проектной

документации

по объекту

«Реконструкц

ия системы

водоснабжени

я города

Котельнича»

Выполнено.

Просрочка 61

дней

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Муниципальны

й контракт на

подготовку

проектной

документации

по объекту

«Реконструкция

системы

водоснабжения

города

Котельнича»"

Реестр

01.04.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

контрактов

единой

информационно

й системы в

сфере закупок

(ЕИС) от

24.05.2021г.

№3343, указана

ссылка.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

фактической

даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

24.05.2021

1.2.

4.

Реконструкция

системы

водоснабжения

города

Слободского

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо Ответ

на обращение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области

В работе.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Ответ на

обращение

министерства

энергетики и

31.12.2023 31.12.2023

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

ЖКХ

Кировской

области"

Письмо

Минстроя

России от

28.05.2021г.

№21883-МГ/16,

приложен файл.

Существует

риск:

Возможное

исключение

объекта из

программы

ввиду

отсутствия

необходимости

его реализации,

Причина риска:

Изменение с

01.03.2021

санитарных

правил и норм,

в том числе

увеличение

предельно

допустимых

концентраций

некоторых

веществ,

содержащихся в

воде,

вследствие чего
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

питьевая вода в

городе

Слободском по

итогу 2021 года

может

соответствовать

всем

нормативам,

Вероятность:

50%, ожидаемая

дата

наступления:

31.03.2022г.

Принятые меры:

Реализация

мероприятия

отложена, Срок

исполнения:

28.05.2021,

Комментарий: В

соответствии с

рекомендацией

Минстроя

России,

изложенной в

письме от

28.05.2021 №

21883-МГ/16,

принятие

решения о

реализации

мероприятия
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

отложено до

получения

статистической

информации о

качестве

питьевой воды в

городе

Слободском за

2021 год,

подготовленной

Управлением

Роспотребнадзо

ра по

Кировской

области в

соответствии с

новыми

СанПиН

1.2.3685-21, в

марте 2022 года

Предоставлена

информация: 0

из 1

Муниципальны

й контракт на

проектирование

объекта,

заключенный в

2021 году,

расторгнут

1.2.

4.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

Климентовски

й Владимир

Александрови

-

Соглашение О

предоставлен

Выполнено.

Просрочка 137

дней

15.01.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документации

ч  -

заместитель

министра

ии субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

города

Слободского от

15.01.2021г.

№6/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

15.01.2021,

просрочка

отсутствует

1.2.

4.К.

2.

Сведения о

муниципальном

контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Реестр

контрактов

Муниципальн

ый контракт

на оказание

услуг по

проектирован

ию

"Реконструкц

ия системы

водоснабжени

я города

Слободского в

Кировской

области",

Решение Об

односторонне

м отказе от

исполнения

контракта

Выполнено.

Просрочка 61

дней

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Муниципальны

й контракт на

оказание услуг

по

проектировани

ю

"Реконструкция

системы

водоснабжения

города

Слободского в

Кировской

области""

Реестр

01.04.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

контрактов

единой

информационно

й системы в

сфере закупок

(ЕИС) от

22.03.2021г.

№034020000332

1001323-01,

указана ссылка.

2. "Об

одностороннем

отказе от

исполнения

контракта"

Решение МКУ

"Администраци

я города

Слободского

Кировской

области" от

11.05.2021г.

№б/н, приложен

файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновение
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

м технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

22.03.2021,

просрочка

отсутствует.

Контракт

расторгнут

28.05.2021. В

соответствии с

техническим

заданием

проектная

организация

обязана

разработать

проект по

реконструкции

системы

водоснабжения

города

Слободского

для доведения

качества

питьевой воды

до норм

СанПин

2.1.4.1074-01,

но указанные

санитарные
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

правила и

нормы утратили

силу с

01.03.2021. В

связи с чем

разработанное

техническое

задание к

контракту

утратило свою

актуальность. В

соответствии с

новыми СанПин

1.2.3685-21

превышение

предельно

допустимых

норм по

загрязняющим

веществам в

питьевой воде

города

Слободского

отсутствует.

В соответствии

с

рекомендацией

Минстроя

России,

изложенной в

письме от

28.05.2021 №
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

21883-МГ/16,

принятие

решения о

реализации

мероприятия

отложено до

получения

статистической

информации о

качестве

питьевой воды в

городе

Слободском за

2021 год,

подготовленной

Управлением

Роспотребнадзо

ра по

Кировской

области в

соответствии с

новыми

СанПиН

1.2.3685-21, в

марте 2022 года

1.2.

5.

Реконструкция

системы

водоснабжения

мкр-на

Каринторф

города Кирово-

Чепецка

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Существует

риск:

Нереализация

мероприятия по

выполнению

проектных

работ на объект

в 2021 году,

31.12.2023 31.12.2023

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Причина риска:

Муниципальны

й контракт на

проектирование

объекта в 2021

году расторгнут

по соглашению

сторон в связи с

неготовностью

подрядной

организации,

победившей в

аукционе,

исполнить

контракт

вовремя и в

полном объеме.

Другие

заинтересованн

ые подрядные

проектные

организации

отсутствуют,

Вероятность:

100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.04.2022г.

Принятые меры:

Повторная

контрактация,

Срок

исполнения:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

01.04.2022,

Комментарий:

Повторная

контрактация

планируется в

2022 году;

Возвращение

средств в

бюджет, Срок

исполнения:

21.06.2021,

Комментарий:

Средства,

выделенные в

2021 году на

реализацию

мероприятия,

возвращены в

областной

бюджет

Предоставлена

информация: 0

из 1

1.2.

5.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Соглашение О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

Выполнено.

Просрочка 137

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

15.01.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

документации

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

города Кирово-

Чепецка от

15.01.2021г.

№4/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

15.01.2021,

просрочка

отсутствует

1.2.

5.К.

2.

Сведения о

муниципальном

контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Реестр

контрактов

Муниципальн

ый контракт

на

выполнение

работ по

разработке

проектной

документации

«Строительств

о объектов

водоснабжени

я микрорайона

Каринторф

города

Кирово-

Чепецка»,

Соглашение О

расторжении

муниципально

го контракта

№

034020000332

Выполнено.

Просрочка 68

дней

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Муниципальны

й контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектной

документации

«Строительство

объектов

водоснабжения

микрорайона

Каринторф

города Кирово-

Чепецка»"

Реестр

контрактов

единой

информационно

й системы в

сфере закупок

01.04.2021 08.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

10052350001

от 08.06.2021

(ЕИС) от

08.06.2021г.

№034020000332

10052350001,

указана ссылка.

2. "О

расторжении

муниципальног

о контракта №

03402000033210

052350001 от

08.06.2021"

Соглашение

администрации

города Кирово-

Чепецка

Кировской

области и ООО

"Гарант

Проект" от

08.06.2021г.

№б/н, приложен

файл.

Контракт

расторгнут

08.06.2021 по

соглашению

сторон.

Повторная

контрактация не

планируется,

мероприятие не

будет
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

реализовано в

2021 году

1.2.

6.

Реконструкция

системы

водоснабжения

Нововятского

района города

Кирова

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

представлены в

Минстрой

России. Этап

строительно-

монтажных

работ

запланирован на

2023 год при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

30.12.2023 30.12.2023

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

бюджета

1.2.

6.К.

1.

Сведения о

договоре

внесены в

реестр

договоров,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Реестр

контрактов

Договор на

выполнение

проектно-

изыскательски

х работ по

объекту

"Реконструкц

ия системы

водоснабжени

я

Нововятского

района города

Кирова"

Выполнено.

Просрочка 61

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "Договор на

выполнение

проектно-

изыскательских

работ по

объекту

"Реконструкция

системы

водоснабжения

Нововятского

района города

Кирова"" Реестр

контрактов

единой

информационно

й системы в

сфере закупок

(ЕИС) от

02.02.2021г.

№19/21, указана

ссылка.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

01.04.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

02.02.2021,

просрочка

отсутствует

1.2.

7.

Реконструкция

системы

водоснабжения

правобережной

части города

Кирова

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

представлены в

Минстрой

России. Этап

строительно-

30.12.2023 30.12.2023

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

монтажных

работ

запланирован на

2022-2024 годы

при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

бюджета

1.2.

7.К.

1.

Направлена

заявка в

Минстрой

России о

предоставлении

субсидии

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Письмо О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства

в рамках

федерального

проекта

"Чистая вода"

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предложениях

по реализации

объектов

капитального

строительства в

рамках

федерального

проекта "Чистая

вода"" Письмо

министерства

строительства,

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области от

30.06.2021г.

№2292-43-02-

01.07.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

19, приложен

файл.

Обосновывающ

ие документы

будут

направлены в

Минстрой

России

дополнительно

после

получения

положительного

заключения

государственно

й экспертизы

проектной

документации

на объект

1.2.

7.К.

2.

Проектные

работы

завершены

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

 Наличие

некритических

отклонений.Про

срочка 137 дней

По состоянию

на 30.06.2021 у

проектной

документации

на объект

отсутствует

положительное

заключение

01.05.2021 15.09.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

государственно

й экспертизы.

Документы

планируется

направить на

повторную

проверку в

КОГАУ

«Управление

госэкспертизы»

до 15.07.2021,

ориентировочн

ый срок

рассмотрения -

до 15.09.2021

1.2.

8.

Реконструкция

системы

водоснабжения

Советского

городского

поселения

Советского

района

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В 2021 году

ведутся работы

по разработке

проектной

документации

на объект, после

завершения

которых все

необходимые

документы

будут

представлены в

Минстрой

31.12.2023 31.12.2023

0Штука - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

России. Этап

строительно-

монтажных

работ

запланирован на

2023 год при

подтверждении

Минстроем

России

софинансирован

ия из

федерального

бюджета

1.2.

8.К.

1.

Заключено

соглашение о

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

разработку

проектной

документации

Климентовски

й Владимир

Александрови

ч  -

заместитель

министра

-

Соглашение О

предоставлени

и субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство

и

реконструкци

ю

(модернизаци

ю) объектов

питьевого

водоснабжени

я в 2021 году

Выполнено.

Просрочка 137

дней

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

предоставлении

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

строительство и

реконструкцию 

(модернизацию)

объектов

питьевого

водоснабжения

в 2021 году"

Соглашение

15.01.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

министерства

энергетики и

ЖКХ

Кировской

области с

администрацией

Советского

городского

поселения от

15.01.2021г.

№3/ЧВ,

приложен файл.

Дата

исполнения

контрольной

точки указана

больше

плановой даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

15.01.2021,

просрочка

отсутствует

1.2.

8.К.

2.

Сведения о

муниципальном

контракте

Климентовски

й Владимир

Александрови

-

Реестр

контрактов

Муниципальн

Выполнено.

Просрочка 61

дней

01.04.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

ч  -

заместитель

министра

ый контракт

на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документации

объекта:

«Реконструкц

ия системы

водоснабжени

я Советского

городского

поселения

Советского

района»

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Муниципальны

й контракт на

выполнение

работ по

разработке

проектно-

сметной

документации

объекта:

«Реконструкция

системы

водоснабжения

Советского

городского

поселения

Советского

района»" Реестр

контрактов

единой

информационно

й системы в

сфере закупок

(ЕИС) от

02.04.2021г.

№034020000332

10019730002,

указана ссылка.

Дата

исполнения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

контрольной

точки указана

больше

фактической

даты

достижения в

связи с

возникновением

технической

ошибки.

Фактически

контрольная

точка

достигнута

02.04.2021


