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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

ПроцентФП

Доля направленных на

утилизацию отходов, выделенных

в результате раздельного

накопления и обработки

(сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

АО "Куприт" от

03.06.2021г. №4318,

приложен файл. В

Кировской области нет

объектов утилизации

ТКО. Показатель в 2021

году не предусмотрен.

Масса образованных

ТКО нарастающим

итогом по оперативным

данным на 30.06.2021

составляет 0,1252 млн.

тонн

1.1. 0 0 0 0

ПроцентФП

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых

коммунальных отходов,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

АО "Куприт" от

03.06.2021г. №4318,

приложен файл. В

Кировской области нет

объекта обработки ТКО,

Показатель в 2021 году не

предусмотрен. Масса

образованных ТКО

нарастающим итогом по

1.2. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оперативным данным на

30.06.2021 составляет

0,1252 млн. тонн

ПроцентФП

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в том

числе прошедших обработку

(сортировку), в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

направлении

информации" Письмо

АО "Куприт" от

03.06.2021г. №4318,

приложен файл. В

Кировской области нет

объектов обработки и

утилизации ТКО, в связи

с чем 100% ТКО

направляются на

захоронение. Масса

образованных ТКО

нарастающим итогом по

оперативным данным на

30.06.2021 составляет

0,1252 млн. тонн. Масса

ТКО, направленных на

захоронение,

нарастающим итогом по

оперативным данным

30.06.2021 составляет

0,1252 млн. тонн.

Показатель достигнут.

1.3. 100 100 100 100

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

ПроцентФП

Доля импорта оборудования для

обработки и утилизации твердых

коммунальных отходов,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами, в

2.1. 0 0 0 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, на территории

Кировской области""

Распоряжение

Министерства охраны

окружающей среды

Кировской области от

18.12.2020г. №31,

приложен файл. Согласно

территориальной схеме в

Кировской области нет

объектов обработки,

утилизации ТКО, в связи

с этим доля импорта

оборудования обработки

и утилизации ТКО =0.

Показатель в 2021 году не

предусмотрен.

ПроцентФП

Доля разработанных

электронных моделей,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. ""Об

утверждении

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными

отходами, на территории

Кировской области""

Распоряжение

Министерства охраны

окружающей среды

Кировской области от

18.12.2020г. №31,

приложен файл, указана

ссылка. Значение

2.2. 0 100 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

достигнуто в 2019 году.

ПроцентФП

Доля населения, охваченного

услугой по обращению с

твердыми коммунальными

отходами, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "О

предоставлении

информации" Письмо

АО "Куприт" от

17.06.2021г. №4669,

приложен файл.

Отражено фактическое

значение за апрель. За

май данные о показателе

будут известны не ранее

20.07.2021. Показатель

достигнут.

2.3. 90 90 99.68 90
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку

(сортировку)

1

Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Задача: Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

2

Доля разработанных электронных моделей

2.1

План

Факт/прогноз

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

2.3
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

90,0000

99,880090,0000 90,0000 95,7200 99,7200 99,6800 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ФП Процент 90,0000

90,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по утилизации твердых

коммунальных отходов на

территории Кировской

области Значение: 0,0000

Дата: 31.12.2021

Албегова

Алла

Викторовна

- Министр

охраны

окружающе

й среды

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. Ввод

мощностей в 2021 году

не планируется.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.2

Введены в промышленную

эксплуатацию мощности

по обработке (сортировке)

твердых коммунальных

отходов на территории

Кировской области

Значение: 0,0000 Дата:

31.12.2021

Албегова

Алла

Викторовна

- Министр

охраны

окружающе

й среды

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. Ввод

мощностей в 2021 году

не планируется. Ведется

поиск земельного

участка.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

31.12.2021 31.12.2021

0

Миллион

тонн

0 00

1.3

Корректировка

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

-

Информация по

значению результата:

В работе.Разработано

техническое задание.

24.06.2021 объявлена

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории Кировской

области" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

министра

повторная закупка. Идет

стадия приема заявок.

Риски недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

министра

-

В работе.

Риски недостижения

отсутствуют

30.08.2021 30.08.2021

1.3.

2

Объявлена закупка на

корректировку

информационной системы

«Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области»

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

министра

-

Иное

Корректиров

ка

информацио

нной

системы

"Электронна

я модель

территориал

ьной схемы

обращения с

отходами на

территории

Кировской

области"

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Корректировка

информационной

системы "Электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами на территории

Кировской области""

Иное КОГКУ "ЦЕНТР

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПОК" от

24.06.2021г. №

0340200003321007138,

указана ссылка.

29.06.2021 24.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Объявлена закупка на

сайте

https://zakupki.gov.ru на

корректировку

информационной

системы "Электронная

модель территориальной

схемы обращения с

отходами на территории

Кировской области"

1.4

Обеспечено техническое

сопровождение

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской

области" Значение: 1,0000

Дата: 31.12.2021

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Результат

будет удален после

снятия финансирования

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению

отходов

1

0,000,00

(10) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

утилизации твердых

коммунальных отходов на

территории Кировской области0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(11) Введены в промышленную

эксплуатацию мощности по

обработке (сортировке) твердых

1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

коммунальных отходов на

территории Кировской области0

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

2 750,002 750,00

(15) Корректировка

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"0

1.3 0,00 0,000,002 750,00

2 750,002 750,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00

24.06.2021 объявлена повторная

закупка. Идет стадия приемки

заявок

0,000,002 750,00

2 750,002 750,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00

24.06.2021 объявлена повторная

закупка. Идет

0,000,002 750,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

стадия приемки заявок

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

700,00700,00

(16) Обеспечено техническое

сопровождение информационной

системы "Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"0

1.4 0,00 0,000,00700,00

700,00700,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00

Планируется снятие

бюджетных средств в связи с

тем, что принято решение об

обеспечении технического

сопровождения в рамках

контракта по корректировке

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"

0,000,00700,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

700,00700,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00

Планируется снятие

бюджетных средств в связи с

тем, что принято решение об

обеспечении технического

сопровождения в рамках

контракта по корректировке

информационной системы

"Электронная модель

территориальной схемы

обращения с отходами на

территории Кировской области"

0,000,00700,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 450,003 450,00 0,00 0,000,003 450,00

3 450,003 450,00 0,00 0,000,003 450,00

3 450,003 450,00 0,00 0,000,003 450,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов

1.1. Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов на территории Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов на территории Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.3. Корректировка информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 750.002 750.002 750.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 750.002 750.002 750.000.000.00

0.00

0.00

1.4. Обеспечено техническое сопровождение информационной системы "Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами на территории Кировской области"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


