
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Банин Сергей Александрович

_____________

(подпись)
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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации, в

которых внедрен Региональный

экспортный стандарт 2.0, шт.,

возрастающий

Внедрение инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0 на территориии

Кировской области

запланировано в 2022

году. В настоящее время

ведется работа по

нормативному

закреплению

деятельности

Экспортного совета и

утверждению его

списочного состава.

1.1. 0 0 0 0
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

1

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Создана экосистема («Одно окно») предоставления услуг экспортерам на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»

1.1

Проведена

информационная

кампания в Кировской

области о введении в

промышленную

эксплуатацию

информационной системы

«Одно окно» на базе

цифровой платформы АО

«РЭЦ» Значение: 1,0000

Дата: 06.12.2021

Банин

Сергей

Александров

ич  -

Заместитель

министра

Цифровая

платформа

АО

"Российский

экспортный

центр"

Информация по

значению результата:

В работе.Исполнение

планируется к

указанному сроку.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

06.12.2021 06.12.2021

1

Условная

единица

0 01

1.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Бураков

Николай

Романович  -

Начальник

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

-

В работе.

Информация о введении

в промышленную

эксплуатацию

информационной

системы «Одно окно»

размещена на сайтах

exportkirov.ru,

prom.kirovreg.ru. В

настоящее время активно

публикуются

информационные/новост

ные материалы по

вопросам эксплуатации

системы "Одно окно. В

отчетном периоде на

30.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

официальном сайте

МППТКО опубликовано

новости по

ссылкам:https://prom.kir

ovreg.ru/info/news/1286/,

https://prom.kirovreg.ru/i

nfo/news/1273/,

https://prom.kirovreg.ru/i

nfo/news/1247/?sphrase_

id=9333,

https://prom.kirovreg.ru/i

nfo/news/1290/?sphrase_

id=9333,

https://prom.kirovreg.ru/i

nfo/news/1248/?sphrase_

id=9333,

https://prom.kirovreg.ru/i

nfo/news/1265/?sphrase_

id=9333. Кроме того, в

рамках популяризации

продуктов поддержки

экспортеров, на сайте

МППТКО публикуются

соответствующие

новостные материалы.

2.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

2.1

Организовано участие

Кировской области в

окружном этапе

Всероссийской премии в

Банин

Сергей

Александров

ич  -

Официальны

й сайт ОА

"Российский

экспортный

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.

Исполнение планируется

30.12.2021 30.12.2021

1

Условная

единица

01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области международной

кооперации и экспорта

«Экспортер года»

Значение: 1,0000 Дата:

30.12.2021

Заместитель

министра

центр" в

сети

Интернет

в указанный срок.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

2.1.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Бураков

Николай

Романович  -

Начальник

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

-

В работе.

Информация о

проведении окружного

этапа конкурса

«Экспортер года»

размещена на сайте

prom.kirovreg.ru по

ссылке :

https://prom.kirovreg.ru/i

nfo/news/1186/.  Также

информация о

проведении окружного

этапа конкурса будет

распространятся в

местах массового

присутствия экспортеров

Кировской области: на

круглых столах,

обучающих семинарах,

конференциях, форумах

и т.д. Дата приема заявок

на участие в окружном

этапе продлена до конца

30.06 , соответствующие

информационные

материалы размещены

на сайте министерства

01.09.2021 01.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ttps://prom.kirovreg.ru/in

fo/news/1307/.

3.

Задача: Реализуется комплекс институциональных мероприятий по популяризации и содействию развитию экспорта

3.1

Региональный экспортный

стандарт 2.0 внедрен в

Кировской области

Значение: 0,0000 Дата:

01.12.2021

Банин

Сергей

Александров

ич  -

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Внедрение

инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0 на территориии

Кировской области

запланирована в 2022

году. В настоящее время

ведется работа по

нормативному

закреплению

деятельности

Экспортного совета и

утверждению его

списочного состава. К

концу года планируется

проведение 1 заседания

экспортного совета, а

также разработать

проект Экспортной

стратегии,

предусмотренной

Регэкспортстандартом

2.0.

01.12.2021 01.12.2021

0

Условная

единица

0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 0 из 0.

3.1.

1

Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Бураков

Николай

Романович  -

Начальник

отдела

региональны

х проектов и

развития

промышлен

ности

-

В работе.

Внедрение инструментов

Регионального

экспортного стандарта

2.0 на территориии

Кировской области

запланирована в 2022

году. В настоящее время

ведется работа по

нормативному

закреплению

деятельности

Экспортного совета и

утверждению его

списочного состава.

31.07.2021 31.07.2021


