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регионального проекта —

Барминов Георгий Андреевич
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(подпись)

"(P5-33) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение

уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва в Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие критических

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

30 925,8400



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Заведомо недостижимое значение результата

в части оборудования площадок ГТО,

Причина риска: Сокращено финансирование

результата из федерального бюджета в части

оборудования площадок ГТО с 16624,9 до

10411,9 тыс. рублей. В то же время значение

результата осталось на прежнем уровне - 6

площадок, с учетом поставки оборудования

для 3 площадок за счет средств областного

бюджета. На сегодняшний день

дополнительное финансирование результата

из областного бюджета не предусмотрено.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Сутевые: Недостижение

значения результата

Предлагаемые решения:

1. В адрес Минспорта России направлено

письмо (№ 942-62-04-05) о необходимости

сокращения значения результата для

Кировской области, срок исполнения

19.04.2021;

2. В адрес Минспорта России направлено

письмо (№ 1472-62-04-05) о частичном

переносе срока достижения результата для

Кировской области на следующий год, срок

исполнения 07.06.2021;

Поставлены комплекты спортивного

оборудования (малые спортивные

формы и футбольные поля)

(Кировская область)

05.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

ПроцентФП

Доля населения Российской

Федерации, систематически

занимающегося физической

культурой и спортом, в общей

численности населения

Российской Федерации в возрасте

3-79 лет, возрастающий

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

Представлено

прогнозное значение

1.1. 39.6 41.1 42.04 42.1

ПроцентФП

Уровень обеспеченности граждан

спортивными сооружениями

исходя из единовременной

пропускной способности,

возрастающий

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Значение

прогнозное

1.2. 32 50 50.2 50.5
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

Доля населения Российской Федерации, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Российской Федерации в возрасте 3-79

лет

1.1

План

Факт/прогноз

42,1000

40,600040,1000 40,1000 40,6000 40,6000 41,1000 41,1000 41,1000 41,6000 41,6000

42,1000

42,030042,0200 42,0200 42,0200 42,0200 42,0400 42,0500 42,0500 42,0700 42,0700

ФП Процент 42,1000

42,0900

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности

1.2

План

Факт/прогноз

50,5000

50,000050,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000 50,0000

50,5000

50,200050,2000 50,2000 50,2000 50,2000 50,2000 50,2000 50,2000 50,2000 50,2000

ФП Процент 50,5000

50,2000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь (Кировская

область) Значение: 2,0000

Дата: 25.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

и.о.

министра

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Перенос срока

исполнения, Причина

риска: Длительный срок

контрактации связан с

поздним сроком

публикации Приказа

Минспорта России №

1134, в соответствии с

которым осуществляется

закупка оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. КОГАУ СШ "Дымка"

и КОГАУ СШОР

"Перекоп" ведется

работа по заключению

контрактов, срок

исполнения 30.07.2021.

В КОГАУ СШ "Дымка"

поставлен

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ледозаливочный

комбайн на сумму 16

650,0 тыс. рублей;

в КОГАУ СШОР

"Перекоп" поставлены

лыжи, лыжные палки и

патроны на общую

сумму 2 305,9 тыс.

рублей

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.1.

1

Заключены контракты на

приобретение спортивного

оборудования и инвентаря

для организаций

спортивной подготовки

Кировской области, в том

числе организаций по виду

спорта «хоккей»

Кардакова

Анна

Викторовна

-

консультант

отдела

государстве

нной

политики в

сфере

физической

культуры и

спорта

-

Иное Реестр

контрактов

КОГАУ

СШОР

"Перекоп",

Иное Реестр

контрактов

КОГАУ СШ

"Дымка"

В работе.

Просрочка 29 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Реестр контрактов

КОГАУ СШОР

"Перекоп"" Иное  от г.

№, указана ссылка.

2. "Реестр контрактов

КОГАУ СШ "Дымка""

Иное  от г. №, указана

ссылка.

Существует риск:

Перенос срока

исполнения, Причина

риска: Длительный срок

контрактации связан с

поздним сроком

публикации Приказа

Минспорта России №

01.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1134, в соответствии с

которым осуществляется

закупка оборудования,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. КОГАУ СШ "Дымка"

и КОГАУ СШОР

"Перекоп" ведется

работа по заключению

контрактов, срок

исполнения 30.07.2021.

КОГАУ СШ "Дымка"

заключено 4 договора на

поставку интерактивных

тренажеров (2 000,0 тыс.

рублей) и

информационного табло

(3 625,0 тыс. рублей),

контракт на поставку

ледозаливочного

комбайна (16 650,0 тыс.

рублей).

На остаток средств

после контрактации

планируется закупить

интерактивные

тренажеры и, возможно,

станок для заточки

коньков, хоккейную
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дорожку.

КОГАУ СШОР

"Перекоп" заключено 13

договоров (на поставку

лыж, лыжных палок,

патронов) на общую

сумму 2 665,7 тыс.

рублей

1.2

Все организации

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в соответствии

с федеральными

стандартами спортивной

подготовки (Кировская

область) Значение:

34,0000 Дата: 25.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

и.о.

министра

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.В рамках

оказания

государственной

поддержки поставлены

автобусы в Куменский,

Яранский, Уржумский и

Орловский районы. До

конца года также

запланирована поставка

автобусов в Зуевский и

Фаленский районы.

Всего на территории

региона 35 организаций

спортивной подготовки

предоставляют услуги

населению в

соответствии с

федеральными

стандартами спортивной

подготовки

25.12.2021 25.12.2021

35Единица 0 3534
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 35 из 34.

1.3

Поставлены комплекты

спортивного

оборудования (малые

спортивные формы и

футбольные поля)

(Кировская область)

Значение: 9,0000 Дата:

25.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

и.о.

министра

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Заведомо недостижимое

значение результата в

части оборудования

площадок ГТО, Причина

риска: Сокращено

финансирование

результата из

федерального бюджета в

части оборудования

площадок ГТО с 16624,9

до 10411,9 тыс. рублей.

В то же время значение

результата осталось на

прежнем уровне - 6

площадок, с учетом

поставки оборудования

для 3 площадок за счет

средств областного

бюджета. На

сегодняшний день

дополнительное

финансирование

результата из областного

бюджета не

предусмотрено.,

Вероятность: 100%,

25.12.2021 25.12.2021

6Единица 0 09
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Сутевые: Недостижение

значения результата

Принятые меры:

1. В адрес Минспорта

России направлено

письмо (№

942-62-04-05) о

необходимости

сокращения значения

результата для

Кировской области, срок

исполнения 19.04.2021.

2. В адрес Минспорта

России направлено

письмо (№

1472-62-04-05) о

частичном переносе

срока достижения

результата для

Кировской области на

следующий год, срок

исполнения 07.06.2021.

Запланирована поставка

оборудования:

в МАУ СШ № 5 в городе

Киров в целях

модернизации

футбольного поля с

искусственным

покрытием;

в Слободской, Советский

и Фаленский районы для
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центров тестирования

ГТО;

в КОГАУ СШ "Юность"

и КОГАУ СШ

"Вересники" в целях

создания ФОКОТов

Предоставлена

информация : 0 из 9.

1.3.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Белоглазова

Олеся

Алексеевна

- Ведущий

консультант

-

Соглашение

Cоглашение

о

предоставле

нии

субсидии

местному

бюджету из

областного

бюджета на

реализацию

мероприяти

й по

оснащению

объектов

спортивной

инфраструкт

уры

спортивно-

технологиче

ским

оборудовани

ем,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Cоглашение о

предоставлении

субсидии местному

бюджету из областного

бюджета на реализацию

мероприятий по

оснащению объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием"

Соглашение

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

Администрации города

Кирова от 22.01.2021г.

№33701000-1-2019-022,

приложен файл.

01.06.2021 05.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии на

реализацию

мероприяти

й по

оснащению

объектов

спортивной

инфраструкт

уры

спортивно -

технологиче

ским

оборудовани

ем от

30.01.2020

№ 33635000-

1-2019-007,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к Соглашени

2. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий по

оснащению объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно -

технологическим

оборудованием от

30.01.2020 № 33635000-

1-2019-007" Соглашение

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

Администрации

Слободского

муниципального района

Кировской области от

22.01.2021г. №33635000

-1-2019-007/1, приложен

файл.

3. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий по

оснащению объектов

спортивной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ю о

предоставле

нии

субсидии на

реализацию

мероприяти

й по

оснащению

объектов

спортивной

инфраструкт

уры

спортивно-

технологиче

ским

оборудовани

ем от

31.01.2020

№ 33636000-

1-2019-009

«,

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

о

предоставле

нии

субсидии на

реализацию

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием от

31.01.2020 № 33636000-

1-2019-009 «"

Соглашение

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

Администрации

муниципального

образования Советский

муниципальный район

Кировской области от

22.01.2021г. №33636000

-1-2019-009/1, приложен

файл.

4. "Дополнительное

соглашение к

Соглашению о

предоставлении

субсидии на реализацию

мероприятий по

оснащению объектов

спортивной

инфраструктуры

спортивно-

технологическим

оборудованием от «31»

января 2020 г. №

33643000-1-2019-008"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

мероприяти

й по

оснащению

объектов

спортивной

инфраструкт

уры

спортивно-

технологиче

ским

оборудовани

ем от «31»

января 2020

г. №

33643000-1-

2019-008,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

Кировскому

областному

государстве

нному

автономном

у

учреждению

«Спортивна

Соглашение

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

Администрации

Фаленского

муниципального округа

от 03.03.2021г. №

33643000-1-2019-008/1,

приложен файл.

5. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета Кировскому

областному

государственному

автономному

учреждению

«Спортивная школа

«Юность» на иные цели"

Соглашение

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

КОГАУ СШ "Юность"

от 06.04.2021г. №20-

2021-50720, приложен

файл.

6. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из областного

бюджета Кировскому
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

я школа

«Юность»

на иные

цели,

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

областного

бюджета

Кировскому

областному

государстве

нному

автономном

у

учреждению

«Спортивна

я школа

«Вересники

» на иные

цели

областному

государственному

автономному

учреждению

«Спортивная школа

«Вересники» на иные

цели" Соглашение

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области и

КОГАУ СШ

"Вересники" от

05.05.2021г. №20-2021-

50754, приложен файл.

1.3.

2

Заключены контракты на

поставку спортивно-

технологического

оборудования

Сон Евгения

Владимиров

на  -

заместитель

начальника

отдела

-

Иное

Муниципаль

ный

контракт на

поставку

комплекта

спортивно-

технологиче

Выполнено.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Муниципальный

контракт на поставку

комплекта спортивно-

технологического

01.07.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ского

оборудовани

я  для

модернизаци

и

футбольных

полей с

искусственн

ым

покрытием,

Иное

Договор на

поставку

спортивно-

технологиче

ского

оборудовани

я для

создания

или

модернизаци

и

физкультурн

о-

оздоровител

ьных

комплексов

открытого

типа и (или)

физкультурн

о-

оздоровител

оборудования  для

модернизации

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Иное

Администрации города

Кирова и АО "Мирный

атом" от 28.05.2021г. №

№ 34348005534 21

000067 0001, указана

ссылка.

2. "Муниципальный

контракт на поставку

комплекта спортивно-

технологического

оборудования  для

модернизации

футбольных полей с

искусственным

покрытием" Иное

Администрации города

Кирова и ООО "Сагама-

Сервис" от 18.05.2021г.

№

03402000033210038160

001, указана ссылка.

3. "Договор на поставку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

модернизации
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьных

комплексов

для центров

развития

внешкольно

го спорта

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа и (или)

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для центров

развития внешкольного

спорта" Иное КОГАУ

«СШ «Вересники» и

ООО «Контактор» от

21.06.2021г. №120,

приложен файл.

4. "Договор на поставку

спортивно-

технологического

оборудования для

создания или

модернизации

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа и (или)

физкультурно-

оздоровительных

комплексов для центров

развития внешкольного

спорта" Иное КОГАУ

"СШ "Юность" и ООО

«Контактор» от

21.06.2021г. №386,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Риск снят:

Перенос срока

исполнения, Причина

риска: Закупка на

поставку оборудования

для центров

тестирования ГТО была

отменена по жалобам.

Повторная закупка

размещена 25.06.2021,

срок подачи заявок -

06.07.2021, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

20.07.2021г.

Принятые меры:

1. Размещение

повторной закупки, срок

исполнения 25.06.2021.

МАУ СШ № 5 в г.

Кирова заключен

контракт на поставку

искусственного

покрытия и беговых

дорожек (20 931,06 тыс.

рублей) и контракт на

поставку нетканого

материала и дренажного

модуля (6 340,87 тыс.

руб.). Определен

победитель на поставку

стыковочного состава и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бордюра (4 064,93 тыс.

рублей), ведется работа

по заключению

контракта.

Заключены контракты на

поставку оборудования

для создания ФОКОТов

КОГАУ СШ

"Вересники" (20 104,2

тыс. рублей) и КОГАУ

СШ "Юность" (20 104,2

тыс. рублей).

Закупка оборудования

для центров

тестирования комплекса

ГТО осуществляется

посредством

совместным торгов,

организатором которых

выступает министерство

спорта и молодежной

политики Республики

Калмыкии. Закупка

размещена повторно

25.06.2021. Срок

окончания подачи заявок

- 06.07.2021.

1.4

Построены и введены в

эксплуатацию объекты

спорта региональной

(муниципальной)

Барминов

Георгий

Андреевич  -

и.о.

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.12.05.2021

подписан контракт с

25.12.2024 25.12.2024

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

собственности (Кировская

область) Значение: 2,0000

Дата: 25.12.2024

министра

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

ООО "Институт

"Кировводпроект", цена

контракта 18 366,4

тыс.рублей. В 2021 году

оплата по контракту - 9

585,81 тыс. руб.

Выполнение

инженерных изысканий и

подготовка проектной

документации на

строительство объекта

«Комплекс спортивных

объектов в г. Кирове»,

Вересники - до

01.10.2021; проведение

государственной

экспертизы по

проектной сметной

документации - до

01.12.2021.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.5

Проведены

физкультурные

мероприятия и спортивные

мероприятия среди всех

категорий населения

Кировской области

Значение: 50,0000 Дата:

30.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

и.о.

министра

спорта и

молодежной

политики

Кировской

Информацио

нная

система

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Проведено 30

физкультурных и

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения

Кировской области.

Риски недостижения

30.12.2021 30.09.2021

50Единица 0 3050
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

отсутствуют

Предоставлена

информация : 30 из 50.

1.5.

1

Проведено не менее 10

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

среди всех категорий

населения

Шестакова

Кристина

Сергеевна  -

главный

специалист

– эксперт

-

Отчет О

проведении

физкультурн

ых

мероприяти

й и

спортивных

мероприяти

й среди всех

категорий

населения в

рамках

регионально

го проекта

«Спорт –

норма

жизни» во 2

квартале

2021 год

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О проведении

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий среди всех

категорий населения в

рамках регионального

проекта «Спорт – норма

жизни» во 2 квартале

2021 год" Отчет

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

05.07.2021г. №1780,

приложен файл.

30.06.2021 30.06.2021

1.5.

2

Проведено не менее 10

физкультурных

мероприятий и

спортивных мероприятий

среди всех категорий

населения

Шестакова

Кристина

Сергеевна  -

главный

специалист

– эксперт

-

В работе.

В 3 квартале 20201 года

запланирована

реализация 10

физкультурных

мероприятий и

спортивных

мероприятий среди всех

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

категорий населения

Кировской области,

риски недостижения

отсутствуют

1.6

Организация и проведение

тестирования на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО) на территории

Кировской области

Значение: 8 000,0000 Дата:

31.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

и.о.

министра

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

Информацио

нная

система

отсутствует

Отчет

Мониторинг

по

федерально

му проекту

"Спорт-

норма

жизни"

национально

го проекта

"Демографи

я" за 1

квартал 2021

года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Мониторинг по

федеральному проекту

"Спорт-норма жизни"

национального проекта

"Демография" за 1

квартал 2021 года"

Отчет  от 20.04.2021г. №

, приложен файл.

Существует риск:

Перенос срока

исполнения, Причина

риска: Отчет о

количестве лиц,

принявших участие в

тестировании на

выполнение норм ГТО,

формируется после

15.07.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.

31.12.2021 31.12.2021

8000Человек 9438000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Формирование отчета

по ГТО в установленный

срок, срок исполнения

15.07.2021.

По итогам 1 квартала в

выполнении нормативов

приняли участи 943

человека, в том числе

выполнили нормативы -

469 человек

Предоставлена

информация : 943 из

8000.

1.6.

1

В тестировании на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

Всероссийского

физкультурно-

спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне»

(ГТО) для всех возрастных

и социальных групп

населения: детей,

учащихся, студентов,

трудящихся, жителей

сельских территорий

пенсионеров и инвалидов

Манина

Марина

Вячеславовн

а  - главный

специалист

– эксперт

-

В работе.

Просрочка 15 дней.

Существует риск:

Перенос срока

исполнения, Причина

риска: Отчет о

количестве лиц,

принявших участие в

тестировании на

выполнение норм ГТО,

формируется после

15.07.2021.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.07.2021г.

Принятые меры:

30.06.2021 15.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приняли участие более

4000 человек

1. Формирование отчета

по ГТО в установленный

срок, срок исполнения

15.07.2021.

На территории

Кировской области

осуществляют

деятельность 46 центров

тестирования на

соответствие

государственным

требованиям к уровню

физической

подготовленности

комплекса ГТО.

Информация о

количестве лиц,

принявших участие в

тестировании на

соответствие

нормативам ГТО, по

итогам второго квартала

будет известна после

15.07.2021.

1.7

В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по

хоккею, поставлено новое

спортивное оборудование

и инвентарь за счет

средств областного

Барминов

Георгий

Андреевич  -

и.о.

министра

спорта и

молодежной

-

Информация по

значению результата:

В работе.Запланирована

поставка оборудования в

КОГАУ СШОР

"Перекоп" и КОГАУ

СШОР "Динамо"

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

бюджета Значение: 2,0000

Дата: 25.12.2021

политики

Кировской

области

Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.7.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Кардакова

Анна

Викторовна

-

консультант

отдела

государстве

нной

политики в

сфере

физической

культуры и

спорта

-

В работе.

Проекты соглашений о

предоставлении

субсидии КОГАУ

СШОР "Перекоп" и

КОГАУ СШОР

"Динамо" в работе.

Заключение соглашений

запланировано в

установленный срок

21.07.2021 21.07.2021

1.8

Cоздание или

модернизация

физкультурно-

оздоровительных

комплексов открытого

типа за счет средств

областного бюджета

Значение: 2,0000 Дата:

25.12.2021

Барминов

Георгий

Андреевич  -

и.о.

министра

спорта и

молодежной

политики

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Запланирована

разработка ПСД,

подготовка оснований и

монтаж оборудования

для создания 2

ФОКОТов в КОГАУ СШ

«Вересники» и КОГАУ

СШ «Юность»

Предоставлена

информация : 0 из 2.

25.12.2021 25.12.2021

2Единица 02

1.8.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

Белоглазова

Олеся

Алексеевна

-

Соглашение

о

предоставле

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

01.07.2021 11.05.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

- Ведущий

консультант

нии из

областного

бюджета

субсидии

КОГАУ СШ

"Юность",

Соглашение

о

предоставле

нии из

областного

бюджета

субсидии

КОГАУ СШ

"Вересники"

1. "о предоставлении из

областного бюджета

субсидии КОГАУ СШ

"Юность"" Соглашение

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

11.05.2021г. №-,

приложен файл.

2. "о предоставлении из

областного бюджета

субсидии КОГАУ СШ

"Вересники""

Соглашение

министерства спорта и

молодежной политики

Кировской области от

11.05.2021г. №-,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1

30 117,5030 117,50

(03) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь

(Кировская область)0

1.1 30 117,50 62,9418 955,9330 117,50

30 117,5030 117,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 30 117,50 62,9418 955,9330 117,50

30 117,5030 117,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

30 117,50

Помесячное исполнение

бюджета актуализировано, но в

связи с технической ошибкой

изменения будут применены в

отчете за июль 2021 года.

62,9418 955,9330 117,50

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 518,4010 518,40

(04) Все организации спортивной

подготовки предоставляют услуги

населению в соответствии с

федеральными стандартами

спортивной подготовки

(Кировская область)0

1.2 7 012,20 50,005 259,0410 518,40

10 518,4010 518,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 7 012,20 50,005 259,0410 518,40

9 992,309 992,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

6 661,47 50,004 996,089 992,30

9 992,309 992,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

6 661,47 50,004 996,089 992,30

10 518,4010 518,40

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

7 012,20 50,005 259,0410 518,40

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

91 839,8091 839,80

(07) Поставлены комплекты

спортивного оборудования

(малые спортивные формы и

футбольные поля) (Кировская

область)0

1.3 91 839,80 6,906 340,8791 839,80

91 839,8091 839,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 91 839,80 6,906 340,8791 839,80
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

91 325,4091 325,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

91 325,40 6,876 277,4691 325,40

50 921,2050 921,20

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

50 921,20 12,336 277,4650 921,20

51 435,6051 435,60

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

51 435,60 12,336 340,8751 435,60

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

10 469,3010 469,30

(17) Построены и введены в

эксплуатацию объекты спорта

региональной (муниципальной)

собственности (Кировская

область)0

1.4 9 585,81 0,000,0010 469,30

10 469,3010 469,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 9 585,81

Кассовое исполнение

запланировано в 4 квартале

текущего года

0,000,0010 469,30

10 469,3010 469,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

9 585,81

Кассовое исполнение

запланировано в 4 квартале

текущего года

0,000,0010 469,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

11 698,4011 698,40

(27) В организации спортивной

подготовки, в том числе

спортивные школы по хоккею,

поставлено новое спортивное

оборудование и инвентарь за счет

средств областного бюджета0

1.5 0,00 0,000,0011 698,40

11 698,4011 698,40консолидированный бюджет1.5.1 0,00 Кассовое исполнение0,000,0011 698,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

запланировано с сентября

текущего года

11 698,4011 698,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

0,00

Кассовое исполнение

запланировано с сентября

текущего года

0,000,0011 698,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00

20 000,0020 000,00

(28) Cоздание или модернизация

физкультурно-оздоровительных

комплексов открытого типа за

счет средств областного бюджета0

1.6 20 000,00 1,85370,0020 000,00

20 000,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.6.1 20 000,00 1,85370,0020 000,00

20 000,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.6.1.

1

20 000,00 1,85370,0020 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.6.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.6.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.6.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

174 643,40174 643,40 158 555,31 17,7130 925,84174 643,40

174 643,40174 643,40 158 555,31 17,7130 925,84174 643,40

173 602,90173 602,90 157 690,18 17,6330 599,47173 602,90

60 913,50 57 582,67 18,5111 273,5460 913,50

61 954,0061 954,00 58 447,80 18,7211 599,9161 954,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

60 913,50
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)

1.1. В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь (Кировская область)

План

0.00 0.00 269.74 353.74 2 305.94 30 117.50 30 117.5030 117.5030 117.5030 117.5030 117.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 269.74 353.74 18 955.93 30 117.50 30 117.5030 117.5030 117.5030 117.5030 117.50

0.00

0.00

1.2. Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки (Кировская область)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 4 996.08 6 661.50 9 992.309 992.309 992.309 992.306 661.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 4 996.08 6 661.50 9 992.309 992.309 992.309 992.306 661.50

0.00

0.00

1.3. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) (Кировская область)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 6 340.87 67 403.41 91 325.4082 982.5082 982.5082 982.5072 465.40

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 6 277.46 67 403.41 91 325.4082 982.5082 982.5082 982.5072 465.40

0.00

0.00

1.4. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта  региональной (муниципальной) собственности (Кировская область)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 469.3010 469.300.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 469.3010 469.300.000.000.00

0.00

0.00

1.5. В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь за счет средств областного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.4011 698.4011 698.4011 698.400.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 698.4011 698.4011 698.4011 698.400.00

0.00

0.00

1.6. Cоздание  или модернизация физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа за счет средств областного бюджета

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.0020 000.0020 000.0020 000.0020 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 370.00 740.00 20 000.0020 000.0020 000.0020 000.0020 000.00

0.00

0.00


