
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Сухих Алексей Васильевич

_____________

(подпись)

"(D2-33) Создание цифровой инфраструктуры передачи данных для органов исполнительной власти, социально-значимых учреждений и домохозяйств

Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В работе. Риски недостижения отсутствуют.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов в Кировской

области

1

ПроцентФП

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникац

ионной сети «Интернет» в

соответствии с утвержденными

требованиями, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на оказание

услуг по подключению

социально-значимых

объектов " Иное

Минцифры России, ПАО

"Ростелеком" от

01.08.2019г. №

017310000751900058_

144316, приложен файл. В

работе. Риски

недостижения

отсутствуют. В

настоящее время ПАО

"Ростелеком"

(исполнитель работ по

государственному

контракту) проводятся

работы по подключению

социально-значимых

объектов,

запланированных к

подключению на 2021

год.

1.1. 57 57 57 отсутствует 100

ПроцентФП

Доля государственных и

муниципальных образовательных

организаций, реализующих

В работе. Прогнозное

значение за май 2021 года

составляет 0. Риски

невыполнения

1.2. 0 0 0 отcутствует 0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

программы начального общего,

основного общего, среднего

общего и среднего

профессионального образования,

в учебных классах которых

обеспечена возможность

беспроводного широкополосного

доступа к

информационнотелекоммуникац

ионной «Интернет» по

технологии WiFi, возрастающий

регионального проекта

отсутствуют. Реализация

мероприятий по данному

показателю

запланирована на 2023

год.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов в Кировской

области

1

Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

57,000057,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 90,0000 100,0000

100,0000

57,00000,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 57,0000 90,0000 100,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000

Доля государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего

профессионального образования, в учебных классах которых обеспечена возможность беспроводного широкополосного доступа к информационнотелекоммуникационной

«Интернет» по технологии WiFi

1.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также эффективного и

безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов

в режиме

видеоконференцсвязи

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Журков

Николай

Васильевич

- Министр

отсутствует

Иное

ГОСУДАРС

ТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ

№

03402000033

21004872

Оказание

услуг по

комплексны

м

мероприятия

м создания

информацио

нно-

технологиче

ской и

телекоммун

икационной

инфраструкт

уры для

подключени

я к сети ГАС

"Правосудие

" для

государстве

нных нужд

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1.

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

КОНТРАКТ №

0340200003321004872

Оказание услуг по

комплексным

мероприятиям создания

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

подключения к сети ГАС

"Правосудие" для

государственных нужд

Кировской области "

Иное Министерство

юстиции Кировской

области, Публичное

акционерное общество

«Ростелеком» от

07.06.2021г. №

0340200003321004872,

31.12.2021 31.12.2021

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской

области

приложен файл.

В работе. Значение за

июнь 2021 года -

прогнозное.

Министерством юстиции

Кировской области

предоставлена

информация о

проведении

электронного аукциона

на выполнение услуги по

комплексным

мероприятиям создания

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для

подключения к сети ГАС

"Правосудие" для

государственных нужд

Кировской области, по

результатам которого

заключен

государственный

контракт от 07.06.2021

№

0340200003321004872.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Предоставлен

промежуточный отчет о

Кашин

Сергей

отсутствует

В работе.

В работе. Риски

20.07.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ходе реализации субсидии

в Кировской области в

2021 году

Анатольевич

-

Заместитель

министра

недостижения

отсутствуют.

1.2

Оказано содействие в

подключении к сети

«Интернет» социально-

значимых объектов, в том

числе: фельдшерско-

акушерских пунктов,

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

реализующих программы

общего и/или среднего

профессионального

образования, пожарных

частей (постов),

территориальных органов

Росгвардии,

расположенных на

территории Кировской

области (далее – СЗО)

Значение: 1 012,0000 Дата:

31.12.2021

Сухих

Алексей

Васильевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

отсутствует

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют.

Прогнозное значение за

июнь 2021 - 584.

Предоставлена

информация : 584 из

1012.

31.12.2021 31.12.2021

1012Объект 0 5841012

1.2.

1

Обеспечена приемка работ

в рамках

государственного

контракта

Алексеев

Денис

Александров

ич  -

заместитель

министра

отсутствует

В работе.

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начальник

отдела

отраслевой

информатиз

ации

1.3

Оказано содействие в

подключении к сети

«Интернет» органов

государственной власти

Кировской области и

органов местного

самоуправления

муниципальных

образований Кировской

области (далее – ОГВ и

ОМСУ) Значение:

466,0000 Дата: 31.12.2021

Сухих

Алексей

Васильевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

.

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 284 из 466.

31.12.2021 31.12.2021

466Объект 0 284466

1.3.

1

Обеспечена приемка работ

в рамках

государственного

контракта

Алексеев

Денис

Александров

ич  -

заместитель

министра

начальник

отдела

отраслевой

информатиз

ации

отсутствует

В работе.

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(04) Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1

20 290,7020 290,70

(111) На участках мировых судей

обеспечено формирование и

функционирование необходимой

информационно-технологической

и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

защищенного межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи0

1.1 20 290,61 0,000,0020 290,70

20 290,7020 290,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 20 290,61

Заключен государственный

контракт от 07.06.2021 №

0340200003321004872. В

работе, риски недостижения

отсутствуют.

0,000,0020 290,70

20 290,7020 290,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

20 290,61

Заключен государственный

контракт от 07.06.2021 №

0340200003321004872. В

работе, риски недостижения

отсутствуют.

0,000,0020 290,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

20 290,7020 290,70 20 290,61 0,000,0020 290,70

20 290,7020 290,70 20 290,61 0,000,0020 290,70

20 290,7020 290,70 20 290,61 0,000,0020 290,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых объектов, а также

эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для

организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме видеоконференцсвязи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 290.7020 290.7016 232.560.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 290.7020 290.7016 232.560.000.00

0.00

0.00


