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- - -

Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Тысяча

человек

ФП

Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на

Едином портале

государственных услуг и

функций , возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствет.

Указано прогнозное

значение. Показатель

рассчитывается Единой

государственной

информационной

системой

здравоохранения после 5

числа следующего за

отчётным.

1.1. 67.235 46 92 94.41

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, использующих

медицинские информационные

системы для организации и

оказания медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие

с ЕГИСЗ, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствет.

Указано прогнозное

значение. Показатель

ежеквартальный по

данным Единой

государственной

информационной

системы

здравоохранения после

20 числа следующего за

отчётным.

1.2. 82 98 98 100

ПроцентФП

Доля записей на прием к врачу,

совершенных гражданами

дистанционно, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствет.

Указано прогнозное

(плановое) значение.

Расчет по данным

Единой государственной

1.3. 0 34 28 40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

информационной

системой

здравоохранения после

20 числа месяца за

отчтым. Методика

расчёта неизвестна.

ПроцентФП

Доля граждан, являющихся

пользователями ЕПГУ, которым

доступны электронные

медицинские документы в

Личном кабинете пациента «Мое

здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период ,

возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствет.

Указано прогнозное

(плановое) значение.

Показатель

рассчитывается Единой

государственной

информационной

системой

здравоохранения,

методика неизвестна.

1.4. 0 6 6 11

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

ПроцентФП

Доля случаев оказания

медицинской помощи, по

которым предоставлены

электронные медицинские

документы в подсистеме ЕГИСЗ

за период, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствет.

Указано прогнозное

(плановое) значение.

Показатель

рассчитывается по

данным Единой

государственной

информационной

системой

здравоохранения,

методика неизвестна.

2.1. 0 36 36 53

ПроцентФП

Доля медицинских организаций

В работе. Риск не

достижения отсутствет.

2.2. 71.9 46 31 76



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения, подключенных

к централизованным

подсистемам государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения субъектов

Российской Федерации ,

возрастающий

Указано прогнозное

значение. Показатель

ежеквартальный по

данным Единой

государственной

информационной

системой

здравоохранения после

20 чила следующегно за

отчётным.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания

медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное  взаимодействие с ЕГИСЗ

1.1

План

Факт/прогноз

100,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 99,0000 99,0000

100,0000

98,000098,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 98,0000 99,0000 99,0000

ФП Процент 99,0000

99,0000

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.2

План

Факт/прогноз

94,4100

32,00008,0000 16,0000 24,0000 39,0000 46,0000 54,0000 62,0000 70,0000 79,0000

94,4100

70,00008,0000 40,0000 52,0000 54,0000 92,0000 92,4000 92,8000 93,2000 93,6000

ФП Тысяча

человек

88,0000

94,0000

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

1.3

План

Факт/прогноз

40,0000

28,00000,0000 0,0000 28,0000 28,0000 34,0000 34,0000 34,0000 37,0000 37,0000

40,0000

28,00000,0000 0,0000 28,0000 28,0000 28,0000 30,0000 32,0000 34,0000 36,0000

ФП Процент 37,0000

38,0000

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ,  которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания

медицинской помощи за период

1.4

План

Факт/прогноз

11,0000

3,00000,0000 0,0000 3,0000 3,0000 6,0000 6,0000 6,0000 9,0000 9,0000

11,0000

3,00000,0000 0,0000 3,0000 3,0000 6,0000 6,8000 7,6000 8,4000 9,2000

ФП Процент 9,0000

10,0000

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ,

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: - управления отраслью, -

осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, - обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения, - обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой, - контрольно-надзорной деятельности

2

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

2.1

План

53,0000

24,00000,0000 0,0000 24,0000 24,0000 36,0000 36,0000 36,0000 48,0000 48,0000ФП Процент 48,0000
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Факт/прогноз

53,0000

24,00000,0000 0,0000 24,0000 24,0000 36,0000 36,0000 36,0000 48,0000 48,0000 48,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных

систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

2.2

План

Факт/прогноз

76,0000

31,000016,0000 16,0000 31,0000 31,0000 46,0000 46,0000 46,0000 61,0000 61,0000

76,0000

31,000016,0000 16,0000 31,0000 31,0000 31,0000 38,5000 46,0000 53,5000 61,0000

ФП Процент 61,0000

68,5000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1

100% медицинских

организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

обеспечивают

межведомственное

электронное

взаимодействие, в том

числе с учреждениями

медико-социальной

экспертизы. Значение:

100,0000 Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Указано прогнозное

значение. Значение

рассчитывается

квартально по данным

Единой государственной

информационной

системы

здравоохранения.

Предоставлена

информация : 65 из 100.

31.12.2021 31.12.2021

100Процент 0 65100

1.1.

1

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.1.

2

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

информационной

системой Федерального

фонда социального

страхования

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

01.07.2021 01.07.2021

1.1.

3

Мониторинг

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области с

Фондом социального

страхования в части

обмена сведениями об

электронном родовом

сертификате для оплаты

услуг по медицинской

помощи, оказанной

женщинам в период

беременности, и

медицинской помощи,

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанной женщинам и

новорожденным в период

родов и в послеродовой

период, а также по

проведению

профилактических

медицинских осмотров

ребенка в течение первого

года жизни.

1.2

В Кировской области

реализован региональный

проект «Создание единого

цифрового контура в

здравоохранении на

основе единой

государственной

информационной системы

здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России и реализации

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения,

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Будут

осуществлены закупки и

ввод в эксплуатацию

программно-

технических средств,

обеспечивающих

функционирование

региональной

защищенной сети

передачи данных и

подключение к ней не

менее 80% структурных

подразделений

государственных

медицинских

организаций. Все

медицинские работники

будут обучены

использованию

медицинских

информационных

31.12.2024 31.12.2024

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соответствующих

требованиям Минздрава

России, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о рождении в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

01.07.2021 01.07.2021

1.2.

2

Медицинские организации

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

обеспечивают передачу в

электронном виде

медицинских свидетельств

о смерти в ЕГРЗАГС

посредством ЕГИСЗ

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

01.07.2021 01.07.2021

2.

Задача: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых

технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:

- управления отраслью,

- осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения,

- управления персоналом и кадрового обеспечения,

- обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой,

- контрольно-надзорной деятельности

2.1

Организованы

автоматизированные

рабочие места

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в государственных

медицинских

организациях Кировской

области. Значение: 13

171,0000 Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Указано фактическое

значение. Данные

предоставляются

квартально. С учетом

закупаемого

оборудования и

программного

обеспечения будет

организовано не менее

13,1 тысяч

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных

систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в

государственных

медицинских

организациях Кировской

31.12.2021 31.12.2021

13171Единица 0 1285613171
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области.

Предоставлена

информация : 12856 из

13171.

2.1.

1

Проведены закупочные

процедуры и заключены

контракты для

организации

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников в

медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области при

внедрении и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

Кашин

Александр

Викторович 

- Директор

-

Реестр

контрактов

Государстве

нный

контракт

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Государственный

контракт" Реестр

контрактов  от г. №,

указана ссылка.

Заключён

государственный

контракт на поставку

300 планшетов для

ФАП/ФП.

01.06.2021 01.06.2021

2.2

100% медицинских

организаций обеспечивают

для граждан доступ к

юридически значимым

электронным

медицинским документам

посредством Личного

кабинета пациента «Мое

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Показатель

рассчитывается

ежеквартально по

данным Единой

31.12.2021 31.12.2021

52Процент 0 5248
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

здоровье» на Едином

портале государственных

и муниципальных услуг.

Значение: 48,0000 Дата:

31.12.2021

области

государственной

информационной

системы

здравоохранения после

20 числа месяца

следующего за

отчётным.

Предоставлена

информация : 52 из 48.

2.2.

1

Мониторинг

формирования и

предоставления

территориально-

выделенными

структурными

подразделениями

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

Кировской области

электронных медицинских

документов в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином

портале государственных

услуг и функций для

граждан

Кашин

Александр

Викторович 

- директор

КОГБУЗ

«Медицинск

ий

информацио

нно-

аналитическ

ий центр»

-

В работе.

Риск не досттижения

отсутствует.

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(10) В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том

числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1

46 543,7046 543,70

(09) В Кировской области

реализован региональный проект

«Создание единого цифрового

контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских

организациях государственной и

муниципальной систем

здравоохранения медицинских

информационных систем,

соответствующих требованиям

Минздрава России и реализации

государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения,

соответствующих требованиям

Минздрава России,

обеспечивающих

информационное взаимодействие

с подсистемами ЕГИСЗ.0

1.1 12 819,96 27,5412 819,9646 543,70

46 543,7046 543,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.1.1 12 819,96 27,5412 819,9646 543,70
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

46 543,7046 543,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

12 819,96 27,5412 819,9646 543,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

46 543,7046 543,70 12 819,96 27,5412 819,9646 543,70

46 543,7046 543,70 12 819,96 27,5412 819,9646 543,70

46 543,7046 543,70 12 819,96 27,5412 819,9646 543,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе

телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

1.1. В Кировской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

План

0.00 0.00 2 612.40 2 612.40 6 838.60 12 820.00 46 543.7046 543.7046 543.7021 007.0012 820.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 612.40 6 540.69 12 819.96 19 564.66 46 543.7046 543.4639 798.7633 054.0626 309.36

0.00

0.00


