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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Невыполнение результата, Причина риска:

Большинство производителей рапса не

соответствует условиям предоставления

субсидии, указанном в подпункте "в" пункта

5 Правил предоставления и распределения

субсидий из федерального бюджета

бюджетам субъектов РФ на стимулирование

увеличения производства масличных

культур, утвержденных постановлением

Правительства РФ от 05.02.2020 №86. ,

Вероятность: 50%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 30.06.2021г.

Предлагаемые решения:

1. Дополнительное соглашение с

Минсельхозом России, срок исполнения

29.06.2021;

Обеспечена государственная

поддержка производства соевых

бобов,

семян рапса,

подсолнечника

02.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Миллиард

долларов

ФП

Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса

(в сопоставимых ценах),

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели июнь 2021

г." Письмо Минсельхоза

России от 29.06.2021г. №

12/1919, приложен файл.

Существует риск:

Невыполнение

показателя, Причина

риска: Невыполнение

основного показателя

Проекта из-за пандемии

коронавирусной

инфекции. В

соответствии с Планом

первоочередных

мероприятий (действий)

по обеспечению

устойчивого развития

экономики в условиях

ухудшения ситуации в

связи с

распространением

коронавирусной

инфекции,

утвержденным

Председателем

Правительства

Российской Федерации

Мишустиным М.В. от

1.1. 0 0.005 0.0046 0.0113
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

17.03.2020 № 2182п-П13,

по решению

Правительства

Российской Федерации

введены меры

ограничения на экспорт

продовольственных

товаров и

непроводовольственных

товаров первой

необходимости (пункт

1.9)., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления: 30.07.2021г.

Принятые меры: 1.

Снятие ограничительных

мер на экспорт

продовольственных

товаров, срок исполнения

29.07.2021.

Задача: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных

обеспечивающих мероприятий

2

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

масложировой отрасли

Кировской области,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатель июнь 2021 г."

Письмо Минсельхоза

России от 29.06.2021г. №

12/1919, приложен файл.

Существует риск:

Существует риск

невыполнения

показателя, Причина

риска: Согласно Плану

первоочередных

мероприятий (действий)

2.1. 0 0.0018 0.0003 0.004
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

по обеспечению

устойчивого развития

экономики в условиях

ухудшения ситуации в

связи с

распространением

коронавирусной

инфекции,

утвержденного

Председателем

Правительства

Российской Федерации

Мишустиным М.В. от

17.03.2020 № 2182 п-П13,

введены меры

ограничения на экспорт

продовольственных

товаров и

непродовольственных

товаров первой

необходимости по

решению Правительства

Российской Федерации

(пункт 1.9)., Вероятность:

50%, ожидаемая дата

наступления: 30.07.2021г.

Принятые меры: 1.

Снятие ограничительных

мер на экспорт

продовольственных

товаров, срок исполнения

29.07.2021.

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности Кировской

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели июнь 2021

2.2. 0.011 0.0028 0.0036 0.0065
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

области, возрастающий

г." Письмо Минсельхоза

России от 29.06.2021г. №

12/1919, приложен файл. -

Миллиард

долларов

РП

Объем экспорта прочей

продукции агропромышленного

комплекса Кировской области,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатели июнь 2021"

Письмо Минсельхоза

России от 29.06.2021г. №

12/1919, приложен файл. -

2.3. 0.0019 0.0004 0.0006 0.0008
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1

План

Факт/прогноз

0,0113

0,00300,0004 0,0010 0,0020 0,0040 0,0050 0,0060 0,0070 0,0080 0,0090

0,0113

0,00360,0004 0,0007 0,0015 0,0026 0,0046 0,0060 0,0070 0,0080 0,0090

ФП Миллиард

долларов

0,0103

0,0103

Задача: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных

обеспечивающих мероприятий

2

Объем экспорта продукции масложировой отрасли Кировской области

2.1

План

Факт/прогноз

0,0040

0,00100,0002 0,0005 0,0008 0,0015 0,0018 0,0023 0,0029 0,0031 0,0033

0,0040

0,00030,0002 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0023 0,0029 0,0031 0,0033

РП Миллиард

долларов

0,0035

0,0035

Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кировской области

2.2

План

Факт/прогноз

0,0065

0,00170,0001 0,0004 0,0010 0,0022 0,0028 0,0033 0,0036 0,0043 0,0050

0,0065

0,00270,0001 0,0003 0,0010 0,0018 0,0036 0,0040 0,0040 0,0045 0,0050

РП Миллиард

долларов

0,0060

0,0060

Объем экспорта прочей продукции агропромышленного комплекса Кировской области

2.3

План

Факт/прогноз

0,0008

0,00030,0001 0,0001 0,0002 0,0003 0,0004 0,0004 0,0005 0,0006 0,0007

0,0008

0,00060,0001 0,0002 0,0003 0,0005 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007

РП Миллиард

долларов

0,0008

0,0008
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Обеспечена

государственная

поддержка производства

соевых бобов, семян рапса,

подсолнечника Значение:

14,8000 Дата: 31.12.2021

Софронов

Евгений

Александров

ич  -

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Информация

от

сельхозтова

ропроизводи

телей

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Невыполнение

результата, Причина

риска: Большинство

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

Кировской области при

производстве масличных

культур используют

семена,

несоответствующие

условиям

предоставления

субсидии, указанным в

подпункте «в» пункта 6

Правил предоставления

и распределения

субсидий из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

на стимулирование

увеличения производства

масличных культур,

31.12.2021 31.12.2021

3.5

Тысяча

тонн

13.3 1.514.8
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

утвержденных

Постановлением

Правительства РФ  от

05.02.2020 № 86.  ,

Вероятность: 50%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г.

Принятые меры:

1. Заключение

дополнительного

соглашения с

Минсельхозом России с

новыми корректным

показателем результата,

срок исполнения

29.07.2021.

-

Предоставлена

информация : 1.5 из 14.8.

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Софронов

Евгений

Александров

ич  -

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

-

В работе.

Отсутствие отклонений

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

2.

Задача: Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих

мероприятий

2.1

Утверждены по ключевым

подотраслям планы

опережающего

экспортного развития и

сбалансированный план по

достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

Кировской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.07.2021

Софронов

Евгений

Александров

ич  -

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Статистичес

кие данные

Иное План

опережающе

го

экспортного

развития,

Иное

Сбалансиров

анный план

по

достижению

целевых

показателей

экспорта

продукции

АПК, Иное

План по

продвижени

ю

продукции

АПК

Кировской

области на

международ

ные рынки

сбыта

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы:

1. "План опережающего

экспортного развития"

Иное Министерства

сельского хозяйства и

продовольствия

Кировской области от

17.03.2021г. №-,

приложен файл.

2. "Сбалансированный

план по достижению

целевых показателей

экспорта продукции

АПК" Иное

министерство сельского

хозяйства и

продовольствия

Кировской области от

17.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "План по

продвижению продукции

АПК Кировской области

на международные

рынки сбыта" Иное

министерство сельского

31.07.2021 30.06.2021

1Штука 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства и

продовольствия

Кировской области от

17.03.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

План опережающего

экспортного развития

продукции АПК

Кировской области,

сбалансированный план

по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК, план по

продвижению продукции

АПК Кировской области

на международные

рынки сбыта

утверждены 17.03.2021

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Документ опубликован

Плехова

Татьяна

Петровна  -

Начальник

отдела

Статистичес

кие данные

Иное

Публикация

планов на

сайте

Министерст

ва сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Публикация планов

на сайте Министерства

сельского хозяйства и

продовольствия

Кировской области"

Иное Министерства

сельского хозяйства и

31.07.2021 11.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

продовольствия от

11.06.2021г. №-,

приложен файл.

Опубликовано на сайте:

http://dsx-

kirov.ru/regionalnye-

proekty-v-sfere-apk/

2.2

Осуществлено

техническое и

технологическое

перевооружение

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Кировской области

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Софронов

Евгений

Александров

ич  -

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений. Проведен

анализ информации от

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2021 30.09.2021

1- 0 01

2.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плехова

Татьяна

Петровна  -

Начальник

отдела

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

В работе.

Отсутствие отклонений.

Осуществляется

подготовка прогнозного

плана технического и

технологического

перевооружения

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности.

30.09.2021 30.09.2021

Проведено исследование Выполнено.

30.06.2021 21.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

2.2.

2

по вопросу формирования

и (или) тематике

документа

Плехова

Татьяна

Петровна  -

Начальник

отдела

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Письмо Об

инвестицион

ных

проектах

Подтверждающие

документы:

1. "Об инвестиционных

проектах" Письмо

Министертсва сельского

хозяйства и

продовольствия

Кировской области от

21.06.2021г. №24755-44-

07-24-л, приложен файл.

2.3

Обеспечен учет

потребностей

агропромышленного

комплекса Кировской

области по

транспортировке новой

товарной массы в части

обеспечения необходимой

пропускной способности

транспортных

магистралей

(железнодорожных,

автомобильных, водных),

достаточного количества

соответствующего

подвижного состава,

подъездами к объектам

агрологистической

инфраструктуры и

производящим

Софронов

Евгений

Александров

ич  -

заместитель

министра

сельского

хозяйства и

продовольст

вия

Кировской

области

Информация

от

предприятий

пищевой и

перерабатыв

ающей

промышлен

ности

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предприятие-

экспортером Кировской

области заключен

контракт на

компенсацию части

затрат на

транспортировку

пищевой продукции с

Минсельхозом России.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

25.12.2021 25.12.2021

1- 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспортируемую

продукцию предприятиям

Значение: 0,0000 Дата:

25.12.2021

2.3.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Плехова

Татьяна

Петровна  -

Начальник

отдела

Информация

от

предприятий

пищевой и

перербатыва

ющей

промышлен

ности

Письмо О

планируемо

м объеме

закупки и

отгрузки

грузов АПК

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О планируемом

объеме закупки и

отгрузки грузов АПК"

Письмо Миннистерства

сельского хозяйства

ипродовольствия

Кировской области от

24.05.2021г. №1245-44-

06-06, приложен файл.

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1

15 190,2015 190,20

(11) Обеспечена государственная

поддержка производства соевых

бобов, семян рапса,

подсолнечника0

1.1 0,00 0,000,0015 190,20

15 190,2015 190,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Освоение денежных средств

планируется в 4 квартале 2021

г.

0,000,0015 190,20

15 190,2015 190,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Освоение денежных средств

планируется в 4 квартале 2021

г.

0,000,0015 190,20

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

15 190,2015 190,20 0,00 0,000,0015 190,20

15 190,2015 190,20 0,00 0,000,0015 190,20

15 190,2015 190,20 0,00 0,000,0015 190,20

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 190.2015 190.200.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 190.2015 190.200.000.000.00

0.00

0.00


