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Результаты Контрольные точки

-

2 670,9300



2

1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

ПроцентФП

Доля детей в возрасте от 5 до 18

лет, охваченных дополнительным

образованием, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Данные

по охвату " Иное от г. №,

приложен файл. Риски

недостижения

отсутствуют. По данным

регионального

навигатора охват детей

от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием на

30.06.2021 г. составляет 66

192 уникальных ученика.

В учреждениях спорта,

по данным статистики,

обучается 17 576 чел., в

учреждениях культуры,

по данным ЕАИС ДО, –

15 001 чел. Общая

численность детей

Кировской области в

возрасте от 5 до 18 лет

составляет 188 348 чел.

Таким образом доля

детей от 5 до 18 лет,

охваченных

дополнительным

образованием,

составляет 52,4 %.

Значение за июнь

1.1. 0 55 52.4 76
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

фактическое. Значения за

последующие месяцы

прогнозные.

ЕдиницаФП

Количество субъектов

Российской Федерации,

выдающих сертификаты

дополнительного образования в

рамках системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного образования

детей, возрастающий

Показатель реализован в

2020 году. Значение за

июнь указано

фактическое. Кировская

область ежемесячно

выдаёт сертификаты

дополнительного

образования в рамках

системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей.

1.2. 1 0 1 1

ПроцентФП

Охват детей деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей

и молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров «IТ-

куб», возрастающий

Риски недостижения

отсутствуют. По

состоянию на 30.06.2021

года численность детей,

охваченных

деятельностью детских

технопарков

«Кванториум» в

Кировской области

составляет 9 569 чел.,

численность детей,

охваченных

деятельностью

мобильных детских

технопарков

«Кванториум»

составляет 2 861 чел.,

численность детей,

охваченных

1.3. 9 12.3 21.6 21.6
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

деятельностью ключевых

центров цифрового

образования «IT-куб»

составляет 1 882 чел.

Региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодёжи создаётся в

Кировской области в

текущем году. По

данным регионального

навигатора охват детей

от 5 до 18 лет

дополнительным

образованием составляет

66 192 уникальных

ученика. Охват детей

деятельностью

региональных центров

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, технопарков

«Кванториум» и центров

«IТ-куб»

=9569+2861+1882/66192*10

0%=21,6%. Таким

образом, охват детей

составляет 21,6%.

Значение за июнь

фактическое. Значения за

последующие месяцы

прогнозные.

ПроцентФП

Доля обучающихся по Риски недостижения

1.4. 13.7 15.9 19.7 30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

образовательным программам

основного и среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями, направленными

на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в

рамках программы "Билет в

будущее", возрастающий

отсутствуют. Число

участников открытых

онлайн-уроков,

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования за 6 месяцев

2021 года составила 16

133 чел. Общее

количество обучающихся

по образовательным

программам основного и

среднего общего

образования Кировской

области - 82 030 чел. Доля

обучающихся по

образовательным

программам основного и

среднего общего

образования, охваченных

мероприятиями,

направленными на

раннюю

профессиональную

ориентацию за июнь 2021

года составила 19,7 %.

Значение за июнь

фактическое. Значения за

последующие месяцы

прогнозные.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную

ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"

1.1

План

Факт/прогноз

30,0000

15,90000,0000 0,0000 0,0000 15,9000 15,9000 15,9000 19,0000 22,0000 25,0000

30,0000

19,70000,0000 0,0000 0,0000 15,9000 19,7000 19,7000 19,7000 22,0000 25,0000

ФП Процент 27,0000

27,0000

Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб»

1.2

План

Факт/прогноз

17,0000

12,00000,0000 0,0000 0,0000 12,3000 12,3000 13,0000 14,0000 15,0000 16,0000

21,6000

15,80000,0000 0,0000 0,0000 11,8000 21,6000 21,6000 21,6000 21,6000 21,6000

ФП Процент 16,8000

21,6000

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

1.3

План

Факт/прогноз

76,0000

50,000042,6000 42,6000 42,6000 55,0000 55,0000 55,0000 55,0000 60,0000 70,0000

76,0000

47,900075,1000 75,1000 75,1000 42,6000 52,4000 55,0000 55,0000 60,0000 70,0000

ФП Процент 75,5000

75,0000

Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного

образования детей

1.4

План

Факт/прогноз

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Единица 0,0000

1,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1

В Кировской области

созданы новые места в

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей

Значение: 4,2370 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Информацио

нно-

аналитическ

ий отчёт о

созданных в

2020 году

новых

местах

дополнитель

ного

образования

детей.

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Информационно-

аналитический отчёт о

созданных в 2020 году

новых местах

дополнительного

образования детей."

Иное от г. №, приложен

файл. Значение

достигнуто в 2020 году.

Создано 4,237 новых

мест в 47

образовательных

организациях различных

типов для реализации

дополнительных

общеразвивающих

программ всех

направленностей. В 2021

году будут проводиться

ежеквартальные

мониторинги

эффективности

31.12.2021 31.12.2021

4.237

Тысяча

единиц

0 4.2374.237
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения.

Предоставлена

информация : 4.237 из

4.237.

1.1.

1

Проведен ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Ежекваратль

ный

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Ежекваратльный

мониторинг " Иное от г.

№, приложен файл.

Проведен

ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения. В рамках

федерального проекта

«Успех каждого

ребенка» в 47

учреждений

дополнительного

образования

приобретено

современное

оборудование для

создания 4237 новых

мест по физкультурно-

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

спортивной, социально-

педагогической,

художественной,

естественнонаучной,

технической и

туристско-

краеведческой

направленностей.

Численность детей в

возрасте от 5 до 18 лет,

обучающихся на

бесплатной основе по

дополнительным

общеобразовательным

программам на базе

новых мест - 4237 чел.

Доля отдельных групп

сотрудников,

прошедших

переподготовку

(повышение

квалификации по

программам (курсам,

модулям) – 100.

Педагогические

работники, наставники (в

том числе без

педагогического

образования) 100%.

Привлекаемые

специалисты

(наставники), в том
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

числе из предприятий

реального сектора

экономики,

образовательные

волонтеры и др. 100%.

Участие в региональных

этапах всероссийских и

международных

мероприятий различной

направленности, в

которых примут участие

обучающиеся на новых

местах – 7. Создание

(обеспечение

материально-

технической базы)

региональных центров

детско-юношеского

туризма – 1 ед. Создание

(обеспечение

материально-

технической базы)

Экостанций 1 ед.

1.1.

2

Проведен ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

оборудования и средств

обучения

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет проведен

ежеквартальный

мониторинг

эффективности

использования

закупленного

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудования и средств

обучения.

1.2

В Кировской области дети

приняли участие в

открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом

опыта цикла открытых

уроков «Проектория»,

направленных на раннюю

профориентацию

Значение: 0,0423 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное Отчет

о

достижении

результата

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результата "

Иное от г. №, приложен

файл. Риски

недостижения

отсутствуют.

Численность детей,

принявших участие в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профессиональную

ориентацию

обучающихся за 6

месяцев 2021 года

составила: обучающиеся

начального общего

образования – 4 596 чел.,

обучающиеся основного

и среднего общего

образования – 16 133

чел, обучающиеся

31.12.2021 31.12.2021

0.0423

Миллион

человек

0 0.02070.0423
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

начального, основного и

среднего общего

образования – 20 729

чел. Численность

общеобразовательных

организаций,

организующих участие

обучающихся в

открытых онлайн-

уроках, реализуемых с

учетом опыта цикла

открытых уроков

«Проектория»,

направленных на

раннюю

профориентацию – 123

шт. Предоставлена

информация : 0.0207 из

0.0423.

1.2.

1

Сформирован

ежеквартальный отчет о

достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное Отчёт

о

достижении

результата

по

проведению

открытых

онлайн-

уроков за II

квартал 2021

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

достижении результата

по проведению

открытых онлайн-

уроков за II квартал 2021

года " Иное от г. №,

приложен файл. Число

участников открытых

онлайн-уроков,

обучающихся по

образовательным

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

программам начального,

основного и среднего

общего образования за 6

месяцев 2021 года

составила 20 729 чел.

Численность

общеобразовательных

организаций,

организующих участие

обучающихся в

открытых онлайн-

уроках составила 123

шт.

1.2.

2

Сформирован

ежеквартальный отчет о

достижении

регионального результата

по проведению открытых

онлайн-уроков

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет

сформирован

ежеквартальный отчет о

достижении

регионального

результата по

проведению открытых

онлайн-уроков.

30.09.2021 30.09.2021

1.3

В Кировской области в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в сельской

местности и малых

городах, обновлена

материально-техническая

база для занятий детей

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Несвоевременное

заключение контрактов ,

Причина риска: В

МКОУ ООШ с. Березник

Куменского района и в

31.12.2021 31.12.2021

64Единица 0 4564
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

физической культурой и

спортом Значение:

64,0000 Дата: 31.12.2021

области

КОГОБУ ОШ д. Первые

Бобровы Даровского

района аукционы  были

проведены, но не было

откликов от

подрядчиков.

Проводятся повторные

аукционы на

определение

подрядчиков. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Заключение

контрактов , срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо заключить

контракты 2

общеобразовательным

организациям.. Риски

недостижения

отсутствуют. В 2019

году было

отремонтировано 23

спортивных зала, в 2020

году отремонтирован 21

спортивный зал. В 2021

году планируется

отремонтировать 20

спортивных залов.

Закончен ремонт в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МКОУ СОШ п.

Рудничный

Верхнекамского района.

В МКОУ СОШ с.

Лазарево Уржумского

района проведены и

оплачены следующие

работы: демонтаж

оконных коробок,

установка оконных

блоков из ПВХ, разборка

мелких покрытий из

листовой стали,

устройство карнизов,

монтаж кровли из

профилированного

листа. Предоставлена

информация : 45 из 64.

1.3.

1

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ

ООШ д.

Угор , Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ

ООШ с.

Мокино ,

Иное

Ссылка на

контракт

В работе. Просрочка 70

дней. Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка

на контракт МКОУ

ООШ д. Угор " Иное от

г. №

0340200003321001181-2

, указана ссылка. 2.

"Ссылка на контракт

МКОУ ООШ с. Мокино

" Иное от г. №

03402000033210031860

001, указана ссылка. 3.

"Ссылка на контракт

21.05.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

МБОУ ООШ

№ 68 г.

Кирова ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ СОШ

с. Бобино ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ

ООШ д.

Перевоз ,

Иное

Ссылка на

контракт

МБОУ СОШ

№4 г.

Кирова ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ СОШ

с. Лазарево ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ СОШ

с.

Филиппово ,

Иное

МБОУ ООШ № 68 г.

Кирова " Иное от г. №

Ф.2021.003511, указана

ссылка. 4. "Ссылка на

контракт МКОУ СОШ с.

Бобино " Иное от г. №

03402000033210018190

001, указана ссылка. 5.

"Ссылка на контракт

МКОУ ООШ д. Перевоз

" Иное от г. №

03402000033210020500

01, указана ссылка. 6.

"Ссылка на контракт

МБОУ СОШ №4 г.

Кирова " Иное от г. №

Ф.2021.003512 , указана

ссылка. 7. "Ссылка на

контракт МКОУ СОШ с.

Лазарево " Иное от г. №

0340200003321004724,

указана ссылка. 8.

"Ссылка на контракт

МКОУ СОШ с.

Филиппово " Иное от г.

№

0340200003321001473,

указана ссылка. 9.

"Ссылка на контракт

КОГОБУ ОШ с. Юма "

Иное от г. №1/2021 ,

указана ссылка. 10.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Ссылка на

контракт

КОГОБУ

ОШ с. Юма ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ СОШ

с.

Ильинского ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ СОШ

д. Малый

Конып ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ

ООШ д.

Ложкари ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ СОШ

п.

Юбилейный

, Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ

"Контракт МБОУ СОШ

с. Порез " Иное от г. №

03402000033210031100

001, приложен файл. 11.

"Ссылка на контракт

МКОУ СОШ с.

Ильинского " Иное от г.

№

03402000033210040330

001, указана ссылка. 12.

"Ссылка на контракт

МКОУ СОШ д. Малый

Конып " Иное от г. №

0340200003321001229,

указана ссылка. 13.

"Ссылка на контракт

МКОУ ООШ д. Ложкари

" Иное от г. №3, указана

ссылка. 14. "Ссылка на

контракт МКОУ СОШ п.

Юбилейный " Иное от г.

№

03402000033210026230

001, указана ссылка. 15.

"Ссылка на контракт

МКОУ ОШИ ООО д.

Гурёнки " Иное от г. №

03402000033210010050

001, указана ссылка. 16.

"Ссылка на контракт

МКОУ СОШ П.

Рудничный " Иное от г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ОШИ ООО

д. Гурёнки ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ СОШ

П.

Рудничный ,

Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ

ООШ с. Тат-

Верх-Гоньба

, Иное

Ссылка на

контракт

МКОУ

лицей

Красная

Поляна ,

Иное

Контракт

МБОУ СОШ

с. Порез

№

03402000033200118970

001, указана ссылка. 17.

"Ссылка на контракт

МКОУ ООШ с. Тат-

Верх-Гоньба " Иное от г.

№0340200003321001820

-0001, указана ссылка.

18. "Ссылка на контракт

МКОУ лицей Красная

Поляна " Иное от г. №

0340200003321001683-

01, указана ссылка.

Существует риск:

Несвоевременное

заключение контрактов ,

Причина риска: В

МКОУ ООШ с. Березник

Куменского района и в

КОГОБУ ОШ д. Первые

Бобровы Даровского

района аукционы были

проведены, но не было

откликов от

подрядчиков.

Проводятся повторные

аукционы на

определение

подрядчиков. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Заключение

контрактов, срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо заключить

контракты 2

общеобразовательным

организациям.

Заключено 18

контрактов на

проведение ремонтных

работ в спортивных

залах

общеобразовательных

организаций из 20.

1.3.

2

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. В 2021

году в Кировской

области будет обновлена

материально-

техническая база для

занятий физической

культурой и спортом в

общеобразовательных

организациях,

расположенных в

сельской местности

01.09.2021 01.09.2021

1.4

В Кировской области дети

приняли участие в

мероприятиях по

профессиональной

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

31.12.2021 31.12.2021

4.556

Тысяча

человек

200 04.556
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее"

Значение: 4,5560 Дата:

31.12.2021

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

отсутствуют. К концу

2021 года 4 556 детей

Кировской области

примут участие в

мероприятиях по

профессиональной

ориентации в рамках

реализации проекта

"Билет в будущее".

Предоставлена

информация : 0 из 4.556.

1.4.

1

Документ утвержден

(подписан)

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.08.2021 31.08.2021

1.5

В Кировской области

создан и функционирует

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Приказ О

создании

структурног

о

подразделен

ия КОГАОУ

ДО ЦДООШ

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "О

создании структурного

подразделения КОГАОУ

ДО ЦДООШ" Приказ

КОГАОУ ДО ЦДООШ

от 14.04.2021г. №001/1р,

приложен файл. Риски

недостижения

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отсутствуют. Создан

региональный центр

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи, как

структурное

подразделение КОГАОУ

ДО ЦДООШ. Приказ

КОГАОУ ДО ЦДООШ

от 14.04.2021 № 001/1р.

В настоящее время

ведутся закупочные

процедуры для

приобретения

оборудования.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.5.

1

Закупка включена в план

закупок

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К 8 августа

2021 года будут

опубликованы извещения

о закупках для

приобретения

оборудования с целью

оснащения

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи.

09.08.2021 09.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.5.

2

Заключены договоры на

приобретение

оборудования

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

августа 2021 года будут

заключены договоры для

приобретения

оборудования с целью

оснащения

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи.

31.08.2021 31.08.2021

1.6

В Кировской области

внедрена целевая модель

развития региональных

систем дополнительного

образования детей

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Значение

результата достигнуто. В

Кировской области в

2020 году внедрена

целевая модель развития

региональных систем

дополнительного

образования детей. В

2021 году будут

проводиться

мониторинги реализации

результата.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 20 11

1.6.

1

Проведён мониторинг

реализации результата за

II квартал 2021 года

Родыгина

Жанна

Валерьевна

-

Иное Отчёт

о

деятельност

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчёт о

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- директор

КОГОБУ

ДО «Дворец

творчества –

Мемориал»

и

регионально

го

модельного

центра

деятельности

регионального

модельного центра "

Иное от г. №, приложен

файл. Проведён

мониторинг реализации

результата за II квартал

2021 года.

Постановлением

Правительства

Кировской области №

426- П от 28.07.2020 «О

создании регионального

модельного центра

дополнительного

образования детей в

Кировской области и

внесении изменений в

Распоряжение

Правительства

Кировской области от

05.07.2019 №194"

региональным

модельным центром

определен КОГОБУ ДО

«Дворец

творчества-Мемориал».

По данным

Регионального

навигатора

дополнительного

образования Кировской
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области (далее –

Навигатор) на

30.06.2021 г. в

информационной

системе

зарегистрировано 900

поставщиков

образовательных услуг в

сфере дополнительного

образования Кировской

области. Проведены

мероприятия, в том

числе информационно-

разъяснительной

кампании, в целях

внедрения системы

персонифицированного

финансирования

дополнительного

образования детей, а

именно: в сети Интернет

созданы

информационные

ресурсы РМЦ,

распространены

информационные

буклеты, листовки,

плакаты о внедрении

сертификатов ПФДО,

опубликованы

информационные статьи

в региональном
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

рекламно-

информационном

издании/ журнале

«Бизнес Навигатор, в

журнале «Бизнес класс»,

размещена Интернет-

реклама в поисковой

выдаче Яндекса и на

сайтах рекламной сети,

баннеры, Интернет-

объявления со ссылкой

на Региональный

навигатор

дополнительного

образования, на

городском Интернет-

портале Kirov.ru

размещены 4

журналистские статьи,

боковой баннер,

осуществляется прокат

видеоролика на

региональном

телевидении и

аудиоролика по радио.

1.6.

2

Проведён мониторинг

реализации результата за

III квартал 2021 года

Родыгина

Жанна

Валерьевна

- директор

КОГОБУ

ДО «Дворец

творчества –

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. К концу

сентября будет проведён

мониторинг реализации

результата за III квартал

2021 года.

30.09.2021 30.09.2021



27

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Мемориал»

1.7

Проведены

подготовительные

мероприятия для создания

регионального центра

выявления, поддержки и

развития способностей и

талантов у детей и

молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда

«Талант и успех»

Значение: 1,0000 Дата:

06.08.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск: Перенос срока

проведения

государственной

экспертизы , Причина

риска: Риск связан с

несвоевременным

проведением

государственной

экспертизы

разработанной

проектно-сметной

документации ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Проведение

государственной

экспертизы , срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо провести

государственную

экспертизу

разработанной

проектно-сметной

документации.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

06.08.2021 06.08.2021

1

Докумен

т

0 01



28

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.7.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе. Просрочка 56

дней. Существует риск:

Перенос срока

проведения

государственной

экспертизы , Причина

риска: Риск связан с

несвоевременным

проведением

государственной

экспертизы

разработанной

проектно-сметной

документации,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Проведение

государственной

экспертизы, срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо провести

государственной

экспертизу

разработанной

проектно-сметной

документации..

04.06.2021 30.07.2021

1.7.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

-

В работе. Просрочка 60

дней. Существует риск:

Перенос срока

проведения

31.05.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

государственной

экспертизы , Причина

риска: Риск связан с

несвоевременным

выполнением

государственной

экспертизы

разработанной

проектно-сметной

документации ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.07.2021г. Принятые

меры: 1. Проведение

государственной

экспертизы , срок

исполнения 30.07.2021,

Необходимо провести

государственной

экспертизу

разработанной

проектно-сметной

документации .

1.7.

3

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

06.08.2021 06.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

1.8

Проведены

дополнительные работы

здания детского

технопарка "Кванториум"

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Воронкина

Елена

Станиславов

на  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. В 2021

году планируется

провести вскрытие

асфальтового покрытия,

провести демонтаж труб

системы отопления,

монтаж и устройство

труб увеличенного

диаметра системы

отопления,

восстановление

асфальтового покрытия

в КОГОАУ ДО «Центр

технического

творчества»

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.8.

1

Проведено вскрытие

асфальтового покрытия

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

16.07.2021 16.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

а

образования

Кировской

области

1.8.

2

Проведен демонтаж труб

системы отопления

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

23.07.2021 23.07.2021

1.8.

3

Проведен монтаж и

устройство труб

увеличенного диаметра

системы отопления

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

20.08.2021 20.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.8.

4

Проведено восстановление

асфальтового покрытия

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

10.09.2021 10.09.2021

1.8.

5

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

Пивоварова

Татьяна

Сергеевна  -

Начальник

отдела

общего и

дополнитель

ного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1

30 545,1030 545,10

(04) В Кировской области в

общеобразовательных

организациях, расположенных в

сельской местности и малых

городах, обновлена материально-

техническая база для занятий

детей физической культурой и

спортом 0

1.1 30 545,10 8,742 670,9330 545,10

30 545,1030 545,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 30 545,10 В работе.8,742 670,9330 545,10

30 262,3030 262,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

30 262,30

В работе. Расхождение

кассового исполнения плана и

факта в помесячном

исполнении обусловлено тем,

что по данному результату

имеются финансовое

обеспечение муниципальных

образований, в связи с чем они

были ошибочно включены в

план, что и послужило

расхождением в графах план и

факт.

8,742 644,1330 262,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

27 933,1027 933,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

27 933,10 9,472 644,1327 933,10

28 215,9028 215,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

28 215,90

В работе. Расхождение

кассового исполнения плана и

факта в помесячном

исполнении обусловлено тем,

что по данному результату

имеются финансовое

обеспечение муниципальных

образований, в связи с чем они

были ошибочно включены в

план, что и послужило

расхождением в графах план и

факт.

9,472 670,9328 215,90

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

202 952,10202 952,10

(08) В Кировской области создан

и функционирует региональный

центр выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи 0

1.2 202 952,10 0,000,00202 952,10

202 952,10202 952,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 202 952,10 В работе.0,000,00202 952,10

202 952,10202 952,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

202 952,10 В работе.0,000,00202 952,10
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) В Кировской области

внедрена целевая модель развития

региональных систем

дополнительного образования

детей0

1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

5 910,005 910,00

(16) Проведены

подготовительные мероприятия

для создания регионального

центра выявления, поддержки и

развития способностей и талантов

у детей и молодежи с учетом

опыта Образовательного фонда

«Талант и успех»0

1.4 5 910,00 0,000,005 910,00

5 910,005 910,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 5 910,00 В работе.0,000,005 910,00

5 910,005 910,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

5 910,00 В работе.0,000,005 910,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00

414,00414,00

(18) Проведены дополнительные

работы здания детского

технопарка "Кванториум" 0

1.5 414,00 0,000,00414,00

414,00414,00консолидированный бюджет1.5.1 414,00 В работе.0,000,00414,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

414,00414,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.5.1.

1

414,00 В работе.0,000,00414,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.5.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

239 821,20239 821,20 239 821,20 1,112 670,93239 821,20

239 821,20239 821,20 239 821,20 1,112 670,93239 821,20

239 538,40239 538,40 239 538,40 1,102 644,13239 538,40

27 933,10 27 933,10 9,472 644,1327 933,10

28 215,9028 215,90 28 215,90 9,472 670,9328 215,90

0,000,00 0,00 0,000,000,00

27 933,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1.1.

В Кировской области созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.2.

В Кировской области в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей

физической культурой и спортом

План

0.00 0.00 1 852.13 1 852.13 2 670.90 5 000.00 30 262.3030 262.3030 262.3030 000.0025 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 852.13 2 644.13 5 000.00 30 262.3030 262.3030 262.3030 000.0025 000.00

0.00

0.00

1.3.

В Кировской области создан и функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202 952.10202 952.10202 952.100.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202 952.10202 952.1

0

202 952.1

0

0.000.00

0.00

0.00

1.4.

В Кировской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00

1.5.

Проведены подготовительные мероприятия для  создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта

Образовательного фонда «Талант и успех»

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 910.0010 000.0010 000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 910.005 910.005 910.000.000.00

0.00

0.00

1.6.

Проведены дополнительные работы здания детского технопарка "Кванториум"
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.00414.00414.00414.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414.00414.00414.00414.000.00

0.00

0.00


