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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Тысяча

человек

ФП

Численность населения, качество

жизни которого улучшится в

связи с ликвидацией

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "-" Письмо

администрации

Вахрушевского

городского поселения

Слободского района от

28.01.2021г. №93,

приложен файл.

Фактическое значение

показателя достигнуто в

2020 году.

1.1. 0 9.5 9.9 9.9

ШтукаФП

Количество ликвидированных

несанкционированных свалок в

границах городов, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ" Иное приемочной

комиссии от 21.12.2020г.

№б/н, приложен файл.

Фактическое значение

показателя достигнуто в

2020 году.

1.2. 0 1 1 1
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов

1.1

План

Факт/прогноз

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

ФП Штука 1,0000

1,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов

1.2

План

Факт/прогноз

9,5000

9,50009,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000 9,5000

9,9000

9,90009,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000 9,9000

ФП Тысяча

человек

9,5000

9,9000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

Кировской области,

нарастающим итогом, шт

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

Албегова

Алла

Викторовна

- Министр

охраны

окружающе

й среды

Кировской

области

-

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ по

ликвидации

накопленног

о вреда

окружающе

й среде на

объекте

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

объекте" Иное

приемочной комиссии от

21.12.2020г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году рекультивирована 1

свалка в пгт. Вахруши.

Риски недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1 из 2.

31.12.2022 31.12.2022

2Штука 0 12

1.1.

1

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Желвакова

Ирина

Викторовна

- Глава

города

Слободского

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

17.09.2021 17.09.2021

1.1.

2

Объявлена закупка на

рекультивацию свалки в г.

Желвакова

Ирина

-

В работе. Риски

недостижения

09.07.2021 09.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Слободском Кировской

области

Викторовна

- Глава

города

Слободского

отсутствуют.

Информация направлена

в Центр закупок.

1.2

Ликвидированы

несанкционированные

свалки в границах городов

Кировской области,

нарастающим итогом, шт

Значение: 3,0000 Дата:

31.12.2023

Албегова

Алла

Викторовна

- Министр

охраны

окружающе

й среды

Кировской

области

-

Иное Акт о

приемке

выполненны

х работ по

ликвидации

накопленног

о вреда

окружающе

й среде на

объекте

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Акт о

приемке выполненных

работ по ликвидации

накопленного вреда

окружающей среде на

объекте" Иное

приемочной комиссии от

21.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Имеются риски

несвоевременного

окончания работ по

разработке проектной

документации, Причина

риска: Длительные

сроки проведения

государственной

экспертизы ввиду

выявленных замечаний

по некомплектности,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

31.12.2023 31.12.2023

3Штука 0 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

14.07.2021г. Принятые

меры: 1. Устранение

замечаний

государственной

экспертизы в

максимально короткие

сроки, срок исполнения

14.07.2021. В 2020 году

рекультивирована 1

свалка в пгт. Вахруши.

Риски недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 1 из 3.

1.2.

1

Разработана проектная

документация

"Мероприятия по

ликвидации накопленного

вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

адресу: Кировская

область, муниципальное

образование "Город

Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы"

Осипов

Дмитрий

Валерьевич

- Глава

администрац

ии города

Кирова

-

В работе. Просрочка 90

дней. Существует риск:

Имеются риски

несвоевременного

окончания работ по

разработке проектной

документации, Причина

риска: Длительные

сроки проведения

государственной

экспертизы ввиду

выявленных замечаний

по некомплектности,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

14.07.2021г. Принятые

меры: 1. Устранение

15.04.2021 14.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

замечаний

государственной

экспертизы в

максимально короткие

сроки, срок исполнения

14.07.2021, -.

1.2.

2

Направлено обращение в

адрес Правительства

Российской Федерации,

содержащее предложение

об определении ФГУП

"ФЭО" в качестве

единственного поставщика

при реализации

природоохранного

проекта "Мероприятия по

ликвидации накопленного

вреда с последующей

рекультивацией объектов

размещения отходов по

адресу: Кировская

область, муниципальное

образование "Город

Киров", Октябрьский

район, в 1,5 км южнее пос.

Костино, ур. Шепиловы"

Албегова

Алла

Викторовна

- Министр

охраны

окружающе

й среды

Кировской

области

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

31.08.2021 31.08.2021

1.3

Разработана проектная

документация на

ликвидацию

(рекультивацию) свалок в

границах городов

Кировской области

Женихова

Ольга

Васильевна

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют. Заключен

контракт на разработку

31.12.2022 31.12.2022

2Единица 0 02
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2022

проектной

документации

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной

в г. Луза Кировской

области". Открыта

закупка на разработку

проектной

документации

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области". Предоставлена

информация : 0 из 2.

1.3.

1

Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Тетерин

Сергей

Валерьевич

- Глава

администрац

ии

-

Иное

Информация

о

заключенно

м контракте

(его

изменении)

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация о

заключенном контракте

(его изменении)" Иное

КОГКУ "Центр по

техническому

сопровождению

государственных

закупок" от 29.06.2021г.

№

30.07.2021 29.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

0340200003321006236,

приложен файл, указана

ссылка. Сведения о

заключенном контракте

на разработку проектной

документации

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной

в г. Луза Кировской

области" внесены в

реестр контрактов.

Заключен

муниципальный

контракт от 29.06.2021

№ 1-С на выполнение

работ по разработке

проектной

документации

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной

в г. Луза Кировской

области"

1.3.

2

Сведения о

муниципальном контракте

Алёшкина

Оксана

-

В работе. Риски

недостижения

30.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по

результатам закупок

Мансуровна 

- Глава

Малмыжско

го

городского

поселения

отсутствуют

1.3.

3

Объявлена закупка на

разработку проектной

документации

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной в

г. Луза Кировской

области"

Тетерин

Сергей

Валерьевич

- Глава

администрац

ии

-

Иное

Выполнение

работ по

разработке

проектной

документаци

и:

«Ликвидация

накопленног

о вреда

окружающей

среде.

Рекультивац

ия свалки

промышленн

ых отходов

(опила),

расположенн

ой в г. Луза

Кировской

области»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выполнение работ по

разработке проектной

документации:

«Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной

в г. Луза Кировской

области»" Иное КОГКУ

"Центр по техническому

сопровождению

государственных

закупок" от 03.06.2021г.

№

0340200003321006236,

указана ссылка.

Объявлена закупка на

сайте

https://zakupki.gov.r на

выполнение работ по

разработке проектной

09.06.2021 03.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документации

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки

промышленных отходов

(опила), расположенной

в г. Луза Кировской

области"

1.3.

4

Объявлена закупка на

разработку проектной

документации

"Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области"

Алёшкина

Оксана

Мансуровна 

- Глава

Малмыжско

го

городского

поселения

-

Иное

Оказание

услуг по

разработке

проектной

документаци

и

«Ликвидация

накопленног

о вреда

окружающей

среде.

Рекультивац

ия свалки г.

Малмыж

Кировской

области»

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Оказание

услуг по разработке

проектной

документации

«Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области»" Иное КОГКУ

"ЦЕНТР ПО

ТЕХНИЧЕСКОМУ

СОПРОВОЖДЕНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЗАКУПОК" от

22.06.2021г. №

0340200003321007044,

указана ссылка.

Объявлена закупка на

сайте

https://zakupki.gov.ru на

25.06.2021 22.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказание услуг по

разработке проектной

документации

«Ликвидация

накопленного вреда

окружающей среде.

Рекультивация свалки г.

Малмыж Кировской

области»
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1

41 712,3041 712,30

(02) Ликвидированы

несанкционированные свалки в

границах городов Кировской

области, нарастающим итогом, шт

0

1.1 32 000,00 0,000,0041 712,30

41 712,3041 712,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 32 000,00

В 2019 году заключен

муниципальный контракт на

разработку проектной

документации на

рекультивацию свалки в г.

Киров на 32000 тыс. руб

0,000,0041 712,30

9 615,109 615,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Ведется работа по заключению

соглашения о предоставлении

субсидии из обласного бюджета

местному бюджету на

рекультивацию свалки г.

Слободского

0,000,009 615,10

9 615,109 615,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,009 615,10

41 712,3041 712,30бюджеты муниципальных1.1.1. 32 000,00 В 2019 году заключен0,000,0041 712,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

образований3

муниципальный контракт на

разработку проектной

документации на

рекультивацию свалки в г.

Киров на 32000 тыс. руб

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(03) Разработана проектная

документация на ликвидацию

(рекультивацию) свалок в

границах городов Кировской

области0

1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

41 712,3041 712,30 32 000,00 0,000,0041 712,30

41 712,3041 712,30 32 000,00 0,000,0041 712,30

9 615,109 615,10 0,00 0,000,009 615,10

9 615,10 0,00 0,000,009 615,10

41 712,3041 712,30 32 000,00 0,000,0041 712,30

0,000,00 0,00 0,000,000,00

9 615,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов

1.1.

Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов Кировской области, нарастающим итогом, шт

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 615.100.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 615.100.000.000.000.00

0.00

0.00


