
Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1. ОЗР: Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи

1.1.

Проведена

реконструкция в

КОГБУЗ

«Кировская

областная

детская

клиническая

больница»

Значение:

3,0000 Дата:

30.08.2021

Черняев

Андрей

Вениаминови

ч  - Министр

здравоохранен

ия Кировской

области

- -

Информация по

значению

результата: В

работе.Риск не

достижения

отсутствует. По

государственно

му контракту от

27.04.2020 №

03402000033200

037110001

завершены

работы по

строительству

надземного

перехода между

корпусами №1 и

№5, работы по

строительству

30.08.2021 30.08.2021

3Штука - 23



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

надстройки 3-х

этажей над 2-х

этажным

пристроем

корпуса №1

находятся на

завершающем

этапе (ведутся

отделочные

работы).

Предоставлена

информация : 2

из 3.

1.1.

К.1.

Строительно-

монтажные

работы

завершены

Черняев

Андрей

Вениаминови

ч  - Министр

здравоохранен

ия Кировской

области

- -

Выполнено.

Риск не

достижения

отсутствует.

01.08.2021 01.08.2021

-- - --

1.1.

К.2.

Объект

недвижимого

имущества

введен в

эксплуатацию

Минчаков

Дмитрий

Сергеевич  -

Заместитель

министра

здравоохранен

ия Кировской

области

-

Акт приема-

передачи Акт

сдачи-

приёмки

В работе.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Акт сдачи-

приёмки" Акт

приема-

передачи  от

01.03.2021г. №,

приложен файл.

Риск не

достижения

отсутствует. По

30.08.2021 30.08.2021

-- - --



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

государственно

му контракту от

27.04.2020 №

03402000033200

037110001

завершены

работы по

строительству

надземного

перехода между

корпусами №1 и

№5, работы по

строительству

надстройки 3-х

этажей над 2-х

этажным

пристроем

корпуса №1

находятся на

завершающем

этапе (ведутся

отделочные

работы),

Контракта

продлен до

31.12.2021.

1.1.

1.

Строительство

ОКС

"Реконструкция

зданий КОГБУЗ

"Кировская

областная

Черняев

Андрей

Вениаминови

ч  - Министр

здравоохранен

ия

- -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

Риск не

достижения

30.08.2021 30.08.2021

1Штука - 01



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

детская

клиническая

больница":

надземный

переход между

корпусами № 1

и № 5" и

настройка 3-х

этажей над 2-х

этажным

пристроем

корпуса № 1"

Кировской

области

отсутствует


