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Показатели Бюджет

Наличие критических

отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

141 840,2600
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Ущерб от лесных пожаров , Причина риска:

Фактический размер ущерба от лесных

пожаров превысил плановый показатель на

768,37 %. Причина риска- переход огня с

земель иных категорий (от возгорания,

хозяйственных построек, с земель

сельхозназначения, с луговины, от свалки),

по вине населения,  от линейных объектов

(железной дороги), от гроз, Вероятность:

100%, Последствия наступления: Сутевые:

Потери древесины на корню.

Предлагаемые решения:

1. Недопущение возникновения лесных

пожаров вследствие усиления  наземного

патрулирования  лесных участков

лесничими участковых лесничеств, срок

исполнения 30.11.2021, Снижение уровня

возникновения лесных пожаров;

Ущерб от лесных пожаров

20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Миллион

рублей

РП

Ущерб от лесных пожаров ,

убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "ФП

Сохранение лесов 2021

июнь" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 30.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Фактический размер

ущерба от лесных

пожаров превысил

плановый показатель на

768,37 %, Причина риска:

Переход огня с земель

иных категорий (от

возгорания

хозяйственных построек,

с земель

сельхозназначения, с

луговины, от свалки), по

вине населения, от

линейных объектов

(железной дороги), от

гроз., Вероятность: 100%,

Сутевые: Потери

древесины на корню.

Принятые меры: 1.

Недопущение

возникновения лесных

1.1. 65.15 37.029 265.311 265.37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

пожаров вследствие

наземного

патрулирования лесных

участков лесничими

участковых лесничеств,

срок исполнения

30.11.2021, снижение

уровня возникновения

лесных пожаров.. Лесные

пожары возникли по

следующим причинам -

переход от огня с земель

иных категорий (от

возгорания

хозяйственных построек,

с земель

сельхозназначения, с

луговины, от свалки), по

вине населения , от

линейных объектов

(железной дороги), от

гроз.

ПроцентФП

Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших лесных

насаждений, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "ФП

Сохранение лесов 2021

июнь" Иное

Мминстерство лозяйства

Кировской области от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. Значение

показателя за июнь

указано фактическое.

1.2. 102.9 12 13.9 100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

Ущерб от лесных пожаров

1.1

План

Факт/прогноз

34,5290

38,029039,5290 39,0290 38,5290 37,5290 37,0290 36,5290 36,0290 35,5290 35,0290

265,3700

53,06500,0000 0,0000 0,0000 1,4970 265,3110 265,3200 265,3300 265,3400 265,3500

РП Миллион

рублей

34,5290

265,3600

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

4,50000,0000 0,0000 0,0000 8,4000 12,0000 15,0000 20,0000 70,0000 80,0000

100,0000

8,40000,0000 0,0000 0,0000 4,5100 13,9000 15,0000 20,0000 70,0000 80,0000

ФП Процент 100,0000

100,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1

Оснащены учреждения

выполняющие

мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной

техникой для проведения

комплекса мероприятий

по лесовосстановлению и

лесоразведению на

территории Кировской

области Значение: 50,0000

Дата: 31.12.2021

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

трактора

гусеничного

в рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранени

е лесов»

национально

го проекта

«Экология»

на

модернизаци

ю

материально

-

технической

базы

государстве

нных

учреждений,

специализир

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на поставку

трактора гусеничного в

рамках Федерального

проекта «Сохранение

лесов» национального

проекта «Экология» на

модернизацию

материально-

технической базы

государственных

учреждений,

специализированной

лесохозяйственной

техникой" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 29.06.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Скрин ЭЦП к ГК № 74"

Иное Министерство

лесного хозяйства

31.12.2021 31.12.2021

50Процент 0 2550
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ованной

лесохозяйст

венной

техникой,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

74

Кировской области от

29.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отклонения

отсутствуют. Риски

недостижения

отсутствуют. Оснащение

учреждений

лесохозяйственной

техникой и

оборудованием,

предназначенных для

выполнения

мероприятий по

воспроизводству лесов, в

2020 году составило 25

% от потребности в

основной

специализированной

технике и оборудовании.

В настоящее время

заключен

государственный

контракт на поставку

трактора гусеничного

Агромаш-90ТГ 2047А.

Предоставлена

информация : 25 из 50.

1.1.

1

Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

-

Иное

Государстве

нный

контракт на

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заместитель

министра

поставку

трактора

гусеничного

в рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов»

национально

го проекта

«Экология»

на

модернизаци

ю

материально

-

технической

базы

государстве

нных

учреждений,

специализир

ованной

лесохозяйств

енной

техникой,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

74

контракт на поставку

трактора гусеничного в

рамках Федерального

проекта «Сохранение

лесов» национального

проекта «Экология» на

модернизацию

материально-

технической базы

государственных

учреждений,

специализированной

лесохозяйственной

техникой" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 29.06.2021г.

№74, приложен файл. 2.

"Скрин ЭЦП к ГК № 74

" Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

29.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

Риски недостижения

отсутствуют.

1.1.

2

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

Загоскин

Андрей

Александро

-

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

74, Иное

В работе.

Подтверждающие

документы: 1. "Скрин

20.09.2021 20.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оказанных услуг по

муниципальному

контракту

вич  -

заместитель

министра

Государстве

нный

контракт на

поставку

трактора

гусеничного

в рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов»

национально

го проекта

«Экология»

на

модернизаци

ю

материально

-

технической

базы

государстве

нных

учреждений,

специализир

ованной

лесохозяйств

енной

техникой

ЭЦП к ГК №74" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 29.06.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Государственный

контракт на поставку

трактора гусеничного в

рамках Федерального

проекта «Сохранение

лесов» национального

проекта «Экология» на

модернизацию

материально-

технической базы

государственных

учреждений,

специализированной

лесохозяйственной

техникой" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 29.06.2021г.

№74, приложен файл. По

заключенному

контракту будет

произведена оплата

трактора. Отсутствие

отклонений. Риски

недостижения

отсутствуют.

1.1.

Сведения о

Загоскин -

Иное Выполнено. Просрочка

20.04.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

3

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

Ссылка в

единой

информацио

нной

системе в

сфере

закупок

71 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "Ссылка в

единой информационной

системе в сфере закупок

" Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

30.06.2021г. №б/н,

указана ссылка. Риск

снят: Несвоевременное

внесение контракта в

реестр контрактов. ,

Причина риска: В с вязи

с тем, что по окончании

срока подачи заявок на

участие в электронном

аукционе не подано ни

одной заявки на участие

в нем, на основании ч. 16

ст. 66 Федерального

закона от 05т апреля

2013 г. № 44-ФЗ,

электронный аукцион

признан

несостоявшимся. ,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.06.2021г. Принятые

меры: 1. На сайте

Единой
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информационной

системы размещено

извещение №

034200003321006050 о

проведении

электронного аукциона

на поставку трактора. По

результатам

электронного аукциона

при наличии заявок

будет заключен

госудасртвенный

контракт. , срок

исполнения 20.06.2021,

Государственный

контракт будет внесен в

реестр контрактов. .

Заключен

государственный

контракт на поставку

трактора гусеничного.

Государственный

контракт внесен в реестр

контрактов. Отклонения

отсутствуют.

1.2

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность работ по

лесовосстановлению на

лесных участках,

непереданных в аренду, на

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Государстве

нное задание

о

выполнении

Кировским

областным

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Государственное

задание о выполнении

31.12.2021 31.12.2021

2.033

Тысяча

гектаров

0 1.2122.033
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории Кировской

области Значение: 2,0330

Дата: 31.12.2021

государстве

нным

специализир

ованным

автономным

учреждение

м

"Кировская

база

авиационной

и наземной

охраны

лесов".,

Иное

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода на

30.06.2021

Кировским областным

государственным

специализированным

автономным

учреждением

"Кировская база

авиационной и наземной

охраны лесов"." Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 14.05.2021г.

№294, приложен файл. 2.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода на 30.06.2021 "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

30.06.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году площадь

лесовосстановления

увеличена на 1,091 тыс.

га. В 2021 году площадь

лесовостановления

увеличена 0,121 тыс. га

путем проведения

искусственного

лесовосстановления

(посадка лесных культур
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

в заранее

подготовленную почву)

и содействия

естественному

возобновлению леса.

Отклонения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1.212 из

2.033.

1.3

Оснащены

специализированные

учреждения органов

государственной власти

Кировской области

лесопожарной техникой

для проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

Значение: 87,0000 Дата:

31.12.2021

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

Акт приема-

передачи

специализир

ованной

лесопожарн

ой техники,

подписанны

й сторонами

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

квадроцикла

(мотовездех

ода) , Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

аппарата

зажигательн

ого , Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

пожарных

емкостей

закрытого

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Скрин

ЭЦП к ГК № 48" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 23.03.2021г.

№б/н, приложен файл. 2.

"Скрин ЭЦП к ГК № 49"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

26.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Государственный

контракт на поставку

квадроцикла

(мотовездехода) " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

31.12.2021 31.12.2021

87Процент 0 9787
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

типа , Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

установки

противопож

арной

высокого

давления ,

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

низкорамног

о трала для

перевозки

специализир

ованной

техники ,

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

полуавтомат

а

парашютног

о

комбиниров

анного

области от 02.03.2021г.

№42, приложен файл. 4.

"Государственный

контракт на поставку

аппарата зажигательного

" Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

23.03.2021г. №48,

приложен файл. 5.

"Государственный

контракт на поставку

пожарных емкостей

закрытого типа " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 26.03.2021г.

№49, приложен файл. 6.

"Государственный

контракт на поставку

пожарных емкостей

закрытого типа " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 26.03.2021г.

№50, приложен файл. 7.

"Государственный

контракт на поставку

низкорамного трала для

перевозки

специализированной

техники " Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

унифициров

анного ,

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

мотопомпы ,

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

установки

лесопожарн

ой ранцевой

воздуходувн

ой , Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 42,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

47, Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 48,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

49, Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 50,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 05.04.2021г.

№51, приложен файл. 8.

"Государственный

контракт на поставку

установки

противопожарной

высокого давления "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

16.04.2021г. №55,

приложен файл. 9.

"Государственный

контракт на поставку

полуавтомата

парашютного

комбинированного

унифицированного "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

22.03.2021г. №47,

приложен файл. 10.

"Государственный

контракт на поставку

мотопомпы " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 21.06.2021г.

№72, приложен файл. 11.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

№ 55, Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 72,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

73, Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 51

"Государственный

контракт на поставку

установки лесопожарной

ранцевой воздуходувной

" Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

21.06.2021г. №73,

приложен файл. 12.

"Скрин ЭЦП к ГК № 42"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

02.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 13.

"Скрин ЭЦП к ГК № 47"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

22.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 14.

"Скрин ЭЦП к ГК № 50"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

26.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 15.

"Скрин ЭЦП к ГК № 55"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

05.04.2021г. №б/н,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл. 16.

"Скрин ЭЦП к ГК № 72"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

21.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 17.

"Скрин ЭЦП к ГК № 51"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

05.04.2021г. №б/н ,

приложен файл. 18.

"Скрин ЭЦП к ГК № 73"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

21.06.2021г. №б/н,

приложен файл. В 2020

году оснащение

лесопожарной техникой

и оборудованием

составила 67,5 %. В

настоящее время

заключены контракты на

следующую

лесопожарную технику и

оборудование:

зажигательный аппарат в

количестве 35 ед.,

квадроцикл

(мотовездеход) в
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

количестве 1 ед.,

пожарные емкости РВД-

100 в количестве 53 ед.,

пожарные емкости РДВ-

1000 в количестве 38 ед.,

установка

противопожарная

высокого давления в

количестве 4 ед.,

низкорамный трал в

количестве 1 ед.,

лесопожарные ранцевые

воздуходувные

установки в количестве 8

ед., мотопомпа пожарная

в количестве 1 ед.,

полуавтоматы

унифицированные в

количестве 20 ед.

Принята и произведена

оплата лесопожарной

техники и оборудования

зажигательный аппарат в

количестве 35 ед.,

квадроцикл

(мотовездеход) в

количестве 1 ед.,

пожарные емкости РВД-

100 в количестве 53 ед.,

пожарные емкости РДВ-

1000 в количестве 38 ед.,

установка
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

противопожарная

высокого давления в

количестве 4 ед.,

низкорамный трал в

количестве 1 ед.,

полуавтоматы

унифицированные в

количестве 20 ед.

Приемка и оплата

лесопожарных ранцевых

воздуходувных

установок в количестве 8

ед. и пожарной

мотопомпы в количестве

1 ед. ожидается в августе

2021 года. В настоящее

время автомобиль

грузовой с краном

манипуляторам в

количестве 1 ед.,

пожарные стволы в

количестве 15 ед.,

пожарные стволы в

количестве 15 ед.,

пожарные комплексы в

количестве 3 ед.

находятся в стадии

формирования заявки

для размещения в единой

информационной

системе в сфере закупок

на портале Закупок.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Закупка на поставку

пожарной емкости (РДВ-

5000), мотопомпы

пожарные в количестве 9

ед. находятся в стадии

заключения контракта.

Предоставлена

информация : 97 из 87.

1.3.

1

Сведения о

государственном

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок.

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

Извещение о

проведении

запроса

котировок в

электронной

форме

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

полуавтомат

а

парашютног

о

комбинирова

нного

унифициров

анного в

рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов» на

модернизаци

ю

специализир

ованным

лесопожарн

ым

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Государственный

контракт на поставку

квадроцикла

(мотовездехода) в

рамках Федерального

проекта «Сохранение

лесов» на модернизацию

специализированной

лесопожарной техникой"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

02.03.2021г. №42,

приложен файл. 2.

"Государственный

контракт на поставку

полуавтомата

парашютного

комбинированного

унифицированного в

рамках Федерального

15.09.2021 15.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

оборудовани

ем, Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

пожарных

емкостей

закрытого

типа в

рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов» на

модернизаци

ю

специализир

ованным

лесопожарн

ым

оборудовани

ем, Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

низкорамног

о трала для

перевозки

специализир

ованной

проекта «Сохранение

лесов» на модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 22.03.2021г.

№47, приложен файл. 3.

"Государственный

контракт на поставку

аппарата зажигательного

в рамках Федерального

проекта «Сохранение

лесов» на модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 23.03.2021г.

№48, приложен файл. 4.

"Государственный

контракт на поставку

пожарных емкостей

закрытого типа в рамках

Федерального проекта

«Сохранение лесов» на

модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Иное
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

техники в

рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов» на

модернизаци

ю

специализир

ованной

лесопожарно

й техникой,

Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

квадроцикла

(мотовездех

ода) в

рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов» на

модернизаци

ю

специализир

ованной

лесопожарно

й техникой,

Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 26.03.2021г.

№49, приложен файл. 5.

"Государственный

контракт на поставку

пожарных емкостей

закрытого типа в рамках

Федерального проекта

«Сохранение лесов» на

модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 26.03.2021г.

№50, приложен файл. 6.

"Государственный

контракт на поставку

низкорамного трала для

перевозки

специализированной

техники в рамках

Федерального проекта

«Сохранение лесов» на

модернизацию

специализированной

лесопожарной техникой"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Государстве

нный

контракт на

поставку

аппарата

зажигательн

ого в рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов» на

модернизаци

ю

специализир

ованным

лесопожарн

ым

оборудовани

ем, Иное на

поставку

установки

противопожа

рной

высокого

давления в

рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов» на

модернизаци

ю

05.04.2021г. №51,

приложен файл. 7. "на

поставку установки

противопожарной

высокого давления в

рамках Федерального

проекта «Сохранение

лесов» на модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 16.04.2021г.

№55, приложен файл. 8.

"Государственный

контракт на поставку

мотопомпы в рамках

Федерального проекта

«Сохранение лесов» на

модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 21.06.2021г.

№72, приложен файл. 9.

"Государтвеный

контракт на поставку

установки лесопожарной

ранцевой воздуходувной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

специализир

ованным

лесопожарн

ым

оборудовани

ем, Иное

Государстве

нный

контракт на

поставку

мотопомпы

в рамках

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов» на

модернизаци

ю

специализир

ованным

лесопожарн

ым

оборудовани

ем, Иное

Государтвен

ый контракт

на поставку

установки

лесопожарно

й ранцевой

воздуходувн

ой в рамках

в рамках Федерального

проекта «Сохранение

лесов» на модернизацию

специализированным

лесопожарным

оборудованием" Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 21.06.2021г.

№73, приложен файл. 10.

"Скрин ЭЦП к ГК № 42

" Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

02.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 11.

"Скрин ЭЦП к ГК № 47"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

22.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 12.

"Скрин ЭЦП к ГК № 48"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

23.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 13.

"Скрин ЭЦП к ГК № 49"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Федеральног

о проекта

«Сохранение

лесов» на

модернизаци

ю

специализир

ованным

лесопожарн

ым

оборудовани

ем, Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 42 ,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

47, Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 48,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

49, Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 50,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

51, Иное

Скрин ЭЦП

к ГК № 55,

Иное Скрин

ЭЦП к ГК №

72, Иное

26.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 14.

"Скрин ЭЦП к ГК № 50"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

26.03.2021г. №б/н,

приложен файл. 15.

"Скрин ЭЦП к ГК № 51"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

05.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 16.

"Скрин ЭЦП к ГК № 55"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

16.04.2021г. №б/н,

приложен файл. 17.

"Скрин ЭЦП к ГК № 72"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

21.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 18.

"Скрин ЭЦП к ГК № 73"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

21.06.2021г. №б/н,

приложен файл. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Скрин ЭЦП

к ГК № 73

настоящее время

заключены

государственные

контракты на поставку

зажигательных

аппаратов в количестве

35 ед., квадроцикла

(мотовездеход) в

количестве 1 ед.,

пожарных емкостей

РВД-100 в количестве 53

ед., пожарных емкостей

РДВ-1000 в количестве

38 ед., установки

противопожарной

высокого давления в

количестве 4 ед.,

низкорамного трала в

количестве 1 ед.,

полуавтоматов

унифицированных в

количестве 20 ед.,

лесопожарные ранцевые

воздуходувные

установки в количестве 8

ед., мотопомпа пожарная

в количестве 1 ед.

Сведения о

государственных

контрактах внесены в

реестр контрактов.

1.4

Сформирован запас

Загоскин Справка о Иное

Информация по

31.12.2021 31.12.2021

2.21Тонна; 0 1.4682.21
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесных семян для

лесовосстановления на

всех участках

вырубленных и погибших

лесных насаждений на

территории Кировской

области Значение: 2,2100

Дата: 31.12.2021

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

Кировской

области

Справка о

заготовке

лесосеменно

го сырья и

семян по

субъектам

Российской

Федерации

(с учетом

арендаторов

), Иное

Поручение

"О

выполнении

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов"

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Справка

о заготовке

лесосеменного сырья и

семян по субъектам

Российской Федерации

(с учетом арендаторов)"

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

28.06.2021г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Поручение "О

выполнении

регионального проекта

"Сохранение лесов""

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

03.12.2021г. №427,

приложен файл. В 2020

году сформирован запас

семян в объеме 0,701 т. В

настоящее время

наличие семян

составляет 1,468 т.

Данный объем семян

сформирован лицами и

организациями,

осуществляющими сбор

метричес

кая

тонна

(1000 кг)
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и заготовку лесных

семян на территории

Кировской области.

Риски недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 1.468 из

2.21.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

30.11.2021 30.11.2021

1.4.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

01.10.2021 01.10.2021

1.5

Обновлена информация о

наличии земель, не

занятых лесными

насаждениями и

требующих

лесовостановления; о

возможных способах

лесовосстановления,

обследовано 100 % земель,

не занятых лесными

насаждениями и

требующих

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Министерством

в 2020 году обследованы

лесные участки на

площади 42097,118 га, из

них лесные участки, не

занятые лесными

насаждениями и

требующие

лесовосстановления

составили 14628,092 га,

31.12.2021 31.12.2021

40Процент 0 34.7540
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесовосстановления на

территории Кировской

области Значение: 40,0000

Дата: 31.12.2021

что соответствует 34,75

%. В 2021 году

лесничими КОГКУ

"Кировлесцентр"

обследуются в натуре

лесные участки на

территории Кировской

области, вышедшие из-

под сплошных рубок,

для определения способа

лесовосстановления и

актуализация

информации. В адрес

КОГКУ

"Кировлесцентра" и

начальников лесных

отделов министерства

направлено поручение о

проведении натурного

обследования лесных

участков. Предоставлена

информация : 34.75 из

40.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Поручение

"О натурном

обследовани

и лесных

участков,  не

занятых

лесными

насаждениям

В работе.

Подтверждающие

документы: 1.

"Поручение "О

натурном обследовании

лесных участков, не

занятых лесными

насаждениями и

требующих

15.12.2021 15.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

и и

требующих

лесовосстан

овления, с

целью

определения

возможных

способов

лесовосстан

овления в

части

реализации

регионально

го проекта

"Сохранение

лесов

Кировской

области"

лесовосстановления, с

целью определения

возможных способов

лесовосстановления в

части реализации

регионального проекта

"Сохранение лесов

Кировской области" "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

12.05.2021г. №157,

приложен файл.

Министерством за 2020

год обследованы лесные

участки лесные участки

на площади 42097,118

га, из них лесные

участки, не занятые

насаждениями и

требующие

лесовосстановления

составили 14628,092 га,

что соответствует 34,75

%. В настоящее время

натурное обследование

лесных участков

продолжается.

1.5.

2

Обследованы лесные

участки, не занятые

лесными насаждениями и

требующие

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

-

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют.

02.11.2021 02.11.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесовосстановления

заместитель

министра

1.6

Увеличена площадь

лесовосстановления, в том

числе проведены

искусственное

лесовосстановление,

мероприятия по

подготовке площади под

искусственное

лесовосстановление и

посадка лесных культур,

агротехнические уходы за

лесными культурами на

арендованных лесных

участках Кировской

области Значение: 87

352,0000 Дата: 31.12.2021

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

Иное

Оперативная

информация

о

лесовосстан

овлении,

лесоразведе

нии и рубках

ухода за

лесоом

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Оперативная

информация о

лесовосстановлении,

лесоразведении и рубках

ухода за лесоом " Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировской

области от 30.06.2021г.

№б/н, приложен файл. В

2020 году площадь

лесовосстановления

увеличена на 62569 га. В

настоящее время

площадь

лесовосстановления

увеличена на 69734 га

(нарастающим итогом).

Частично проведены

искусственное

лесовосстановление

(посадка лесных культур

в заранее

подготовленную почву),

подготовка почвы под

лесные культуры,

31.12.2021 31.12.2021

87352Гектар 0 6973487352



32

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

проведены

агротехнические уходы

за лесными культурами

путем выкашивания

травы в междурядьях.

Работы по увеличению

площади

лесовосстановления

продолжаются.

Предоставлена

информация : 69734 из

87352.

1.6.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

-

В работе. Будет

осуществлено

оформление заявок на

проведение работ по

агротехническим

уходам, приемка работ

по агротехническим

уходам.

30.09.2021 30.09.2021

1.6.

2

Проведена техническая

приемки лесных культур

на арендованных лесных

участках

Загоскин

Андрей

Александров

ич  -

заместитель

министра

Проект

искусственн

ого

лесовосстан

овления

Иное

Приоекты

искусственн

ого

лесовосстан

овления ,

Иное

Техническая

приемка

лесных

культур

весна 2021 г.

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Приоекты

искусственного

лесовосстановления "

Иное Министерство

лесного хозяйства

Кировской области от

30.06.2021г. №б/н,

указана ссылка. 2.

"Техническая приемка

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

лесных культур весна

2021 г." Иное

Министерство лесного

хозяйства Кировскай

области от 30.06.2021г.

№б/н, приложен файл.

Проведена техническая

приемка лесных культур

на арендованных лесных

участках. Техническая

приемка лесных культур

заключается в

установлении

фактических объемов и

качества выполненных

работ по посадке лесных

культур на соответствие

проектам

искусственного

лесовосстановления.

Техническая приемка

лесных культур весна

2021 года осуществлена

на площади 3249,89 га.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1

4 476,304 476,30

(03) Оснащены учреждения

выполняющие мероприятия по

воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса

мероприятий по

лесовосстановлению и

лесоразведению на территории

Кировской области0

1.1 0,00 0,000,004 476,30

4 476,304 476,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

GА.02.03: Существует риск:

Отклонение по исполнению

бюджета результата, Причина

риска: Оплата трактора не

осуществлена в срок. В связи с

тем, что по окончании срока

подачи заявок на участие в

электронном аукционе  не

подано ни одной заявки на

участие, на основании ч.16 ст.

66 Федерального закона от

05.04.2013 № 44-ФЗ,

электронный аукцион признан

несостоявшимся.   ,

Вероятность: 100%, ожидаемая

0,000,004 476,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

дата наступления: 15.07.2021г.;

Стоимостные: 4 476,30 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Заключен государственный

контракт на поставку трактора

гусеничного от 29.06.2021 №

74, оплата трактора

гусеничного ожидается в

сентября 2021 года. , срок

исполнения 20.09.2021.

4 476,304 476,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Кассовое исполнение

запланировано на 3 квартал

2021 года.

0,000,004 476,30

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

15 038,1015 038,10

(05) Увеличена площадь

лесовосстановления, повышено

качество и эффективность работ

по лесовосстановлению на лесных

участках, непереданных в аренду,

1.2 15 038,10 100,0015 038,1015 038,10



36

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

на территории Кировской области0

15 038,1015 038,10

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 15 038,10

Касса потрачена на увеличение

площади лесовосстановления

(проведение искусственного

лесовосстановления ,

проведение мер содействия

естественному возобновлению

леса.

100,0015 038,1015 038,10

15 038,1015 038,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

15 038,10

Касса потрачена на увеличение

площади лесовосстановления

(проведение искусственного

лесовосстановления ,

проведение мер содействия

естественному возобновлению

леса.

100,0015 038,1015 038,10

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

22 193,0022 193,00

(06) Оснащены

специализированные учреждения

органов государственной власти

Кировской области лесопожарной

1.3 7 869,38 32,167 136,7522 193,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров 0

22 193,0022 193,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 7 869,38

GА.02.06: Существует риск:

Отклонения от исполнения

бюджетного результата,

Причина риска: Заключенные

контракты по суммам меньше

начальной (максимальной)

цены контракта.  , Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления: 15.09.2021г.;

Стоимостные: 3 959,75 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Планируется заключение

государственных  контрактов ,

срок исполнения 16.09.2021,

Риск отклонения от исполнения

бюджетного результата будет

устранен. .

32,167 136,7522 193,00

22 193,0022 193,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

7 869,38

Касса потрачена  на оплату

квадроцикла, пожарных

резервуаров РДВ-100, РДВ-

1000, установок

противопожарных высокого

давления, низкорамного трала,

полуавтоматов

анифицированных

32,167 136,7522 193,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

0,00283 035,80

(11) Увеличена площадь

лесовосстановления, в том числе

проведены искусственное

лесовосстановление, мероприятия

по подготовке площади под

искусственное

лесовосстановление и посадка

лесных культур, агротехнические

уходы за лесными культурами на

арендованных лесных участках

Кировской области 0

1.4 0,00 42,28119 665,410,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 0,00

Касса потрачена на прведение

искусственного

лесовосстановления,

подготовку почвы под лесные

культуры, проведение

агроуходов за лесными

культурами.

0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,00283 035,80внебюджетные источники1.4.4 0,00

Касса потрачена на прведение

искусственного

лесовосстановления,

подготовку почвы под лесные

культуры, проведение

агроуходов за лесными

культурами.

42,28119 665,410,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

41 707,40324 743,20 22 907,48 43,68141 840,2641 707,40

41 707,4041 707,40 22 907,48 53,1722 174,8541 707,40

41 707,4041 707,40 22 907,48 53,1722 174,8541 707,40

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00283 035,80 0,00 42,28119 665,410,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

1.1.

Оснащены учреждения выполняющие мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению на территории Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 0.00 4 476.30 4 476.30 4 476.304 476.304 476.304 476.304 476.30

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004 476.304 422.774 422.770.00

0.00

0.00

1.2.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду, на территории

Кировской области

План

0.00 2 140.00 3 640.00 5 140.00 6 640.00 8 140.00 15 038.1014 140.0012 640.0011 140.009 640.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 15 038.10 15 038.10 15 038.1015 038.1015 038.1015 038.1015 038.10

0.00

0.00

1.3.

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти Кировской области лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране

лесов от пожаров

План

0.00 0.00 0.00 0.00 11 096.50 11 096.50 22 193.0022 193.0011 096.5011 096.5011 096.50

Факт/прогноз

0.00 0.00 2 576.03 2 918.76 7 136.75 11 096.50 22 193.0022 193.0011 096.5011 096.5011 096.50

0.00

0.00


