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" ( D4-33 ) Обеспечение информационной безопасности в Кировской области при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту

интересов личности, бизнеса и государства"
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Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и

подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1

ПроцентРП

Доля затрат на закупку

российского программного

обеспечения, сведения о котором

включены в единый реестр

российского программного

обеспечения, и связанные с ним

работы, услуги, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Справочно-

информационная

документация о ходе

исполнения показателя"

Иное министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

01.07.2021г. №б/н,

приложен файл. Процент

достижения показателя

по итогам июня 2021 года

является прогнозным и

составляет 42%

стоимостной доли

закупаемого или

арендуемого органами

исполнительной власти и

органами местного

самоуправления

Кировской области

отечественного

программного

обеспечения. Риски

неисполнения показателя

отсутствуют.

1.1. 40 42 42 - 45
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и

подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1

Доля затрат на закупку российского программного обеспечения, сведения о котором включены в единый реестр российского программного обеспечения, и связанные с ним работы,

услуги

1.1

План

Факт/прогноз

45,0000

41,000040,0000 40,0000 41,0000 42,0000 42,0000 43,0000 43,0000 44,0000 44,0000

45,0000

42,00000,0000 0,0000 41,0000 41,0000 42,0000 43,0000 43,0000 44,0000 44,0000

РП Процент 45,0000

45,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Координация деятельности органов исполнительной власти Кировской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Кировской области и

подведомственных им учреждений по вопросам защиты информации, не содержащей государственную тайну.

1.1

Обеспечено использование

отечественных разработок

и технологий при

передаче, обработке и

хранении данных в

органах исполнительной

власти Кировской области

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2024

Сухих

Алексей

Васильевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

нет

Письмо О

закупках

программно

го

обеспечения

отечественн

ых

производите

лей

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О закупках

программного

обеспечения

отечественных

производителей" Письмо

министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

29.06.2021г. №529-71-

07, приложен файл.

Фактическое значение

результата "0,15"

является прогнозным и

соответствует

выполнению

ориентировочно 50%

мероприятий по

результату "Обеспечено

использование

отечественных

разработок и технологий

31.12.2024 31.12.2024

0.25Единица 0 0.151
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

при передаче, обработке

и хранении данных в

органах исполнительной

власти Кировской

области" из всех

запланированных на

2021 год и

соответственно 15% всех

мероприятий за 2021 -

2024 гг.

Риски неисполнения

результата отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.15 из 1.

1.1.

1

Мониторинг установки

TLS-сертификатов или

замены зарубежных

сертификатов на интернет-

ресурсах органов

исполнительной власти,

органов местного

самоуправления

Кировской области и

подведомственных им

организаций.

Попов

Андрей

Владиславов

ич  -

Начальник

отдела

информацио

нной

безопасност

и

-

Письмо О

безопасност

и

официальны

х сайтов

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О безопасности

официальных сайтов"

Письмо министерства

информационных

технологий и связи

Кировской области от

05.07.2021г. №537-71-

07, приложен файл.

В мае 2021 года

проведён анализ

защищенности доступа к

интернет-ресурсам

органов исполнительной

власти и органов

31.08.2021 31.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

местного

самоуправления

Кировской области.

Было выявлено 40

официальных интернет-

ресурсов, использующих

незащищённый протокол

передачи данных

(HTTP). В результате

координации работ

министерства и органов

местного

самоуправления в июне

2021 года  9

официальных интернет-

ресурсов переведены на

защищённые протоколы

TLS 1.2 или 1.3

(Вятскополянский,

Кильмезский,

Куменский, Оричевкий,

Подосиновский,

Тужинский, г. Киров, г.

Котельнич, ЗАТО

Первомайский).

Владельцам

незащищённых

официальных интернет-

ресурсов направлено

письмо о необходимости

принятия мер по защите

ресурсов.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Организовано

взаимодействие органов

исполнительной власти

Кировской области или

подведомственных им

организаций, имеющих

объекты КИИ,

подлежащие

категорированию, с

Национальным

координационным

центром по

компьютерным

инцидентам (далее -

НКЦКИ). Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Сухих

Алексей

Васильевич

-

Исполняющ

ий

обязанности

министра

нет

Иное

Протокол

заседания

Совета по

информацио

нной

безопасност

и Кировской

области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Протокол заседания

Совета по

информационной

безопасности Кировской

области " Иное Совета

по информационной

безопасности Кировской

области от 09.06.2021г.

№4, приложен файл.

Фактическое значение

результата "0,75"

является прогнозным и

соответствует

исполнению 75%

запланированных на

2021 год мероприятий

по результату

"Организовано

взаимодействие органов

исполнительной власти

Кировской области или

подведомственных им

организаций, имеющих

объекты КИИ,

подлежащие

категорированию, с

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 0.751
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Национальным

координационным

центром по

компьютерным

инцидентам".

Мероприятия и

результаты их

проведения рассмотрены

и приняты Советом по

информационной

безопасности Кировской

области на заседании

09.06.2021

Риски неисполнения

результата отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0.75 из 1.

1.2.

1

Мониторинг назначения

лиц, ответственных за

обеспечение

незамедлительного

информирования НКЦКИ

об инцидентах в

соответствии с частью 2

статьи 9 Федерального

закона № 187-ФЗ, а также

выбора способа

взаимодействия с НКЦКИ,

органами исполнительной

власти Кировской области,

подведомственными им

Попов

Андрей

Владиславов

ич  -

Начальник

отдела

информацио

нной

безопасност

и

-

Приказ О

назначении

лиц,

ответственн

ых за

взаимодейст

вие с

НКЦКИ,

Иное

Протокол

заседания

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "О назначении лиц,

ответственных за

взаимодействие с

НКЦКИ" Приказ ОАО

"КировПассажирАвтотр

анс" от 20.05.2021г. №

425, приложен файл.

2. "Протокол заседания"

Иное Совета по

информационной

безопасности Кировской

30.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

учреждениями, имеющими

объекты КИИ, веденные в

эксплуатацию в 2020 -

2021 гг.

области  от 09.06.2021г.

№4, приложен файл.

На всех объектах КИИ,

веденных в

эксплуатацию в 2020 -

2021 гг., назначены лица,

ответственные за

обработку инцидентов и

оперативное

взаимодействие с

НКЦКИ. На заседании

Совета по

информационной

безопасности Кировской

области 09.06.2021 г.

принято решение

рекомендовать

субъектам КИИ,

осуществляющим обмен

информацией с НКЦКИ

через электронную

почту, факс, телефон

рассмотреть

возможность

подключения

инфраструктуре к

НКЦКИ с

использованием

сертифицированных

программных,

программно-аппаратных

средств безопасности. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

июле 2021 года

рекомендации будут

доведены

министерством до

субъектов КИИ.


