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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

524 656,9800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной сети

Кировской городской

агломерации, возрастающий

Отклонения отсутствуют.

Фактический показатель

определяется по итогу

года

1.1. 805.851 805.851 805.851 805.851

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность автомобильных

дорог Кировской области

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующая нормативным

требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию,

возрастающий

Показатель определяется

по итогам года

1.2. 616.294 830.717 830.717 955.2

Километр;

тысяча

метров

РП

Протяженность дорожной сети

Кировской городской

агломерации, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Показатель определется

по итогам года

1.3. 326.011 539.9 539.9 580.2

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Показатель определяется

по итогам года

1.4. 67 69.2 69.2 72

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным

Показатель

опеределяется по итогам

года

1.5. 31.5 32.3 32.3 37.2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

требованиям, возрастающий

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Показатель определяется

по итогам года

2.1. 100 0 0 62



5

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации

1.1

План

Факт/прогноз

805,8510

805,8510805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510

805,8510

805,8510805,8500 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510 805,8510

РП Километр;

тысяча

метров

805,8510

805,8510

Протяженность автомобильных дорог Кировской области регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-

эксплуатационному состоянию

1.2

План

Факт/прогноз

955,2000

830,7170830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170

955,2000

830,7170830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170 830,7170

РП Километр;

тысяча

метров

955,2000

955,2000

Протяженность дорожной сети Кировской городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

580,2000

539,9000539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000

580,2000

539,9000539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000 539,9000

РП Километр;

тысяча

метров

580,2000

580,2000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.4

План

Факт/прогноз

72,0000

69,200069,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000

72,0000

69,20000,0000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000 69,2000

ФП Процент 72,0000

72,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.5

План

Факт/прогноз

37,2000

32,300032,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000

37,2000

32,30000,0000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000 32,3000

ФП Процент 37,2000

37,2000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

План

Факт/прогноз

62,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

62,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 62,0000

62,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

Кировской городской

агломерации выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Шевелев

Юрий

Алексеевич

-

Заместитель

министра

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существует

риск:

Нарушение сроков

достижения результата,

Причина риска:

Нарушение сроков

контрольной точки по

заключению контрактов

может сдвинуть сроки

выполнения работ, что

приведет к нарушению

сроков исполнения

результата.,

Вероятность: 10%,

ожидаемая дата

наступления:

31.07.2021г.

Принятые меры:

1. Подготовлены заявки

на выполнение работ,

срок исполнения

31.07.2021.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

01.12.2021 01.12.2021

1

Условная

штука

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 1.

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Шевелев

Юрий

Алексеевич

-

Заместитель

министра

-

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ой дороги

Сосновка -

Усть-Люга -

Кизнер в

Вятскополян

ском районе,

Реестр

контрактов

Выполнение

работ по

ремонту

автомобильн

ой дороги

«Подъезд к

пгт Кикнур»

В работе.

Просрочка 91 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги Сосновка - Усть-

Люга - Кизнер в

Вятскополянском

районе" Реестр

контрактов  от

15.06.2021г. №

2434508004321000045,

указана ссылка.

2. "Выполнение работ по

ремонту автомобильной

дороги «Подъезд к пгт

Кикнур»" Реестр

контрактов  от

22.06.2021г. №

2434508004321000049,

указана ссылка.

Существует риск:

Нарушение сроков

исполнения контрольной

точки, Причина риска: В

связи получением

дополнительных средств

из федерального

бюджета, а также

образования

01.05.2021 31.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

значительных объемов

экономии на торгах,

завершение

контрактации всего

объема выделенных

ассигнований ожидается

в июле текущего года.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

01.07.2021г.

Принятые меры:

1. Заявки на заключение

контрактов по

оставшейся сумме

ассигнований

подготовлены, срок

исполнения 15.06.2021.

В связи с выделением

дополнительных средств

из федерального

бюджета, длительным

получением

государственной

экспертизы, а также

применением метода

отбора подрядчика

путем проведение

конкурса, заключение

контрактов ожидается к

концу июля
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

3 479 290,203 479 290,20

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети Кировской

городской агломерации

выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1.1 3 317 604,72 15,08524 656,983 479 290,20

3 479 290,203 479 290,20

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 317 604,72 Отклонения отсутствуют15,08524 656,983 479 290,20

3 427 862,703 427 862,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 266 177,22 Отклонения отсутствуют14,58499 767,173 427 862,70

1 343 854,101 343 854,10

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 343 854,10 11,53154 982,741 343 854,10

1 395 281,601 395 281,60

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 395 281,60 Отклонения отсутствуют12,89179 872,551 395 281,60
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 479 290,203 479 290,20 3 317 604,72 15,08524 656,983 479 290,20

3 479 290,203 479 290,20 3 317 604,72 15,08524 656,983 479 290,20

3 427 862,703 427 862,70 3 266 177,22 14,58499 767,173 427 862,70

1 343 854,10 1 343 854,10 11,53154 982,741 343 854,10

1 395 281,601 395 281,60 1 395 281,60 12,89179 872,551 395 281,60

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 343 854,10
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Кировской городской агломерации

выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

План

0.00 0.00 0.00 0.00 78 650.43 148 650.4

3

3 427 862.703 427 862.

70

3 188 843.

05

3 030 462.

85

312 951.4

3

Факт/прогноз

0.00 0.00 12 109.57 115 589.5

1

499 767.1

7

950 057.5

0

3 427 862.703 427 862.

70

3 188 843.

05

3 030 462.

85

1 149 318.

50

0.00

0.00


