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О Т Ч Е Т
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Показатели Бюджет

Наличие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

500 144,0400
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

по данному показателю, Причина риска:

Региону установлены недостижимые

показатели. Министерством здравоохранения

Кировской области было направлено письмо

с просьбой корректировки показателей,

получен отрицательный ответ. , Вероятность:

10%, Последствия наступления: Сутевые: -

Предлагаемые решения:

1.  Комплекс мероприятий,

предусмотренных региональным проектом

«Борьба с онкологическими

заболеваниями», реализуется в регионе

своевременно, запланировано дооснащение

КОГКБУЗ «Центр онкологии и

медицинской радиологии» 5-ю единицами

оборудования. Ранее введенное в

эксплуатацию оборудование

функционирует в полном объеме. В целях

снижения смертности и одногодичной

летальности  от злокачественных

новообразований, а также увеличения

пятилетней выживаемости в 2021 году в

рамках реализации регионального проекта

продолжают внедряться современные

схемы химиотерапевтического лечения,

обеспечен достаточный ассортимент

таргетных препаратов. Проведенная

централизация онкоцитологии и

прижизненнй гистологии показала свою

эффективность: срок получения результатов

гистологического исследования

медицинскими организациями сократился

до 5 дней. Продолжается работа по

двойному прочтению маммограмм. Открыт

ПЭТ/КТ. Планируется открытие 2-х

ЦАОПов на базе КОГБУЗ

"Вятскополянская ЦРБ", КОГБУЗ

"Советская ЦРБ"., срок исполнения

01.01.2021;

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями,

состоящих на учете 5 лет и более из

общего числа больных со

злокачественными образованиями,

состоящих под диспансерным

наблюдением

06.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

ПроцентФП

Удельный вес больных со

злокачественными

новообразованиями, состоящих

на учете 5 лет и более из общего

числа больных со

злокачественными

образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением,

возрастающий

Существует риск: по

данному показателю,

Причина риска: Региону

установлены

недостижимые

показатели.

Министерством

здравоохранения

Кировской области было

направлено письмо с

просьбой корректировки

показателей, получен

отрицательный ответ. ,

Вероятность: 10%,

Сутевые: - Принятые

меры: 1. Комплекс

мероприятий,

предусмотренных

региональным проектом

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями»,

реализуется в регионе

своевременно,

запланировано

дооснащение КОГКБУЗ

«Центр онкологии и

медицинской

радиологии» 5-ю

единицами

1.1. 51.4 54.5 51.8 55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

оборудования. Ранее

введенное в

эксплуатацию

оборудование

функционирует в полном

объеме. В целях

снижения смертности и

одногодичной

летальности от

злокачественных

новообразований, а

также увеличения

пятилетней

выживаемости в 2021

году в рамках реализации

регионального проекта

продолжают внедряться

современные схемы

химиотерапевтического

лечения, обеспечен

достаточный

ассортимент таргетных

препаратов. Проведенная

централизация

онкоцитологии и

прижизненнй гистологии

показала свою

эффективность: срок

получения результатов

гистологического

исследования

медицинскими

организациями

сократился до 5 дней.

Продолжается работа по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

двойному прочтению

маммограмм. Открыт

ПЭТ/КТ. Планируется

открытие 2-х ЦАОПов на

базе КОГБУЗ

"Вятскополянская ЦРБ",

КОГБУЗ "Советская

ЦРБ"., срок исполнения

01.01.2021. В работе.

Существует риск не

достижения. Показатель

носит прогнозный

характер, оценивается по

итогам года.

ПроцентФП

Одногодичная летальность

больных со злокачественными

новообразованиями (умерли в

течении первого года с момента

установления диагноза из числа

больных, впервые взятых под

диспансерное наблюдение в

предыдущем году), убывающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано прогнозное

значение. показатель

оценивается по итогам

года.

1.2. 28.8 25.65 27.4 25.1

ПроцентФП

Доля лиц с онкологическими

заболеваниями, прошедших

обследование и/или лечение в

текущем году из числа

состоящих под диспансерным

наблюдением, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

На 01.06.2021 указано

значение по данным

медицинской

информационной

системы и данных

счетов-реестров ТФОМС

Кировской области за

январь-май 2021 года.

Данные за июнь будут

известны не ранее

1.3. 66 39.5 31.5 66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

10.07.2021.

ПроцентФП

Доля злокачественных

новообразований, выявленных на

I-II стадиях, возрастающий

В работе. Риск не

достижения отсутствует.

Указано прогнозное

значение. В 2021 году

запланированные к

проведению мерприятия

по диспансеризации и

профилактическим

осмотрам выполняются в

полном объеме.

Запланирован цикл

лекций для врачей и

средних медицинских

работников по

выявлению ЗНО на

ранних стадиях в

формате ВКС. при

стабилизации

эпидемиологической

ситуаци в регионе

планируется

возобновление массовых

акций, направленных на

выявление ЗНО в ранних

стадиях, возобновлена

выездная деятельность

по окаанию

организационно-

методической помощи

медицинским

организациям.

1.4. 52.4 57.3 54.1 58.2

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

на 100ФП

В работе. Риск не

2.1. 221.3 218.2 215.7 215.7
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

тысяч

человек

Смертность населения от

злокачественных

новообразований, на 100 тыс.

населения, убывающий

достижения отсутствует.

Указано прогнозное

значение. Показатель

рассчитан по данным

системы оперативного

мониторинга смертности

и по данным Кировстата

за 4 месяца 2021 года -

220,4 на 100 тыс.

населения. Мероприятия,

запланированные в

рамках программы на

2021 год, выполняются в

полном объеме, за

исключением массовых

тематических акций.

Возобновлена

диспансеризация

определенных групп

взрослого населения и

профилактические

медицинские осмотры. В

условиях

коронавирусной

инфекции обучающие

программы переведены в

формат ВКС, проводятся

телемедицинские

консультации.

Запланировано открытие

ЦАОПов, а также

оснащение

оборудованием

КОГКБУЗ "Центр

онкологии и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

медицинской

радиологии"(ведутся

подготовительные

мероприятия).
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых

под диспансерное наблюдение в предыдущем году)

1.1

План

Факт/прогноз

25,1000

25,870026,2000 26,0900 25,9800 25,7600 25,6500 25,5400 25,4300 25,3200 25,2100

25,1000

26,600024,4000 24,9000 25,1000 26,3000 27,4000 26,9400 26,4800 26,0200 25,5600

ФП Процент 25,1000

25,1000

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под

диспансерным наблюдением

1.2

План

Факт/прогноз

55,0000

54,300054,0000 54,1000 54,2000 54,4000 54,5000 54,6000 54,7000 54,8000 54,9000

55,0000

51,800051,8000 51,8000 51,8000 51,8000 51,8000 52,3000 52,8000 53,3000 53,8000

ФП Процент 55,0000

54,3000

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях

1.3

План

Факт/прогноз

58,2000

56,940056,4000 56,5800 56,7600 57,1200 57,3000 57,4800 57,6600 57,8400 58,0200

58,2000

53,800052,8000 53,5000 53,5000 53,7000 54,1000 54,7000 55,3000 55,9000 56,5000

ФП Процент 58,2000

57,7000

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

1.4

План

Факт/прогноз

66,0000

28,500012,0000 17,5000 23,0000 34,0000 39,5000 45,0000 50,5000 56,0000 61,5000

66,0000

28,500083,0000 76,0000 75,0000 23,1000 31,5000 37,2500 43,0000 48,7500 54,5000

ФП Процент 66,0000

60,2500

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

2.1

План

Факт/прогноз

218,2000

218,2000218,2000 218,2000 218,2000 218,2000 218,2000 218,2000 218,2000 218,2000 218,2000

215,7000

215,0000195,8000 210,2000 219,7000 211,7000 215,7000 215,7000 215,7000 215,7000 215,7000

ФП на 100 тысяч

человек

218,2000

215,7000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1

Финансовое обеспечение

оказания медицинской

помощи больным с

онкологическими

заболеваниями в

соответствии с

клиническими

рекомендациями и

протоколами лечения в

Кировской области.

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Зонова

Татьяна

Евгеньевна

-

заместитель

министра

Доведение

межбюджет

ного

трансферта

КОТФОМС

на

финансовое

обеспечение

оказания

медицинско

й помощи

больным с

онкологичес

кими

заболевания

ми в

соответстви

и с

клинически

ми

рекомендаци

ями и

протоколами

лечения

Информация по

значению результата:

В работе.Проводится

оказание

онкологической помощи

населению, в том числе

учет законченных

случаев химиотерапии,

лучевой терапии,

комбинированного и

хирургического лечения.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

Борисовна  -

-

Письмо О

направлении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

И.о.

директора

информации

по приказу

ФФОМС от

29.11.2018

№ 260 за

январь-май

2021 года.

1. "О направлении

информации по приказу

ФФОМС от 29.11.2018

№ 260 за январь-май

2021 года." Письмо

Кировский ТФОМС от

25.06.2021г. №5204/04,

приложен файл.

Процент выполнения

стоимости

Территориальной

программы

государственных

гарантий бесплатного

оказания гражданам мед.

помощи на территории

Кировской области по

профилю "онкология" в

условиях

круглосуточного и

дневного  стационара

составила 31.4% при

среднем нормативном

показателе 41,7%.

Данные предоставлены

за 5 месяцев 2021 года.

Информация з 6 месяцев

будет известна не ранее

25.07.2021

1.1.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Клюкова

Ольга

-

В работе.

Риск не достижения

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Борисовна  -

И.о.

директора

отсутствует

1.2

Организованы центры

амбулаторной

онкологической помощи в

Кировской области.

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

Региональна

я программа

разработана

и

утверждена

постановлен

ием

Правительст

ва

Кировской

области от

27.06.2019

№ 348-П

региональна

я программа

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми в

Кировской

области» на

2019 – 2024

годы.

Письмо о

предоставле

ние

информации

об

организации

ЦАОП

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "о предоставление

информации  об

организации ЦАОП "

Письмо  от 09.06.2021г.

№3125-41-01-01,

приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует.

Запланировано открытие

ЦАОП на базе КОГБУЗ

"Вятскополянская ЦРБ",

КОГБУЗ "Советская

ЦРБ" до 31.10.2021 года.

Отчёт за первое

полугодие будет

предоставлен не ранее

10.07.2021

Предоставлена

информация : 2 из 4.

31.12.2021 31.12.2021

4Единица 0 24

1.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

-

Отчет

Форма

мониторинг

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

а

Проектного

комитета

«Организаци

я центров

амбулаторно

й

онкологичес

кой

помощи»

1. "Форма мониторинга

Проектного комитета

«Организация центров

амбулаторной

онкологической

помощи»" Отчет  от г. №

, приложен файл.

Риск не достижения

отсутствует. Число

созданных центров

амбулаторной

онкологической помощи

– 2. Число посещений,

выполненных в данные

центры за пять месяцев –

5739. Число пациентов,

получивших

химиотерапевтическое

лечение в данных

центрах за пять месяцев -

990. Данные за июнь

будут известны не ранее

10.07.2021.

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

-

В работе.

Риск не достижения

отсутствует.

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

1.3

Переоснащение

региональной

медицинской организации,

оказывающей помощь

больным

онкологическими

заболеваниями. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Черняев

Андрей

Вениаминов

ич  -

Министр

здравоохран

ения

Кировской

области

 Единая

информацио

нная

система в

сфере

закупок

Информация по

значению результата:

В работе.Риск не

достижения отсутствует.

Заключены контракты на

поставку 5 единиц

оборудования в

КОГКБУЗ «Центр

онкологии и

медицинской

радиологии»

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01

2.

Задача: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

2.1

Разработана, утверждена и

реализуются региональная

программа "Борьба с

онкологическими

заболеваниям" в

Кировской области

Видякина

Екатерина

Эдуардовна

-

заместитель

министра

Региональна

я программа

разработана

и

утверждена

постановлен

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О внесении

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

здравоохран

ения

Кировской

области

ием

Правительст

ва

Кировской

области от

27.06.2019

№ 348-П

региональна

я программа

«Борьба с

онкологичес

кими

заболевания

ми в

Кировской

области» на

2019 – 2024

годы.

Правительст

ва Кирвской

области от

01.02.2019

№36-П

изменений в

постановление

Правительства Кирвской

области от 01.02.2019 №

36-П" Постановление

Правительства

Кировской области от

31.05.2021г. №273-П,

приложен файл.

Региональная программа

актуализирована в

соответствии с

обновленными

типовыми требованиями

Минздрава России к

региональным

программам и

утверждена

постановлением

Правительства

Кировской области от

31.05.2021 № 273-П "О

внесении изменений в

постановление

Правительства Кирвской

области от 01.02.2019 №

36-П". Отчёт по Форме

мониторинга

региональной

программы размещается

на портале ФГБУ

"Центральный НИИ
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

организации и

информатизации

здравоохранения"ежеква

ртально. Мерооприятия

программы

выполняются в полном

объёме.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

2.1.

1

Актуализация

региональной программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниями в

Кировской области» на

2019 – 2024 годы.

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

Письмо О

направлении

информации

,

Постановлен

ие О

внесении

изменений в

постановлен

ие

Правительст

ва

Кировской

области от

01.02.2019

№ 36-П.

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

информации" Письмо

Правительства

Кировской области от

09.06.2021г. №4806-05-

13, приложен файл.

2. "О внесении

изменений в

постановление

Правительства

Кировской области от

01.02.2019 № 36-П."

Постановление

Правительства

Кировской области от

31.05.2021г. №273-П,

приложен файл.

Постановление

Правительства

01.07.2021 09.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Кировской области от

31.05.2021 №273-П и

региональная программа

направлены в

Генеральному

директору ФГБУ

«НМИЦ радиологии»

Минздрава России,

Главному внештатному

специалисту онкологу

Минздрава России

(ЦФО, ПФО и СКФО),

Академику РАН

Каприну А.Д.

2.1.

2

Предоставлен отчет о

реализации мероприятий

региональной программы

«Борьба с

онкологическими

заболеваниям" за 2

квартал 2021 года

Леушина

Наталья

Евгеньевна

- Начальник

отдела по

организации

медицинско

й и

высокотехно

логичной

помощи

министерств

а

здравоохран

ения

Кировской

области

-

В работе.

Риск не достижения

отстутствует.

30.07.2021 30.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(03) Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1

1 710 153,701 710 153,70

(02) Финансовое обеспечение

оказания медицинской помощи

больным с онкологическими

заболеваниями в соответствии с

клиническими рекомендациями и

протоколами лечения в Кировской

области.0

1.1 0,00 29,25500 144,041 710 153,70

1 710 153,701 710 153,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Анализ реализации приказа

ФФОМС от 29.11.2018 № 260

«Об утверждении и порядке

предоставления отчетности об

объеме и стоимости

медицинской помощи

пациентам с онкологическими

заболеваниями, оказанной

медицинскими организациями,

осуществляющими

деятельность в сфере

обязательного медицинского

страхования»

29,25500 144,041 710 153,70

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00межбюджетные трансферты1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

219 858,70219 858,70

(10) Переоснащение

региональной медицинской

организации, оказывающей

помощь больным

онкологическими заболеваниями.0

1.2 219 637,70 0,000,00219 858,70

219 858,70219 858,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 219 637,70

Заключены контракты на

поставку 5 единиц

оборудования в КОГКБУЗ

«Центр онкологии и

медицинской радиологии»

0,000,00219 858,70

219 858,70219 858,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

219 637,70

Риск не достижения

отсутствует.

0,000,00219 858,70

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 930 012,401 930 012,40 219 637,70 25,91500 144,041 930 012,40

1 930 012,401 930 012,40 219 637,70 25,91500 144,041 930 012,40

219 858,70219 858,70 219 637,70 0,000,00219 858,70

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний

1.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в

Кировской области.

План

189 522.8

0

312 952.6

0

331 804.6

0

504 098.2

0

676 391.8

0

848 685.4

0

0.001 537 859.

80

1 365 566.

20

1 193 272.

60

1 020 979.

00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

83 306.00

0.00

1.2. Переоснащение региональной медицинской организации, оказывающей помощь больным онкологическими заболеваниями.

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 637.70 219 858.70219 637.7

0

219 637.7

0

219 637.7

0

219 637.7

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 637.70 219 637.70219 637.7

0

219 637.7

0

219 637.7

0

219 637.7

0

0.00

0.00


