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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

17 041,9300

В рамках мероприятий по созданию ЦОПП: распоряжениями министерства образования Кировской области утверждены: должное лицо в составе РВПО,

ответственное за создание и функционирование ЦОПП; утвержден медиаплан ЦОПП;  Положение о деятельности ЦОПП; перечень компетенций опережающей

профессиональной подготовки. Утверждены должностные инструкции сотрудников ЦОПП. Утвержден дизайн-проект и зонирование ЦОПП на базе КГПОАУ

"Колледж промышленности и автомобильного сервиса",  в рамках концепции создания ЦОПП распоряжением Правительства Кировской области. Согласован

инфраструктурный  лист ЦОПП. Объявлены закупки на всю сумму 20 491 900 руб., заключено контрактов на сумму 16 546 297,08 руб.

Число мастерских, оснащенных современной материально- технической базой по одной из компетенций, созданных на территории Кировской области за 2019-

2020 год составляет 9 единиц. В 2021 году будет создано еще 12 единиц. Полностью завершены ремонтные работы в 3 мастерских КОГПОАУ "Нолинский

политехнический техникум", 1 мастерской КОГПОБУ "Кировский многопрофильный техникум". В остальных помещениях под мастерские ремонт завершится до

01.08.2021. В КОГПОБУ "Слободской колледж педагогики и социальных отношений" ремонт помещений под мастерские планируется в июле 2021 года.

Направлена заявка на участие Кировской области в отборе субъектов РФ на предоставление субсидии в целях создания мастерских (в 2022 - 14 мастерских в 7

образовательных организациях, в 2023 - 14 мастерских в 7 образовательных организациях, в 2024 - 10 мастерских в 5 образовательных организациях).

С 15 по 19 февраля в Кировской области прошел VI региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Его участниками стали 175 человек,

которые продемонстрировали свои навыки и знания по 27 востребованным на рынке труда компетенциям.

В период с 20 по 23 апреля 2021 года проведен VI региональный отборочный этап Национального чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и

лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" Кировской области.  Соревнования состоялись по 14 компетенциям на площадках 8 образовательных

организаций. В конкурсной программе чемпионата приняли участие 137 участников, 18 из которых представят Кировскую область в  Национальном Чемпионате

"Абилимпикс".

Для проведения демонстрационного экзамена (далее - ДЭ) утвержден перечень образовательных организаций, реализуются мероприятия по оснащению

образовательных организаций Кировской области расходными материалами и оборудованием в соответствии с инфраструктурными листами, утвержденными

Союзом "Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы". Количество человек сдавших ДЭ - 517 чел., количество

человек сдавших ДЭ на соответствие национальным и международным стандартам - 183 чел., контингент СПО Кировской области, с



Общий статус реализации

учетом требований методики расчета - 20 417 чел. Доля обучающихся СПО прошедших процедуру аттестации в виде ДЭ по всем укрупненным группам профессий

и специальностей =  (517 чел./20 417 чел.)*100% = 2,5%.  Доля обучающихся СПО, продемонстрировавших по итогам ДЭ уровень, соответствующий

национальным или международным стандартам =  (183 чел./20 417 чел.)*100% = 0,9%.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

ПроцентФП

Доля обучающихся

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий национальным

или международным стандартам,

возрастающий

Количество человек

сдавших

демонстрационный

экзамен на соответствие

национальным и

международным

стандартам 183 чел.,

контингент СПО

Кировской области, с

учетом требований

методики расчета - 20 417

чел. Доля обучающихся

СПО,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам = (183 чел./20

417 чел.)*100% = 0.9%.

Указано фактическое

значение за июнь.

Значения за

последующие месяцы

прогнозные. Отклонения

и риски недостижения

отсутствуют.

1.1. 0 0 0.9 3

Отклонения и риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ЕдиницаФП

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной подготовки,

возрастающий

недостижения

отсутствуют.

1.2. 0 0 0 4000

ПроцентФП

Доля выпускников

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования, занятых по виду

деятельности и полученным

компетенциям, возрастающий

Отклонения и риски

недостижения

отсутствуют.

1.3. 62.3 0 0 62.4
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности  и полученным компетенциям

1.1

План

Факт/прогноз

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

62,4000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000

Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного

экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам

1.2

План

Факт/прогноз

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000 0,9000

ФП Процент 0,0000

0,9000

Численность граждан, охваченных деятельностью Центров опережающей профессиональной подготовки

1.3

План

Факт/прогноз

4 000,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 000,000

0

3 000,000

0

4 000,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 000,000

0

3 000,000

0

ФП Единица 3 500,000

0

3 500,000

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование,

соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

В Кировской области

обучающиеся по

программам среднего

профессионального

образования прошли

процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным группам

профессий и

специальностей Значение:

5,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Отчет Отчет

о

расходовани

и Субсидии

С9

Сопутствую

щие

мероприятия

в целях

реализации

федеральног

о

национально

го проекта

по

состоянию

на 05 июля

2021 года

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о

расходовании Субсидии

С9 Сопутствующие

мероприятия в целях

реализации

федерального

национального проекта

по состоянию на 05 июля

2021 года" Отчет

министерства

образования Кировской

области от 05.06.2021г.

№-, приложен файл.

Завершены мероприятия

по оснащению

образовательных

организаций Кировской

области расходными

материалами и

оборудованием для

проведения

государственной

31.12.2021 31.12.2021

5Процент 0 2.55
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

итоговой аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по стандартам

Ворлдскиллс в 1

полугодии 2021 года  в

соответствии с

инфраструктурными

листами,

утвержденными Союзом

"Агенство развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров "Молодые

профессионалы", а также

ФГОС.  Количество

человек сдавших ДЭ -

517 чел., контингент

СПО Кировской области,

с учетом требований

методики расчета - 20

417 чел. Доля

обучающихся СПО

прошедших процедуру

аттестации в виде ДЭ по

всем укрупненным

группам профессий и

специальностей =  (517

чел./20 417 чел.)*100% =

2,5%. Отклонения и

риски недостижения

отсутствуют.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Предоставлена

информация : 2.5 из 5.

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Лимонова

Ольга

Викторовна

-

консультант

отдела

профессиона

льного

образования

министерств

а

образования

Кировской

области

-

В работе.

Осуществляется

подготовка документов

в Союз «Агентство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров «Молодые

профессионалы»

(Ворлдскиллс Россия)

для аккредитации

профессиональных

образовательных

организаций в качестве

центров проведения

демонстрационного

экзамена для студентов

заочной формы

обучения. Отклонения и

риски недостижения

отсутствуют.

23.09.2021 23.09.2021

1.2

В Кировской области

создан и функционирует 1

центр опережающей

профессиональной

подготовки Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

Информация по

значению результата:

В

работе.Распоряжениями

министерства

образования Кировской

области утверждены:

должное лицо в составе

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

РВПО, ответственное за

создание и

функционирование

ЦОПП; утвержден

медиаплан ЦОПП;

Положение о

деятельности ЦОПП;

перечень компетенций

опережающей

профессиональной

подготовки.

Разработаны

должностные

инструкции сотрудников

ЦОПП. Утвержден

дизайн-проект и

зонирование ЦОПП на

базе КГПОАУ "Колледж

промышленности и

автомобильного

сервиса",  в рамках

концепции создания

ЦОПП распоряжением

Правительства

Кировской области.

Согласован

инфраструктурный  лист

ЦОПП. Объявлены

закупки на всю сумму 20

491 900 руб.

Численность штатных

работников ЦОПП по
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

состоянию на 30.06.2021

- 5 человек. Риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.2.

1

Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного

подразделения)

(структура управления и

кадры)

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

В работе.

Штатное расписание

ЦОПП Кировской

области утверждено

приказом КОГПОАУ

КПиАС от 01.06.2021 №

73. Численность

штатных работников

ЦОПП по состоянию на

30.06.2021 - 5 человек.

Отклонения и риски

недостижения

отсутствуют.

30.08.2021 30.08.2021

1.2.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Министерством

образования Кировской

области проводится

контроль выполнения

мероприятий по

созданию ЦОПП

Кировской области,

обеспечиваются условия

для начала его

функционирования с 1

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сентября 2021 года.

Отклонение и риски

недостижения

отсутствуют.

1.2.

3

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Закупка №

32110183571

, Закупка №

32110183601

, Закупка №

32110425031

, Закупка №

32110348087

, Иное

Мониторинг

заключения

контрактов

по созданию

центра

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки

по

состоянию

на

30.06.2021,

Иное

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "№ 32110183571"

Закупка  от г. №,

приложен файл, указана

ссылка.

2. "№ 32110183601"

Закупка  от г. №,

приложен файл, указана

ссылка.

3. "№ 32110425031"

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

4. "№ 32110348087"

Закупка  от г. №, указана

ссылка.

5. "Мониторинг

объявления закупок по

созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки по

состоянию на

30.06.2021" Иное

министерства

образования Кировской

01.08.2021 01.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Мониторинг

объявления

закупок по

созданию

центра

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки

по

состоянию

на

30.06.2021

области от 30.06.2021г.

№-, приложен файл.

6. "Мониторинг

заключения контрактов

по созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки по

состоянию на

30.06.2021" Иное

министерства

образования Кировской

области от 30.06.2021г.

№-, приложен файл.

Заключены 4 контракта /

Закупка у единственного

поставщика

(подрядчика,

исполнителя) по

следующим объектам

закупок: Поставка

оборудования для

создания доступной

среды, Поставка мебели

для создания и

функционирования

центра опережающей

профессиональной

подготовки Кировской

области, Поставка

оборудования для

создания и
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

функционирования

центра опережающей

профессиональной

подготовки Кировской

области, Оказание услуг

по разработке и

внедрению цифровой

платформы "Центр

опережающей

профессиональной

подготовки Кировской

области".

Запланированы закупки:

Поставка комплекта

сетевого оборудования.

Отклонения и риски

недостижения

отсутствуют.

1.2.

4

Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Оплата товаров будет

производиться в

соответствии с сроками

и условиями

заключенных

контрактов. Отклонения

и риски недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

1.2.

5

Проведен промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по созданию

Стяжкин

Сергей

Владимиров

=

Распоряжен

ие О

внесении

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

центра опережающей

профессиональной

подготовки

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

изменений в

распоряжен

ие

Правительст

ва

Кировской

области от

05.07.2019

№ 189, Иное

Ежекварталь

ный

мониторинг

выполнения

индикаторов

и

показателей

эффективнос

ти создания

и

функционир

ования

центра

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки,

Иное Отчет

Кировской

области за I

полугодие

2021 г.,

1. "О внесении

изменений в

распоряжение

Правительства

Кировской области от

05.07.2019 № 189"

Распоряжение

Правительства

Кировской области от

29.06.2021г. №189,

приложен файл.

2. "Ежеквартальный

мониторинг выполнения

индикаторов и

показателей

эффективности создания

и функционирования

центра опережающей

профессиональной

подготовки" Иное

министерства

образования Кировской

области от 30.06.2021г.

№42-08-04, приложен

файл.

3. "Отчет Кировской

области за I полугодие

2021 г." Иное

министерства

образования Кировской

области от 30.06.2021г.

№-, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Иное

Промежуточ

ный

мониторинг

реализации

мероприяти

й по

созданию

центра

опережающе

й

профессиона

льной

подготовки

Кировской

области

4. "Промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки Кировской

области" Иное

министерства

образования Кировской

области от г. №,

приложен файл.

Проведен

промежуточный

мониторинг реализации

мероприятий по

созданию центра

опережающей

профессиональной

подготовки. Объявлены

закупки товаров, работ,

услуг для создания

ЦОПП. Ведутся работы

по разработке программ

опережающей

профессиональной

подготовки (утверждены

программы по

направлению

"Социальная работа",

"Слесарь по ремонту

автомобилей" и др.).
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Утверждены

должностные

инструкции

сотрудников. Ведется

работа по

комплектованию штата

ЦОПП. Риски

недостижения

отсутствуют.

1.2.

6

Проведен мониторинг

работы по привидению

площадки центра

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Ожидаются поставки

мебели, оборудования и

брендирования центра

опережающей

профессиональной

подготовки Кировской

области. Отклонения и

риски недостижения

отсутствуют.

25.08.2021 25.08.2021

1.2.

7

Завершено приведение

площадки центра

опережающей

профессиональной

подготовки в соответствие

с методическими

рекомендациями

Минпросвещения России:

доставлено, установлено,

налажено оборудование

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

В работе.

Ожидаются поставки

мебели, оборудования и

брендирования центра

опережающей

профессиональной

подготовки Кировской

области. Отклонения и

риски недостижения

отсутствуют.

25.08.2021 25.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.3

В Кировской области

реализованы мероприятия

по ежегодному

проведению

регионального этапа

национального

чемпионата

«Абилимпикс» и

подготовке региональной

сборной для участия в

национальном чемпионате

профессионального

мастерства для людей с

инвалидностью Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Сформирован

паспорт Регионального

чемпионата

«Абилимпикс» в

Кировской области.

В период с 20 по 23

апреля 2021 года

проведен VI

региональный

отборочный этап

Национального чемпион

профессионального

мастерства среди

инвалидов и лиц с

ограниченными

возможностями здоровья

"Абилимпикс"

Кировской области.

Сформирована команда

Кировской области из

числа 18 победителей

которая примет участие

в Национальном

Чемпионате

"Абилимпикс".

Отклонения и риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01



19

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

информация : 0 из 1.

1.4

В Кировской области

организованы и проведены

региональные чемпионаты

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkillsRussia).

Обеспечено участие

команды Кировской

области в отборочных и

национальных

чемпионатах. Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Отчет Отчет

о

проведении

VI

Регионально

го

чемпионата

«Молодые

профессиона

лы»

(WorldSkills

Russia)

Кировской

области

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о проведении

VI Регионального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia)

Кировской области"

Отчет Регионального

координационного

центра Движения

«Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) на

территории Кировской

области от 15.03.2021г.

№, приложен файл.

С 15 по 19 февраля в

Кировской области

прошел VI

региональный

чемпионат «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia).

Его участниками стали

175 человек, которые

продемонстрировали

свои навыки и знания по

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

27 востребованным на

рынке труда

компетенциям.

Сформирован пакет

документов по итогам

регионального

чемпионата и направлен

в Союз "Агенство

развития

профессиональных

сообществ и рабочих

кадров "Молодые

профессионалы".

Министерством

образования Кировской

области и Региональным

координационным

центром Движения

"Молодые

профессионалы"

(WorldSkills Russia) на

территории Кировской

области проведены

мероприятия по участию

команды Кировской

области в отборочных

соревнованиях

национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia).

Отклонения и риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

1.4.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

-

Иное

Справка по

итогам

участия

команды

Кировской

области в

Отборочных

соревновани

ях в

Итоговых

соревновани

ях

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка по итогам

участия команды

Кировской области в

Отборочных

соревнованиях в

Итоговых

соревнованиях" Иное

Регионального центра

Движения "Молодые

профессионалы" на

территории Кировской

области от г. №,

приложен файл.

В апреле 2021 команда

Кировской области

приняла участие в

Отборочных

соревнованиях для

участия в Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы»

(WorldSkills Russia) по

19 компетенциям, а

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

также в Итоговых

соревнованиях по  3

компетенциям, не

принимающим участие в

Финале IX

Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы

(WorldSkills Russia).

По итогам участия в

Отборочных

соревнований учащаяся

МКОУ СОШ № 6 г.

Омутнинска Кировской

области  будет

представлять Кировскую

область в июле 2021 год

в Финале Национального

чемпионата «Молодые

профессионалы

(WorldSkills Russia).

1.5

В Кировской области

создана (обновлена)

материально-техническая

база образовательных

организаций,

реализующих программы

среднего

профессионального

образования Значение:

21,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Число

мастерских, оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из компетенций,

созданных на

территории Кировской

31.12.2021 31.12.2021

21Единица 0 921
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области за 2019-2020

год составляет 9 единиц

(5 мастерских создано в

2019 году на базе

КОГПОБУ «Кировский

технологический

техникум», 4 – в 2020

году на базе КОГПОБУ

«Кировский

медицинский колледж»).

В 2021 году будет

создано еще 12 единиц (4

мастерских на базе

КОГПОБУ "Кировский

многопрофильный

техникум", 4 мастерских

- КОГПОУ "Нолинский

политехнический

техникум", 4 -

КОГПОБУ "Слободской

колледж педагогики и

социальных

отношений").

Министерством

образования Кировской

области проведен

мониторинг создания

мастерских, оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из компетенций на
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

территории Кировской

области. Направлена

заявка на участие

Кировской области в

отборе субъектов РФ на

предоставление

субсидии в целях

создания мастерских (в

2022 - 14 мастерских в 7

образовательных

организациях, в 2023 - 14

мастерских в 7

образовательных

организациях, в 2024 - 10

мастерских в 5

образовательных

организациях).

Отклонения и риски

недостижения

отсутствуют.

Предоставлена

информация : 9 из 21.

1.5.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

-

Иное

Справка об

итогах

мониторинга

создания

мастерских,

оснащенных

современной

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Справка об итогах

мониторинга создания

мастерских, оснащенных

современной

материально-

технической базой по

15.06.2021 15.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

материально

-

технической

базой по

одной из

компетенци

й, на

территории

Кировской

области за II

квартал 2021

года

одной из компетенций,

на территории

Кировской области за II

квартал 2021 года" Иное

министерства

образования Кировской

области от 15.06.2021г.

№-, приложен файл.

Министерством

образования Кировской

области проведен

мониторинг создания

мастерских, оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из компетенций на

территории Кировской

области. На 15.06.2021

полностью завершены

ремонтные работы в 3

мастерских КОГПОАУ

"Нолинский

политехнический

техникум", 1 мастерской

КОГПОБУ "Кировский

многопрофильный

техникум". В остальных

помещениях под

мастерские ремонт

завершится до

01.08.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

В КОГПОБУ

"Слободской колледж

педагогики и

социальных отношений"

ремонт помещений под

мастерские планируется

в июле 2021 года.

1.5.

2

Услуга оказана (работы

выполнены)

Благовещенс

кий

Константин

Сергеевич  -

Начальник

отдела

профессиона

льного

образования

-

В работе.

С 1 сентября 2021 года

министерством

образования Кировской

области будет проведен

мониторинг создания

мастерских, оснащенных

современной

материально-

технической базой по

одной из компетенций на

территории Кировской

области. Отклонения и

риски недостижения

отсутствуют.

15.09.2021 15.09.2021

1.6

В Кировской области

внедрены программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2021

Стяжкин

Сергей

Владимиров

ич  -

Заместитель

министра

образования

Кировской

-

Письмо О

направлении

уточненного

перечня

субъектов

Российской

Федерации

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "О направлении

уточненного перечня

субъектов Российской

31.12.2021 31.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

области

Федерации" Письмо

Автономной

некоммерческой

организации "Агенство

развития

профессионального

мастерства

(Ворлдскиллс Россия)"

от 14.04.2021г. №

1.4/АРПМ-1009/2021,

приложен файл.

В 2021 году результат не

реализуется (Кировская

область не отобрана

организацией-

получателем субсидии

Министерства

просвещения Российской

Федерации в 2021 году).

Предоставлена

информация : 0 из 0.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(01) Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1

13 164,6013 164,60

(02) В Кировской области

обучающиеся по программам

среднего профессионального

образования прошли процедуру

аттестации в виде

демонстрационного экзамена по

всем укрупненным группам

профессий и специальностей0

1.1 13 164,60 78,7210 363,5313 164,60

13 164,6013 164,60

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 13 164,60

Отклонения и риски неосвоения

отсутствуют.

78,7210 363,5313 164,60

13 164,6013 164,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

13 164,60

Отклонения и риски неосвоения

отсутствуют.

78,7210 363,5313 164,60

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 491,9020 491,90

(03) В Кировской области создан

и функционирует 1 центр

опережающей профессиональной

подготовки0

1.2 20 491,90 0,000,0020 491,90

20 491,9020 491,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 20 491,90

Отклонения и риски неосвоения

отсутствуют.

0,000,0020 491,90

20 491,9020 491,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

20 491,90

Отклонения и риски неосвоения

отсутствуют.

0,000,0020 491,90

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

6 678,406 678,40

(12) В Кировской области

организованы и проведены

региональные чемпионаты

«Молодые профессионалы»

(WorldSkillsRussia). Обеспечено

участие команды Кировской

области в отборочных и

национальных чемпионатах. 0

1.3 6 678,40 100,006 678,406 678,40

6 678,406 678,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

1.3.1 6 678,40 100,006 678,406 678,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации, в т.ч.:

6 678,406 678,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

6 678,40 100,006 678,406 678,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

40 334,9040 334,90 40 334,90 42,2517 041,9340 334,90

40 334,9040 334,90 40 334,90 42,2517 041,9340 334,90

40 334,9040 334,90 40 334,90 42,2517 041,9340 334,90

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное

образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

В Кировской области обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

План

0.00 1 390.04 4 522.85 8 000.00 10 000.00 10 000.00 13 164.6013 164.6013 164.6013 164.6013 164.60

Факт/прогноз

2 057.10 1 252.04 6 020.17 9 832.08 10 363.53 10 363.53 13 164.6013 164.6013 164.6013 164.6013 164.60

0.00

1 343.60

1.2.

В Кировской области создан и функционирует 1 центр опережающей профессиональной подготовки

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 491.9020 491.900.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 491.9020 491.900.000.000.00

0.00

0.00

1.3.

В Кировской области организованы и проведены региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Обеспечено участие команды Кировской области в

отборочных и национальных чемпионатах.

План

5 284.19 5 284.19 6 329.28 6 678.40 6 678.40 6 678.40 6 678.406 678.406 678.406 678.406 678.40

Факт/прогноз

3 227.10 5 422.20 6 329.28 6 678.40 6 678.40 6 678.40 6 678.406 678.406 678.406 678.406 678.40

0.00

285.80


