
Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1. ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1.

Построены

(реконструиров

аны) и (или)

капитально

отремонтирован

ы культурно-

досуговые

учреждения в

сельской

местности

Кировской

области

Значение:

10,0000 Дата:

31.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https:// -

Информация по

значению

результата: В

работе.В работе.

Риски

невыполнения

отсутствуют. В

2019 году – 4, в

2020 году – 2. В

2021 году

планируется

капитальный

ремонт 4

учреждений:

Лудянский

сельский  Дом

культуры

(Нолинский

район с.

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 610



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Лудяна),

Никулятский

сельский Дом

культуры

(Яранский

район

с.Никулята),

Кугушергский

сельский Дом

культуры

(Яранский

район

с.Кугушерга,),

Центр коми-

пермяцкой

культуры

д.Московская

Афанасьевский

район.

Контракты на

капитальный

ремонт

заключены,

работы

проводятся в

соответствии с

графиками

производственн

ых работ.

Предоставлена

информация : 6

из 10.

1.1. Сведения о Катаев Сергей https:// Иное Выполнено.

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

К.1.

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Евгеньевич  -

Начальник

отдела

государственн

ых программ

и проектов в

сфере

культуры

Контракт 471-

02 от

25.02.2021

Афанасьевски

й район

д.Московская,

Иное

Муниципальн

ый контракт

№

034020000332

10000040001

от 11.02.2021

Нолинский

район, Иное

Контракт

034020000332

1000013-02 от

11.02.2021

Кугушерга

Яранский

район, Иное

Контракт

034020000332

1000020-02 от

11.02.2021

Никулята

Яранский

район

Подтверждающ

ие документы:

1. "Контракт

471-02 от

25.02.2021

Афанасьевский

район

д.Московская"

Иное МБУ

"Центр

культуры и

досуга" от

25.02.2021г.

№471-02,

приложен файл,

указана ссылка.

2.

"Муниципальны

й контракт №

03402000033210

000040001 от

11.02.2021

Нолинский

район" Иное

МКУ

«Централизован

ная клубная

система»

Нолинского

района от

11.02.2021г.

№034020000332

10000040001,

приложен файл,



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

указана ссылка.

3. "Контракт

03402000033210

00013-02 от

11.02.2021

Кугушерга

Яранский

район" Иное

МБУК

"Районный Дом

народного

творчества"

Яранского

района

Кировской

области от

11.02.2021г.

№034020000332

1000013-02,

приложен файл,

указана ссылка.

4. "Контракт

03402000033210

00020-02 от

11.02.2021

Никулята

Яранский

район" Иное

МБУК

"Районный Дом

народного

творчества"

Яранского

района



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Кировской

области от

11.02.2021г.

№034020000332

1000020-02,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок. По

состоянию на

30.06.2021

заключено 4

контракта из 4.

1.1.

1.

Кугушергский

сельский Дом

культуры,струк

турное

подразделение

МБУК

Районный Дом

народного

творчества

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют.

Контракт на

капитальный

29.12.2021 29.12.2021

1Единица - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Яранского

района

Кировской

области

ремонт

заключен,

работы

проводятся в

соответствии с

графиком

производственн

ых работ.

Фактическая

тех. готовность

- 45%.

Дополнительны

й прямой

договор на

возникшую

экономию

43242,01

планируется

заключить в

конце июля

2021.

1.1.

1.К.

1.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https

Иное

Контракт

034020000332

1000013-02 от

11.02.2021

Кугушерга

Яранский

район

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Контракт

03402000033210

00013-02 от

11.02.2021

Кугушерга

Яранский

район" Иное

МБУК

"Районный Дом

народного

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

творчества"

Яранского

района

Кировской

области от

11.02.2021г.

№034020000332

1000013-02,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок.

1.1.

2.

Лудянский

сельский Дом

культуры

филиал МКУК

"Централизован

ная клубная

система"

Нолинского

района

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют.

Контракт на

капитальный

ремонт

заключен,

29.12.2021 29.12.2021

1Единица - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

работы

проводятся в

соответствии с

графиками

производственн

ых работ.

Фактическая

тех. готовность

- 47%.

Дополнительны

й прямой

договор на

возникшую

экономию

195720,00

планируется

заключить в

июле 2021.

1.1.

2.К.

1.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https

Иное

Муниципальн

ый контракт

№

034020000332

10000040001

от 11.02.2021

Нолинский

район

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Муниципальны

й контракт №

03402000033210

000040001 от

11.02.2021

Нолинский

район" Иное

МКУК

"Централизован

ная клубная

система"

Нолинского

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

района от

11.02.2021г.

№034020000332

10000040001,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок.

1.1.

3.

Никулятский

сельский Дом

культуры,

структурное

подразделение

МБУК

Районный Дом

народного

творчества

Яранского

района

Кировской

области

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют.

Контракт на

капитальный

ремонт

заключен,

работы

проводятся в

соответствии с

графиками

29.12.2021 29.12.2021

1Единица - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

производственн

ых работ.

Фактическая

тех. готовность

- 42%.

1.1.

3.К.

1.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https

Иное

Контракт

034020000332

1000020-02 от

11.02.2021

Никулята

Яранский

район

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Контракт

03402000033210

00020-02 от

11.02.2021

Никулята

Яранский

район" Иное

МБУК

"Районный Дом

народного

творчества"

Яранского

района

Кировской

области от

11.02.2021г.

№034020000332

1000020-02,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок.

1.1.

4.

Центр коми-

пермяцкой

культуры д.

Московская

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют.

Фактическая

тех. готовность

- 100%. Идут

работы по

приемке

объекта и

кассовому

освоению.

29.12.2021 29.12.2021

1Единица - 01

1.1.

4.К.

1.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https

Иное

Контракт 471-

02 от

25.02.2021

Афанасьевски

й район

д.Московская

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Контракт

471-02 от

25.02.2021

Афанасьевский

район

д.Московская"

Иное

Муниципальное

бюджетное

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

учреждение

«Центр

культуры и

досуга» от

25.02.2021г.

№471-02,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

1.2.

Реконструирова

ны и (или)

капитально

отремонтирован

ы региональные

и

муниципальные

детские школы

искусств по

видам искусств

Кировской

области

Значение:

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https:// -

Информация по

значению

результата: В

работе.В

работе.Риски

невыполнения

отсутствуют. В

2021 году

планируется

капитальный

ремонт 3 школ

искусств:

- Малмыжская

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 03



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

3,0000 Дата:

31.12.2021

детская школа

искусств им.

С.Б. Сахара

(Малмыжский

район, г.

Малмыж),

Детская школа

искусств г.

Яранска

Кировской

области

(Яранский

район), Детская

школа искусств

им. П.И.

Чайковского г.

Слободского

(Слободской

район) -

Контракты на

капитальный

ремонт

заключены,

работы

проводятся в

соответствии с

графиками

производственн

ых работ.

Предоставлена

информация : 0

из 3.

1.2. Сведения о Катаев Сергей https:// Иное Выполнено.

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

К.1.

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Евгеньевич  -

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государственн

ых программ

и проектов в

сфере

культуры

МУНИЦИПА

ЛЬНЫЙ

КОНТРАКТ

№

034020000332

1000687-1 от

02.03.2021

(Слободской),

Иное

Муниципальн

ый контракт

№

034020000332

1000325 от

12.03.2021

(Малмыж),

Иное

Контракт №

034020000332

1000011-02 от

10.02.2021

(Яранск)

Подтверждающ

ие документы:

1.

"МУНИЦИПАЛ

ЬНЫЙ

КОНТРАКТ №

03402000033210

00687-1 от

02.03.2021

(Слободской)"

Иное МБУДО

«Детская школа

искусств им.

П.И.

Чайковского» г.

Слободского

Кировской

области от

02.03.2021г.

№034020000332

1000687-1,

приложен файл,

указана ссылка.

2.

"Муниципальны

й контракт №

03402000033210

00325 от

12.03.2021

(Малмыж)"

Иное МКОУДО

Малмыжская

детская школа

искусств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Кировской

области имени

С.Б. Сахара от

12.03.2021г.

№034020000332

1000325,

приложен файл,

указана ссылка.

3. "Контракт №

03402000033210

00011-02 от

10.02.2021

(Яранск)" Иное

МБУДО

«Детская школа

искусств» г.

Яранск

Кировской

области от

10.02.2021г.

№034020000332

1000011-02,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

заказчиками по

результатам

закупок. По

состоянию на

30.06.2021

заключено 3

контракта из 3.

1.2.

1.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительног

о образования

"Детская школа

искусств им.

П.И.

Чайковского" г.

Слободского

Кировской

области

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют.

Контракт на

капитальный

ремонт

заключен,

работы

проводятся в

соответствии с

графиками

производственн

ых работ.

Фактическая

тех. готовность

- 45%.

Финансовое

обеспечение по

объекту

изменилось -

998940,00 руб

(из них ФБ

29.12.2021 29.12.2021

1Единица - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

758300, ОБ

7700, МБ

232940). Вопрос

на доработке в

тех. поддержке

и финансовом

органе,

изменения по

объекту будут

внесены после

решения

вопроса.

1.2.

1.К.

1.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https

Иное

МУНИЦИПА

ЛЬНЫЙ

КОНТРАКТ

№

034020000332

1000687-1 от

02.03.2021

(Слободской)

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1.

"МУНИЦИПАЛ

ЬНЫЙ

КОНТРАКТ №

03402000033210

00687-1 от

02.03.2021

(Слободской)"

Иное МБУДО

"Детская школа

искусств им.

П.И.

Чайковского" г.

Слободского

Кировской

области от

02.03.2021г.

№03402000033

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

21000687-1,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок.

1.2.

2.

Муниципальное

бюджетное

учреждение

дополнительног

о образования

"Детская школа

искусств" г.

Яранска

Кировской

области

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют.

Контракт на

капитальный

ремонт

заключен,

работы

проводятся в

соответствии с

графиками

производственн

ых работ.

Фактическая

29.12.2021 29.12.2021

1Единица - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

тех. готовность

- 55%.

Финансовое

обеспечение по

объекту

изменилось -

12342990,00 руб

(из них ФБ

11754300,00, ОБ

118700, МБ

469990). Вопрос

на доработке в

тех. поддержке

и финансовом

органе,

изменения по

объекту будут

внесены после

решения

вопроса.

1.2.

2.К.

1.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https

Иное

Контракт №

034020000332

1000011-02 от

10.02.2021

(Яранск)

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Контракт №

03402000033210

00011-02 от

10.02.2021

(Яранск)" Иное

МБУДО

"Детская школа

искусств" г.

Яранска

Кировской

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

области от

10.02.2021г.

№034020000332

1000011-02 ,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок.

1.2.

3.

Муниципальное

казенное

образовательное

учреждение

дополнительног

о образования

Малмыжская

детская школа

искусств

Кировской

области имени

С.Б. Сахара

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https -

В работе.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют.

Контракт на

капитальный

ремонт

заключен,

работы

проводятся в

соответствии с

графиком

30.12.2021 30.12.2021

1Единица - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

производственн

ых работ.

Фактическая

тех. готовность

- 95%.

1.2.

3.К.

1.

Получены

положительные

заключения по

результатам

государственны

х экспертиз

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https

Иное

Положительно

е заключение

госэкспертизы

№43 -1-0088-

20 от

12.03.2020 г.

Выполнено.

Просрочка 92

дней

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Положительно

е заключение

госэкспертизы

№43 -1-0088-20

от 12.03.2020 г."

Иное КОГАУ

"Управление

госэкспертизы"

от 12.03.2020г.

№43 -1-0088-20,

приложен файл.

Выполнено.

Получено

положительное

заключение по

результатам

государственны

х экспертиз.

Фактическая

дата

исполнения -

01.03.2021 (в

01.03.2021 01.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

соответствии с

отчетом за март

2021, просрочка

отсутствует). В

разделе 13.

Рабочий план

нет технической

возможности

проставить даты

марта 2021 по

данной КТ.

1.2.

3.К.

2.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https

Иное

Муниципальн

ый контракт

№

034020000332

1000325 от

12.03.2021

(Малмыж)

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1.

"Муниципальны

й контракт №

03402000033210

00325 от

12.03.2021

(Малмыж)"

Иное МКОУДО

Малмыжская

детская школа

искусств

Кировской

области имени

С.Б. Сахара от

12.03.2021г.

№03402000033

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

21000325,

приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено.

Сведения о

государственно

м

(муниципально

м) контракте

внесены в

реестр

контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам

закупок.

1.3.

Строительство

объекта

"Многофункцио

нальный

культурно-

досуговый

центр в пгт

Афанасьево,

Кировской

области"

Значение:

1,0000 Дата:

01.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Иное

Контракт

3043-01 от

30.04.2021

(строительств

о МКДЦ)

Информация по

значению

результата: В

работе.Подтвер

ждающие

документы:

1. "Контракт

3043-01 от

30.04.2021

(строительство

МКДЦ)" Иное

МБУ "Центр

культуры и

досуга" от

30.04.2021г.

№3043-01,

приложен файл,

указана ссылка.

01.12.2021 01.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Риск снят:

Сместился срок

контрактации,

что приводит к

смещению

сроков

выполнения

работ по

объекту и

выполнению

результата в

текущем году,

Причина риска:

Изменение

срока

заключения

контракта на

работы по

капитальному

строительству

объекта,

Вероятность:

100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

В работе. В

2021 году

планируется

строительство 1

многофункцион

ального

культурно-

досугового
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

центра в пгт.

Афанасьево по

адресу ул.

Красных

Партизан, д. 6.

Объявление

поставщиков по

электронному

аукциону

завершено

19.04.2021,

контракт

заключен

30.04.2021.

Работы ведутся

в соответствии с

графиком работ.

Срок

завершения

работ по

объекту не

сместился.

Предоставлена

информация : 0

из 1.

1.3.

1.

Многофункцио

нальный

культурно-

досуговый

центр, РФ,

Кировская

область, пгт

Афанасьево, ул.

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https -

В работе.

Существует

риск:

Сместился срок

контрактации,

что приводит к

смещению

сроков

30.11.2021 30.11.2021

1Единица - 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Красных

Партизан, д. 6

выполнения

работ по

объекту и

выполнению

результата в

текущем году,

Причина риска:

Изменение

срока

заключения

контракта на

работы по

капитальному

строительству

объекта.

Риск снят

30.06.2021 -

Работы ведутся

в соответствии с

графиком работ.

Срок

завершения

работ по

объекту не

сместился.,

Вероятность:

100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

Предоставлена

информация: 0

из 1

В работе. В
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

2021 году

планируется

строительство 1

многофункцион

ального

культурно-

досугового

центра в пгт.

Афанасьево по

адресу ул.

Красных

Партизан, д. 6.

Контракт

заключен

30.04.2021.

Работы

проводятся в

соответствии с

графиком

производственн

ых работ.

Фактическая

тех. готовность

- 48,19%.

Финансовое

обеспечение по

объекту

изменилось -

60312000,00 руб

(из них ОБ

57296400, МБ

3015600).

Вопрос на

доработке в тех.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

поддержке и

финансовом

органе,

изменения по

объекту будут

внесены после

решения

вопроса.


