
Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1. ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы

дополнительны

е места в

организациях и

у

индивидуальны

х

предпринимател

ей Кировской

области,

осуществляющи

х

образовательну

ю деятельность

по

образовательны

м программам

дошкольного

образования для

детей в

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

-

Иное

Приложение .

Фотомонитор

инг объекта

ясли- сад г.

Советск,

Письмо

Письмо и.о.

главы

Советского

района о ходе

строительства

Информация по

значению

результата: В

работе.Подтвер

ждающие

документы:

1. "Письмо и.о.

главы

Советского

района о ходе

строительства"

Письмо  от

28.06.2021г.

№11-02-993,

приложен файл.

2. "Приложение

.

Фотомониторин

г объекта ясли-

сад г. Советск"

31.12.2021 31.12.2021

1.4Тысяча мест 6699 1.281.4



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

возрасте от 1,5

до 3 лет,

организовано

взаимодействие

с

организациями,

осуществляющи

ми

образовательну

ю деятельность

по

образовательны

м программам

дошкольного

образования,

присмотру и

уходу

Значение:

1,4000 Дата:

31.12.2021

Иное  от г. №,

приложен файл.

Существуют

риски:

Недостаточно

средств на

возведение

кровли,

Причина риска:

Причина риска:

Увеличение

стоимости

строительных

материалов,

Вероятность:

80%, ожидаемая

дата

наступления:

20.10.2021г.

Принятые меры:

1. Финансовое

обеспечение.

Недостаточно

средств на

возведение

кровли., срок

исполнения

19.10.2021,

Подана заявка в

министерство

финансов

Кировской

области на



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

дополнительное

финансировани

е..

Не соответствие

финансовогоьоб

еспечения

плановому и

фактичесому

исполнению

помесячного

значения,

Причина риска:

КС не оплачены

на конец

месяца,

Вероятность:

10%, ожидаемая

дата

наступления:

27.09.2021г.

Принятые меры:

1. Контроль

оплаты КС,

срок

исполнения

27.09.2021,

Необходима

корректировка

сведений о

помесячном

исполнении.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Значение

результата

будет

выполнено к

концу 2021

года.Ведётся

строительство

Детского сада-

ясли на 120

мест по адресу:

Кировская

область, г.

Советск,

ул.Первомайска

я, 38.

Предоставлена

информация :

1.28 из 1.4.

1.1.

Созданы

дополнительны

е места в

организациях и

у

индивидуальны

х

предпринимател

ей Кировской

области,

осуществляющи

х

образовательну

ю деятельность

по

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

-

Иное

Приложение .

Фотомонитор

инг объекта

ясли- сад г.

Советск,

Письмо

Письмо и.о.

главы

Советского

района о ходе

строительства

Информация по

значению

результата: В

работе.Подтвер

ждающие

документы:

1. "Письмо и.о.

главы

Советского

района о ходе

строительства"

Письмо  от

28.06.2021г.

№11-02-993,

приложен файл.

31.12.2021 31.12.2021

1.4Тысяча мест 6699 1.281.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

образовательны

м программам

дошкольного

образования для

детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет,

организовано

взаимодействие

с

организациями,

осуществляющи

ми

образовательну

ю деятельность

по

образовательны

м программам

дошкольного

образования,

присмотру и

уходу

Значение:

1,4000 Дата:

31.12.2021

2. "Приложение

.

Фотомониторин

г объекта ясли-

сад г. Советск"

Иное  от г. №,

приложен файл.

Существуют

риски:

Недостаточно

средств на

возведение

кровли,

Причина риска:

Причина риска:

Увеличение

стоимости

строительных

материалов,

Вероятность:

80%, ожидаемая

дата

наступления:

20.10.2021г.

Принятые меры:

1. Финансовое

обеспечение.

Недостаточно

средств на

возведение

кровли., срок

исполнения

19.10.2021,



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Подана заявка в

министерство

финансов

Кировской

области на

дополнительное

финансировани

е..

Не соответствие

финансовогоьоб

еспечения

плановому и

фактичесому

исполнению

помесячного

значения,

Причина риска:

КС не оплачены

на конец

месяца,

Вероятность:

10%, ожидаемая

дата

наступления:

27.09.2021г.

Принятые меры:

1. Контроль

оплаты КС,

срок

исполнения

27.09.2021,



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Необходима

корректировка

сведений о

помесячном

исполнении.

Значение

результата

будет

выполнено к

концу 2021

года.Ведётся

строительство

Детского сада-

ясли на 120

мест по адресу:

Кировская

область, г.

Советск,

ул.Первомайска

я, 38.

Предоставлена

информация :

1.28 из 1.4.

1.1.

К.1.

Техническая

готовность

объекта, %

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

-

Письмо О

направлении

еженедельной

информации о

ходе

строительства,

Иное

Фотомонитор

инг объекта

сад - ясли г.

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

направлении

еженедельной

информации о

ходе

строительства"

Письмо  от

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Советск

28.06.2021г.

№11-02-993,

приложен файл.

2.

"Фотомонитори

нг объекта сад -

ясли г. Советск"

Иное  от г. №,

приложен файл.

Техническая

готовность

объекта

составляет 65%

1.1.

К.1.

Техническая

готовность

объекта, %

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

-

Письмо О

направлении

еженедельной

информации о

ходе

строительства,

Иное

Фотомонитор

инг объекта

сад - ясли г.

Советск

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

направлении

еженедельной

информации о

ходе

строительства"

Письмо  от

28.06.2021г.

№11-02-993,

приложен файл.

2.

"Фотомонитори

нг объекта сад -

ясли г. Советск"

Иное  от г. №,

приложен файл.

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Техническая

готовность

объекта

составляет 65%

1.1.

К.2.

Техническая

готовность

объекта, %

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

- -

В работе.

Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

-- - --

1.1.

К.2.

Техническая

готовность

объекта, %

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

- -

В работе.

Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

-- - --

1.1.

1.

Детский сад-

ясли на 120

мест по адресу:

Кировская

область,

г.Советск, ул.

Первомайская,

д. 38

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

-

Письмо О

направлении

еженедельной

информации о

ходе

строительства,

Иное

Фотомонитор

инг объекта

сад - ясли

г.Советск

В работе.

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

направлении

еженедельной

информации о

ходе

строительства"

Письмо

Администрация

Советского

района от

28.06.2021г.

№11-02-993,

30.12.2021 30.12.2021

0.12Тысяча мест - 00.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

приложен файл.

2.

"Фотомонитори

нг объекта сад -

ясли г.Советск"

Иное

Администрация

Советского

района от

28.06.2021г. №-,

приложен файл.

Существует

риск:

Финансовое

обеспечение.

Недостаточно

средств на

возведение

кровли.,

Причина риска:

Увеличение

стоимости

строительных

материалов.,

Вероятность:

80%, ожидаемая

дата

наступления:

20.10.2021г.

Принятые меры:

Финансовое

обеспечение.

Недостаточно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

средств на

возведение

кровли, Срок

исполнения:

19.10.2021,

Комментарий:

Подана заявка в

министерство

финансов

Кировской

области на

дополнительное

финансировани

е.

Предоставлена

информация: 0

из 0,12

 Значение

результата

будет

выполнено к

концу 2021

года. Ведётся

строительство

Детского сада-

ясли на 120

мест по адресу:

Кировская

область, г.

Советск,

ул.Первомайска

я, 38.

1.1. Детский сад- Рысева Ольга - Письмо О В работе.

30.12.2021 30.12.2021

0.12Тысяча мест - 00.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

1.

ясли на 120

мест по адресу:

Кировская

область,

г.Советск, ул.

Первомайская,

д. 38

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

направлении

еженедельной

информации о

ходе

строительства,

Иное

Фотомонитор

инг объекта

сад - ясли

г.Советск

Подтверждающ

ие документы:

1. "О

направлении

еженедельной

информации о

ходе

строительства"

Письмо

Администрация

Советского

района от

28.06.2021г.

№11-02-993,

приложен файл.

2.

"Фотомонитори

нг объекта сад -

ясли г.Советск"

Иное

Администрация

Советского

района от

28.06.2021г. №-,

приложен файл.

Существует

риск:

Финансовое

обеспечение.

Недостаточно

средств на

возведение

кровли.,

Причина риска:
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Увеличение

стоимости

строительных

материалов.,

Вероятность:

80%, ожидаемая

дата

наступления:

20.10.2021г.

Принятые меры:

Финансовое

обеспечение.

Недостаточно

средств на

возведение

кровли, Срок

исполнения:

19.10.2021,

Комментарий:

Подана заявка в

министерство

финансов

Кировской

области на

дополнительное

финансировани

е.

Предоставлена

информация: 0

из 0,12

 Значение

результата
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

будет

выполнено к

концу 2021

года. Ведётся

строительство

Детского сада-

ясли на 120

мест по адресу:

Кировская

область, г.

Советск,

ул.Первомайска

я, 38.

1.1.

1.К.

1.

Техническая

готовность

объекта, %

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

-

Письмо

Письмо и.о.

главы

Советского

района о ходе

строительства

, Иное

Фотомонитор

инг объекта

сад - ясли г.

Советск

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Письмо и.о.

главы

Советского

района о ходе

строительства "

Письмо

Администрация

Советского

района от

28.06.2021г.

№11-02-993,

приложен файл.

2.

"Фотомонитори

нг объекта сад -

ясли г. Советск"

Иное

Администрация

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Советского

района от

28.06.2021г. №-,

приложен файл.

Риски

недостижения

отсутствуют.

Техническая

готовность

объекта

составляет 65%

1.1.

1.К.

1.

Техническая

готовность

объекта, %

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

-

Письмо

Письмо и.о.

главы

Советского

района о ходе

строительства

, Иное

Фотомонитор

инг объекта

сад - ясли г.

Советск

Выполнено.

Подтверждающ

ие документы:

1. "Письмо и.о.

главы

Советского

района о ходе

строительства "

Письмо

Администрация

Советского

района от

28.06.2021г.

№11-02-993,

приложен файл.

2.

"Фотомонитори

нг объекта сад -

ясли г. Советск"

Иное

Администрация

Советского

района от

30.06.2021 30.06.2021

-- - --
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

28.06.2021г. №-,

приложен файл.

Риски

недостижения

отсутствуют.

Техническая

готовность

объекта

составляет 65%

1.1.

1.К.

2.

Техническая

готовность

объекта, %

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

- -

В работе.

Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

-- - --

1.1.

1.К.

2.

Техническая

готовность

объекта, %

Рысева Ольга

Николаевна  -

Министр

образования

Кировской

области

- -

В работе.

Риски

недостижения

отсутствуют.

30.09.2021 30.09.2021

-- - --


