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"(A3-33) Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

1 600,0000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Тысяча

единиц

РП

Количество обращений к

цифровым ресурсам культуры

Кировской области,

возрастающий

Значение показателя

прогнозное

1.1. 976.7 1953.4 1953.4 2441.75

ЕдиницаРП

Количество выставочных

проектов в Кировской области,

снабженных цифровыми гидами в

формате дополненной

реальности (нарастающим

итогом), возрастающий

 Значение показателя

фактическое. Созданы 4

мультимедиа гида (2 на

русском языке, 2 на

английском языке) на

базе Вятского

художественного музея

им. Васнецовых и музея

им. Циолковского.

1.2. 1 1 4 4

ЕдиницаРП

Количество онлайн-трансляций

мероприятий в Кировской

области, размещенных на портале

"Культура.РФ", возрастающий

Значение показателя

фактическое. Проведено

3 онлайн-трансляции на

портале ПРОкультура.рф

1.3. 0 1 3 3

ЕдиницаРП

Количество созданных

виртуальных концертных залов в

Кировской области

(нарастающим итогом) ед.,

возрастающий

Значение показателя

фактическое. Один

виртуальный зал создан в

2019 году в Областной

филармонии. Три зала

созданы в марте 2021

года в детских школах

искусств г.Кирс и

Г.Зуевка, г. Белая

Холуница

1.4. 0 4 4 4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ЕдиницРП

Количество оцифрованных

изданий книжными памятниками

Кировской области

(нарастающим итогом), ед.,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации

регионального проекта

по оцифровке книжных

памятников" Отчет

министерства культуры

Кировской области от

03.06.2021г. №242,

приложен файл. Значение

показателя фактическое.

1.5. 0 231 271 308
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество обращений к цифровым ресурсам культуры Кировской области

1.1

План

Факт/прогноз

2 441,7500

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

2 441,7500

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,000

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

1 953,400

0

РП Тысяча

единиц

2 441,750

0

2 441,750

0

Количество выставочных проектов в Кировской области, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

4,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

4,0000

4,00001,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

РП Единица 4,0000

4,0000

Количество онлайн-трансляций мероприятий в Кировской области, размещенных на портале "Культура.РФ"

1.3

План

Факт/прогноз

3,0000

1,00001,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

3,0000

3,00001,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000

РП Единица 3,0000

3,0000

Количество созданных виртуальных концертных залов в Кировской области (нарастающим итогом) ед.

1.4

План

Факт/прогноз

4,0000

4,00001,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

4,0000

4,00001,0000 1,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000 4,0000

РП Единица 4,0000

4,0000

Количество оцифрованных изданий книжными памятниками Кировской области (нарастающим итогом), ед.

1.5

План

Факт/прогноз

308,0000

231,0000231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 231,0000

308,0000

231,0000231,0000 231,0000 231,0000 231,0000 271,0000 271,0000 271,0000 271,0000 271,0000

РП Единиц 308,0000

271,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Созданы виртуальные

концертные залы в

Кировской области

Значение: 4,0000 Дата:

01.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

Соглашение

№054-17-

2021-125,

паспорт

проекта

Информация по

значению результата:

В работе.Фактическое

значение результата

достигнуто.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

01.12.2021 01.12.2021

4Единица 0 44

1.2

Созданы мультимедиа

гиды по экспозициям и

выставочным проектам в

Кировской области

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2024

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Риски

отсутствуют. Результат

будет реализовываться в

2024 году . Техническая

ошибка системы

Электронный бюджет.

Предоставлена

информация : 4 из 4.

31.12.2024 31.12.2024

4Единица 44
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

1 600,001 600,00

(01) Созданы виртуальные

концертные залы в Кировской

области0

1.1 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 1 600,00

Средства освоены.

Оборудование поставлено.

100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

1 600,00

Средства освоены.

Оборудование поставлено.

100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

1 600,00

Средства освоены.

Оборудование поставлено.

100,001 600,001 600,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

1 600,001 600,00 1 600,00 100,001 600,001 600,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

1 600,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1. Созданы виртуальные концертные залы в Кировской области

План

1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.001 600.001 600.001 600.001 600.00

Факт/прогноз

0.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.00 1 600.001 600.001 600.001 600.001 600.00

0.00

0.00


