
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Ворожцов Владимир Николаевич

_____________

(подпись)

" ( F3-33 ) Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Наличие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

116 959,0800
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз,

Причина риска: В соответствии с

заключенным муниципальным контрактом

срок выполнения работ до 15.08.2021,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

15.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. срок исполнения муниципального

контракта, срок исполнения 15.08.2021;

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

06.07.2021

2

Получение положительных заключений по

результатам государственных экспертиз,

Причина риска: В соответствии с

заключенным муниципальным контрактом

срок исполениня работ до 15.08.2021,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

15.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. срок исполнения муниципального

контракта, срок исполнения 15.08.2021;

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

06.07.2021

3

Заключение муниципального контракта на

строительство многоквартирного дома,

Причина риска: В соотвествии с

заключенным муниципальным контрактом на

проектирование многоквартирного дома срок

выполнения работ до 15.08.2021. После

разработки проектной документации

муниципальным образованием будет

проведена конкурентная процедура на

строительство многоквартирного дома.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

30.10.2021г.

Предлагаемые решения:

1. срок заключения муниципального

контракта на строительство, срок

исполнения 29.10.2021;

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

06.07.2021

4

Заключение муниципального контракта на

строительство многоквартирного дома,

Причина риска: В соотвествии с

заключенным муниципальным контрактом на

проектирование многоквартирного дома срок

выполнения работ до 15.08.2021. После

разработки проектной документации

муниципальным образованием будет

Предлагаемые решения:

1. срок заключения муниципального

контракта на строительство, срок

исполнения 29.10.2021;

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

06.07.2021
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Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

проведена конкурентная процедура на

строительство многоквартирного дома.,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

30.10.2021г.

5

Отклонение кассового исполнения от плана

помесячного исполнения, Причина риска:

Некорректно указанное плановое значение,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

30.07.2021г.; Стоимостные: 35.55 тыс. руб.

Предлагаемые решения:

1. Корректировка плана помесячного

исполнения, срок исполнения 30.07.2021;

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

06.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Тысяча

человек

ФП

Количество граждан,

расселенных из непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Значение

оперативное. Значение

показателя получено на

основании отчетных

данных, занесенных

сотрудниками органов

местного

самоуправления в

автоматизированной

информационной

системе "Реформа

ЖКХ".

1.1. 0 1.25 1.316 2.04

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Тысяча

квадратных

метров

ФП

Количество квадратных метров

расселенного непригодного для

проживания жилищного фонда

(нарастающим итогом),

возрастающий

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют. Значение

оперативное. Значение

показателя получено на

основании отчетных

данных, занесенных

сотрудниками органов

местного

самоуправления в

автоматизированной

информационной

системе "Реформа

2.1. 0 20.29 21.6349 36.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ЖКХ".
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

1.1

План

Факт/прогноз

2,0400

1,25001,2500 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 1,2500 1,3250 1,4550 1,4550

2,0400

1,28801,2520 1,2630 1,2690 1,2850 1,3160 1,3340 1,3410 1,3840 1,3860

ФП Тысяча

человек

1,4550

1,3960

Задача: Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных

законодательством Российской Федерации

2

Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)

2.1

План

Факт/прогноз

36,5200

20,290020,2900 20,2900 20,2900 20,2900 20,2900 20,2900 21,6900 23,5900 23,5900

36,5200

21,108620,5682 20,6980 20,7616 21,0602 21,6349 22,0349 22,2349 23,3749 23,4349

ФП Тысяча

квадратных

метров

23,5900

23,6349
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами переселения

граждан из непригодного

для проживания

жилищного фонда

Значение: 36,5200 Дата:

31.12.2021

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе.Существуют

риски:

Заключение

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома

(пгт Верхошижемье),

Причина риска: В

соотвествии с

заключенным

муниципальным

контрактом на

проектирование

многоквартирного дома

срок выполнения работ

до 15.08.2021. После

разработки проектной

документации

муниципальным

образованием будет

проведена конкурентная

процедура на

строительство

многоквартирного

31.12.2021 31.12.2021

36.52

Тысяча

квадратн

ых

метров

0 21.634936.52
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

дома., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г.

Принятые меры:

1. Срок заключения

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома

(пгт Верхошижемье),

срок исполнения

29.10.2021.

Заключение

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома

(пгт Арбаж), Причина

риска: В соотвествии с

заключенным

муниципальным

контрактом на

проектирование

многоквартирного дома

срок выполнения работ

до 15.08.2021. После

разработки проектной

документации

муниципальным

образованием будет

проведена конкурентная
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

процедура на

строительство

многоквартирного

дома., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г.

Принятые меры:

1. Срок заключения

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома

(пгт Арбаж), срок

исполнения 29.10.2021.

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз (пгт

Верхошижемье),

Причина риска: В

соответствии с

заключенным

муниципальным

контрактом срок

исполениня работ до

15.08.2021, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.08.2021г.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Принятые меры:

1. Срок исполнения

муниципального

контракта по разработке

проектной

документации на

строительство

многоквартирного дома

в пгт Верхошижемье,

срок исполнения

14.08.2021.

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз (пгт Арбаж),

Причина риска: В

соответствии с

заключенным

муниципальным

контрактом срок

выполнения работ до

15.08.2021, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.08.2021г.

Принятые меры:

1. Срок исполнения

муниципального

контракта по разработке

проектной
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

документации на

строительство

многоквартирного дома

в пгт Арбаж, срок

исполнения 14.08.2021.

Риск недостижения

отсутствует.

Предоставлена

информация : 21.6349 из

36.52.

1.1.

1

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (пгт Арбаж)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 92 дней.

Существует риск:

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз (пгт Арбаж),

Причина риска: В

соответствии с

заключенным

муниципальным

контрактом срок

выполнения работ до

15.08.2021, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.08.2021г.

Принятые меры:

1. Срок исполнения

15.05.2021 15.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципального

контракта по разработке

проектной

документации на

строительство

многоквартирного дома

в пгт Арбаж, срок

исполнения 14.08.2021.

1.1.

2

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (пгт

Верхошижемье)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 92 дней.

Существует риск:

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз (пгт

Верхошижемье),

Причина риска: В

соответствии с

заключенным

муниципальным

контрактом срок

исполениня работ до

15.08.2021, Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

15.08.2021г.

Принятые меры:

1. Срок исполнения

15.05.2021 15.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

муниципального

контракта по разработке

проектной

документации на

строительство

многоквартирного дома

в пгт Верхошижемье,

срок исполнения

14.08.2021.

1.1.

3

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (г. Зуевка)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Просрочка 21 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

КОГАУ "Управление

государственной

экспетризы и

ценообразования в

строительстве" от

07.06.2021г. №43-1-1-3-

029669-2021, приложен

файл.

Риск снят:

Получение

положительных

заключений по

результатам

17.05.2021 07.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

государственных

экспертиз (г. Зуевка),

Причина риска: В связи с

необходимостью

устранения выявленных

замечаний в

разработанной

проектной

документации, срок

получения

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз продлен.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2021г.

Принятые меры:

1. устранение

выявленных замечаний в

проектной

документации, срок

исполнения 15.06.2021.

1.1.

4

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (п. Косино)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

-

В работе.

Просрочка 64 дней.

Существует риск:

 Получение

положительных

17.05.2021 20.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

министра

строительст

ва

Кировской

области

заключений по

результатам

государственных

экспертиз (п. Косино),

Причина риска: В связи с

необходимостью

устранения выявленных

замечаний в

разработанной

проектной

документации, срок

получения

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз продлен.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

20.07.2021г.

Принятые меры:

1. устранение

выявленных замечаний в

проектной

документации, срок

исполнения 20.07.2021.

В работе.

Положительные

заключения по

результатам

государственных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экспертиз планируется

получить в срок до

20.07.2021

1.1.

5

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (г. Киров, мкр

Лянгасово)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 87 дней.

Существует риск:

Получение

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз (г. Киров, мкр

Лянгасово), Причина

риска: В связи с

необходимостью

устранения выявленных

замечаний в

разработанной

проектной

документации, срок

получения

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз продлен.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

27.08.2021г.

Принятые меры:

01.06.2021 27.08.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1. устранение

выявленных замечаний,

срок исполнения

27.08.2021.

В работе.

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз планируется

получить в срок до

27.08.2021

1.1.

6

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (г. Киров,

Ленинский район)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

Иное

Положитель

ное

заключение

государстве

нной

экспертизы

Выполнено.

Просрочка 3 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Положительное

заключение

государственной

экспертизы" Иное

КОГАУ "Управление

государственной

экспетризы и

ценообразования в

строительстве" от

04.06.2021г. №43-1-1-3-

029224-2021, приложен

файл.

Риск снят:

Получение

положительных

01.06.2021 04.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключений по

результатам

государственных

экспертиз (г. Киров,

Ленинский район),

Причина риска: В связи с

необходимостью

устранения выявленных

замечаний в

разработанной

проектной

документации, срок

получения

положительных

заключений по

результатам

государственных

экспертиз продлен.,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

15.06.2021г.

Принятые меры:

1. устранение

выявленных замечаний,

срок исполнения

15.06.2021.

1.1.

7

Муниципальными

образованиями по

результатам проведенных

Саитгараева

Марина

Анатольевн

-

В работе.

Отклонения

отсутствуют.

01.07.2021 01.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

аукционов заключены

муниципальные контракты

на приобретение жилых

помещений на вторичном

рынке жилья

а  -

Начальник

отдела

целевых

программ и

инвестиций

в

строительст

во

Муниципальными

образованиями ведется

работа по подбору

жилых помещений на

вторичном рынке жилья

для переселения граждан

из аварийного

жилищного фонда. В

соответствии с реестром

контрактов на

приобретение жилых

помещений в

многоквартирных

домах, в 2021 году

заключено 36

муниципальных

контрактов (общей

площадью 1555,2 кв. м).

1.1.

8

Заключен муниципальный

контракт на строительство

многоквартирного дома

(пгт Верхошижемье)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

заместитель

министра

строительст

ва

Кировской

области

-

В работе.

Просрочка 107 дней.

Существует риск:

Заключение

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома

(пгт Верхошижемье),

Причина риска: В

соотвествии с

заключенным

муниципальным

15.07.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

контрактом на

проектирование

многоквартирного дома

срок выполнения работ

до 15.08.2021. После

разработки проектной

документации

муниципальным

образованием будет

проведена конкурентная

процедура на

строительство

многоквартирного

дома., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г.

Принятые меры:

1. Срок заключения

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома

(пгт Верхошижемье),

срок исполнения

29.10.2021.

1.1.

9

Заключен муниципальный

контракт на строительство

многоквартирного дома

(пгт Арбаж)

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

-

В работе.

Просрочка 107 дней.

Существует риск:

Заключение

15.07.2021 30.10.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома

(пгт Арбаж), Причина

риска: В соотвествии с

заключенным

муниципальным

контрактом на

проектирование

многоквартирного дома

срок выполнения работ

до 15.08.2021. После

разработки проектной

документации

муниципальным

образованием будет

проведена конкурентная

процедура на

строительство

многоквартирного

дома., Вероятность:

100%, ожидаемая дата

наступления:

30.10.2021г.

Принятые меры:

1. Срок заключения

муниципального

контракта на

строительство

многоквартирного дома

(пгт Арбаж), срок
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

исполнения 29.10.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(18) Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1

932 728,50932 728,50

(16) Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения

граждан из непригодного для

проживания жилищного фонда 0

1.1 932 728,50 12,54116 959,08932 728,50

932 728,50932 728,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 932 728,50

F3.18.16: Существует риск:

Отклонение кассового

исполнения помесчяного

исполнения в части бюджета

субъекта, Причина риска:

Некорректно указанное

плановое значение,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 35,55 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Корректировка плана

помесячного исполнения, срок

исполнения 30.07.2021.

12,54116 959,08932 728,50

930 513,30930 513,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

972 059,50

F3.18.16: Существует риск:

Отклонение кассового

исполнения от плана

помесячного исполнения,

12,10112 614,45930 513,30
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Причина риска: Некорректно

указанное плановое значение,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 35,55 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Корректировка плана

помесячного исполнения, срок

исполнения 30.07.2021.

930 513,30930 513,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

972 059,50 12,10112 614,45930 513,30

932 728,50932 728,50

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

932 728,50 -12,54116 959,08932 728,50

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

932 728,50932 728,50 932 728,50 12,54116 959,08932 728,50

932 728,50932 728,50 932 728,50 12,54116 959,08932 728,50

930 513,30930 513,30 972 059,50 12,10112 614,45930 513,30

930 513,30 972 059,50 12,10112 614,45930 513,30

932 728,50932 728,50 932 728,50 12,54116 959,08932 728,50

0,000,00 0,00 0,000,000,00

930 513,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

План

0.00 19 000.00 40 500.00 44 500.00 112 650.0

0

263 750.0

0

930 513.30854 000.0

0

775 000.0

0

575 200.0

0

423 200.0

0

Факт/прогноз

0.00 2 579.99 40 326.14 0.00 112 614.4

5

263 745.0

0

930 513.30853 970.0

0

774 480.0

0

575 200.0

0

423 175.0

0

0.00

0.00


