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регионального проекта —
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" ( A1-33 ) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры Кировской области"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

48 369,7000
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

ЕдиницаФП

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организаций культуры ,

возрастающий

Значение показателя

прогнозное.

1.1. 4 10 10 17

ЕдиницаФП

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом),

возрастающий

Значение показателя

прогнозное.

1.2. 22 95 96 100

Тысяча

посещений

РП

Число посещений культурных

мероприятий, возрастающий

Информация

предоставлена

нарастающим итогом по

состоянию на 01.06.2021.

Фактические данные за

июнь будут доступны не

ранее 05.07.2021.

1.3. 0 6041.99 6041.99 https:// 19749.62
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

1.1

План

Факт/прогноз

17,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

17,0000

10,000010,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000 10,0000

ФП Единица 10,0000

10,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.2

План

Факт/прогноз

100,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

100,0000

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000 96,0000

ФП Единица 95,0000

96,0000

Число посещений культурных мероприятий

1.3

План

Факт/прогноз

19 749,6200

1 441,322

0

0,0000 0,0000 1 073,296

0

4 766,549

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

19 749,6200

4 766,549

0

0,0000 0,0000 1 073,296

0

1 441,322

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

6 041,990

0

РП Тысяча

посещений

6 041,990

0

6 041,990

0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным

ценностям

1.1

Построены

(реконструированы) и

(или) капитально

отремонтированы

культурно-досуговые

учреждения в сельской

местности Кировской

области Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Информация по

значению результата:

В работе.В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют. В 2019

году – 4, в 2020 году – 2.

В 2021 году планируется

капитальный ремонт 4

учреждений: Лудянский

сельский  Дом культуры

(Нолинский район с.

Лудяна), Никулятский

сельский Дом культуры

(Яранский район

с.Никулята),

Кугушергский сельский

Дом культуры

(Яранский район

с.Кугушерга,), Центр

коми-пермяцкой

культуры д.Московская

Афанасьевский район.

Контракты на

капитальный ремонт

заключены, работы

проводятся в

соответствии с

4 0

31.12.2021 31.12.2021

10Единица 0 610
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

графиками

производственных работ.

Предоставлена

информация : 6 из 10.

1.1.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Катаев

Сергей

Евгеньевич

- Начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

https://

Иное

Контракт

471-02 от

25.02.2021

Афанасьевск

ий район

д.Московска

я, Иное

Муниципаль

ный

контракт №

03402000033

21000004000

1 от

11.02.2021

Нолинский

район, Иное

Контракт

03402000033

21000013-02

от

11.02.2021

Кугушерга

Яранский

район, Иное

Контракт

0340200003

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Контракт 471-02 от

25.02.2021

Афанасьевский район

д.Московская" Иное

МБУ "Центр культуры и

досуга" от 25.02.2021г.

№471-02, приложен

файл, указана ссылка.

2. "Муниципальный

контракт №

03402000033210000040

001 от 11.02.2021

Нолинский район" Иное

МКУ

«Централизованная

клубная система»

Нолинского района от

11.02.2021г. №

03402000033210000040

001, приложен файл,

указана ссылка.

3. "Контракт

0340200003321000013-

02 от 11.02.2021

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

321000020-

02 от

11.02.2021

Никулята

Яранский

район

Кугушерга Яранский

район" Иное МБУК

"Районный Дом

народного творчества"

Яранского района

Кировской области от

11.02.2021г. №

0340200003321000013-

02, приложен файл,

указана ссылка.

4. "Контракт

0340200003321000020-

02 от 11.02.2021

Никулята Яранский

район" Иное МБУК

"Районный Дом

народного творчества"

Яранского района

Кировской области от

11.02.2021г. №

0340200003321000020-

02, приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено. Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок. По

состоянию на 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

заключено 4 контракта

из 4.

1.2

Переоснащены

муниципальные

библиотеки Кировской

области по модельному

стандарту Значение:

10,0000 Дата: 15.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Иное

Открытие

модельной

библиотеки

г. Кирс

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Открытие модельной

библиотеки г. Кирс"

Иное Администрация

Верхнекамского

муниципального района

от 25.06.2021г. №1,

указана ссылка.

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют. В 2020

году – 5. В 2021 году

планируется

переоснащение 5

библиотек по

модельному стандарту /

переоснащена и открыта

1:

- Кирсинская

центральная районная

библиотека им Г.М.

Вяземского МКУК

"Верхнекамская

централизованная

библиотечная система"

15.12.2021 15.12.2021

10Единица 0 610
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(г. Кирс Верхнекамского

района) - открытие

состоялось 25.06.2021.

- Искровская сельская

библиотека

Биртяевского сельского

поселения

Котельничского района

(п. Ленинская Искра),

- Октябрьская сельская

библиотека МКУК

"Мурашинская

межпоселенческая

библиотечная система

(п. Октябрьский

Мурашинского района)

- Центральная

библиотека МКУ

Малмыжская

централизованная

библиотечная система (г.

Малмыж)

- Центральная районная

библиотека МКУ

"Слободская ЦБС" (д.

Стулово Слободского

района)

Всего заключено 143

контракта на сумму

39963821.00 (99,3%).

Расторгнут контракт на

сумму исп. обязательств
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(книги) - идет работа по

повторной контрактации

(1 прямой договор).

Предоставлена

информация : 6 из 10.

1.3

Реконструированы и (или)

капитально

отремонтированы

региональные и

муниципальные детские

школы искусств по видам

искусств Кировской

области Значение: 3,0000

Дата: 31.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Информация по

значению результата:

В работе.В работе.Риски

невыполнения

отсутствуют. В 2021

году планируется

капитальный ремонт 3

школ искусств:

- Малмыжская детская

школа искусств им. С.Б.

Сахара (Малмыжский

район, г. Малмыж),

Детская школа искусств

г. Яранска Кировской

области (Яранский

район), Детская школа

искусств им. П.И.

Чайковского г.

Слободского

(Слободской район) -

Контракты на

капитальный ремонт

заключены, работы

проводятся в

соответствии с

графиками

3 0

31.12.2021 31.12.2021

3Единица 0 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

производственных работ.

Предоставлена

информация : 0 из 3.

1.3.

1

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

https://

Иное

МУНИЦИП

АЛЬНЫЙ

КОНТРАКТ

№

03402000033

21000687-1

от

02.03.2021

(Слободской

), Иное

Муниципаль

ный

контракт №

03402000033

21000325 от

12.03.2021

(Малмыж),

Иное

Контракт №

03402000033

21000011-02

от

10.02.2021

(Яранск)

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1.

"МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

КОНТРАКТ №

0340200003321000687-1

от 02.03.2021

(Слободской)" Иное

МБУДО «Детская школа

искусств им. П.И.

Чайковского» г.

Слободского Кировской

области от 02.03.2021г.

№0340200003321000687

-1, приложен файл,

указана ссылка.

2. "Муниципальный

контракт №

0340200003321000325

от 12.03.2021

(Малмыж)" Иное

МКОУДО Малмыжская

детская школа искусств

Кировской области

имени С.Б. Сахара от

12.03.2021г. №

0340200003321000325,

30.06.2021 30.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл, указана

ссылка.

3. "Контракт №

0340200003321000011-

02 от 10.02.2021

(Яранск)" Иное МБУДО

«Детская школа

искусств» г. Яранск

Кировской области от

10.02.2021г. №

0340200003321000011-

02, приложен файл,

указана ссылка.

Выполнено. Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных

заказчиками по

результатам закупок. По

состоянию на 30.06.2021

заключено 3 контракта

из 3.

1.4

Оснащены оборудованием

кинозалы, расположенные

в населенных пунктах

Кировской области с

численностью населения

до 500 тыс. человек

Значение: 33,0000 Дата:

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Приказ

Приказ № 31

от

23.04.2021,

Приказ

Приказ № 19

от

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Приказ № 31 от

23.04.2021" Приказ

31.12.2024 31.12.2024

16Единица 11 1533
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

31.12.2024

11.03.2021

(Фонд Кино)

, Приказ

Приказ № 59

от

18.06.2021

(Фонд Кино)

Фонд Кино от

23.04.2021г. №31,

приложен файл.

2. "Приказ № 19 от

11.03.2021 (Фонд Кино)"

Приказ Федеральный

фонд социальной и

экономической

поддержки

отечественной

кинематографии от

11.03.2021г. №19,

приложен файл.

3. "Приказ № 59 от

18.06.2021 (Фонд Кино)"

Приказ Федерального

фонда социальной и

экономической

поддержки

отечественной

кинематографии от

18.06.2021г. №59,

приложен файл.

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют. Открыто

кинозалов: в 2016-2020 -

11, 2019 - 3, 2020 - 1. В

2021 планируется

открыть 1 кинозал в пгт.

Стрижи, МБУК

"Оричевская РЦКС"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(согласно Приказу № 59

от 18.06.2021).

Выделяемые средства -

5000000 руб.

Предоставлена

информация : 15 из 33.

1.4.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

https://

Приказ

Приказ № 59

от

18.06.2021

(Фонд Кино)

Выполнено.

Просрочка 17 дней.

Подтверждающие

документы:

1. "Приказ № 59 от

18.06.2021 (Фонд Кино)"

Приказ Федерального

фонда социальной и

экономической

поддержки

отечественной

кинематографии от

18.06.2021г. №59,

приложен файл.

Выполнено. Утверждены

(одобрены,

сформированы)

документы,

необходимые для

оказания услуги

(выполнения работы). В

Кировской области

конкурсный отбор в

2021 году прошел 1

кинозал (согласно

01.06.2021 18.06.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Приказу № 59 от

18.06.2021) - пгт.

Стрижи, МБУК

"Оричевская РЦКС".

Выделяемые средства -

5000000 руб.

1.4.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Катаев

Сергей

Евгеньевич

-

Заместитель

министра -

начальник

отдела

государстве

нных

программ и

проектов в

сфере

культуры

https://

В работе.

В работе. Риски

невыполнения

отсутствуют.

01.08.2021 01.08.2021

1.5

Строительство объекта

"Многофункциональный

культурно-досуговый

центр в пгт Афанасьево,

Кировской области"

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Мазур

Татьяна

Сергеевна  -

Министр

культуры

Кировской

области

https://

Иное

Контракт

3043-01 от

30.04.2021

(строительст

во МКДЦ)

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Контракт 3043-01 от

30.04.2021

(строительство МКДЦ)"

Иное МБУ "Центр

культуры и досуга" от

30.04.2021г. №3043-01,

1 0

01.12.2021 01.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

приложен файл, указана

ссылка.

Риск снят:

Сместился срок

контрактации, что

приводит к смещению

сроков выполнения

работ по объекту и

выполнению результата

в текущем году,

Причина риска:

Изменение срока

заключения контракта на

работы по капитальному

строительству объекта,

Вероятность: 100%,

ожидаемая дата

наступления:

30.06.2021г.

В работе. В 2021 году

планируется

строительство 1

многофункционального

культурно-досугового

центра в пгт. Афанасьево

по адресу ул. Красных

Партизан, д. 6.

Объявление поставщиков

по электронному

аукциону завершено

19.04.2021, контракт

заключен 30.04.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Работы ведутся в

соответствии с графиком

работ. Срок завершения

работ по объекту не

сместился.

Предоставлена

информация : 0 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(02) Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1

24 641,8024 641,80

(01) Построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения

в сельской местности Кировской

области0

1.1 24 641,80 15,003 696,6224 641,80

24 641,8024 641,80

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 24 641,80 Риск неисполнения отсутствует15,003 696,6224 641,80

24 389,3024 389,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

24 389,30 Риск неисполнения отсутствует15,003 658,7424 389,30

24 389,3024 389,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

24 389,30 15,003 658,7424 389,30

24 641,8024 641,80

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

24 641,80 Риск неисполнения отсутствует15,003 696,6224 641,80

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

40 000,0040 000,00

(04) Переоснащены

муниципальные библиотеки

1.2 40 000,00 97,5839 033,4540 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Кировской области по

модельному стандарту 0

40 000,0040 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 40 000,00 Риск неисполнения отсутствует97,5839 033,4540 000,00

40 000,0040 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

40 000,00 Риск неисполнения отсутствует97,5839 033,4540 000,00

40 000,0040 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

40 000,00 97,5839 033,4540 000,00

40 000,0040 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

40 000,00 Риск неисполнения отсутствует97,5839 033,4540 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

15 886,8815 886,88

(16) Реконструированы и (или)

капитально отремонтированы

региональные и муниципальные

детские школы искусств по видам

искусств Кировской области0

1.3 15 886,88 35,505 639,6315 886,88

15 886,8815 886,88

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.3.1 15 886,88 Риск неисполнения отсутствует35,505 639,6315 886,88

15 158,5015 158,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.3.1.

1

15 158,50 Риск неисполнения отсутствует36,345 508,9715 158,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

15 158,5015 158,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.3.1.

2

15 158,50 36,345 508,9715 158,50

15 886,8815 886,88

бюджеты муниципальных

образований

1.3.1.

3

15 886,88 Риск неисполнения отсутствует35,505 639,6315 886,88

0,000,00внебюджетные источники1.3.4 0,00 0,000,000,00

60 312,0060 312,00

(19) Строительство объекта

"Многофункциональный

культурно-досуговый центр в пгт

Афанасьево, Кировской области"0

1.4 60 312,00 0,000,0060 312,00

60 312,0060 312,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.4.1 60 312,00

Кассовое освоение планируется

начать в конце июля 2021

0,000,0060 312,00

57 296,4057 296,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.4.1.

1

43 560,00

Кассовое освоение планируется

начать в конце июля 2021.

Финансовое обеспечение по

объекту изменилось -

60312000,00 руб (из них ОБ

57296400, МБ 3015600). Набор

по УБО на доработке в тех.

поддержке и финансовом

органе. Корректная сумма УБО

в строке "бюджет субъекта, из

0,000,0057 296,40
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

них" и "местным бюджетам" -

57296,40

57 296,4057 296,40

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.4.1.

2

43 560,00 0,000,0057 296,40

60 312,0060 312,00

бюджеты муниципальных

образований

1.4.1.

3

60 312,00

Кассовое освоение планируется

начать в конце июля 2021

0,000,0060 312,00

0,000,00внебюджетные источники1.4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

140 840,68140 840,68 140 840,68 34,3448 369,70140 840,68

140 840,68140 840,68 140 840,68 34,3448 369,70140 840,68

136 844,20136 844,20 123 107,80 35,2248 201,16136 844,20

136 844,20 123 107,80 35,2248 201,16136 844,20

140 840,68140 840,68 140 840,68 34,3448 369,70140 840,68

0,000,00 0,00 0,000,000,00

136 844,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к

культурным ценностям

1.1. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности Кировской области

План

0.00 0.00 0.00 1 740.27 3 658.74 3 658.74 24 389.3024 389.303 658.743 658.743 658.74

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 1 740.27 3 658.74 3 658.74 24 389.3024 389.303 658.743 658.743 658.74

0.00

0.00

1.2. Переоснащены муниципальные библиотеки Кировской области по модельному стандарту

План

0.00 2 687.21 6 619.94 16 852.49 30 768.26 31 868.64 40 000.0040 000.0040 000.0040 000.0037 835.04

Факт/прогноз

0.00 2 687.21 6 619.94 16 852.49 39 033.45 39 033.45 40 000.0040 000.0040 000.0040 000.0039 033.45

0.00

0.00

1.3. Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств Кировской области

План

0.00 0.00 1 214.45 3 081.98 3 081.98 3 081.98 15 158.5015 158.503 081.983 081.983 081.98

Факт/прогноз

0.00 0.00 1 214.45 3 081.98 5 508.97 5 508.97 15 158.5015 158.505 508.975 508.975 508.97

0.00

0.00

1.4. Строительство объекта "Многофункциональный культурно-досуговый центр в пгт Афанасьево, Кировской области"

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 296.4057 296.400.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 296.4057 296.400.000.000.00

0.00

0.00


