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- - -

Результаты Контрольные точки
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата Дата фиксации риска

1

Отклонение от помесячного кассового

исполнения, Причина риска: Смена ГРБС и

изменение кодов бюджетной классификации.

В связи с отсутствием дополнительного

соглашения с Минстроем России проведение

оплаты не представляется возможным,

Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.07.2021г.; Стоимостные: 21500.00 тыс.

руб.

Предлагаемые решения:

1. Направлено письмо за подписью

куратора проекта в адрес Минстроя России,

срок исполнения 31.07.2021;

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства Кировской

области

06.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Миллион

квадратных

метров

ФП

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в год,

возрастающий

В работе. Риск

недостижения

отсутствует. Значение

показателя оперативное.

1.1. 0.55 0.13 0.176 - 0.54

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Миллион

квадратных

метров

ФП

Ввод жилья в рамках

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "РНС"

Иное Администрация г.

Кирова от 24.06.2021г. №

038, приложен файл. 2.

"РНС" Иное

Администрация г.

Кирова от 24.06.2021г. №

039, приложен файл. 3.

"РНС" Иное

Администрация г.

Кирова от 24.06.2021г. №

040, приложен файл. В

работе. Риск

недостижения

отсутствует. Значение

показателя оперативное.

Введены 3 МКД в ЖК

"Знак"

2.1. 0 0 0.0138 - 0.048
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1

Объем жилищного строительства, млн. кв. м в год

1.1

План

Факт/прогноз

0,5040

0,08000,0070 0,0300 0,0600 0,0900 0,1300 0,1500 0,2000 0,2500 0,3400

0,5400

0,13000,0070 0,0350 0,0740 0,0980 0,1760 0,2000 0,2500 0,3400 0,4000

ФП Миллион

квадратных

метров

0,4000

0,4600

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

2.1

План

Факт/прогноз

0,0480

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0200

0,0480

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0138 0,0138 0,0138 0,0138 0,0200

ФП Миллион

квадратных

метров

0,0300

0,0300



5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации

по обеспечению ввода жилья

1.1

Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

Кировской области

Значение: 2,0000 Дата:

31.12.2021

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

Кировской

области

-

Информация по

значению результата:

В работе. Риск

недостижения

отсутствует. В ЖК

"Знак" введено 3 МКД

общей площадью 13,84

тыс. кв. м. В стадии

строительства еще 3

МКД. В ЖР "Урванцево"

ведется строительство 3

МКД.

Предоставлена

информация : 0 из 2.

2 0

31.12.2021 31.12.2021

2Единица 0 02

1.2

Обеспечено введение в

эксплуатацию сети

самотечной ливневой

канализации от жилого

района "Урванцево" с

очистными сооружениями

в районе улицы

"Ульяновской" Значение:

818,0000 Дата: 31.12.2021

Ворожцов

Владимир

Николаевич 

-

Заместитель

министра

строительст

ва,

энергетики и

жилищно-

коммунальн

ого

-

Информация по

значению результата:

В работе. Риск

недостижения

отсутствует.  За счет

областных средств

планируется

строительство объекта:

«Сеть самотечной

ливневой канализации от

жилого района

«Урванцево»

31.12.2021 31.12.2021

818Метр 0 0818
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

хозяйства

Кировской

области

с очистными

сооружениями в районе

улицы Ульяновской»

Муниципальный

контракт с АО

«Вятавтодор» заключен

20.02.2021. РНС выдано

23.03.2021. Работы

начаты в мае 2021 года.

Строительство ведется

согласно графика

производства работ.

Предоставлена

информация : 0 из 818.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(14) Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов

Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1

345 187,59345 187,59

(03) Обеспечен ввод жилья в

рамках реализации мероприятий

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства Кировской области0

1.1 345 187,59 0,000,00345 187,59

345 187,59345 187,59

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 345 187,59

F1.14.03: Существует риск:

Отклонение от помесячного

кассового исполнения, Причина

риска: Смена ГРБС и изменение

кодов бюджетной

классификации. В связи с

отсутствием дополнительного

соглашения с Минстроем

России проведение оплаты не

представляется возможным,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 21 500,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направлено письмо за

подписью куратора проекта в

адрес Минстроя России, срок

исполнения 31.07.2021,

0,000,00345 187,59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Подписание дополнительного

соглашения.

344 954,30344 954,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

344 954,30

F1.14.03: Существует риск:

Отклонение от помесячного

кассового исполнения, Причина

риска: Смена ГРБС и изменение

кодов бюджетной

классификации. В связи с

отсутствием дополнительного

соглашения с Минстроем

России проведение оплаты не

представляется возможным,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 21 500,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направлено письмо за

подписью куратора проекта в

адрес Минстроя России, срок

исполнения 31.07.2021,

Подписание дополнительного

соглашения.

0,000,00344 954,30

344 954,30344 954,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

344 954,30 0,000,00344 954,30

345 187,59345 187,59

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

345 187,59 F1.14.03: Существует риск:0,000,00345 187,59
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Отклонение от помесячного

кассового исполнения, Причина

риска: Смена ГРБС и изменение

кодов бюджетной

классификации. В связи с

отсутствием дополнительного

соглашения с Минстроем

России проведение оплаты не

представляется возможным,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 21 500,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Направлено письмо за

подписью куратора проекта в

адрес Минстроя России, срок

исполнения 31.07.2021,

Подписание дополнительного

соглашения.

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

126 809,50126 809,50

(09) Обеспечено введение в

эксплуатацию сети самотечной

ливневой канализации от жилого

района "Урванцево" с очистными

сооружениями в районе улицы

"Ульяновской"0

1.2 126 809,50 0,000,00126 809,50

126 809,50126 809,50консолидированный бюджет1.2.1 126 809,50 F1.14.09: Существует риск:0,000,00126 809,50
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

Отклонение от помесячного

кассового исполнения, Причина

риска: Смена ГРБС и изменение

кодов бюджетной

классификации. Отсутствие

дополнительного соглашения с

администрацией города

Кирова., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления:

30.06.2021г.; Стоимостные:

40 000,00 тыс. руб.

Принятые меры:

1. Подготовлено

дополнительное соглашение,

срок исполнения 31.07.2021.

120 468,90120 468,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

137 431,50

F1.14.09: Существует риск:

Отклонение от помесячного

кассового исполнения, Причина

риска: Смена ГРБС и изменение

кодов бюджетной

классификации. Отсутствие

дополнительного соглашения.,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 40 000,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Подготовлено

дополнительное соглашение,

срок исполнения 31.07.2021.

0,000,00120 468,90

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

120 468,90120 468,90

1.2.1.

2

137 431,50 0,000,00120 468,90

126 809,50126 809,50

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

126 809,50

F1.14.09: Существует риск:

Отклонение от помесячного

кассового исполнения, Причина

риска: Смена ГРБС и изменение

кодов бюджетной

классификации. Отсутствие

дополнительного соглашения.,

Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 30.06.2021г.;

Стоимостные: 40 000,00 тыс.

руб.

Принятые меры:

1. Подготовлено

дополнительное соглашение,

срок исполнения 31.07.2021.

0,000,00126 809,50

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

471 997,09471 997,09 471 997,09 0,000,00471 997,09

471 997,09471 997,09 471 997,09 0,000,00471 997,09

465 423,20465 423,20 482 385,80 0,000,00465 423,20

465 423,20 482 385,80 0,000,00465 423,20

471 997,09471 997,09 471 997,09 0,000,00471 997,09

0,000,00 0,00 0,000,000,00

465 423,20
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской

Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Кировской области

План

1 200.00 1 200.00 3 300.00 11 500.00 21 500.00 61 100.00 344 954.30344 954.3

0

300 000.0

0

250 000.0

0

100 700.0

0

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30 000.00 344 954.30344 954.3

0

300 000.0

0

250 000.0

0

100 700.0

0

0.00

0.00

1.2. Обеспечено введение в эксплуатацию сети самотечной ливневой канализации от жилого района "Урванцево" с очистными сооружениями в районе улицы "Ульяновской"

План

0.00 0.00 0.00 27 000.00 40 000.00 65 000.00 120 468.90137 431.5

0

137 431.5

0

121 000.0

0

92 000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 500.00 120 468.90120 468.9

0

110 000.0

0

90 000.0065 000.00

0.00

0.00


